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Información preliminar 
 

Este Plan Operativo Global (POG ha sido preparado por la Entidad Gestora del Proyecto (EGP), con el apoyo 

en particular de los cuatros expertos de largo plazo, (el coordinador de la ATI y los expertos en los componentes 

de Aduanas, Normas técnicas y Medidas sanitarias y fitosanitarias), el apoyo de expertos a corto plazo en los 

componentes de Inversión, Competencia, Protección al consumidor, Propiedad Industrial e Intelectual y en el 

tema transversal de Información, así como también a través de varias misiones de backstopping, conjuntamente 

con el personal local de la EGP.  

 

La preparación del POG se hizo en coordinación con el Beneficiario (Secretaria de Economía de los Estados 

Unidos Mexicanos, a través de la Subsecretaría de Negociaciones Comerciales Internacionales) en un proceso 

de planificación participativa con los beneficiarios directos de las actividades (Grupo Meta). 

 

Esta modalidad de trabajo se tradujo en la apropiación del proyecto por parte de los beneficiarios y ha permitido 

precisar el contenido de las actividades, actualizando las Disposiciones Técnicas y Administrativas (DTAs) del 

proyecto en lo que se refiere a los resultados esperados y a las actividades en un sentido de mejor 

comprensión, eficacia, eficiencia y sostenibilidad dentro del marco del Convenio de Financiación Específico. 

 

Durante la fase de preparación del POG se utilizaron recursos del Beneficiario y del contrato de ATI de largo y 

de corto plazo. Un resumen de dichas actividades y sus correspondientes montos figuran en el anexo B.5 

Resumen de los gastos preliminares. 
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I. Resumen Ejecutivo 
 
a) Descripción sucinta del Proyecto. 
 

México y los Estados miembros de la Unión Europea (UE) firmaron en diciembre de 1997 "El Acuerdo de 

Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación entre los Estados Unidos Mexicanos y la 

Comunidad Europea ", un Acuerdo que sentó las bases para establecer un Tratado de Libre Comercio. A través 

de la entrada en vigor de dos Decisiones en julio del 2000 y marzo del 20011 se constituyó el Tratado de Libre 

Comercio entre México y la UE (TLCUEM).  

 

Con objeto de facilitar la aplicación de TLCUEM y fortalecer la cooperación, las partes firmaron, en mayo del 

2002, un "Convenio-Marco relativo a la Ejecución de la Ayuda Financiera y Técnica y de Cooperación 

Económica en México", mismo que fue seguido de un "Convenio de Financiación Específico" (CFE) suscrito en 

noviembre de 2004 y en el que se establecen las condiciones de cooperación y apoyo del presente proyecto: 

 

Nombre del Proyecto Proyecto de Facilitación del Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión 

Europea  

N° de convenio CFE N° ALA/2004/6068 
Duración 72 meses 
Compromiso Financiero 16.000.000 € (Unión Europea 8.000.000 €; México 8.000.000 €) 
Final Compromiso Financiero 31.12. 2010 
Fecha de inicio 10.11.2004 
Fecha de llegada de la ATI LP 15.08.2005 
Fecha limite para contratación 10.09.2007 
Beneficiario (contraparte) Secretaria de Economía de los Estados Unidos Mexicanos (Subsecretaría de 

Negociaciones Comerciales Internacionales) 

Sector Asistencia Técnica relacionada al Comercio 

Áreas de intervención Siete componentes: Aduanas, Normas técnicas, Medidas sanitarias y fitosanitarias, 

Inversión, Competencia, Protección al consumidor, Propiedad intelectual e industrial y 

un tema transversal, Información. 

Beneficiarios directos  
(Grupo Meta) 

• Secretaría de Economía (Dirección General de Normas, Dirección General de 

Inversión Extranjera y Subsecretaria de Negociaciones Comerciales 

Internacionales);  

• Secretaría de Hacienda y Crédito Público (Servicio de Administración Tributaria, 

SAT, Administración General de Aduanas, AGA);  

• Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, 

SAGARPA (Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, 

SENASICA);  

• Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI);  

• Comisión Federal de Competencia (CFC) y  

• Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO).  

 

                                                      
1 Decisión 2/2000 y Decisión 2/2001 del Consejo Conjunto México-UE 
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b) Presentación condensada de la planificación global según la lógica de intervención. 
 

Objetivo general: 
El fortalecimiento de las relaciones económicas, comerciales y empresariales entre México y la UE. 

 

Objetivo especifico: 
Facilitar, agilizar y promover el intercambio comercial y los flujos de inversión bajo el TLCUEM fortaleciendo las 

capacidades de las instituciones gubernamentales responsables de la aplicación del tratado en México. 

 

Resultados esperados y actividades programadas: 
Para alcanzar los objetivos general y específico, el proyecto desarrollará una serie de acciones y actividades 

tendentes a resolver los problemas prioritarios y a fortalecer las capacidades institucionales y humanas de las 

dependencias involucradas en el proyecto. Los principales resultados esperados se presentan a continuación. 

 

Componente 1: Aduanas 

En primer lugar, el componente aduanas pretende alcanzar el incremento de la eficiencia del funcionamiento de 

las aduanas relevantes para el comercio entre México y la UE, a través de actividades dirigidas a: i) 

proporcionar los instrumentos teóricos para impulsar un servicio aduanero mexicano ágil, integro y transparente; 

ii) promover la automatización de procedimientos apoyando el programa mexicano de modernización y la 

adquisición de equipos, y iii) preparar una estructura operativa capaz de desarrollar actividades de 

sostenibilidad de los resultados del proyecto. 

En segundo término, la mejora del intercambio de información y la cooperación entre las aduanas de México y 

la UE es un resultado que el proyecto pretende alcanzar en dos niveles distintos: i) autoridades aduaneras de 

las partes, y ii) el área operativa de las aduanas relevantes para el comercio entre México y la UE. 

Por último, se promueve la formación y capacitación del personal de aduanas tanto a nivel de las autoridades, 

como del personal operativo. 

Como conclusión, se debe destacar que los resultados a lograr con las actividades incluidas en cada una de las 

acciones arriba indicadas apuntan al objetivo general del proyecto: facilitar, agilizar y promover el intercambio 

comercial bajo el TLCUEM, fortaleciendo la capacidad de la Administración General de Aduanas (AGA) en la 

aplicación del tratado en el ámbito del componente aduanas.  

 

Componente 2: Normas técnicas 

El componente normas técnicas pretende, en primer lugar, incrementar el conocimiento y entendimiento mutuo 

de las normas, reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de la conformidad, así como su relación 

con la calidad y la seguridad de los productos industriales y de consumo, entre los organismos 

gubernamentales, organismos nacionales de normalización, organismos de evaluación de la conformidad, 

entidades de acreditación, laboratorios y empresas, a través de acciones dirigidas a mejorar el conocimiento 
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técnico del personal responsable de su desarrollo sobre el rol de la normalización y certificación como apoyo a 

la política de calidad y seguridad mexicana. 

Asimismo, en segundo término, promover una mayor cooperación de todas las partes interesadas de México y 

de la UE, tanto en materia de normalización como en evaluación de la conformidad, que permita fomentar y 

aumentar el número de normas técnicas armonizadas con normas internacionales, de reglamentos basados en 

lineamientos internacionales y procedimientos de evaluación de la conformidad conformes a las prácticas y 

normas internacionales, a través de seminarios, talleres de trabajo y asistencias técnicas especializadas. 

Finalmente, se analizará la posibilidad de desarrollar criterios de equivalencias y/o acuerdos de reconocimiento 

mutuo entre las medidas y procedimientos de ambas partes en los principales sectores de interés para ambos 

mercados. 

En resumen, los resultados a lograr con las actividades previstas para este componente se dirigen a contribuir 

de manera eficaz en la consecución del objetivo general del proyecto. 

 

Componente 3: Medidas sanitarias y fitosanitarias 

En materia de salud animal, la sanidad vegetal y la inocuidad de los alimentos, se incrementará el conocimiento 

y entendimiento mutuo y la cooperación entre los organismos sanitarios homólogos, para mejorar la 

transparencia, armonizar criterios, buscar equivalencia de los procedimientos de evaluación de la conformidad 

con la OMC y los estándares internacionales, a través de diversas actividades de asistencia técnica 

especializada, estudios, capacitación/formación y contribución a la adquisición de equipamiento, con el objeto 

de mitigar las barreras, facilitando el intercambio comercial de animales, vegetales, alimentos y piensos, entre 

las partes. 

Para lograr los resultados esperados se realizarán acciones para i) incrementar el conocimiento y entendimiento 

mutuo de las respectivas medidas sanitarias y fitosanitarias, y los procedimientos de evaluación de la 

conformidad entre todas las partes interesadas; ii) promover la utilización de medidas sanitarias y fitosanitarias y 

de procedimientos de evaluación de la conformidad, acordes con la OMC y con base en los estándares y 

recomendaciones de organismos internacionales; iii) promover una mayor cooperación técnica entre las 

autoridades y organismos nacionales de regulación sanitaria de México y de la UE; iv) incrementar el 

conocimiento y entendimiento mutuo de las respectivas medidas sanitarias y fitosanitarias y los procedimientos 

de evaluación de la conformidad entre todas las partes interesadas y v) realizar estudios para analizar la 

posibilidad de desarrollar criterios de equivalencias y/o reconocimiento mutuo entre medidas y procedimientos 

de las dos partes. 

 

Componente 4: Inversiones 

En inversión se pretende incidir en primer lugar en el fomento y facilitación de la realización de inversiones entre 

las partes, a través de: i) una propuesta de política/estrategia moderna de inversión; ii) el fortalecimiento 

institucional de la Dirección General de Inversión Extranjera (DGIE) de la Secretaría de Economía y iii) 
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recomendaciones sobre la manera de establecer una política/estrategia de promoción de inversiones México – 

UE. 

Asimismo, se buscará mejorar el intercambio de información entre las autoridades responsables que el proyecto 

aspira lograr, estrechando los vínculos instituciones y el intercambio de información entre las autoridades 

mexicanas de inversión. 

Otro resultado esperado es la generación de información estadística más confiable y detallada sobre las 

inversiones entre México y la UE, mediante la mejora y fortalecimiento del sistema de estadísticas de inversión 

de México y de recomendaciones sobre cómo procesar información estadística. 

Por último, se buscara la facilitación y transparencia de la información sobre oportunidades, condiciones y 

trámites para invertir en México a nivel federal, estatal y municipal, creando la guía “Invertir en México” para 

inversionistas europeos disponible en cuatro idiomas. 

En conclusión, se puede resaltar que los resultados a lograr con las actividades de cada una de las acciones 

arriba indicadas apuntan al objetivo general del proyecto: facilitar, agilizar y promover el intercambio comercial y 

los flujos de inversión bajo el Tratado de Libre Comercio entre México y la UE (TLCUEM), fortaleciendo las 

capacidades de las instituciones y organismos gubernamentales responsables de la aplicación del tratado en 

México, en el ámbito del componente inversión. 

 
Componente 5: Competencia 

En el dominio de competencia se obtendrán cuatro grandes resultados relacionados con el aumento de las 

capacidades institucionales y de recursos humanos de la Comisión Federal de Competencia (CFC), la mejora de 

su entorno en sectores específicos, un mejor conocimiento de las experiencias de Estados miembros de la UE 

en el dominio de la política de competencia y una mayor sensibilización de la sociedad civil y organismos de 

gobierno relacionados con los diversos aspectos de la competencia. Esto se llevará a cabo a través de tres 

acciones importantes y una serie de actividades interrelacionadas. Así, para el fortalecimiento de la CFC, se 

facilitará el diseño de una base de datos con todos los casos tratados en el campo de la concurrencia durante 

los últimos diez años. La capacitación y la mejora del entorno de la competencia se logrará mediante seminarios 

y talleres sobre las prácticas monopólicas absolutas y relativas, sobre la energía, el transporte multimodal, 

sector audiovisual, financiero y otros. Las acciones consideran igualmente visitas técnicas a organismos 

especializados en competencia en la UE, a fin de conocer más de cerca las experiencias europeas en el 

dominio y acciones de sensibilización en ciertas entidades federativas del país y en las universidades, así como 

para el sector privado y judicial, entre otros. 

 
Componente 6: Protección del consumidor 

En el contexto de la protección al consumidor, los resultados apuntan a (i) mejorar los niveles de protección de 

los consumidores mexicanos y europeos; (ii) mejorar el conocimiento de los respectivos sistemas de protección 

del consumidor y fomentar la cooperación entre autoridades y organizaciones de protección del consumidor de 

México y de la UE y (iii) promover la formación y capacitación profesional y técnica del personal de la 

Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO).  
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Esos resultados se lograrán incrementando el conocimiento y entendimiento mutuo y la cooperación entre 

organismos homólogos, mejorando la legislación, los procedimientos, los mecanismos de protección, del 

sistema de muestreo, de valoración de riesgos y de comunicación de alertas por productos peligrosos, así como 

el fortalecimiento de la red de asociaciones de consumidores, por medio de diversas actividades de 

capacitación y formación y asistencia técnica especializada. Tales actividades están dirigidas a los organismos 

oficiales, sus dependencias y a las asociaciones de consumidores, con objeto de aumentar las garantías en los 

productos comercializados entre las partes. 

 
Componente 7: Propiedad Industrial e Intelectual 

El componente propiedad industrial e Intelectual pretende, esencialmente, aumentar la capacitación profesional 

y técnica del personal del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) fortaleciendo el entendimiento de 

los respectivos sistemas de la propiedad industrial a través de acciones dirigidas a la formación, el intercambio 

de experiencias y la cooperación internacional en la materia dirigidas a los recursos humanos del IMPI y a 

usuarios nacionales. Cabe destacar que se desarrollarán programas educativos con una dimensión europea 

que contribuyan eficazmente en el desarrollo progresivo del sistema y aseguren la sostenibilidad del proyecto 

en el ámbito de la propiedad intelectual. 

En segundo término, en este componente se busca reforzar el nivel de protección de los derechos de la 

propiedad intelectual de los operadores económicos europeos y mexicanos, así como mejorar el acceso a la 

información y la sensibilización tanto de los operadores económicos como del público en general sobre la 

importancia de la protección de los derechos de propiedad intelectual. 

Por último, se pretende mejorar la eficiencia del funcionamiento y servicios ofrecidos por el IMPI mediante la 

adquisición de equipamientos que favorezcan la eficiencia de los servicios y la disponibilidad de una biblioteca 

especializada para consulta e investigación sobre propiedad industrial. 

 
Tema transversal: Información  

El tema transversal de información abarca las actividades de información, visibilidad y comunicación sobre el 

TLCUEM, sobre el aprovechamiento de las oportunidades que brinda el tratado y sobre las actividades del 

proyecto en general y de los diferentes componentes en particular, atendiendo las recomendaciones del 

“Manual de Visibilidad de la UE en las acciones exteriores”.  

Las actividades a llevar a cabo para lograr los resultados esperados han sido repartidas en cinco fichas de 

acción para tener una gestión de actividades manejables y para agrupar las actividades en temas similares: (i) 

los eventos de visibilidad del proyecto; (ii) el portal del proyecto; (iii) las publicaciones y (iv) el análisis y 

seguimiento del impacto de las actividades de información. 

 
 

* 
*   * 
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Para alcanzar el objetivo específico y los resultados esperados del proyecto, éste enfoca sus actividades 

alrededor de cuatro ejes básicos: asistencia técnica (alrededor del 22.5% del presupuesto del proyecto), 

formación y capacitación (12.5 %), estudios y guías (17.5 %)  y eventos 8.5%  La información y visibilidad es 

una columna transversal que cubre todos los componentes del proyecto. Con este enfoque, las actividades a 

desarrollar tenderán a resolver o minimizar los problemas del Grupo Meta a tres niveles, es decir allí: 

• donde sea prioritario para el Beneficiario o donde la prioridad permita resolver una cadena de problemas;  

• donde se puedan crear mejores condiciones para el intercambio comercial del sector privado; 

• donde los resultados sean más visibles y más pertinentes a difundir. 

 
En el marco de tal estrategia y considerando las condiciones de arranque del proyecto - y en particular a los 

retrasos debido a dificultades de orden administrativo - éste orientará sus actividades iniciales a una mayor 

utilización de la asistencia técnica internacional y local, combinando en paralelo licitaciones que demanden 

menos de 3-4 meses para su implementación, y a la preparación inmediata de paquetes de actividades, donde 

sea posible. La elaboración de paquetes permitirá reducir la cantidad de licitaciones a lanzar pero al mismo 

tiempo exigirá tiempos más largos para la finalización de las mismas y por lo tanto para el arranque de las 

correspondientes acciones. Esto obedece a la necesidad de comprometer los fondos de la CE (3.490.000 €) 

antes del 14 de septiembre de 2007. En este sentido, la asistencia técnica internacional y local es la que más 

rápidamente se moviliza y muestra resultados concretos. 

 

Si bien la primera fase del POG, durante el segundo semestre de 2006, será intensa en actividades y 

principalmente en la organización de la EGP, la preparación de documentos de licitación y la evaluación de los 

mismos, las actividades se intensificarán en 2007 y en 2008 cuando se efectuarán alrededor del 50-60% de las 

actividades del proyecto ligadas a la ATI y local, a los estudios, formación y eventos. En total se estima que 

durante este periodo se utilizarán alrededor de 5 millones de euros del presupuesto consagrado a tales rubros. 

 

El enfoque incluye igualmente una estrategia de comunicación general y específica para cada componente. En 

una primera etapa se incluye la proyección de una imagen y mensajes comunes a todos los componentes a 

través de diversos canales de comunicación. A ello se agrega el portal internet del proyecto, la comunicación en 

línea, eventos y publicaciones comunes. La estrategia establece líneas generales que aseguran la coordinación 

de todas las acciones. Dichas directrices permitirán difundir la imagen del proyecto de forma coordinada y 

permanente, gracias a una familia documental en la que se apoyarán todos los productos finales del proyecto 

destinados a su difusión, conforme a las recomendaciones del Manual de Visibilidad de la UE en las acciones 

exteriores. 

El proyecto será ejecutado por la EGP en estrecha colaboración con las unidades administrativas, 

dependencias e instituciones beneficiarias que integran el Grupo Meta. La EGP está compuesta por ocho 

expertos: un director nacional, un coordinador de la ATI y tres expertos internacionales para los temas de 

aduanas, normas y medidas sanitarias y fitosanitarias, un administrador, un asistente técnico y un asistente 

contable. Adicionalmente, la EGP se asiste a su vez de dos secretarias y dos auxiliares de oficina. 
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Como en todo proyecto, la EGP, las unidades administrativas, dependencias e instituciones participantes 

deberán afrontar una serie de imprevistos e imponderables. Por ello, deberá asegurarse una comunicación 

fluida y constante entre la EGP y los responsables del seguimiento del proyecto dentro de las unidades 

administrativas, dependencias e instituciones parte del proyecto, así como con la Secretaría de Economía, 

como Beneficiario del proyecto, y con la Delegación de la Comisión Europea. 

 

Otro aspecto importante es que la EGP deberá trabajar intensamente para promover la apropiación del proyecto 

y de sus actividades de parte de cada uno de los integrantes del Grupo Meta. Esto podría acelerar e intensificar 

sensiblemente el impacto del proyecto. En caso contrario, podría retrasarlo y reducir su eficacia y eficiencia.  

 

Otro aspecto sensible en la ejecución del proyecto concierne la obligación de proceder a la contratación de las 

actividades con fondos comunitarios antes del 14 de septiembre de 2007, como fue anteriormente mencionado. 

Teniendo en cuenta los retrasos iniciales debidos a problemas de índole legal y administrativa, la regla N+3 

implica que se dispone de tiempos limitados para el lanzamiento de un numero importante de licitaciones.   

 
El presupuesto detallado del proyecto se presenta en el anexo B. El presupuesto global del proyecto según el 

CFE se presenta en el cuadro siguiente: 

 
RUBROS CEE País Beneficiario* OTROS TOTAL 

1.SERVICIOS 7.300.000 4.930.000  12.230.000

    1.1  A.T. Internacional  4.250.000  4.250.000

       1.1.1 De largo plazo 2.200.000  2.200.000

       1.1.2 De corto plazo 2.050.000  2.050.000

   1.2 A.T. Local (1)     1.570.000  1.570.000
   1.3 Auditoria, evaluación y monitoreo 260.000  260.000

   1.4 Estudios y guías  1.411.000   (1)1,354.000  2.765.000

   1.5 Formación y capacitación 877.000 (1)  1.135.000  2.012.000
   1.6 Eventos 502.000 (1)   871.000  1.373.000
2. SUMINISTROS 700.000 300.000  1.000.000
    2.1 Equipamiento EGP (2)  200.000  200.000

    2.2 Equipamientos para Beneficiarios 700.000 100.000  800.000

4. INFORM. Y VISIBILIDAD (3)  352.000  352.000

5. GASTOS FUNCION (1)1.618.000  1.618.000

    5.1 Personal Local 800.000  800.000
    5.2 Gastos de Operación 818.000  818.000
6. IMPREVISTOS 800.000  800.000

7. TOTAL 8.000.000 8.000.000  16.000.000

* El país beneficiario podrá aportar hasta 20 por ciento de su contribución en especie (1.600.000 €). 
(1) Aportación máxima en especie hasta 20%  (porcentaje indicativo). 
(2) Aportación máxima en especie hasta100% (porcentaje indicativo). 
(3) Aportación máxima en especie hasta 26% (porcentaje indicativo). 

 

 

 

 12 / 59 



Proyecto de Facilitación del Tratado de Libre Comercio México-UE (PROTLCUEM) 
 
 

                                                     

II. Antecedentes del Proyecto 
 

México y los Estados miembros de la Unión Europea (UE) disponen de una larga tradición de relaciones 

comerciales, culturales y políticas. Con el fin de fortalecer más aún tales relaciones, el 8 de diciembre de 1997 

México y la UE firmaron "El Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación entre los 

Estados Unidos Mexicanos y la Comunidad Europea". Dicho Acuerdo sentó las bases para iniciar en 1998 las 

conversaciones tendentes a establecer un Tratado de Libre Comercio entre las dos partes. Así, después de una 

serie de rondas de negociación, el 1 de julio del 2000 entró en vigor una Decisión relacionada con el comercio 

de bienes, compras públicas, cooperación en materia de competencia, consulta de propiedad intelectual y 

solución de controversias. El 1 marzo del 2001 entró en vigor otra Decisión relativa al comercio de servicios, 

inversión y protección de la propiedad intelectual2. Ambas Decisiones constituyeron el Tratado de Libre 

Comercio entre México y la UE (TLCUEM), mismo que ha ido integrando nuevas Decisiones. 

 

El TLCUEM estableció las condiciones para una reducción progresiva y recíproca de las restricciones al 

comercio de bienes, servicios, capital y pagos, y sentó las bases jurídicas para un mejor acceso a los 

respectivos mercados por parte de los empresarios e inversionistas. Con objeto de facilitar la aplicación de este 

instrumento jurídico y fortalecer la cooperación, en mayo del 2002 las partes firmaron un "Convenio-Marco 

relativo a la Ejecución de la Ayuda Financiera y Técnica y de Cooperación Económica en México".  

 

2.1  Convenio de Financiación Específico (CFE) 
 

En este marco, la Comunidad Europea (CE) representada por la Comisión de las Comunidades Europeas 

(CCE) y México, representado por la Secretaria de Economía (SE), a través de la Subsecretaría de 

Negociaciones Internacionales ("el Beneficiario") subscribieron el Convenio de Financiación Especifico (CFE)3 el 

10 de noviembre 2004, cuyo objetivo es el fortalecimiento de las capacidades y relaciones económicas, 

comerciales y empresariales entre las dos partes.  

 

El CFE prevé una financiación del "Proyecto de Facilitación del Tratado de Libre Comercio entre México y la 

Unión Europea" por un monto total de 16 millones de euros por la duración del convenio que es de 72 meses a 

partir de la fecha de su firma por las dos partes. Ambas partes contribuyen hasta con 8 millones de euros al 

convenio, de los cuales la contribución de la CE es no reembolsable (con excepción de los gastos no elegibles) 

y con un compromiso financiero a finalizar el 30 de octubre de 2010. Sólo en circunstancias especiales dicha 

obligación puede ser prorrogada a demanda del Beneficiario, es decir la Secretaría de Economía, sin 

modificación de la fecha límite de contratación y a la vista de las justificaciones proporcionadas. Debido a la 

Regla N+3 de la CE, la fecha límite de la contratación con fondos europeos es el 14 de septiembre de 2007, 

fecha que de ninguna manera podrá prorrogarse.  

 
 

2 Decisión 2/2000 y Decisión 2/2001 del Consejo Conjunto México-UE. 
3 CFE N° ALA/2004/6068. 
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El CFE puede finalizarse por las partes anticipadamente, previa consulta entre ellas y mediante notificación 

escrita a la otra parte. En caso de existencia de actividades en curso a la fecha de la notificación, éstas seguirán 

desarrollándose según el convenio.  

 

La responsabilidad de la ejecución del proyecto corresponde al Beneficiario en estrecha colaboración con la CE 

y a través de una Entidad Gestora del Proyecto (EGP). La CE efectuará directamente los pagos relativos a los 

contratos firmados directamente por ella (servicios de ATI, auditoria, evaluación y monitoreo). El proyecto tendrá 

dos cuentas, una en moneda nacional y otra en euros. El Beneficiario enviará cada trimestre a la CE un estado 

de los gastos e ingresos realizados. La adjudicación de contratos financiados por la CE se basará según los 

procedimientos de ésta y según los procedimientos del Beneficiario si son financiados con recursos nacionales. 

El Beneficiario coordinará sus acciones de visibilidad con la DCE desde el comienzo de la ejecución del 

proyecto. 

 

Para facilitar la administración de los fondos de la contribución europea del proyecto, la Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público (SHCP) designó el 30 de enero de 2006 a Nacional Financiera S.N.C. (NAFIN) como el agente 

financiero internacional del Gobierno Federal que estará encargada de administrar los recursos aportados por la 

CE conforme al CFE. Con fecha 22 de mayo de 2006, la Secretaría de Economía y NAFIN, con la intervención 

de las dependencias e instituciones que conforman el Grupo Meta, suscribieron el Contrato de Agente 

Financiero. Conforme a dicho contrato, cada uno de los integrantes del Grupo Meta solicitará anualmente a la 

SHCP la autorización de los recursos que ejercerá para objeto del proyecto. Los recursos que apruebe la SHCP 

serán transmitidos a cada uno de los integrantes del Grupo Meta a través de un fondo rotatorio. Una vez que 

cada integrante del Grupo Meta compruebe la ejecución de los recursos desembolsados por la SHCP, a través 

de la EGP, NAFIN transferirá los recursos aportados por la CE a la Tesorería de la Federación. 

 

Respecto al mecanismo de administración de los fondos de la contribución nacional, en la cláusula novena del 

contrato de Agente Financiero se dispone que cada uno los integrantes del Grupo Meta  tendrá la obligación de 

gestionar e incluir dentro de sus respectivos presupuestos anuales autorizados, los recursos dispuestos 

conforme al POG y POA respectivos, para hacer frente a la aportación nacional, misma que incluye los 

impuestos que se requieran, en adición a la contribución que hace la UE para la ejecución del Proyecto. 

Además, cada integrante del Grupo Meta estará encargado de la administración de sus propios recursos con 

cargo al proyecto y deberán informar a la EGP de sus ejercicios presupuestales, enviando la comprobación 

correspondiente (recibos o facturas), a fin de que se vayan revisando y consolidando por la EGP conforme a los 

programas que se diseñen para el seguimiento financiero del proyecto. Los gastos por concepto de impuestos 

que se lleguen a generar derivado del uso de la aportación de la UE, serán cubiertos con el aporte nacional de 

parte de cada uno de los integrantes del Grupo Meta. El ejercicio de los recursos nacionales se realizará 

observando la normativa nacional, básicamente la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 

el Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública Federal, según corresponda. 
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2.2 El Proyecto 

El presente proyecto tiene una duración de 72 meses dividido en dos fases, una de ejecución que dura desde la 

entrada en vigor del CFE hasta 30.04.2009 y otra de cierre del proyecto. Conforme al CFE, la primera fase esta 

divida en: preparación (6 meses), planificación (4 meses) y ejecución de actividades (50 meses), y la segunda 

fase correspondiente a los 18 meses siguientes a la finalización de las actividades del proyecto. 

 

El proyecto tiene siete componentes específicos: aduanas, normas  técnicas, medidas sanitarias y fitosanitarias, 

propiedad industrial e intelectual, competencia, inversión y protección del consumidor, más un tema transversal 

relativo a información, comunicación y visibilidad.  

 

2.2.1 Integrantes del Grupo Meta del proyecto  

Los integrantes del Grupo Meta beneficiarios de las actividades del presente proyecto son las instituciones de 

gobierno vinculadas al TLCUEM y directamente involucradas en las áreas presentadas en el párrafo anterior.  

• Secretaría de Economía (Dirección General de Normas, Dirección General de Inversión Extranjera y 

Subsecretaria de Negociaciones Comerciales Internacionales);  

• Secretaría de Hacienda y Crédito Público (Servicio de Administración Tributaria, SAT Administración 

General de Aduanas, AGA);  

• Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, SAGARPA (Servicio 

Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, SENASICA);  

• Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI);  

• Comisión Federal de Competencia (CFC); y  

• Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO).  

 

Los beneficiarios indirectos del proyecto son los operadores económicos y comerciales de México y de la UE, 

dada la mejora en las condiciones de acceso a los respectivos mercados y su mejor conocimiento de ellos, así 

como los consumidores y la población en general, como consecuencia del aumento del comercio bilateral. 

 
2.2.2 Medios utilizados en los componentes 

 
• Asistencia técnica para el apoyo institucional y jurídico. 

• Formación y capacitación del personal de los organismos gubernamentales involucrados. 

• Intercambio de información sobre “mejores prácticas”, visitas de autoridades homólogas de ambas partes.  

• Estudios sectoriales y análisis, los cuales podrán apoyar el proceso de toma de decisión. 

• Difusión de información, comunicación y visibilidad (ICV). 

• Apoyo a la modernización de equipo y tecnología. 
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En el gráfico siguiente se muestra la repartición presupuestaria por rubro. 

Grafico 1: Rubros y Presupuesto de apoyo al proyecto (1000 euros)
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Con el fin de garantizar la coordinación inter-institucional e inter-sectorial necesaria para la ejecución del 

proyecto, el Beneficiario constituirá un Comité Consultivo (CC) y Comisiones de Trabajo (CT) en especial en las 

áreas de aduanas, normas técnicas y medidas sanitarias y fitosanitarias. Tales órganos estarán compuestos por 

organismos públicos y privados involucrados o relacionados con las actividades del proyecto, así como por un 

representante de la Comisión Europea a título de observador. Dichos órganos evaluarán los avances de las 

acciones emprendidas y formularán opiniones con valor de recomendación para actividades futuras con apego 

al Programa Operativo General y los Programas Operativos Anuales. 

 

III. Contexto 
 

3.1 Política de comercio exterior y el TLCUEM  
 

Durante los últimos quince años la economía de México ha llevado a cabo una serie de transformaciones 

importantes que la han situado hoy en día entre una de las economías más globalizadas del Continente 

Americano. Ello obedece a una estrategia de internacionalización y de integración regional con diversos países 

y grupos regionales y a una diversificación más balanceada de sus operaciones comerciales con el extranjero. 

Así, actualmente el país cuenta con 12 tratados de libre comercio, además de diversos acuerdos regionales 

cuyas contrapartes representan alrededor del 70 por ciento del PIB mundial; siendo quizás los más importantes 

los vigentes con Canadá y EE.UU. (TLCAN), con la UE (TLCUEM) y con Japón. Igualmente figuran entre los 

acuerdos importantes aquellos firmados con la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) y diversos países 

de América Central y América del Sur. En total, México tiene acuerdos de libre comercio con 43 países, 

incluyendo a los 25 Estados miembros de la UE.  

La mayor parte de los tratados y acuerdos comerciales de México han introducido condiciones para un acceso 

preferencial al mercado de bienes y servicios, así como mejores condiciones para las inversiones extranjeras, 
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propiedad intelectual, normas y otros. La aplicación de tales condiciones en el intercambio comercial tienden a 

reforzar la presencia de la industria nacional en el mercado latinoamericano y mundial obligando, al mismo 

tiempo, a las empresas locales a mejorar su competitividad para afrontar la concurrencia internacional y a los 

funcionarios nacionales a mejorar las condiciones para llevar a cabo negocios en el país e introducir cambios 

que faciliten el aumento de la competitividad de las empresas locales. 

El cuadro 1 presenta una idea general de ciertos tópicos incluidos en los tratados antes mencionados. 

 

Cuadro 1. Tratados de Libre Comercio de México 1993-2005 
 
 

Tratado de Libre Comercio  
de México con: 

Entrada 
en vigor: 

Ser Inv PI MSF AMB RO Nor RT PEC ARM SC 

1. TLCAN-Canadá, Estados Unidos 01.01.1994 Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si 
2. G3 – Colombia, Venezuela 01.01.1995 Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si 
3. Costa Rica 01.01.1995 Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si 
4. Bolivia 01.01.1995 Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si 
5. Nicaragua 01.07.1998 Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si 
6. Chile 01.08.1999 Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si 
7. TLCUEM, Unión Europea 01.07.2000 Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si 
8. Israel 01.07.2000 OMC No OMC OMC Sí Sí No No No No Sí 
9. TN- El Salvador, Guatemala, 
Honduras 

15.03.2001 
01.06.2001 

Si Si Si Sí Si Sí Si Si Si Sí Sí 

10. Islandia, Noruega, Liechtenstein, 
Suiza (AELC) 

01.07.2001 Si Si Si OMC Si Si Si OMC No OMC Si 

11. Uruguay  15.07.2004 Si Si Si Sí Si Si Sí Sí Sí Sí Si 
12. Japón 01.04.2005 Si Si Si Sí Si Si Si Sí Sí Si Si 

 
Fuente: Portal Internet Secretaria de Economía de México. Diario Oficial de México. 
Ser- servicios; Inv –inversiones; PI – propiedad intelectual; MSF; medidas sanitarias y fitosanitarias; AMB –acceso al mercado de bienes; RO- reglas de 
origen; Nor –normas; RT –reglamentos técnicos; PEC – procedimientos de evaluación de la conformidad; ARM – acuerdos de reconocimiento mutuo; 
SC- solución de controversias; IND –información no disponible. 
OMC – limitado a disciplinas de la OMC  

 

Así, por ejemplo se puede constatar que gracias a tales acuerdos y a la política de apertura de mercados, las 

exportaciones nacionales a los EE.UU. se han triplicado entre 1994 - 2004, igualmente han aumentado en más 

de dos veces a Canadá, a los países de América Central, de la ALADI y de la UE. En lo que respecta a las 

importaciones, éstas han aumentado en el mismo periodo en más de ocho veces con América Central, en más 

de tres veces con la ALADI, en 2.3 veces con la UE y en 2.1 veces con Canadá y EE.UU. 

 

3.1.1 Acceso al mercado y reducción arancelaria de productos industriales 
 
La estrategia de diversificación e internacionalización comercial con los acuerdos contraídos por México ha 

llevado a mejorar el acceso a los mercados y a una reducción arancelaria de bienes, lo cual ha generado una 

mayor competencia por el mercado, una reducción de precios y un aumento de la gama de productos a escoger 

en el mercado por los consumidores.  
 

Es en este contexto de apertura comercial, de reducción de barreras y de introducción de reglas del juego más 

claras y seguras para los operadores comerciales, donde se sitúa el TLCUEM. El Acuerdo de Asociación, 

además de este Tratado, cubre un amplio espectro de aspectos además de los comerciales, como son aspectos 
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de carácter cultural, científico y otros. Para los fines de este documento, se tendrán en cuenta solamente 

aquellos temas directamente relacionados con el proyecto. 
 

Así, en lo que concierne al desmantelamiento arancelario, una de las áreas más importantes y visibles de toda 

liberalización comercial, México y la UE acordaron reducir por etapas los aranceles aduaneros de los productos 

industriales y concluir la reducción arancelaria en 2007. De este modo, el 82% de los productos industriales 

mexicanos quedaron libres de arancel en el mercado de la UE desde la fecha de entrada en vigor del Tratado 

(1.07.2000) y el 100% de tales bienes a partir de 20034. 

 

Por su parte, el 47% de los bienes industriales originarios de los Estados miembros de la UE se liberalizaron en 

el mercado mexicano a la entrada en vigor del TLCUEM y el 53% restante en 2003. El arancel máximo aplicado 

a los productos europeos fue igualmente reducido en ese año del 35% al 5% ciento. Los aranceles aduaneros 

del 48% de los productos industriales restantes se reducirán fueron reduciendo ulteriormente en 2005. En 2007 

concluirá por completo la eliminación arancelaria.  

 

Es igualmente interesante señalar que las reducciones arancelarias también aplican a los 10 nuevos miembros 

de la UE desde mayo 2004. Así por ejemplo, los aranceles aplicados a las exportaciones de partes para 

motores de México a Hungría pasan del 12% al 0%, la cerveza exportada a Polonia del 30% al 0% y el tequila a 

la República Checa del 56% al 0%. Casos similares son aplicados a otros productos industriales y alimentarios, 

lo cual abre considerablemente las posibilidades de exportación de empresas mexicanas al mercado de la UE y 

viceversa. 

 

3.1.2 Acceso al mercado y reducción arancelaria de productos agrícolas 
 
Si bien se nota una gran complementariedad de producción y demanda de productos agrícolas entre México y 

la UE, se perciben intereses muy sensibles en el sector; lo cual lleva a las partes a clasificar los productos en 

ocho categorías y establecer un periodo de reducción arancelaria gradual 2000, 2003, 2008 y 2010, año en el 

cual el 62% del comercio de productos agrícolas (categorías 1 a 4) podrá penetrar libre de tarifas aduaneras al 

mercado de la UE y de México.  

 

Ciertos productos agrícolas son clasificados en una lista de espera (categoría 5), otros tienen cuotas con trato 

arancelario preferencial (categoría 6) y reducciones arancelarias particulares (categoría 7).  

 

Aunque tal reducción arancelaria abre más posibilidades a los exportadores de los respectivos mercados, está 

lejos de ser bien aprovechado debido no sólo al desconocimiento de las particularidades de cada mercado, sino 

también a otras barreras no arancelarias. 

 
 

4 Tratado de Libre Comercio México-Unión Europea. Vol 1, Vol 2. México DF 2000.  
C. Rozo: El tratado de libre comercio entre la Unión Europea y México: Flujos comerciales y de capital. Comercio Exterior, marzo 2004, Vol. 
54, Nº 3, México. R. Silvetti : El Acuerdo de Libre Comercio México – Unión Europea: Guía de Uso.  
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3.1.3 Normas Técnicas y Medidas sanitarias y fitosanitarias 
 
Si bien la reducción de tarifas aduaneras en el comercio mundial ha facilitado el incremento del intercambio 

comercial entre las naciones, al mismo tiempo han aparecido una serie de barreras no arancelarias que han 

dificultado el acceso al mercado a los exportadores. Muchas de dichas barreras son medidas no arancelarias 

justificadas en la protección de la salud de los habitantes, animales o plantas. Así los reglamentos técnicos y las 

medidas sanitarias y fitosanitarias juegan un papel preponderante en la protección de los consumidores. Por 

otro lado, la tecnicidad y especificidad de tales medidas las han convertido en ciertos casos en barreras 

técnicas al comercio.  

 

Las partes firmantes del TLCUEM acordaron seguir las obligaciones y derechos de los acuerdos de Obstáculos 

Técnicos al Comercio y de las Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la OMC, así como incentivar la 

cooperación a fin de promover y acercar el uso de normas y reglamentos internacionales, facilitar la adopción 

de sus respectivas normas, incrementar el conocimiento de los sistemas y procedimientos aplicados en las dos 

partes y proporcionarse asesoría y asistencia técnica en la materia.  

 

Asimismo, el TLCUEM previó la creación de Comités Especiales en materia de Normas y de Medidas Sanitarias 

y fitosanitarias, que se reúne anualmente con el fin de identificar y solucionar problemas en estas áreas.   

 

 

3.1.4 Reglas de origen 
 
El TLCUEM prevé igualmente que las reducciones arancelarias antes mencionadas se aplicarán a todos los 

productos de las partes que presenten una prueba de origen de las autoridades aduaneras del país de 

exportación.  

 

El tratado aplica igualmente el principio de "acumulación bilateral", es decir, un producto en la UE puede ser 

fabricado con materiales originarios de México y ser considerado como originario de la UE y viceversa. Los 

productos fabricados con materiales no originarios de una de las partes, deben presentar un porcentaje de 

transformación en el territorio de una de ellas para ser elegibles al trato preferencial previsto en el tratado. 

 

Las pruebas de origen las constituye el certificado de origen emitido por la Secretaria de Economía a demanda 

del exportador mexicano, y el certificado EUR.1 emitido por las aduanas del país de origen del exportador de la 

UE. La declaración de factura también puede ser utilizada por los exportadores autorizados. En todos los casos 

el exportador está obligado a presentar, a petición de las autoridades competentes, toda documentación que 

demuestre el carácter originario del producto. 

 

Estos procedimientos y otros relacionados implican directamente a los organismos aduaneros de las partes, los 

cuales son parte esencial de todo acuerdo de libre comercio. Por esta razón, el TLCUEM previó la creación de 
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un Comité Especial de Cooperación Aduanera y Reglas de Origen que se reúne anualmente con el propósito de 

clarificar temas de procedimientos aduaneros, regimenes arancelarios, cooperación y asistencia mutua en 

temas relacionados. 

 

3.1.5 Acceso al mercado de servicios e inversiones 
 

El TLCUEM considera igualmente una liberalización progresiva del mercado de servicios de conformidad con el 

Artículo V del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios de la OMC, del cual ambas partes son 

signatarios. Según el tratado, se comprometieron a mantener el “statu quo” a partir de la entrada en vigor del 

acuerdo, es decir aplicar la legislación entonces vigente relativa al acceso al mercado de servicios en las dos 

partes y no introducir medidas discriminatorias unilateralmente contra una de ellas. 

 

Las disposiciones del tratado prevén que tres años después de la entrada en vigor del TLCUEM, el Consejo 

Conjunto establecerá una lista de compromisos y un calendario para su ejecución. Esta lista será objeto de 

discusión entre las partes. El compromiso de liberalización de la lista debería concluir 10 años después de la 

entrada en vigor del tratado. Siguiendo los compromisos de las partes en la OMC, el TLCUEM establece que los 

servicios bancarios, financieros, de seguros y similares pueden establecerse en el territorio de la otra parte a 

través de subsidiarias, sucursales, agencias, co-inversiones y otros. Las partes pueden aplicar las medidas 

discriminatorias listadas en el anexo I del acuerdo de servicios. Así, por ejemplo, en los servicios financieros y 

de seguros de la inversión extranjera en México debía limitarse a no más del 49% del capital. 

 

En cuanto al IED, las partes se comprometieron al desarrollo de: 

• procedimientos administrativos armonizados y simplificados; 

• un entorno jurídico favorable a la inversión y acuerdos destinados a evitar la doble tributación; 

• la divulgación de información sobre legislaciones reciprocas y sobre oportunidades de inversión. 

 

Asimismo, las partes se obligaron a revisar el cuadro jurídico y el clima de inversión al cabo de 3 años de la 

entrada en vigor del TLCUEM.  

 

Por último, conforme a los compromisos establecidos en el acuerdo, en el primer semestre de 2006 las partes 

dieron inicio a las negociaciones para profundizar la liberalización con base en las cláusulas de revisión 

agrícola, de comercio de servicios y de inversión. 
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3.1.6 Política de competencia 
 
En materia de competencia las partes acordaron aplicar sus respectivas leyes y establecer un mecanismo de 

cooperación entre las autoridades responsables del tópico. El mecanismo incluye: 

• el intercambio de información (textos jurídicos, estudios, jurisprudencia) para facilitar el entendimiento 

de los respectivos marcos jurídicos; 

• la notificación de las actividades de aplicación de la ley que puedan afectar intereses de la otra parte; 

• la posible coordinación de las actividades de aplicación de la ley para casos específicos; 

• la realización de consultas cuando una investigación o procedimiento de una parte pueda afectar 

intereses importantes de la otra; y 

• cooperación técnica a través de seminarios, capacitación y realización de estudios conjuntos. 

 
3.1.7 Propiedad industrial e intelectual 
 
En el ámbito de la propiedad intelectual, el TLCUEM establece el seguimiento de las obligaciones contraídas 

por las partes en las diferentes convenciones multilaterales sobre la materia, es decir los Acuerdos los Aspectos 

de Derecho de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) en la OMC, el Convenio de París 

(1967) sobre protección de la propiedad industrial, el Convenio de Berna (1971) sobre la protección de obras 

literarias y artísticas, el Convenio de Cooperación en materia de patentes, y la Convención sobre la protección 

de artistas ejecutantes, productores de fonogramas y organismos de radiodifusión. 

 

También en el tema de PI, el TLCUEM prevé la posibilidad de crear un Comité Especial para discutir e 

solucionar problemas en esta área.  

 
 
3.2  Relaciones comerciales y de inversión entre México y la UE 
 
La UE es el segundo socio comercial más importante de México, es igualmente la segunda fuente más 

importante de IED del país. Entre 1995 y 2000 el volumen medio de exportaciones de empresas mexicanas a 

los mercados de la UE era de alrededor de 4.3 miles de millones de dólares por año y después de la firma del 

TLCUEM éstas aumentaron a una media de 6.5 mil millones de dólares anuales. En lo que respecta a las 

importaciones de productos europeos, éstas se situaron en una media de 10.7 miles de millones de dólares por 

año en el periodo 1995 - 2000, pasando posteriormente (2001 - 2005) a una media de 19 miles de millones de 

dólares anuales.  

 

México exporta alrededor del 89% de sus productos a su socio comercial tradicional, el mercado de EE.UU. y el 

3–4% al mercado de la UE. En cuanto a sus importaciones éstas provienen en su mayor parte de EE.UU 

(alrededor del 56%), seguido de la UE con cerca del 10–12%, China del 5–7% y Japón del 4–6%. Los mayores 
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socios comerciales de México en la UE son Alemania, España, Reino Unido, Países Bajos, Francia, Italia y 

Bélgica que concentran alrededor del 90% de las exportaciones e importaciones.  

 

Sin embargo, se puede constatar que después de la entrada en vigor del TLCUEM se ve una leve 

diversificación de exportaciones a los mercados de la UE. De hecho, si en 1999 los cuatro primeros países 

nombrados concentraban el 80% de las exportaciones de empresas mexicanas, dos años después bajaron al 

73%5; recuperándose posteriormente para concentrar en 2004 cerca del 79% de las compras de productos 

mexicanos. Al mismo tiempo se constata un aumento de las exportaciones hacia Países Bajos, Irlanda, 

Finlandia, y Luxemburgo los cuales pasan del 9.8% de las exportaciones a la UE en el periodo 1994-2000, al 

14% entre 2001 y 2004; sin embargo, las exportaciones a Francia, Reino Unido y Bélgica se reducen del 33 al 

22% en el mismo periodo. Si bien, la inclinación a la diversificación de mercados es un signo positivo en el 

contexto actual, se necesita un periodo de tiempo mayor para poder confirmar esta tendencia.  

 

Es importante señalar que en México, el mercado a la exportación en su conjunto, está altamente concentrado 

en un grupo de 560 grandes empresas que realizan más del 50% de las exportaciones; el resto es realizado por 

unas 35 000 pequeñas y medianas empresas (incluyendo maquiladoras) que en su mayor parte (87%) exportan 

a EE.UU. y a Canadá y sólo el 13% a Latinoamérica, Europa y Asia. 

 

En cuanto a los bienes exportados por las empresas mexicanas, éstas muestran un alto grado de 

concentración. Se estima que los productos de 9 capítulos6 concentran entre el 60 y el 80% de las 

exportaciones, donde los combustibles, aceites minerales y derivados (cap. 27), vehículos con motor de embolo 

(cap. 87), medicamentos mezclados y sin mezclar para usos terapéuticos (cap. 30), jeringas, agujas, catéteres, 

cánulas e instrumentos (cap.90) concentran más del 40% de las exportaciones. 

 
Entre los principales productos importados por México de la UE figuran los automóviles de turismo, 

medicamentos, partes y accesorios de automóviles, cajas de cambio, aparatos emisores con receptor 

incorporado, manufacturas de plástico y otros que concentran alrededor de 16-20% del total. 

 

En cuanto a las inversiones, en 2005 la IED en México ascendió alrededor de 18 mil millones de dólares. Los 

mayores montos de IED provienen de EE.UU. con el 69 por ciento del total, seguido de España con un 10% y 

Países Bajos 9.4%. Francia, Alemania y Luxemburgo concentran alrededor del 5 – 6%. 

 

Entre 1999 y 2005 el total de IED realizado por empresas de la UE en México alcanzaba cerca de 31.5 mil 

millones de dólares, es decir el 27% de la IED total registrado en el país durante ese periodo (118 mil millones 

de dólares). Siendo la media anual del periodo de alrededor de 5.3 mil millones de dólares contra 2.0 mil 

millones anuales en los cinco años precedentes7. Por tanto, el TLCUEM ha favorecido en cierta manera la 

 
5 C. Rozo: op cit en 4. 
6 Capítulos 27, 84, 87, 85, 29, 90, 30, 95, 22. 
7 Secretaria de Economía, DGIE: Inversión de la Unión Europea en México. Diciembre 2005. Cifras estimativas a diciembre 2005, Los 
números han sido redondeados. 
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inversión de la UE y, en consecuencia, la creación de empleos, la transferencia de tecnologías, los nuevos 

métodos de gestión entre otros.  

 

Los principales inversores de la UE del periodo 1999-2005, fueron empresas provenientes de España (45.6% 

del total europeo), Países Bajos (29.7%), Reino Unido (8.6%) y Alemania (8.2%). Los sectores de preferencia 

del inversor de la UE han sido: los servicios que concentran 44.5% de las inversiones (1999 - 2005), la industria 

manufacturera con 36.2% y el comercio con 7.5%. En total existen más de 7.000 empresas de la UE registradas 

en México lo que representa cerca del 22% del total de empresas con IED en el país. Geográficamente la mayor 

parte de ellas se encuentran en el Distrito Federal (50%), Quintana Roo (10%), y en el Estado de México, 

Jalisco, Nuevo León, y Puebla (21%). 

 

Si bien el sector financiero y bancario concentra una parte importante de las inversiones en el sector servicios, 

en los últimos años se ha notado un incremento de la IED en el sector turístico, el cual detenta alrededor de 

5.500 empresas que han invertido alrededor de 3.7 miles de millones de dólares en los últimos cinco años, de 

las cuales el 57% proviene de los EEUU y el 27% de países miembros de la UE, donde España contribuye con 

cerca del 10%, Francia y Dinamarca con el 6 y Países Bajos con el 5%. 

 

3.3 Perspectivas y problemas 
 

El TLCUEM ha creado importantes posibilidades y perspectivas para el fortalecimiento de los lazos comerciales 

entre México y la UE. Sin embargo, estas posibilidades serán mejor aprovechadas en el medio y largo plazo 

dado que aún existen problemas significativos que dificultan que los operadores comerciales y los 

consumidores puedan obtener mayores beneficios de las posibilidades que el Tratado ofrece. De ahí la creación 

de una serie de comités entre las partes, a fin de hacer un adecuado seguimiento de la aplicación del acuerdo, 

de la política comercial y de la búsqueda de soluciones a los problemas que surgen en áreas especificas. 

 

Si bien, esta situación es propia de todo acuerdo comercial, en el caso de México se debe en parte a las largas 

relaciones comerciales existentes con EEUU, lo cual ha favorecido concentrar una gran parte de sus 

exportaciones, importaciones e inversiones con su socio tradicional dejando de lado otros mercados con un 

importante potencial como son, entre otros, el de la UE, Japón, y China.  

 

Por lo mencionado anteriormente, a excepción de las grandes empresas nacionales con tradición exportadora a 

la UE, se percibe un gran desconocimiento por parte de los operadores económicos sobre los requisitos de 

acceso al mercado comunitario, la falta de lazos comerciales con redes de distribución especializadas, una débil 

adecuación de productos a las normas técnicas y a las demandas del comprador, y una casi ausencia de 

políticas y estrategias de penetración y posicionamiento en los mercados de la UE. A la solución de estos 

problemas se enfoca el Proyecto de Apoyo integral a Pequeñas y Medianas Empresas (PIAPYME), 

complementario al presente proyecto. 
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• A nivel institucional se identifica la necesidad de orientar mayores esfuerzos en actividades tendentes a  

resolver distintos problemas en cada uno de los componentes que forman parte del proyecto. Para una 

descripción detallada de los mismos se reenvía al apartado 4.4.2.  

• De forma general y resumida, tales  problemas están relacionados con la insuficiencia o falta de 

conocimiento  de los procedimientos y requisitos de la UE para acceso a su mercado. 

• Capacitación general y específica en tales procedimientos y exigencias. 

• Capacitación práctica en la aplicación de la legislación comunitaria. 

• Metodología de acceso a la legislación de la UE en general y específica para cada área del proyecto. 

• Conocimiento de métodos de trabajo y prácticas entre instituciones similares de las partes. 

• Vías y medios de comunicación, e intercambio de información entre organismos comunitarios y nacionales. 

• Definición y desarrollo de un plan de coordinación entre organismos de diferentes componentes efectuando 

actividades cercanas. 

• Capacitación conjunta de representantes de ciertas instituciones interrelacionados en tópicos específicos. 

Caso de normas, MSF, protección al consumidor y aduanas. 

• Armonización de conceptos normativos para su aplicación en sectores prioritarios. 

• Conocimiento de los procedimientos de la evaluación de la conformidad aplicados en la UE para productos 

industriales y de amplio consumo. 

• Mecanismos de trazabilidad en rubros agropecuarios y de transformación. 

• Programas sanitarios y mecanismos de garantías sanitarias. 

• Política de promoción de IED y adecuación de la información estadística. Conocimiento de las condiciones 

y oportunidades de inversión en particular para PYMES. 

• Conocimiento de prácticas restrictivas, definición de concentraciones, ayudas públicas y procedimientos 

judiciales en el ámbito de competencia. 

• Capacitación permanente en propiedad industrial e intelectual y sus mecanismos de control. 

 

Las perspectivas que se perfilan con la solución de los problemas mencionados generarán una mayor 

comprensión de los mecanismos aplicados en el mercado de la UE y, por ende, un mayor acercamiento 

institucional y empresarial, así como mayores posibilidades de intercambio comercial entre las partes. 

 

3.4.1 Otras intervenciones 
 
La UE está desarrollando diversos proyectos con México con los cuales se tiene el compromiso de crear 

sinergias para la creación y coordinación de actividades e intercambio de información. En este sentido la EGP 

mantendrá una comunicación fluida con esos proyectos, en particular en el momento de definir sus planes 

operativos anuales.  

 

Entre los proyectos de la UE cercanos al presente figuran: 
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• El Programa Integral de Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa (PIAPYME) es un programa que tiene 

como objetivo apoyar a las pequeñas y medianas empresas nacionales para fortalecer su 

competitividad y capacidad exportadora hacia el mercado de la UE. Con este proyecto se podrían crear 

sinergias y complementariedades en las acciones en el campo de normas técnicas, de medidas 

sanitarias y fitosanitarias y aduanas. 

 

• AL-INVEST III tiene por objetivo favorecer el incremento de la competitividad mediante el intercambio 

de experiencias en encuentros empresariales, para la realización de acuerdos comerciales de larga 

duración, transferencia de tecnología y otros. La sinergia puede generarse en el componente inversión 

así como en el de propiedad industrial e intelectual. 

 

• AL-DIAGNOS tiene como objetivo la realización de estudios para facilitar la integración de la economía 

de Latinoamérica con el resto del mundo, y así mejorar el entorno de la PYME. El PROTLCUEM va 

realizar numerosas estudios, seminarios y eventos que pueden complementar las tareas realizadas por 

AL-DIAGNOS y recíprocamente. 

 

• Programa de fortalecimiento de un Sistema Nacional de Innovación. Tiene como objetivo la promoción 

de la innovación en México. Se identificará la posible sinergia con el componente de propiedad 

industrial e intelectual. 

 

3.5   Documentación disponible 
 
La documentación básica para tener en cuenta al momento de la ejecución de este proyecto es la siguiente: 

 

─ Convenio de Financiación Especifico y sus anexos (ALA/ 2004/6068). 

─ Contrato entre NAFIN y la Secretaria de Economía, con la intervención del Grupo Meta. 

─ Pliego de condiciones para las licitaciones del presente proyecto en ATI. 

─ Guía para la preparación del Plan Operativo Global (POG). 

─ Manual de Visibilidad de la UE en las acciones exteriores. 

─ Guía de Procedimientos contractuales para acciones exteriores de la CE. 2006. 

─ Tratado de Libre Comercio México-Unión Europea. Vol. 1, Vol. 2. México DF 2000. 

─ Informes y notas técnicas de cada componente. 

 

 

 

 

 

 

IV. Intervención 
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4.1  Objetivo General 
 
El objetivo general del proyecto es el fortalecimiento de las relaciones económicas, comerciales y empresariales 

entre México y la UE. 

 

4.2  Objetivo Específico 
 

El objetivo específico del proyecto es facilitar, agilizar y promover el intercambio comercial y los flujos de 

inversión bajo el TLCUEM, fortaleciendo las capacidades de las instituciones y organismos gubernamentales 

responsables de la aplicación del tratado de libre comercio en México. 

 

4.3   Resultados esperados 
 

Los resultados esperados del CFE fueron corroborados durante la fase de preparación del POG y mantenidos 

sin modificaciones como los resultados a alcanzar durante la fase de ejecución del proyecto.  Los resultados 

son clasificados por componente: 

 

COMPONENTE 2: ADUANAS 
 

R1.- Se mejora el intercambio de información y se promueve la cooperación entre las autoridades 

aduaneras de las partes sobre los procedimientos en las aduanas relevantes de México y de la UE.  

 

R2.- Se promueve la formación y capacitación del personal de aduanas. 

 

R3.- Se incrementa la eficiencia del funcionamiento de las aduanas relevantes para el comercio entre 

México y la UE. 

 

COMPONENTE 2: NORMAS TÉCNICAS 
 

R1.- Se incrementa el conocimiento y entendimiento mutuo de normas, reglamentos técnicos y 

procedimientos de evaluación de la conformidad entre todas las partes interesadas: organismos 

gubernamentales, entidades de acreditación, organismos de certificación, laboratorios y empresas. 
 

R2.- Se promueve una mayor cooperación entre las autoridades y organismos nacionales de 

normalización, las entidades de acreditación, los organismos de certificación y laboratorios de México y 

de la UE. 
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R3.- Se realizan estudios para analizar la posibilidad de desarrollar criterios de equivalencias y/o 

reconocimiento mutuo entre medidas y procedimientos de las dos partes. 
 

R4.- Se promueve la utilización de normas, reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de la 

conformidad con base en los estándares y lineamientos internacionales. 
 
COMPONENTE 3: MEDIDAS SANITARIAS Y FITOSANITARIAS 
 

R1.- Se incrementa el conocimiento y entendimiento mutuo de las respectivas medidas sanitarias y 

fitosanitarias, su metodología y aplicación, y los procedimientos de evaluación entre todas las partes 

interesadas. 

 

R2.- Se promueve una mayor cooperación técnica entre las autoridades y organismos nacionales de 

regulación sanitaria, las entidades de acreditación, los organismos de certificación y laboratorios de 

México y de la UE. 

 

R3.- Se mejora la transparencia de las medidas sanitarias y fitosanitarias, y se facilita el acceso de las 

empresas a la información sobre requisitos y procedimientos de certificación en las dos partes. 

 

R4.- Se realizan estudios para analizar la posibilidad de desarrollar criterios de equivalencias y/o 

reconocimiento mutuo entre medidas y procedimientos de las dos partes. 

 

R5.- Se promueve la utilización de medidas sanitarias y fitosanitarias y de procedimientos de 

evaluación de conformidad, acordes con la OMC y con base en los estándares y recomendaciones de 

organismos internacionales (FAO, OMS, OIE, CIPF, CODEX ALIMENTARIUS, entre otros). 

 

R6.- Se promueve la formación y capacitación del personal de las autoridades sanitarias y 

fitosanitarias. 

 
COMPONENTE 4: INVERSIÓN 

 

R1.- Se fomenta y facilita la realización de inversiones entre las partes. 

 

R2.- Se mejora el intercambio de información entre las autoridades responsables. 

 

R3.- Se hacer más accesible y transparente la información sobre oportunidades, condiciones y trámites 

a nivel federal, estatal y municipal para invertir en México. 
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R4.- Se dispone de información estadística más confiable y detallada sobre las inversiones entre 

México y la UE. 

 

COMPONENTE 5: COMPETENCIA 
 

R1.- Se favorece el desarrollo de un entorno de sana competencia para las empresas mexicanas y 

europeas. 

 

R2.- Se mejora el conocimiento de los sistemas respectivos de competencia y se fomenta la 

cooperación entre las autoridades de competencia de ambas partes. 

 

R3.- Se fomenta la capacitación profesional y técnica del personal de la Comisión Federal de 

Competencia (CFC). 

 

R4.- Se sensibilizan los operadores económicos, profesionistas, formadores de opinión, entre otros, 

etc. en relación a la importancia de actuar y promover un ambiente competitivo. 

 
COMPONENTE 6: PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR 
 

 

R1.- Se mejoran los niveles de protección de los consumidores mexicanos y europeos. 

 

R2.- Se mejora el conocimiento de los respectivos sistemas de protección del consumidor y se fomenta 

la cooperación entre autoridades y organizaciones de protección del consumidor de México y la UE. 

 

R3.- Se promueve la formación y capacitación profesional y técnica del personal de PROFECO. 

 

COMPONENTE 7: PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL 
 

R1.- Se refuerza el nivel de protección de los derechos de la propiedad industrial e intelectual de los 

operadores económicos europeos y mexicanos. 

 

R2.- Se fortalece el entendimiento de los respectivos sistemas de la propiedad intelectual y se fomenta 

la cooperación entre las autoridades de propiedad intelectual de ambas partes. 

 

R3.- Se mejora el acceso a la información y la sensibilización de los operadores económicos y el 

público sobre la importancia de la protección de los derechos de propiedad intelectual. 
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R4.- Se fomenta la capacitación profesional y técnica del personal del Instituto Mexicano de la 

Propiedad Industrial (IMPI). 

 

R5.- Se incrementa la eficiencia del funcionamiento del IMPI gracias a mejoras en infraestructura y en 

los procesos de automatización informática. 

 
TEMA TRANSVERSAL - INFORMACIÓN 
 

R1.- Las entidades, instituciones y empresas mexicanas y europeas y, en general, todo el público 

interesado disponen de información completa y actualizada sobre el TLCUEM y sobre el 

aprovechamiento de las oportunidades que brinda. 

 
4.4 Actividades del proyecto 
 

Las actividades del proyecto se describen en las fichas de acción (anexo C). La relación entre los resultados 

esperados y las fichas de acción se presentan en el cuadro del anexo C0 a este POG. 

 

Para concretar el objetivo específico y los resultados esperados del proyecto, éste enfoca sus actividades 

alrededor de cuatro ejes básicos: asistencia técnica, formación y capacitación, estudios y eventos. Con este 

enfoque, las actividades del proyecto tenderán a resolver y minimizar los problemas a tres niveles, es decir allí 

donde: 

 

• es prioritario para el Beneficiario o donde la prioridad permita resolver una cadena de problemas;  

• se puedan crear mejores condiciones para el intercambio comercial del sector privado; 

• los resultados sean más visibles y pertinentes para su difusión. 

 

Con este marco y considerando las condiciones de arranque del proyecto, éste orientará sus actividades en la 

fase inicial hacia una mayor utilización de la asistencia técnica internacional y local, combinándolo en paralelo 

con el lanzamiento de licitaciones que demanden menos de 3-4 meses para el inicio de actividades y con la 

preparación inmediata de paquetes de actividades, cuando sea posible. La elaboración de paquetes permitirá 

reducir la cantidad de licitaciones a lanzar, pero al mismo tiempo exigirá tiempos más largos para la finalización 

de las mismas y por lo tanto para el arranque de las acciones correspondientes. Ello obedece al reducido 

tiempo con que cuenta el proyecto para poder comprometer los fondos de la CE; esto es, a más tardar en 

septiembre de 2007. En este sentido, la asistencia técnica internacional y local trabajará arduamente para 

mostrar resultados concretos en corto plazo. 

 

El enfoque incluye igualmente una estrategia de comunicación general y específica para cada componente. En 

un primer paso, se incluye la proyección de una imagen y mensajes comunes a todos los componentes a través 

de diversos canales de comunicación. A ello se agrega el portal Internet del proyecto, la comunicación en línea, 
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los eventos y publicaciones comunes. La estrategia establece líneas generales que aseguran la coordinación de 

todas las acciones. Dichas directrices permitirán difundir la imagen del proyecto de forma coordinada y 

permanente, gracias a una familia documental en la que se apoyarán todos los productos finales del proyecto 

destinados a su difusión. En lo específico, cada componente recibirá apoyo para los eventos, seminarios, 

conferencias y estudios que se desarrollen en la capital y los estados, así como en la publicación y difusión de 

documentos específicos y en el desarrollo de una herramienta de consultas técnicas en línea.  

 
Los parámetros que permitirán verificar la pertinencia del enfoque y de la estrategia global del proyecto se 

reflejan en una serie de indicadores. El marco lógico reúne los indicadores objetivamente verificables relativos a 

los objetivos y resultados esperados, mismos que se detallaran y precisaran en el transcurso de la ejecución del 

proyecto. De estos podemos subrayar la reducción de obstáculos al comercio y aumento de la inversión al 

horizonte 2008 - 2010, el incremento del intercambio comercial, el número de procedimientos y requisitos 

armonizados en diversos componentes, los obstáculos resueltos o minimizados, el número de propuestas 

normativas mejoradas y en curso de ejecución, la cantidad de seminarios y talleres de capacitación llevados a 

cabo y el número participantes por institución, los eventos de comunicación efectuados y el número de 

consultas a través del portal. 

 
4.4.1 Actividades por componente 
 
 
Los cuadros incluidos a continuación presentan un resumen por componente y ficha de acción del número de 

actividades previstas, el problema que se pretende resolver y los resultados concretos que se esperan lograr 

con las actividades diseñadas en cada ficha de acción. 

 

4.4.2.1  Aduanas  
 

Código 
de las 
Fichas 

de 
Acción 

Título de las Fichas de 
Acción 

Número de 
Actividades Problema a resolver Resultados de las Actividades de las Fichas de 

Acción 

C1A1 Mejora del 
intercambio de 
información y 
promoción de la 
cooperación 
entre las autoridades 
aduaneras de las 
partes sobre los 
procedimientos en las 
aduanas de 
México y de la UE 
 

9 • Lagunas en el 
conocimiento de 
las autoridades 
sobre el sistema 
aduanero de la 
otra parte.  

• El estudio sobre las diferencias y semejanzas de los 
sistemas aduaneros de México y de la UE. 

• Un programa para mejorar la cooperación e 
intercambio de información entre las autoridades 
aduaneras de México – UE. 

• Un programa para adaptar buenas prácticas 
aduaneras europeas en aduanas relevantes para el 
comercio México – UE. 

• La definición de los indicadores de la gestión 
aduanera. 

• La mejora del conocimiento de las autoridades sobre 
el sistema aduanero de la otra parte. 

• Las autoridades aduaneras mexicanas toman 
conocimiento del estadio final de un proceso de 
liberación comercial. 

• La toma de conocimiento del desarrollo de las 
actividades de la acción y evaluación de los IOV. 

C1A2 Promoción de la 
formación y 
capacitación del 
personal de aduanas 

10 • Lagunas en la 
competencia 
técnica de 
especialistas 

• La mejora de la competencia técnica del personal de 
las aduanas relevantes para el comercio México – 
UE. 

• Un programa de fortalecimiento de competencias 
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 aduaneros 
mexicanos. 

técnicas del personal aduanero mexicano. 
• La toma de conocimiento del desarrollo de las 

actividades de la acción y evaluación de los IOV. 
C1A3 Incremento de la 

eficiencia del 
funcionamiento de las 
aduanas 
relevantes 
proporcionando 
instrumentos teóricos  
 

11 • Obstáculos 
aduaneros a la 
facilitación del 
comercio México - 
UE. 

 

• Un estudio para identificar los obstáculos aduaneros 
a la facilitación del comercio entre México y la UE. 

• Un programa para la eliminación progresiva de 
obstáculos aduaneros al comercio México – UE. 

• La identificación de las fortalezas y debilidades de los 
operadores económicos y comerciales mexicanos en 
el conocimiento de las normas aduaneras europeas y 
las reglas del TLCUEM. 

• El análisis de la relación aduana mexicana – mercado 
bajo la óptica del marco normativo adoptado por la 
OMA. 

• Un programa para aplicar el marco normativo de la 
OMA. 

• La mejora del conocimiento, de los participantes en el 
taller, en el manejo de la base de datos aduanera 
europea. 

• La recepción de apoyo administrativo en los procesos 
de contratación. 

• La toma de conocimiento del desarrollo de las 
actividades de la acción y evaluación de los IOV. 

C1A4 Incremento de la 
eficiencia del 
funcionamiento de las 
aduanas 
relevantes apoyando 
el programa mexicano 
de modernización y la 
adquisición de 
equipos 
 

11 • Sistema aduanero 
mexicano por 
debajo de los 
estándares 
internacionales 
establecidos por la 
OMC. 

• Un estudio sobre el plan mexicano de modernización 
de las aduanas relevantes para el comercio México – 
UE. 

• El estudio para definir una estrategia sobre el 
intercambio de información en tiempo real entre las 
aduanas relevantes para el comercio México – UE. 

• El desarrollo de la estrategia sobre el intercambio de 
información en tiempo real entre las aduanas 
relevantes para el comercio México – UE. 

• La identificación de los equipos necesarios para 
apoyar la modernización de las aduanas relevantes 
para el comercio México – UE. 

• La adquisición de equipos. 
• La capacitación y adiestramiento en las nuevas 

herramientas y procedimientos. 
• La concepción de la sección sobre aduanas en la 

herramienta on-line del proyecto. 
• La toma de conocimiento del desarrollo de las 

actividades de la acción y evaluación de los IOV. 
C1A5 Incremento de la 

eficiencia del 
funcionamiento de las 
aduanas 
relevantes para 
preparar una 
estructura operativa 
que pueda hacer 
labores de 
sostenibilidad 
 

10 • La eficiencia 
operativa de las 
aduanas 
relevantes para el 
comercio México – 
UE con falta de 
armonización en 
la aplicación de 
los procedimientos 
aduaneros y la 
normativa del 
TLCUEM. 

• Un estudio sobre el inventario de las áreas en las que 
la UE puede aportar mecanismos para incrementar la 
eficiencia. 

• La reducción de obstáculos aduaneros al comercio 
México – UE.  

• La adopción de recomendaciones del marco 
normativo de la OMA. 

• La adaptación de buenas prácticas aduaneras 
europeas en aduanas mexicanas. 

• La mejora del intercambio de información y la 
cooperación entre las autoridades aduaneras de 
México y la UE. 

• La instrumentación del programa de fortalecimiento 
de la competencia técnica de personal de las aduanas 
relevantes para el comercio México – UE. 

• El desarrollo del sistema de manejo de indicadores de 
gestión en aduanas relevantes para el comercio 
México – UE. 

• La recepción de apoyo en el proceso administrativo 
de cierre del proyecto. 

• La toma de conocimiento del desarrollo de las 
actividades de la acción y evaluación de los IOV. 

 
Total 5 51 5 35 
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4.4.2.2 Normas técnicas  
 
Código 
de las 
Fichas 

de 
Acción 

Título de las Fichas 
de Acción 

Número de 
Actividades Problema a resolver Resultados de las actividades de las Fichas 

de Acción 

C2A1 Incremento del 
conocimiento y 
entendimiento 
mutuo de las 
normas, 
reglamentos 
técnicos y 
procedimientos de 
evaluación de la 
conformidad entre 
todas las partes 
interesadas y su 
relación con la 
calidad y la 
seguridad de los 
productos 
industriales y de 
consumo.  

8 • Desconocimiento de los 
mecanismos europeos 
para la infraestructura de 
la calidad y la seguridad 
de los productos 
industriales y de 
consumo en los ámbitos 
voluntario y obligatorio. 

• La mejora del conocimiento del rol de la 
normalización y certificación voluntaria como 
apoyo a la política de calidad y seguridad 
industrial mexicana.  

• Un mayor conocimiento del proceso 
regulatorio basado en normas voluntarias 
por parte de las autoridades normalizadoras. 

• Una mayor participación de los operadores 
económicos y comerciales mexicanos en su 
papel en el control de mercado. 

C2A2 Promoción de una 
mayor cooperación 
entre las 
autoridades, 
organismos 
nacionales de 
normalización, 
organismos de 
evaluación de la 
conformidad, 
laboratorios y 
entidades de 
acreditación de 
México y la UE.  

9 • Baja sinergia entre las 
instituciones mexicanas 
clave, públicas y 
privadas, en la 
infraestructura de la 
calidad y seguridad 
mexicana. 

• Los criterios de actuación de los actores 
clave del sistema mexicano están más 
homologados, evitando esquemas alternos y 
contradictorios de normalización y 
evaluación de la conformidad.  

• Un mejor conocimiento técnico de las 
especificaciones y procedimientos de 
evaluación que se aplican a los productos 
en Europa así como las vías de 
comunicación entre organizamos mexicanos 
y europeos.  

• Una mayor participación conjunta en las 
actividades de normalización y evaluación 
de la conformidad mexicanas de las 
instituciones que conforman la 
infraestructura de la calidad y seguridad en 
México.  

C2A3 Evaluación de la 
posibilidad de 
desarrollar criterios 
de equivalencias 
y/o reconocimiento 
mutuo entre los 
procedimientos de 
evaluación de la 
conformidad 
mexicanos y 
europeos.  

5 • Existencia de barreras 
técnicas al comercio 
entre México y la UE por 
diferencias sustantivas 
en los procedimientos de 
evaluación de la 
conformidad entre 
México y la UE. 

• El fomento del desarrollo de criterios de 
equivalencia y/o acuerdos de 
reconocimiento mutuo entre las partes.  

• La detección de vacíos y divergencias en 
aspectos normativos y procedimientos de 
evaluación de la conformidad. 

• La identificación de los sectores con mayor 
potencial de desarrollar criterios de 
equivalencia y/o acuerdos de 
reconocimiento mutuo.  

• La mejora del conocimiento sobre los 
procedimientos de evaluación de la 
conformidad del personal responsable de su 
desarrollo.  

C2A4 Promoción de la 
utilización de 
normas técnicas y 
reglamentos con 
base en los 
estándares y 
lineamientos 
internacionales. 

7 • Existencia de barreras 
técnicas al comercio 
entre México y la UE por 
falta de armonización de 
las normas y 
reglamentos técnicos con 
las especificaciones 
técnicas europeas. 

• El aumento del número de normas técnicas 
armonizadas con normas internacionales y 
de reglamentos basados en lineamientos 
internacionales para reducir los problemas 
de acceso a mercado relacionados con la 
falta de homologación de normas y 
reglamentos técnicos. 

• La obtención de datos fiables sobre el grado 
de armonización de las normas mexicanas 
con normas internacionales. 

• La mejora del conocimiento técnico en 
materia de armonización del personal 

 32 / 59 



Proyecto de Facilitación del Tratado de Libre Comercio México-UE (PROTLCUEM) 
 
 

responsable del desarrollo de normas 
técnicas y reglamentos.  

• La disponibilidad de una propuesta de 
estrategia mexicana para la armonización de 
normas.  

C2A5 Promoción de la 
utilización y 
creación de 
normas, 
reglamentos 
técnicos y 
procedimientos de 
evaluación de la 
conformidad con 
base en los 
estándares y 
lineamientos 
internacionales. 

6 • Falta de datos 
estadísticos como base 
para la elaboración o 
revisión de normas y 
reglamentos técnicos 
relativos a productos 
industriales y de 
consumo. 

 

• La mejora del sistema de información y 
obtención de datos para el desarrollo y/o 
revisión de normas, reglamentos técnicos y 
procedimientos de evaluación de la 
conformidad mexicanos utilizando 
información veraz como base para su 
desarrollo. 

• La disponibilidad de Indicadores definidos. 
• Un programa piloto regional para la 

obtención de datos. 
• El diseño del programa nacional de 

obtención de datos.  

Total 5 35 5 18 
 
 
4.4.2.3 Medidas sanitarias y fitosanitarias  
 
Código 
de las 
Fichas 

de 
Acción 

Título de las 
Fichas de Acción 

Número de 
Actividades Problema a resolver Resultados de las Actividades de las Fichas de 

Acción 

C3A1 Incremento del 
conocimiento y 
entendimiento 
mutuo de las 
respectivas 
medidas 
sanitarias y 
fitosanitarias, y 
los 
procedimientos 
de evaluación de 
conformidad 
entre todas las 
partes 
interesadas. 

13 • El Programa Mexicano 
de Vigilancia y 
Monitoreo de Residuos 
en Alimentos con falta 
de armonización con 
respecto a los criterios 
técnicos europeos. 

• El Plan Nacional Mexicano de Vigilancia y Monitoreo 
de Residuos en los alimentos (alcance, criterios de 
vigilancia y monitoreo, perfiles de riesgo, sustancias, 
legislación de apoyo, planes de muestreo, acciones, 
sostenibilidad, entre otros) creado, implementado, 
homologado y comunicado. 

• El Plan de vigilancia de la comercialización de 
medicamentos veterinarios, productos veterinarios y 
agroquímicos (Sistema de trazabilidad de 
medicamentos veterinarios y agroquímicos para 
prevención en el mal uso de los mismos en las 
actividades agrícola ganadera) creado, 
implementado, homologado y comunicado. 

• El Programa Nacional mexicano de Vigilancia y 
Monitoreo de Residuos en los alimentos (ecuación 
alimento, matriz, analito que deben considerarse en 
función del Análisis de Riesgo; limites máximos, 
metodología analítica, procedimientos de muestreo, 
manejo de muestras, trazabilidad de muestras, entre 
otros), elaborado, implementado, homologado y 
comunicado. 

• Un mejor servicio de análisis de residuos 
(antibióticos) para los controles de la miel de los 
productores de la región norte y por lo tanto mayores 
garantías de inocuidad. 

C3A2 Incremento del 
conocimiento y 
entendimiento 
mutuo de las 
respectivas 
medidas 
sanitarias y 
fitosanitarias, su 
metodología y 
aplicación, y los 
procedimientos 
de evaluación 
entre las partes 
interesadas. 

8 • Existen lagunas en 
materia de 
conocimiento de la 
legislación sanitaria y 
fitosanitaria, el acceso 
a la misma, su alcance 
y las vías de 
comunicación entre les 
autoridades 
competentes 
responsables de la 
sanidad y fitosanidad. 

Los funcionarios mexicanos de SAGARPA-SENASICA, 
SALUD y SEMARNAT con mayores conocimientos del 
sistema legislativo europeo en materia de medidas 
sanitarias y fitosanitarias, a través de: 
• Un mejor manejo de la base de datos EUR-LEX. 
• Un mejor entendimiento de la gestión de 

reglamentos, decisiones, directivas y 
comunicaciones en lo referente a sus actividades 
especificas. 

• Un mejor entendimiento de los mecanismos de 
comunicación con las autoridades europeas. 

• Un mejor conocimiento de las regulaciones europeas 
y mecanismos de implementación, fiscalización y 
verificación en temas específicos sanitarios. 
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C3A3 Promoción de la 
utilización de 
medidas 
sanitarias y 
fitosanitarias y de 
procedimientos 
de evaluación de 
conformidad, 
acordes con la 
OMC y con base 
en los estándares 
y 
recomendaciones 
de organismos 
internacionales 

18 • La regulación sanitaria 
mexicana requiere de 
algunas adecuaciones 
con referencia a las 
exigencias sanitarias 
para alimentos 
destinados a la UE e 
implementación de las 
mismas. 

• La regulación sanitaria mexicana para alimentos 
destinados a la UE está actualizada e implementada 
y se aplican las medidas exigidas. 

 

C3A4 Promoción de 
una mayor 
cooperación 
técnica entre las 
autoridades y 
organismos 
nacionales de 
regulación 
sanitaria de 
México y de la 
UE. 

16 • Algunos programas 
sanitarios requieren de 
una reingeniería para 
poder brindar 
garantías. Se requiere 
un mayor intercambio 
de información y 
experiencia entre los 
organismos sanitarios 
de la UE y de México. 

• Un estudio para la creación de una agencia 
independiente autárquica para la regulación y 
control de la Inocuidad alimentaria en México. 

• La mejora de la cooperación para la armonización 
de protocolos y sistemas de certificación entre 
organismos de certificación, verificación y 
laboratorios.  

• La mejora de la cooperación para la armonización 
en los procesos de vigilancia epidemiológica entre 
los organismos sanitarios. 

C3A5 Incremento del 
conocimiento y 
entendimiento 
mutuo de las 
respectivas 
medidas 
sanitarias y 
fitosanitarias, y 
los 
procedimientos 
de evaluación de 
conformidad 
entre todas las 
partes 
interesadas. 

11 • Los funcionarios 
responsables de 
organismos sanitarios 
competentes 
desconocen el manejo 
europeo y mexicano de 
varias actividades 
críticas para la 
adecuada armonización 
de MSF. 

 

• Un mejor entendimiento de la metodología aplicada 
para el Análisis de Riesgo de plagas. 

• Una mejor comprensión en el manejo y operaciones 
de las estaciones cuarentenarias. 

• Un mejor entendimiento en la operación de sistemas 
de monitoreo, vigilancia y alerta de plagas. 

• Un mejor entendimiento en el manejo de programas 
fitosanitarios. 

• Los conocimientos aumentan en el manejo de 
registros y mecanismos de regulación y control de 
medicamentos veterinarios, biológicos y alimentos 
para animales así como en los mecanismos de 
verificación e inspección. 

C3A6 Realización de 
estudios para 
analizar la 
posibilidad de 
desarrollar 
criterios de 
equivalencias y/o 
reconocimiento 
mutuo entre 
medidas y 
procedimientos 
de las dos partes. 

13 • Los laboratorios 
mexicanos de 
diagnostico de 
enfermedades 
animales, centrales y 
de la red, requieren 
mejorar sus 
conocimientos en 
metodología 
homologada y reforzar 
su control de la calidad 
del trabajo de los 
laboratorios de la red. 

• Un mejor conocimiento del funcionamiento de los 
organismos de tercera parte que apoyan las 
actividades en materia zoosanitaria. 

• Una disposición del instrumental necesario y mejor 
entendimiento de la tecnología en elaboración de 
conjugados para el diagnostico de FPC. 

• Una mejora en la estandarización de la 
determinación del titulo de anticuerpos. 

• Un mejor entendimiento del mecanismo de 
aplicación de estándares en los modelos de prueba 
interlaboratorios. 

• Una mejora en los conocimientos en el sistema de 
operación de laboratorios con niveles de 
bioseguridad 3 y 3AG. 

• Una mejora en el entendimiento en técnicas 
moleculares para el diagnóstico y constatación de 
vacunas recombinantes. 

• Una mejora en los mecanismos de constatación de 
farmacéuticos en medicina veterinaria. 

Total 6 79 6 21 
 
 
 
4.4.2.4 Inversión 
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Código 
de las 
Fichas 

de 
Acción 

Título de las 
Fichas de Acción 

Número de 
Actividades Problema a resolver Resultados de las Actividades de las Fichas de 

Acción 

C4A1 Fomento y 
facilitación de la 
realización de 
inversiones entre 
las partes. 

6 • Política de inversión 
extranjera de México 
deficiente. 

• Organismos e instituciones 
con competencias en la 
inversión extranjera en 
México con poca 
coordinación. 

• Mecanismos de 
financiación para la 
inversión extranjera débil o 
inexistente. 

• Información sobre 
condiciones y 
oportunidades de inversión 
extranjera en México 
deficiente. 

• Un estudio comparativo sobre los programas y 
políticas públicas de México y otros países 
importadores de capital, desde la perspectiva de 
los inversionistas de la UE. 

• Un estudio comparativo del marco legal y de 
negocios de México y la UE en el que se 
desempeñan los operadores económicos. 

• Una nota técnica con recomendaciones para 
establecer una política/estrategia de inversión 
extranjera de largo plazo México – UE. 

• Una nota técnica con recomendaciones sobre la 
manera de crear un marco legal y de negocios 
mucho más amigable para los inversionistas 
europeos en México. 

• Una nota técnica con recomendaciones para 
mejorar los vínculos institucionales y el 
intercambio de información entre las autoridades 
mexicanas de inversión. 

• La toma de conocimiento del desarrollo de las 
actividades de la acción y evaluación de los IOV. 

C4A2 Mejora del 
sistema de 
estadísticas de 
inversión entre 
México y la UE. 

4 • Sistema mexicano de 
elaboración de estadísticas 
de inversión entre México y 
la UE adolece de criterios 
de consideración comunes 
con el sistema europeo.  

• La comparación de 
estadísticas de inversión 
entre México y la UE es 
difícil. 

• Un estudio comparativo sobre los sistemas de 
estadísticas de inversión de México y la UE. 

• Un programa para mejorar y fortalecer el sistema 
de estadísticas de inversión de México. 

• Una nota técnica con recomendaciones sobre 
como procesar información estadística más 
confiable y detallada sobre las inversiones entre 
México y la UE. 

• La toma de conocimiento del desarrollo de las 
actividades de la acción y evaluación de los IOV. 

C4A3 Facilitación del 
acceso e impulso 
a la 
transparencia de 
información 
sobre 
oportunidades, 
condiciones y 
trámites para 
invertir en México 
a nivel federal, 
estatal y 
municipal. 

3 • No existe una guía para 
informar y motivar al 
inversionista europeo sobre 
las oportunidades, 
condiciones y trámites que 
ofrece México. 

• Guía Invertir en México para inversionistas 
europeos. 

• Nueva versión de la guía Invertir en México. 
• La toma de conocimiento del desarrollo de las 

actividades de la acción y evaluación de los IOV. 

C4A4 Fomento y 
facilitación de la 
realización de 
inversiones entre 
las partes. 

7 • Sistema de incentivos para 
los inversionistas 
deficiente. 

• Un estudio comparativo de las estrategias de 
promoción de la inversión en México y otros 
importadores de capital, desde la perspectiva de 
la pequeña y mediana empresa de la UE. 

• Un estudio sobre las deficiencias en las 
herramientas de análisis, seguimiento y control de 
proyectos de inversión de México. 

• Un estudio sobre los indicadores objetivamente 
verificables para el análisis, seguimiento y control 
de proyectos de inversión. 

• Una nota técnica con recomendaciones para 
establecer una política/estrategia sobre promoción 
de inversiones México – UE. 

• Una nota técnica con recomendaciones para 
mejorar las herramientas de análisis, seguimiento 
y control de los proyectos de inversión, así como 
definir y establecer indicadores. 

• Una nota técnica con recomendaciones sobre los 
temas a definir de acuerdo al desarrollo del 
proyecto. 
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• La toma de conocimiento del desarrollo de las 
actividades de la acción y evaluación de los IOV. 

Total 4 20 8 20 
 
 
 
4.4.2.5 Competencia 
 
Código 
de las 
Fichas 

de 
Acción 

Título de las 
Fichas de 

Acción 

Número de 
Actividades Problema a resolver Resultados de las Actividades de las Fichas de Acción 

C5A1 Fomento de las 
capacidades 
institucionales 
de la CFC. 
 
 

4 • La insuficiencia de 
conocimientos 
respecto a los 
criterios técnicos en 
materia de 
procedimientos y 
metodologías de 
investigación y 
resolución de casos. 

• Se han mejorado las capacidades institucionales y de 
formación profesional y técnica del personal de la CFC.  

• Se ha mejorado la capacidad de investigación de la CFC y 
de los procedimientos y flujos de trabajo.  

• Se ha mejorado el conocimiento del personal de la CFC en 
los temas de interés actuales en materia de competencia, y 
se ha aumentado su participación en los mismos. 

• Se ha mejorado la obtención de indicadores estadísticos de 
desempeño, cobertura y oportunidad de los expedientes.  

• Se ve incrementada la cooperación entre las autoridades de 
competencia de ambas partes.  

• Se ve fortificada la armonización de criterios y metodologías 
de investigación desarrolladas en investigaciones y en 
resolución de casos entre las agencias europeas y 
mexicanas. 

C5A2 Desarrollo de 
un entorno en 
competencia. 

6 • La insuficiencia de 
conocimientos sobre 
la estructura de los 
sectores 
económicos y su 
potencialidad como 
origen de prácticas 
anticompetitivas. 

 

• Se aprovecha la experiencia europea en el dominio 
competencia en varios sectores nacionales.  

• Se mejora los conocimientos de la propia estructura 
económica y la capacidad de respuesta ante la realización 
potencial o real de prácticas anticompetitivas. 

• Se aumenta el conocimiento del personal de la CFC en los 
temas de interés prioritarios en materia de competencia. 

• Se introducen mejoras a las normativas sectoriales 
mexicanas. 

C5A3 Sensibilización 
de la sociedad 
civil.  

6 • La insuficiencia de 
conocimiento por 
parte de la sociedad 
civil respecto a las 
ventajas de la 
existencia y  
aplicación de las 
normas de 
competencia supone 
en su calidad de 
vida y bienestar. 

• Se ha creado en las universidades espacios de discusión y 
se ha incluido el tema de competencia en cursos de 
especialización, maestría o tesis. 

• Se ha aumentado el conocimiento de la comunidad 
empresarial, el sector académico y la sociedad en general 
sobre la política de competencia y se ha facilitado la 
difusión de estrategias adecuadas, proposición de mejoras 
normativas y resolución de casos.  

• Se ha fortificada la experiencia nacional en materia de 
competencia y los lazos entre las instituciones del propio 
país. 

Total 3 16 3 13 
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4.4.2.6 Protección al consumidor  
 
Código 
de las 
Fichas 

de 
Acción 

Título de las 
Fichas de Acción 

Número de 
Actividades Problema a resolver Resultados de las Actividades de las Fichas de 

Acción 

C6A1 Promoción de la 
formación y 
capacitación 
profesional y 
técnica del personal 
de PROFECO. 

9 • Necesidad de incrementar 
las garantías de los 
productos y servicios 
ofrecidos en el mercado 
Mexicano. 

• El organismo responsable de protección al 
consumidor más capaz de desempeñar sus 
funciones. 

 

C6A2 Mejora de los 
niveles de 
protección de los 
consumidores 
mexicanos y 
europeos 

9 • Armonizar criterios y 
prácticas entre las distintas 
delegaciones de PROFECO. 

• Las delegaciones mejoran su capacidad y 
armonizan sus prácticas. 

 

C6A3 Mejora del 
conocimiento de los 
respectivos 
sistemas de 
protección del 
consumidor y 
fomento de la 
cooperación entre 
autoridades y 
organizaciones de 
protección del 
consumidor de 
México y la UE. 

10 • Los recursos públicos son 
insuficientes para garantizar 
la plena protección de los 
consumidores. 

• La disponibilidad de una red piloto de 
consumidores. 

 
• La capacitación de los miembros de las 

asociaciones de consumidores. 
 

C6A4 Mejora de los 
niveles de 
protección de los 
consumidores 
mexicanos y 
europeos. 

8 • Necesidad de incrementar la 
confianza en los productos 
mexicanos. 

• Una red de alerta mejorada y ampliada. 
 

C6A5 Mejora del 
conocimiento de los 
respectivos 
sistemas de 
protección del 
consumidor y 
fomento de la 
cooperación entre 
autoridades y 
organizaciones de 
protección del 
consumidor de 
México y la UE.  

5 • Legislación y prácticas no 
armonizadas, y falta de 
sinergias entre las políticas 
mexicanas y europeas. 

 

• Se mejora la cooperación y el entendimiento 
entre administraciones homólogas de México y 
de la UE. 

 

Total 5 41 5 6 
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4.4.2.7 Propiedad Industrial e Intelectual  
 
Código 
de las 
Fichas 

de 
Acción 

Título de las 
Fichas de Acción 

Número de 
Actividades Problema a resolver Resultados de las Actividades de las Fichas de 

Acción 

C7A1 Mejora del 
acceso a la 
información y la 
sensibilización 
de los 
operadores 
económicos y el 
público sobre la 
importancia de 
la protección de 
los derechos de 
propiedad 
intelectual. 

5 • Carencias formativas 
estructuradas y sistemáticas 
en materia de propiedad 
industrial.  
• Desconocimiento de otros 
modelos educativos y políticas 
relativas a la propiedad 
intelectual e industrial.   
• Ausencia de un foro de 
consulta, capacitación e 
información permanente en 
esta materia.  
• Insuficiente intercambio de 
experiencias y contacto con 
otras entidades asimiladas 
responsables de la protección 
de la propiedad intelectual e 
industrial. 

• El establecimiento de las bases de estructura y 
funcionamiento de una Academia del IMPI 
especializada, con carácter permanente, que brinde 
educación profesional en materia de propiedad 
industrial e intelectual a usuarios y funcionarios del 
Instituto y que además de centro de capacitación se 
constituya como un foro permanente de intercambio de 
experiencias, información y cooperación internacional, 
en especial con los organismos que cumplen una 
misma función en la UE y otros países.  
• El diseño, implementación y evaluación de 
programas educativos tanto en la modalidad de 
educación presencial como a distancia, que permitan la 
profesionalización y actualización del  personal del 
Instituto, los profesionales involucrados en el campo de 
la propiedad industrial y personas interesadas en el 
tema. 
• El desarrollo de investigaciones que permitan 
mantener en constante actualización el tema de 
propiedad industrial. 
• La creación de una Unidad de Ecuación a Distancia 
a la vanguardia de las Tecnologías Educativas para 
permitir el acceso a programas de formación en 
Propiedad Industrial a un mayor número de usuarios a 
nivel nacional e internacional.  
• La mejora, a través de la profesionalización e 
investigación, de los procesos administrativos de 
registro y protección que lleva a cabo el Instituto.  
• El diseño y puesta en marcha de un programa de 
cooperación internacional para la Academia e 
intercambio de experiencias. 
• La disponibilidad de una biblioteca especializada 
con material bibliográfico, hemerográfico, videográfico y 
digital para consulta e investigación sobre propiedad 
industrial.  

C7A2 Fortalecimiento 
del 
entendimiento 
de los 
respectivos 
sistemas de la 
propiedad 
intelectual y 
fomento de la 
cooperación 
entre las 
autoridades de 
propiedad 
intelectual de 
ambas partes.  

4 • Falta de concienciación 
social sobre la importancia de 
la propiedad industrial e 
intelectual en el desarrollo 
comercial, en específico entre 
México y Europa.  
• Inexistencia de mecanismos 
de financiación adecuados 
para favorecer el desarrollo de 
proyectos en materia de 
propiedad industrial para el 
intercambio de bienes y 
servicios entre México y la 
Unión Europea.   
• Ausencia de iniciativas 
específicas, que involucren a 
los actores principales del 
desarrollo económico, la 
investigación y la propiedad 
industrial e intelectual en 
proyectos con la finalidad de 
aprovechar las posibilidades 
del mercado europeo. 

• El fortalecimiento del sistema de propiedad industrial 
a través de un programa que permita generar actividad 
científica e investigación conjunta. 
• Conocimiento mutuo de los programas de I + D. 
• El establecimiento de mecanismos que faciliten la 
creación y puesta en marcha de proyectos en materia 
de propiedad industrial para el intercambio de bienes y 
servicios entre México y la UE. 
• El incremento de la patentabilidad.   
• El establecimiento de foros conjuntos México-UE. 

C7A3 Fomento de la 
capacitación 
profesional y 
técnica del 
personal del 

5 • Necesidad de fortalecer el 
nivel de protección de los 
derechos de propiedad 
intelectual, en especial de los 
operadores europeos y 

• La mejora de las capacidades del IMPI a través de 
la formación y capacitación de sus recursos humanos 
para contribuir eficazmente en el desarrollo progresivo 
del sistema de propiedad industrial en el ámbito 
internacional. 
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Instituto 
Mexicano de la 
Propiedad 
Industrial (IMPI).  

mexicanos.   
• Exigencia de mayores 
medios para incrementar la 
eficiencia del funcionamiento 
del IMPI, especialmente en su 
dimensión internacional.   
• Falta de conocimiento y 
entendimiento de algunos 
sistemas de la propiedad 
intelectual para fomentar la 
cooperación entre las 
autoridades de México y la 
UE.   
• Incrementar la capacitación 
de los recursos humanos del 
IMPI para fortalecer la gestión 
y calidad. 

• La mejora del equipamiento del IMPI favoreciendo 
la eficiencia de sus servicios. 
• Un mayor conocimiento de los distintos sistemas de 
propiedad intelectual de países europeos por el 
personal del IMPI. 
• Un incremento de los recursos de información.  
 

Total 3 14 11 16 
 
 
 
4.4.2.8 Tema transversal Información, visibilidad y comunicación 
 
Código 
de las 
Fichas 

de 
Acción 

Título de las Fichas de 
Acción 

Número de 
Actividades Problemas a resolver Resultados de las Actividades de las 

Fichas de Acción 

TTA1 Eventos de visibilidad 
del proyecto. 

5 • Necesidad de difundir la 
imagen, los objetivos y los 
resultados del Proyecto y 
del TLCUEM a través de 
los medios de 
comunicación  con la 
participación activa de las 
partes. 

• El evento de lanzamiento con gran 
impacto entre los medios. 

• Las conferencias anuales. 
• El evento de clausura del Proyecto. 
• La estrategia de comunicación 

informativa para cubrir todos los 
eventos, seminarios y talleres de 
trabajo contemplados en los 
componentes. 

 
TTA2 

 
Una herramienta de 
comunicación y 
gestión interactiva del 
proyecto en línea. 

3 • Necesidad de 
independizar y ubicar las 
actividades del Proyecto 
mediante las nuevas 
tecnologías, permitir el 
Intercambio de 
información en línea y 
suplir la necesidad de 
interactividad con 
públicos. 

• El Portal Web de difusión del TLCUEM 
y de las actividades del Proyecto en 
tono informativo y divulgativo. 

• La herramienta técnica en línea para la 
consulta y gestión de información sobre 
el libre comercio UE-México con vida 
post-proyecto. 

 

TTA3 Publicaciones. 4 • Necesidades de generar 
documentación impresa 
útil que recoja contenidos 
técnicos de forma 
divulgativa y accesible. 

• Los resúmenes anuales y finales de 
todo el Proyecto. 

• El tríptico informativo sobre el Proyecto 
y los componentes – divulgación 
general. 

• Los folletos y publicaciones específicas 
de resumen y divulgación sobre los 
resultados de estudios, seminarios, 
conferencias y otras actividades. 

 
TTA4 Coordinación, apoyo 

informativo y 
relaciones públicas.  

4 • Necesidad de coordinar 
las acciones IVC e 
intermediar entre las 
instituciones para 
asegurar que se ofrece la 
información según las 
pautas acordadas en la 
estrategia de 
comunicación, entablar 
relaciones con los medios 
y fomentar las relaciones 
institucionales. 

• El manual de Visibilidad del Proyecto. 
• La coordinación de las acciones IVC, 

especialmente del Web. 
• El apoyo informativo y convocatoria a 

medios para eventos y conferencias del 
Proyecto (resúmenes, notas de prensa, 
sesiones preparatorias). 

• La interacción entre programas 
existentes (PYAPYME), AL-Invest, 
etc.). 
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TTA5 Análisis y seguimiento. 
 

2 • Necesidad de comprobar 
y medir la eficacia de la 
estrategia de 
comunicación y del Plan 
de Acción propuesto para 
IVC.  

• Los informes regulares de seguimiento 
e impacto. 

• El cuestionario final valorando la 
estrategia, el plan y las acciones. 

• El informe final de análisis. 
  

Total 5 18 5 15 
 
 
 
V. Hipótesis y Riesgos 
 
5.1   Hipótesis a los diferentes niveles 
 
1. Nivel internacional: 

   Se mantiene o mejora el entorno mundial para las inversiones y el comercio.  

2. Nivel bilateral: 

   México y la UE mantienen o mejoran las condiciones de acceso al comercial bilateral. 

Las disposiciones del Acuerdo de Libre Comercio México-UE se ponen en aplicación según el 

calendario previsto. 

Los Comités especiales creados por el Acuerdo de Libre Comercio formulan orientaciones que pueden 

servir de base a los Planes operativos del proyecto.  

3. Nivel interno: 

   Se mantienen o mejoran la situación económica y las condiciones en el mercado interno. 

Se mantienen o amplían las condiciones de seguridad jurídica, certidumbre y transparencia para el 

comercio y la inversión. 

En cada componente, se mantiene o aumenta el interés de cooperación entre las autoridades y 

organismos de ambas partes. 

También, se considera que los organismos del Grupo Meta podrán disponer de los fondos según las 

necesidades del proyecto para cumplir la realización a tiempo de las actividades programadas. 

Al nivel de la gestión del proyecto, se emite como hipótesis que el sistema de gestión financiero 

establecido quede eficaz, eficiente y ágil en su funcionamiento permitiendo la realización de las 

actividades según el cronograma previsto. 

 

 
5.2   Riesgos y flexibilidad 
 
Nivel bilateral: 

Ante los cambios de administración gubernamental, debido a las elecciones presidenciales del presente año, los 

riesgos de cambios sustanciales deben ser minimizados debido a la larga tradición de relaciones bilaterales 

entre las partes y al costo político que ello podría generar. Además, los programas de cooperación técnica 

deberían ir más allá de cualquier ideología partidaria, siendo una herramienta útil para aumentar las 

capacidades de las dependencias e instituciones del gobierno mexicano. 
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Nivel interno: 

Podría darse el escenario, poco probable, de que ciertos grupos meta no lleguen a canalizar los montos 

adecuados para su participación en el proyecto y otros decidan retrasar su participación esperando un mejor 

entorno. La EGP brindará a los organismos la asistencia técnica necesaria para la programación y 

reprogramación de actividades, en caso de que fuera necesario, a fin de llevar a cabo las actividades dentro de 

los plazos establecidos y el logro de los resultados esperados.  

 

Aunque es posible, es poco probable que los diversos trámites administrativos para la autorización de fondos de 

algunos integrantes del Grupo Meta encuentren obstáculos para obtener su aprobación. Para evitar lo anterior, 

la EGP, con apoyo del Beneficiario, dará seguimiento permanente a los integrantes del Grupo Meta para evitar 

cualquier contrariedad al proyecto. Es importante señalar que este Proyecto forma parte de los programas 

denominados de crédito exterior por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la cual auspicia al 

Comité de Crédito Externo (COCE), que se reúne dos veces por año. Dicho grupo tiene el objeto de dar 

seguimiento a las necesidades presupuestarias de los diferentes proyectos a fin de que logren alcanzar las 

metas para las que fueron creados. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha manifestado su interés en 

apoyar el proyecto y a sus beneficiarios para atender sus necesidades. En caso de problemas presupuestarios, 

se podría acudir ante esta instancia. Adicionalmente, a nivel del desarrollo del proyecto y para prevenir todo 

riesgo de atraso generado por una disfunción en la gestión financiera del proyecto, se ha programado asistencia 

técnica de corto plazo internacional para apoyar a la EGP en los procedimientos y seguimientos contables. 

 

Si bien, en el caso que los riesgos mencionados se concretaran, podría demorarse la participación de ciertos 

integrantes del Grupo Meta, el arranque del proyecto debería llevarse a cabo con los integrantes del Grupo 

Meta que hayan sabido cumplir los compromisos firmados en el CFE. Considerando la flexibilidad del proyecto, 

los restantes integrantes del grupo que no hubieran podido integrarse, podrán hacerlo a posteriori si cumplen 

con las condiciones firmadas para su participación. Los eventuales cambios en la celeridad en el desarrollo de 

las actividades de cada componente se reflejaran en los planes operativos anuales. 

 
VI. Ejecución del Proyecto 
 
6.1 Medios materiales y no materiales 
 
El proyecto cuenta con medios materiales y no materiales divididos principalmente en servicios, gastos de 

funcionamiento y suministros en una proporción de 76%, 10% y 6% respectivamente del presupuesto total. 

Otros rubros a utilizar en la ejecución del proyecto son información y visibilidad e imprevistos con alrededor de 

2% y 5% respectivamente. El cuadro 2 presenta más detalles de la cantidad y calidad de los medios a emplear 

en el proyecto.  
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Cuadro 2. Medios materiales y no materiales para ejecución del proyecto 
 

 
RUBROS 

 
Unidad de 

Medida 

 
Cantidad 

 
Modo de Adquisición 

1.SERVICIOS    

1.1 A.T. Internacional  persona/mes 251 Contrato CE 

1.1.1 De largo plazo p/m 176 Contrato CE 

1.1.2 De corto plazo p/m 75 Contrato CE 

1.2 A.T. Local (1) euro 1.570.000 Contratación según monto 

1.3 Auditoria, evaluación y monitoreo euro 260.000 Contrato CE 

1.4 Estudios y guías (1) euro 2.765.000 Contratación según monto 

1.5 Formación y capacitación (1) euro 2.012.000 Contratación según monto 
1.6 Eventos (1) euro 1.373.000 Contratación según monto 

2. SUMINISTROS    

2.1 Equipamiento EGP (2) euro 200.000 Contratación según monto 

2.2 Equipamientos para Beneficiarios euro 800.000 Contratación según monto 

3. OBRAS    
4. INFORM. Y VISIBILIDAD (3) Euro 352.000 Contratación según monto 
5. GASTOS FUNCION.(1) Euro 1.618.000 Contrato beneficiario 

5.1 Personal Local N° 4 Contrato beneficiario 
5.2 Gastos de Operación euro 818.000 Contrato beneficiario 
6. IMPREVISTOS euro 800.000 Pendiente de aplicación 

(1) Aportación máxima en especie hasta 20%; (2) Aportación máxima en especie hasta 100%; (3) Aportación máxima en especie hasta 26%; 

 
Los cuadros de presupuesto y las fichas de acción de cada componente se presentan en los Anexos B y C y 

facilitan detalles de los montos presupuestados, del tipo de actividad y participación.  

 

6.1.1 Servicios 
 
6.1.1.1 Asistencia Técnica Internacional 
 

La asistencia técnica internacional (ATI) forma parte de los servicios e insumos que la CE pone a disposición 

del Beneficiario para apoyo en la ejecución del proyecto. La ATI está compuesta por expertos de largo y corto 

plazo y es contratada directamente por la CE a través de un Consorcio que apoyará al proyecto durante toda su 

realización. En total, el insumo ATI es de 251 personas/mes (5.522 personas/día o 4.250.000 €), de los cuales 

la ATI largo plazo (LP) es de 176 p/m (3.872 p/d; 2.200.000 €) y la de corto plazo (CP) de 75 p/m (1.650 p/d; 

2.050.000 €). 

 

La ATI que forma parte de la EGP está compuesta por cuatro expertos, el coordinador de la ATI, un experto en 

aduanas, un experto en normas técnicas y otro en medidas sanitarias y fitosanitarias, cada uno apoyando al 

Grupo Meta y a las actividades del proyecto por un periodo de 44 p/m o 968 persona/días de trabajo efectivo. 

Inicialmente, estos expertos participaron en la fase de arranque del proyecto (10 meses) en encuentros y 

sensibilización de los grupos metas, análisis de problemas prioritarios a resolver, preparación de POG y POA y 

otros. Durante la fase de ejecución del POG (36 meses) consagrarán la mayor parte de su tiempo (1.330.450 €) 
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a los componentes de su responsabilidad (Aduanas, Normas técnicas y Medidas sanitarias y fitosanitarias) y a 

aquellos otros componentes del proyecto cercanos a sus competencias. El coordinador consagrará alrededor de 

119 días durante el periodo de elaboración del POG a cada uno de los otros componentes (Inversión, 

Competencia, Propiedad industrial e intelectual, Protección del consumidor e Información y visibilidad).  

 

Tal y como se ha indicado anteriormente, adicionalmente se dispone de ATI de corto plazo (1650 p/d, 2.050.000 

€) P, presentada por el consorcio y contratada según las normas de la CE, como apoyo a las actividades a 

desarrollar por los componentes. La ATI de corto plazo es inferior a 6 meses y puede ser ejecutada por un 

experto de la UE o UE y de los países o territorios de las regiones cubiertas o autorizadas por el Reglamento 

ALA  al amparo del cual se financia el Proyecto, así como del Reglamento (CE) n° 2112/2005 del Consejo, de 

21 de noviembre de 2005.  

 

Seis expertos de corto plazo participaron en la fase inicial para la preparación del POG-POA (144 días) de los 

componentes de inversión, competencia, propiedad industrial e intelectual y protección al consumidor, y dos de 

ellos en áreas transversales del proyecto, como visibilidad y desarrollo de guías de gestión físico y financiera del 

proyecto.  

 

Los Expertos de Corto Plazo (ECP) apoyarán durante la ejecución del POG las actividades previstas en los 

siguientes componentes: aduanas, normas técnicas, medidas sanitarias y fitosanitarias, inversión, competencia, 

protección al consumidor y propiedad industrial e intelectual. 

 

6.1.1.2 Asistencia Técnica Local  
 
La Asistencia Técnica Local (ATL) proviene de fondos nacionales, sigue los procedimientos de contratación del 

Beneficiario y es esencialmente de corto plazo. Se ha estimado en 1.570.000 € (5.233 p/d8) y participará 

conjuntamente con la ATI en realización de estudios, formación y capacitación, eventos y en los temas 

transversales del proyecto. Según el CFE, la ATL se puede aportar en especie hasta un 20% (porcentaje 

indicativo).  

 
6.1.1.3 Estudios y guías  
 
En este rubro se realizarán una serie de estudios sectoriales y de diagnóstico a fin de clarificar aspectos 

particulares de los componentes y facilitar la toma de decisión para la solución de problemas. Las fichas de 

acción muestran detalles de los estudios y guías. El contrato para efectuar actividades en este rubro, se basa 

en los procedimientos de las fuentes de financiamiento que se utilice para efectuar los estudios y guías.  

 
6.1.1.4 Formación y capacitación 
 
Se prevé un número importante de seminarios y talleres de formación. La formación y capacitación incluye 

también visitas técnicas a organismos de los Estados miembros de la UE, así como la participación en 

 
8 Se ha estimado como referencia para cálculos presupuestarios 300 €/día de ECP según lo practicado en la región.  
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conferencias y seminarios especializados a nivel internacional. Entre las principales materias a tratar figuran: los 

nuevos procedimientos aduaneros, la armonización de normas internacionales y europeas, mecanismos de 

trazabilidad específicos, casos de prácticas anticompetitivas, la propiedad intelectual y otros. 

 
En formación, es necesario considerar la participación de los funcionarios nacionales a reuniones, visitas 

técnicas a organismos homólogos de los países miembros, eventos, conferencias y otros.  

En el caso de que un ELP tenga que acompañar a técnicos o ejecutivos mexicanos en viajes de estudios en el 

exterior, esas misiones deberán ser aprobadas conjuntamente por el Beneficiario (Secretaría de Economía) y 

por la Delegación de la CE. Los montos serán cargados a la partida de gastos imprevistos del contrato entre la 

CE y el consorcio. 

 
6.1.1.5 Eventos 
 
Este rubro, cubierto por la mayor parte de los componentes, incluye la organización de conferencias y talleres 

de trabajo, eventos de difusión de estudios y documentos específicos, encuentros y otros. El monto estimado 

para este rubro es de 1.373.000 € de los cuales 63% es aportación del Beneficiario.  

 
6.1.1.6 Auditoria, evaluación y monitoreo 
 
Se ha previsto establecer un sistema propio de seguimiento financiero y monitoreo de actividades siguiendo los 

objetivos establecidos en el marco lógico. Ello incluye un sistema contable y presupuestario a introducir una vez 

que los fondos se encuentren disponibles para su utilización. En los aspectos técnicos se establecerán 

indicadores de situación previa a las actividades antes del proyecto y el impacto de la actividad ex post. 

 

Adicionalmente a la evaluación y al monitoreo interno del proyecto, se prevé una partida presupuestaria de 

260.000 € y gestionada directamente por la CE. Así mismo, se prevé una misión de evaluación a medio plazo y 

otra al final del proyecto. En cuanto al monitoreo externo, las misiones serán anuales y podrán comenzar como 

mínimo después de seis meses de iniciado el proyecto y efectuar la última seis meses antes de la finalización 

del mismo.  
 

6.1.2 Suministros  
 
El proyecto considera un espacio adecuado para su funcionamiento incluyendo el mobiliario de la oficina de la 

EGP, el equipo informático para todo el personal, facilidades de tratamiento de la información y de 

comunicaciones, así como el transporte para el personal del proyecto. La oficina de la EGP está ubicada en una 

oficina con características y dimensiones convenientes para albergar confortablemente el total del personal que 

la conforma, así como los expertos corto plazo que participarán en las diferentes actividades.  

 

6.1.2.1. Equipamiento  
 
Este rubro considera la adquisición de equipos para los componentes de aduanas, medidas sanitarias y 

fitosanitarias y propiedad intelectual. La adquisición se efectuará en varios periodos siguiendo los 
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procedimientos de licitación de la CE y del Beneficiario teniendo en cuenta la fecha límite de contratación 

establecida en la regla N+3 para los fondos europeos.  

 
6.1.3  Tema transversal “Información” 
 
Este es un componente transversal que involucra todos los componentes y actividades del proyecto. Los fondos 

del rubro provienen en su totalidad del Beneficiario. Las actividades previstas en este componente apoyarán los 

eventos de apertura y cierre del proyecto, las conferencias anuales involucrando todos los componentes, el 

diseño y mantenimiento de un portal Internet del proyecto, publicaciones y comunicaciones con los medios, 

folletos de visibilidad, etc. En todo caso, las actividades previstas en esta área seguirán las recomendaciones 

de la Guía de Visibilidad de la CE.  

 
6.1.4 Gastos de funcionamiento 
 
Este rubro cubre los gastos de la EGP, tales como personal local y otros gastos de operación o funcionamiento 

y es enteramente financiado por el Beneficiario. 

 
6.1.4.1 Personal 
 
El proyecto dispondrá de cuatro personas nacionales especializados en áreas relacionas con el proyecto. La 

dedicación del personal es a tiempo completo y el incluye: 

 Un Director Nacional; 

 Un Jefe de administración y contable; 

 Una secretaria ejecutiva de dirección; y 

 Un auxiliar de oficina. 

 
Los procedimientos de contratación se efectuarán de acuerdo con la normativa de los integrantes del Grupo 

Meta beneficiario. El Beneficiario, previo acuerdo de la CE, designa un Director del proyecto, quien se consagra 

exclusivamente a las actividades del proyecto por lo que cualquier otro empleo público o privado son 

incompatibles, incluso cargos o actividades a favor del Beneficiario. 

 

Debido a las actividades de supervisión y coordinación que realizará la EGP con los integrantes del Grupo 

Meta, adicionalmente al personal antes descrito, se ha dispuesto de la asistencia de 4 personas de carácter 

auxiliar permanente: dos secretarias y dos auxiliares. 

 
6.1.4.2 Gastos de operación 
 
Estos gastos incluyen los gastos temporales ligados al funcionamiento del proyecto tales como: viáticos, gastos 

de transporte, comunicaciones, alquiler y logística de oficina, seguros mantenimiento, auditorias locales y otros 

relativos a la EGP. Adicionalmente, conforme al párrafo V.4.2.1 de los DTAs, las auditorias anuales contratadas 

por el Beneficiario, se contratarán y liquidarán independientes de las contratadas directamente por la EU (ver 

también el apartado III.2.5.b de los DTAs). 
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6.1.4.3 Imprevistos 
 
Este rubro será cubierto en su totalidad con fondos nacionales y solamente será utilizado con la autorización 

expresa del Beneficiario.  
 
6.2  Organización, procedimientos y modalidades de ejecución 
 

La Secretaría de Economía (SE), representada por la Subsecretaría de Negociaciones Comerciales 

Internacionales, es el Beneficiario y responsable del proyecto. Asume frente a la Comisión Europea las 

obligaciones y responsabilidades derivadas del CFE. Se responsabiliza de la buena ejecución y coordinación 

del proyecto, entre otros en términos de transparencia, eficacia, eficiencia, sostenibilidad, participación y buen 

uso de los recursos. 

 

La colaboración de la CE se refiere a la aprobación de los planes operativos, informes, expedientes de licitación 

y atribución, adjudicación y firma de ciertos contratos, desembolso oportuno de fondos, monitoreo, control, 

evaluación, auditorias, información y comunicación. Participa también en actividades del proyecto bajo invitación 

del Beneficiario y puede dar sugerencias en los aspectos que estime conveniente. 

 

6.2.1 Entidad Gestora de Proyecto 

 

La EGP incluye al personal nacional local y al personal de la ATI del proyecto. La EGP se encargará de la 

ejecución de las actividades del proyecto, llevando a cabo, entre otras, las siguientes funciones asignadas: 

 

• Dirigir y coordinar la realización de POG y POAs. 

• Dar seguimiento y apoyar la puesta en práctica de los planes operativos en estrecha colaboración con los 

beneficiarios en el estricto cumplimiento de las políticas, objetivos y estrategias establecidas en el CFE. 

• Tomar en cuenta las recomendaciones formuladas en los foros institucionalizados del TLCUEM. 

• Dar seguimiento a las reuniones del Comité Consultivo y de las Comisiones de Trabajo. 

• Asesorar a los beneficiarios (Grupo Meta) en cada una de las áreas de especialidad del personal que la 

compone. 

• Participar en los Comités de Evaluación para la contratación de servicios y suministros con fondos 

europeos. 

• Verificar y certificar que los contratos de servicios y suministros que se realicen con cargo a fondos 

europeos cumplen los procedimientos establecidos por la CE – Guía Práctica (aprobación previa de 

expedientes y verificación posterior a su ejecución). 

• Revisar y tramitar la documentación necesaria para que NAFIN libere los fondos europeos a la TESOFE, 

elaborar los informes técnicos y financieros preceptivos y enviarlos al Beneficiario para que éste los remita a 

la Delegación de la CE para su aprobación. 
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• Realizar el seguimiento técnico y financiero del proyecto. 

 

La EGP Goza de autonomía para la planificación, ejecución, dirección, control y coordinación de las tareas que 

le son encomendadas en el CFE, en el POG y en los POA aprobados por parte de la CE y el Beneficiario. En 

ningún caso, en el ejercicio de sus tareas, la EGP podrá exceder lo establecido en los documentos 

mencionados.  

 

Asimismo y con el fin de garantizar la coordinación institucional e intersectorial necesaria para la ejecución del 

proyecto, la EGP desempeñará sus funciones tomando en cuenta las recomendaciones del Comité Consultivo y 

de las Comisiones de Trabajo previstas en el proyecto. El organigrama 1 presenta la estructura del proyecto, 

sus principales componentes y las relaciones con organismos involucrados en el mismo. 

 
6.2.2 Los Integrantes del Grupo Meta 
 

Los integrantes del Grupo Meta son responsables de realizar la planificación y ejecución de las actividades 

correspondientes a su componente bajo la dirección, coordinación y supervisión de la EG y del BENEFICIARIO. 

Además, están encargados de formular requerimientos en materia de adquisición  o contratación de servicios de 

cualquier naturaleza, conforme al POG y a los POAs aprobados. Para ello gestionarán de manera separada los 

fondos anticipados por la SHCP e imputables a la aportación europea y sus fondos nacionales, realizándose las 

correspondientes licitaciones de acuerdo a los respectivos procedimientos estipulados.  Las licitaciones relativas 

a fondos europeos serán objeto de un control exante por parte de la Delegación de la Comisión Europea para 

los contratos de un importe superior a 50,000 euros. 

Los integrantes del Grupo Meta tendrán las siguientes funciones y responsabilidades: 

• Participar en la elaboración del POG y POAs y llevar a cabo su ejecución en lo relativo a su área de 

competencia.  

• Convocar y presidir las Comisiones de Trabajo correspondientes a su área de competencia, con 

participación de personal de la EG y de funcionarios de la CE. 

• Gestionar fondos propios para financiar actividades establecidas en los planes operativos. 

• Previa aprobación de la EG, llevar a cabo los contratos de servicios y suministros imputables a la 

contribución europea siguiendo los procedimientos establecidos por la CE en su Guía Práctica. 

• Convocar para ello a los comités de evaluación pertinentes de acuerdo a los procedimientos 

comunitarios. 

• Llevar a cabo contratos financiados con fondos propios de acuerdo a su normativa interna, debiendo 

remitir mensualmente a la EG, dentro de los cinco días del mes siguiente al que se hayan efectuado, 

copia de los comprobantes de los gastos realizados conforme a los POAs aprobados, para su registro. 

• Llevar un registro de los ingresos y egresos correspondientes a las actividades del proyecto, 

pudiéndose identificar el año, rubro y fuente de financiación de las actividades. 
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• Tener incluido en su presupuesto el aporte nacional y gestionar los fondos anticipados por la SHCP, 

conforme a los POAs aprobados. Para esto último, el Grupo Meta procederá, conforme lo dispuesto en 

el artículo 101, fracción II, inciso (a), del Manual de Normas Presupuestarias para la Administración 

Pública Federal solicitando a la SHCP establecer un fondo rotatorio en moneda nacional, hasta por el 

importe total de los recursos de la aportación europea que pretenda ejercer durante el ejercicio fiscal 

que corresponda, en los términos del artículo 31 del citado Manual. Los acuerdos de ministración que 

para tal efecto emita la SHCP se depositarán en un fondo rotatorio a nombre del BENEFICIARIO.  

• Una vez que el Grupo Meta compruebe a la EG la ejecución de los recursos desembolsados por la 

SHCP, la EG tramitará su reembolso de los recursos aportados por la CE a la TESOFE, previa 

verificación de que los gastos efectuados son elegibles. Para  tramitar ante la EG el reembolso de los 

recursos ejercidos que corresponden al aporte de la CE, deberá enviarse la documentación 

comprobatoria del gasto, así como la autorización emitida por la EG para la contratación de servicios o 

suministros. 

• Realizar el seguimiento técnico y financiero de su componente y trasladar los datos a la EG. 
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6.2.3 Comité Consultivo 
 
El Beneficiario establecerá el Comité Consultivo (CC) que se reunirá al menos una vez al año con la 

participación de los órganos públicos y privados involucrados en/o relacionados con el proyecto. Un 

representante de la CE podrá participar a título de observador. El CC evaluará los avances en la realización del 

proyecto y presentará propuestas para la formulación de los POA. Las opiniones emitidas por el CC tendrán 

valor de recomendación.  
 

Comisiones de Trabajo. Considerando la diversidad y la tecnicidad de las áreas de intervención del proyecto, 

se constituirán grupos de trabajo especializados en Aduanas, Normas Técnicas y Medidas Sanitarias y 

Fitosanitarias. Podrán crearse otros grupos, según lo requiera el Beneficiario, escuchando a la CE. Las 

comisiones de trabajo (CT) discutirán los principales problemas de cada área temática del proyecto y emitirán 

opiniones y propuestas con valor de recomendación. Cada comisión estará dirigida por la EGP y presidida por 

el organismo beneficiario de cada área. El Beneficiario propondrá las modalidades y la frecuencia de sus 

reuniones. 
 

Comités Especiales creados por el TLCUEM. El Tratado prevé la creación de unos Comités Especiales que 

reúnen periódicamente a especialistas de las dos partes con el objetivo de incrementar el conocimiento mutuo 

de los respectivos sistemas, así como discutir y solucionar problemas específicos en el comercio bilateral. La 

EGP tomará en cuenta las orientaciones formuladas por los Comités Especiales así como por los foros 

institucionalizados del Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación entre México y 

la UE (Consejo Conjunto y Comité Conjunto,) y, en cada caso, evitará iniciativas en contradicción con las 

mismas. En particular, las conclusiones y recomendaciones de los foros del Acuerdo podrán ser una base para 

la elaboración de los POA.  
 

6.3  Calendario de ejecución 
 
Conforme a lo previsto en el CFE el proyecto presenta una duración de 72 meses dividida en dos fases, una de 

ejecución y otra de cierre. La primera dura desde la entrada en vigor del CFE (noviembre 2004) hasta el 

30.04.2009. Está divida en: preparación (seis meses), planificación (cuatro meses) y ejecución de actividades 

(50 meses). La segunda fase incluye los 18 meses siguientes hasta el cierre de las actividades del proyecto. 

Incluye preparación de informes finales, liquidación de gastos, balances contables, inventarios físicos, informes 

de auditoria y otros. 

 

En la fase de preparación las partes desarrollan las actividades básicas para el buen inicio del proyecto. La CE 

contrata la ATI. Por su parte el Beneficiario, selecciona y recluta el personal nacional, establece las condiciones 

de disponibilidad de fondos del Beneficiario, así como las oficinas y equipos para el proyecto. Dados algunos 

problemas enfrentados por el proyecto se modificó el calendario de ejecución del POG y del POA1.  
 

El cronograma de la página siguiente presenta las principales actividades del POG en lo que concierne a la 

preparación del POG, POA, informes y otros. 
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Cronograma: Calendario de Ejecución 
 

 2005 2006 2007 2008 2009 
Actividad  3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 
1. Instalación de la ATI                 
2. Reunión con grupos meta y determinación 
prioridades 

                

3. Preparación POG y POA1                 
4. Apoyo Expertos corto plazo POG y POA1                 
5. Aprobación POG                 
6. Aprobación y ejecución POA 1                 
7. Informe Anual auditado                 
8. Preparación POA 2                 
9. Aprobación y ejecución POA 2                 
10. Informe Anual auditado                 
11. Preparación POA 3                 
12. Aprobación y ejecución POA 3                 
13.Informe Anual auditado                 
14. Preparación POA 4                 
15. Aprobación y ejecución POA 4                 
16. Informe trimestral                 
17. Informe Semestral                 
18. Adquisición de equipos y artículos Oficina                 
19. Evento de Apertura Proyecto                 
20. Licitaciones fondos UE < 200.000 euros                 
21. Licitaciones fondos UE > 200.000 euros                 
22. Licitaciones fondos Méx.9 < 420.000 pesos                 
23. Licitaciones fondos Méx. > 420.000 pesos                 

 
 
 

6.4  Costo y plan de financiación 
 
El cuadro 3 presenta la división de fuentes de financiamiento por rubros y fuentes según el CFE. En anexo 2 los 

cuadros 2-4 muestran los montos asignados para la ejecución de acciones según componente y fuente de 

financiamiento. Los montos asociados a los gastos de la ATI están nombrados pero no han sido contabilizados, 

ya que son administrados por el consorcio encargado del proyecto. Detalles sobre los costos por actividad y 

fuente se encuentran en las fichas de acción de todos los componentes presentados en el Anexo C. 

 
Cuadro 3: Presupuesto Global del Proyecto según CFE 

 
RUBROS CEE País Beneficiario* OTROS TOTAL 

1.SERVICIOS 7.300.000 4.930.000  12.230.000

    1.1 A.T. Internacional  4.250.000  4.250.000

       1.1.1 De largo plazo 2.200.000  2.200.000

       1.1.2 De corto plazo 2.050.000  2.050.000

   1.2 A.T. Local (1)     1.570.000  1.570.000
   1.3 Auditoria, evaluación y monitoreo 260.000  260.000

   1.4 Estudios y guías  1.411.000   (1)1,354.000  2.765.000

   1.5 Formación y capacitación 877.000 (1)  1.135.000  2.012.000
   1.6 Eventos 502.000 (1)   871.000  1.373.000
2. SUMINISTROS 700.000 300.000  1.000.000
    2.1 Equipamiento EGP (2)  200.000  200.000

                                                      
9 El límite de 420.000 pesos puede variar según la legislación mexicana vigente al momento de la licitación. 

 51 / 59 



Proyecto de Facilitación del Tratado de Libre Comercio México-UE (PROTLCUEM) 
 
 

    2.2 Equipamientos para  700.000 100.000  800.000

4. INFORM. Y VISIBILIDAD (3)  352.000  352.000

5. GASTOS FUNCION (1)1.618.000  1.618.000

    5.1 Personal Local 800.000  800.000
    5.2 Gastos de Operación 818.000  818.000
6. IMPREVISTOS 800.000  800.000

7. TOTAL 8.000.000 8.000.000  16.000.000

* El país beneficiario podrá aportar hasta 20 por ciento de su contribución en especie (1.600.000 €). 
(1) Aportación máxima en especie hasta 20%  (porcentaje indicativo). 
(2) Aportación máxima en especie hasta100% (porcentaje indicativo). 
(3) Aportación máxima en especie hasta 26% (porcentaje indicativo). 

 
 
VII. Avance hacia la viabilidad / sostenibilidad 
 
7.1  Políticas de apoyo 
 

Este proyecto tiene por objetivo específico facilitar, agilizar y promover el intercambio comercial y los flujos de 

inversión bajo el TLCUEM, fortaleciendo las capacidades de las instituciones y organismos gubernamentales 

responsables de la aplicación del Tratado de Libre Comercio en México. Por lo tanto, la sostenibilidad del 

proyecto esta íntimamente ligada a la aplicación del TLCUEM según el calendario previsto, lo cual depende en 

parte del logro de los resultados del proyecto. 

En cada componente, la sostenibilidad esta estrechamente ligada a la voluntad de los organismos involucrados 

de impulsar los cambios necesarios para cumplir con las directrices trazadas por las disposiciones del TLCUEM. 

 

7.2  Tecnología apropiada 
 

El proyecto prevé la adquisición de equipamientos en tres componentes, aduanas, medidas sanitarias y 

fitosanitarias y propiedad industrial e intelectual, además de la adquisición de equipos de oficina para la EGP. 

Si la adquisición de equipos de oficina para la EGP no presenta mayor dificultad, se prestará una atención 

particular a la definición y selección de los equipos para los componentes. Entre otros se medirá la 

compatibilidad de los equipos (hardware y software) en términos de compatibilidad con servicios similares en 

países europeos. En el caso del componente medidas sanitarias y fitosanitarias se dará una atención particular 

al uso previsto para los equipos a fin de que tengan un verdadero impacto en el control de calidad de productos 

que tengan mayor importancia en los intercambios comerciales entre México y la UE. 

 

7.3  Protección del medio ambiente 
 

Aunque el proyecto no tiene actividades con influencia directa sobre el medio ambiente, sí tiene un impacto 

indirecto muy importante. La mejora de los intercambios comerciales entre México y la UE pasa por la calidad 

de los productos que se intercambian. La dimensión “calidad, seguridad y medio ambiente” toma cada día más 

importancia en los intercambios comerciales internacionales. El impulso a los intercambios comerciales 

internacionales obliga a los países a ponerse de acuerdo con respecto a las recomendaciones internacionales 
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en materia de protección medioambiental y, en este sentido, se puede considerar que el proyecto, 

indirectamente, tiene un impacto positivo en esta temática. Por ejemplo, en medidas sanitarias y fitosanitaria es 

evidente que para cumplir con los reglamentos sanitarios internacionales los productos alimenticios no deben 

sobrepasar ciertos límites en pesticidas y otros productos nocivos para la salud humana. En tales condiciones, 

las producciones agrícolas deben tomar en cuenta esos datos para que los productos cumplan con esa 

reglamentación internacional lo que en el caso de los pesticidas tiene un impacto directo con el medio ambiente. 

 

Por otro lado, las normas técnicas contribuyen al desarrollo económico y social dado que son instrumentos que 

sirven para divulgar los conocimientos técnicos pero también inciden sobre el medio ambiente ya que en ellas 

se establecen asimismo criterios referidos a los aspectos ambientales de un producto o servicio que pueden 

contribuir a minimizar los efectos negativos sobre el medio ambiente. 

 

7.4  Aspectos socioculturales y de género 
 

El proyecto no tiene un impacto directo sobre aspectos socioculturales. Sin embargo, tiene indirectamente un 

impacto sobre la cultura de la producción con calidad, seguridad y respeto al medio ambiente y también sobre la 

cultura empresarial que debe integrar el entorno del mercado internacional. 

 

El proyecto no tiene impacto sobre el género. Las actividades están dirigidas tanto a hombres como a mujeres y 

los resultados no tienen incidencias sobre el género. 

 

7.5  Capacidad institucional y de gestión 
 

La forma en la cual se diseñó el proyecto (gestión directa de los fondos por los integrantes del Grupo Meta) 

tendrá un  efecto positivo en sus capacidades de gestión. Para fortalecer esos organismos, la EGP estará 

pendiente en apoyar a los procesos administrativos y financieros. En cuanto al seguimiento financiero, el 

proyecto prevé apoyar a la UGP y a las correspondientes instituciones a través de una misión de ATI de corto 

plazo. Con dicha misión se apoyará a los organismos y se formará al personal designado en la gestión de 

licitaciones y en el seguimiento financiero de los gastos del proyecto. Esas actividades de formación, 

capacitación y apoyo fortalecerán asimismo las capacidades institucional y de gestión de los organismos. 

 

7.6  Análisis de sostenibilidad 
 

Los integrantes del Grupo Meta deberán prever políticas de apoyo para el sostenimiento de las actividades y 

desarrollo del proyecto una vez que haya finalizado. Las diversas actividades del proyecto están dirigidas al 

fortalecimiento institucional de los organismos gubernamentales, por lo cual al final del proyecto estas tendrán 

una mejor comprensión de los requerimientos para acceder al mercado de la UE, y al mismo tiempo una mayor 

capacidad institucional para garantizar la durabilidad de los resultados. Esto permitirá al mismo tiempo la 

solución de problemas prioritarios y una mejor distribución de recursos en las respectivas organizaciones. 
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En este contexto varias de las actividades que se llevarán a cabo dentro del proyecto pueden ser consideradas 

como un complemento a las políticas del Grupo Meta en apoyo a actividades que den continuidad y 

sostenibilidad. Así, por ejemplo, el incremento de la armonización de normas o la introducción de métodos 

adecuados de trazabilidad permitirá no sólo mejorar el acceso a los mercados europeos sino también la 

reducción de los costos actuales involucrados en tales actividades y, por lo tanto, los organismos competentes 

podrán consagrar tales montos presupuestarios a otras actividades relevantes y proporcionar continuidad a las 

iniciadas. 

 

Desde otro ángulo, la política de apoyo a la diversificación comercial a través los diversos acuerdos del país, en 

varios casos exigen requerimientos similares en cuanto a acceso a mercados, IED y otros. En ese contexto las 

instituciones tienen todo el interés en mantener actividades que resuelvan problemas y puedan continuar en el 

tiempo. 

 
VIII. Seguimiento y evaluación 
 
8.1  Indicadores de seguimiento 
 

El proyecto presenta un enfoque metodológico de ejecución indirecta como una gran parte de los proyectos 

recientes. Se establecerá un sistema permanente de seguimiento y evaluación de sus actividades, que será 

responsabilidad de la EGP. 

 

Debido a la intervención de los organismos del Grupo Meta tanto en la ejecución de las actividades como en la 

gestión financiera de recursos comunitarias y de recursos propios, se establecerán indicadores de seguimiento 

para las actividades y en paralelo indicadores de seguimiento para la gestión presupuestaria. 

 

Los indicadores de seguimiento de las actividades serán definidos por la EGP y acordados con los beneficiarios, 

la Secretaría de Economía y la Delegación de la CE. 

 

Los indicadores de seguimiento de la gestión presupuestaria serán definidos por la EGP con el apoyo de una 

misión de un experto a corto plazo. Los indicadores y la metodología de control presupuestario realizado por la 

EGP sobre las bases de las recomendaciones del experto serán acordados con la Secretaría de Economía y 

validados por el Servicio de Contratos y Finanzas de la Delegación de la CE en México. 

 

El esquema tipo de seguimiento del proyecto se resume en el cuadro adjunto.  
 
 
 
 

 
 
 

Tipo de 
seguimiento 

Periodicidad Autoría 
Responsabilidad 

Tipo Destinatario Descripción 
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Trimestral 
 

Preparados por la 
EGP 

 
Remitidos al 

Beneficiario para  
revisión y 

aprobación 

Informes 
técnicos y 
financieros 

Delegación 
de la CE 

Información para apreciar el avance 
del proyecto en función de objetivos y  
presupuestos anuales. 
Presupuestos estimados de 
operaciones a realizar en el semestre 
siguiente al periodo a que se refiere. 
Incluye apartado sobre resultados del 
sistema de seguimiento y evaluación 
permanente. 

Anual Preparados por la 
EGP 

 
Remitidos al 

Beneficiario para su 
revisión y 

aprobación 

Informes 
técnicos y 
financieros 

Delegación 
de la CE 

Informes más conceptuales que los 
trimestrales   a los que consolidan 
durante el periodo. 
Incluye un apartado sobre resultados 
del sistema de seguimiento y 
evaluación permanente. 

EGP Borrador de 
informe final 

Beneficiario Resultados cualitativos y cuantitativos 
obtenidos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Técnico y 
financiero 

Final 

Beneficiario Informe Final 
técnico y 
financiero 
Junto con un 
Informe final de 
auditoria 

Delegación 
de la CE 

Recapitula todo el proyecto. Es 
acompañado de: 
-  inventario de los bienes adquiridos 
con la contribución comunitaria al 
proyecto. 
- informe final de auditoria sin 
salvedades. 

A cada 
presentación 

de relación de 
gastos 

Beneficiario  a 
través de la EGP 

Relación de 
gastos del 
proyecto 
sustentados por 
documentos 
justificantes 

NAFIN La documentación será suministrada 
previamente por cada uno de los 
beneficiarios. 
Comprobación de  utilización de  
recursos autorizados por los acuerdos 
de ministración. 

 
 
 
Financiero 

del Contrato 
de apoyo 
financiero Mensual NAFIN Situación 

financiera de la 
cuenta del 
proyecto 

Beneficiario 
CE 

Estado de cuenta y documentación 
que soporte el manejo de recursos y 
de  rendimientos que se generen. 

Sistema de 
seguimiento 

y 
evaluación 
permanente 

Seguimiento y 
evaluación 

permanente.  

EGP por 
delegación de la 

SE 

Apartado de los 
informes 
trimestrales y 
anuales. 

CE Resultados del sistema de seguimiento 
y evaluación permanentes. 

 
A definir 

Misiones 
externas 

Informe CE Misiones de monitoreo externo. 

Medio 
termino 

 

Misiones 
externas 

Informe CE Misión de evaluación que permita, en 
caso necesario, reorientar el proyecto. 

Final 
 

Misiones 
externas 

Informe CE Evaluación final. 

Misiones 
externas de 
supervisión, 
evaluación y 
seguimientos 
contratados y 
gestionadas 
directamente 

por la CE. 
Ex -post Misiones 

externas 
Informe CE Eventualmente evaluación ex –post. 

Comités 
Comité 
Consultivo 

Al menos 
una vez al 

año 

Comité 
Consultivo 

Deliberaciones 
del comité con 
valor de 
recomendación. 

CE 
Beneficiario 

EGP 

Evaluación de  avances  en la 
realización del proyecto. 
Propuestas para formulación de  
POAs. 

Comisiones 
de trabajo 

A definir Comisiones de 
trabajo en Aduanas, 
Normas técnicas, 
Medidas sanitarias y 
fitosanitarias. 

Deliberaciones 
de las 
comisiones 
Estudios que 
previesen sus 
áreas 
respectivas 

EGP Opiniones y propuestas con valor de 
recomendaciones. 

Comités 
especiales 

Anual Comités 
especiales 

Orientaciones, 
conclusiones y 

EGP La EGP tomará en cuenta las 
orientaciones  formuladas por  foros 
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creados por 
el Tratado 
de Libre 
Comercio 

recomendaciones 
de dichos comités 
especiales 

institucionalizados del TLCUEM. 
Las conclusiones y recomendaciones 
serán una base para  elaboración de 
POAs. 
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Con los recursos programados en el rubro “Auditoria, evaluación y monitoreo” la CE realizará evaluaciones 

externas, en particular: misiones de monitoreo externo; una misión de evaluación a medio término que permite 

si necesario reorientar el proyecto; una evaluación final y eventualmente una evaluación ex-post. 

 

Por delegación de la Secretaria de Economía, la EGP preparará periódicamente sus informes trimestrales y 

anuales, tanto técnicos como financieros. Dichos informes incluirán un apartado sobre los resultados del 

sistema de seguimiento y evaluación permanente. Esos informes serán utilizados para analizar el impacto del 

proyecto y detectar eventuales problemas, nuevas necesidades, atrasos de actividades, dificultades de 

disponibilidades de fondos, lo que le permitirá tomar las decisiones y acciones correctivas para superar 

eventuales debilidades. Esos puntos serán destacados en los informes trimestrales y anuales y darán lugar, si 

fuera necesario, a reuniones de trabajos especificas conjuntas con la Secretaria de Economía y la Delegación 

de la CE y serán presentados en las reuniones del Comité Consultivo. Adicionalmente, el Beneficiario, 

conjuntamente con la DCE dará seguimiento directo a la EGP a través de reuniones quincenales en donde se 

abordarán las necesidades y avances del proyecto.  

 

Por otra parte, el portal intranet del proyecto tendrá una parte dedicada a informaciones sobre el avance de las 

actividades. 

 
8.2   Informes  

 

Además de los informes de la EGP citados en el párrafo anterior (informes trimestrales e informes anuales), el 

proyecto generará una gran cantidad de informes elaborados por expertos a corto plazo, la asistencia técnica 

local, las entidades (empresas, consorcios o individuos) que prestaron servicios al proyecto y los organismos 

del Grupo Meta, entre otros. Se solicitará a los autores de dichos informes que incluyan en ellos informaciones 

sobre el estado de avance de la actividad, el grado de cumplimiento del objetivo de la acción y la propuesta de 

eventuales medidas correctivas. 

  
La EGP solicitará que en los contratos que ejecuten los integrantes del Grupo Meta, se incluyan los indicadores 

de actividad previstos en las respectivas fichas de acción. Esto pasará a ser una obligación contractual de los 

ejecutores de la actividad. El Grupo Meta y el responsable en la EGP seguirán el cumplimiento de los 

compromisos. En cuanto al contenido de los informes de actividad desarrollada dentro del proyecto, en líneas 

generales, deberá incluir lo siguiente: 

 

1. Resumen ejecutivo 

2. Contexto de la actividad a llevar a cabo 

3. Objetivo 

4. Resultados esperados 

5. Resultados obtenidos 
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6. Actividades desarrolladas 

7. Problemas encontrados 

8. Conclusiones y recomendaciones 

9. Anexos 

 
 
Conclusión 
 

Este Plan Operativo Global traduce el diseño del proyecto de Facilitación del Tratado de Libre Comercio México 

- Unión Europea en acciones coherentes y planifica el uso de los recursos asignados a fin de lograr los 

resultados esperados del proyecto. Esto a su vez permitirá  cumplir el objetivo especifico  del proyecto, es decir 

facilitar, agilizar y promover el intercambio comercial y los flujos de inversión bajo el TLCUEM fortaleciendo las 

capacidades de las instituciones gubernamentales responsables de la aplicación del tratado en México, lo cual, 

a su vez, contribuirá a la consecución del objetivo general de fortalecer las relaciones económicas, comerciales 

y empresariales entre México y la UE.   

 

El proyecto llevará a cabo una serie de actividades dirigidas a fortalecer las capacidades institucionales y de los 

recursos humanos de las instituciones participantes en áreas de importancia para la mejora de las condiciones 

comerciales entre las partes. Esto se efectuará mediante una amplia utilización de la asistencia técnica 

internacional y nacional en temas especializados (25-35%), además de la realización de estudios y guías (17%) 

y a la formación y capacitación (13%).  

 

Así, en aduanas, con el apoyo de la AT se diseñará un programa para una reducción progresiva de los 

obstáculos aduaneros, ello se verá apoyado con la adquisición de equipos específicos para una mejora de la 

actividad aduanera. En normas se espera aumentar el número de normas técnicas armonizadas con los 

estándares internacionales, así como fomentar el desarrollo de criterios de equivalencia y acuerdos de 

entendimiento mutuo entre las partes. En medidas sanitarias y fitosanitarias, entre otras actividades, se 

fortalecerá el conocimiento en materia legislativa de la UE, así como su utilización en áreas prioritarias. En 

inversión se diseñará una estrategia y guía de promoción de las inversiones y se fortificarán los aspectos 

estadísticos y de transparencia. En competencia se promoverá la nueva ley de competencia económica, se 

desarrollará una base de datos con criterios específicos y se llevará a cabo una serie de seminarios y talleres 

para clarificar y modificar aspectos de la concentración de mercados en sectores específicos. En protección al 

consumidor se armonizarán y reforzarán las actividades de las delegaciones, así como se mejorarán los 

mecanismos de vigilancia y control de mercado. En propiedad industrial e intelectual se establecerán las bases 

para una estructura de capacitación permanente con miras a difundir distintos aspectos de la propiedad 

intelectual en el país y la región. Todas las actividades se verán acompañadas de acciones específicas de 

visibilidad. Lo nombrado sólo concierne algunos aspectos de la larga variedad de actividades de cada 

componente y del proyecto en general. 
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La preparación del POG ha necesitado alrededor de 10 meses. Este tiempo ha permitido una larga discusión y 

promovido una mayor apropiación del proyecto por parte de los integrantes del Grupo Meta. Aunque no se han 

realizado cambios significativos en los TdR del CFE, se ha realizado un gran esfuerzo para definir las acciones 

y las modalidades para su realización a fin de obtener la mejor eficacia y eficiencia en la utilización de los 

recursos del proyecto.  
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Marco Lógico: 

Proyecto de Facilitación del Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea. 

LÓGICA DE INTERVENCIÓN 
 
INDICADORES OBJETIVAMENTE 
VERIFICABLES 

 
FUENTES DE 
VERIFICACIÓN 

HIPÓTESIS 

 
1. OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO: 
 
Fortalecer las relaciones económicas, comerciales y empresariales 
entre México y la Unión Europea (UE). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. OBJETIVO ESPECIFICO  
 
Facilitar, agilizar y promover el intercambio comercial y los flujos de 
inversión bajo el Tratado de Libre Comercio entre México y la UE 
(TLCUEM), fortaleciendo las capacidades de las instituciones y 
organismos gubernamentales responsables de la aplicación del tratado 
en México.  
 

 
 
 
Se desarrollan el comercio y las 
inversiones entre México y la Unión 
Europea (UE), ya que: 
- aumentan su monto en números 
reales, 
- se diversifican en términos de sectores 
y productos, de mayor valor agregado. 
- aumenta el número de empresas que 
participan en el comercio bilateral. 
 
 
 
 
 
 
 
La incidencia de obstáculos al comercio 
y a la inversión se reduce 
significativamente al final del proyecto 
(2008) 
 

 
 
 
- Estadísticas comerciales 
UE (Eurostat) – México 
(SE/SHCP/Banxico) 
- Estadísticas de inversión 
(SE/ Dirección General de 
Inversión Extranjera) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Encuestas de evaluación 
entre operadores 
comerciales mexicanos y 
europeos 
 

 
Nivel internacional: 
 
1. Se mantiene o mejora el 
entorno mundial para las 
inversiones y el comercio. 
 
Nivel bilateral: 
 
1. México y la UE mantienen 
o mejoran las condiciones de 
acceso comercial bilateral. 
 
Nivel interno: 
 
1. Se mantienen o mejoran la 
situación económica y las 
condiciones en el mercado 
interno. 
 
2. Se mantienen o amplían 
las condiciones de seguridad 
jurídica, certidumbre y 
transparencia para el 
comercio y la inversión.  
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3. RESULTADOS 

 
INDICADORES OBJETIVAMENTE 
VERIFICABLES 

 
FUENTES DE 
VERIFICACIÓN 

 
HIPÓTESIS 

 
3.1. Aduanas       
 
• Se mejora el intercambio de información y se promueve la cooperación entre 

las autoridades aduaneras de las partes sobre los procedimientos en las 
aduanas de México y de la UE; 

• Se promueve la formación y capacitación del personal de aduanas; 
• Se incrementa la eficiencia del funcionamiento de las aduanas relevantes 

para el comercio entre México y la UE.  
 

 
 
- Cifras del comercio bilateral 
- Número de actividades de formación 
- Tiempo de atención  de 
requerimientos   
- Tiempo para realizar los trámites en 
aduana  
- Tiempo de despacho de las 
mercancías  

 
 
-Información de las 
autoridades aduanales 
de la UE y México 
(SHCP, SAT)  
- Encuestas entre 
funcionarios 
aduanales, cámaras 
empresariales, 
empresas y agentes 
aduanales. 
- Estadísticas de 
operaciones en las 
aduanas realizadas 
bajo el amparo del 
TLCUEM.  

 
 
Se mantiene o aumenta 
el interés de 
colaboración de las 
autoridades mexicanas 
(SHCP, SAT y SE) y 
europeas. 
 
 
 
 
 

 
3.2. Normas Técnicas     
 
• Se incrementa el conocimiento y entendimiento mutuo de normas, 

reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de conformidad entre 
todas las partes interesadas: organismos gubernamentales, entidades de 
acreditación, organismos evaluadores de la conformidad, laboratorios y 
empresas, y su relación con la calidad y la seguridad de los productos 
industriales y de consumo.   

• Se promueve una mayor cooperación entre las autoridades y organismos 
nacionales de normalización, las entidades de acreditación, los organismos 
evaluadores de la conformidad y laboratorios de México y de la UE.  

• Se analiza la posibilidad de desarrollar criterios de equivalencias y/o 
reconocimiento mutuo entre medidas y procedimientos de las dos partes ;   

• Se promueve la utilización de normas, reglamentos técnicos y procedimientos 
de evaluación de conformidad con base en los estándares y lineamientos 
internacionales.  

 
     
 
- Número de normas armonizadas. 
- Número de criterios de equivalencia 
y/o acuerdos de reconocimiento 
mutuo propuestos. Número de 
procedimientos conforme a prácticas 
internacionales. 
- Número de certificaciones emitidas 
frente a normas voluntarias. 
- Grado de participación en las 
estructuras de coordinación 
existentes. 
- Número de normas y reglamentos 
desarrollados en base al sistema de 
información. 
 

 
 
- Información de las 
autoridades y 
dependencias 
normalizadoras de la 
UE y México (SE/DG 
de Normas;  EMA) y 
de organismos de 
certificación. 
- Encuestas entre 
cámaras 
empresariales y 
empresas de ambas 
Partes. 
- Reportes sobre la 
evolución de la 
eliminación de los 
obstáculos técnicos al 
comercio. 
- Estadísticas sobre 
notificaciones al 
Comité de Obstáculos 
Técnicos al Comercio 
de la OMC. 
 
 

 
 
Se mantiene o aumenta 
el interés de cooperación 
entra las autoridades 
mexicanas (SE/DG de 
Normas) y europeas 
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3. RESULTADOS 

 
INDICADORES OBJETIVAMENTE 
VERIFICABLES 

 
FUENTES DE 
VERIFICACIÓN 

 
HIPÓTESIS 

 
3.3. Medidas Sanitarias y Fitosanitarias 
 
• Se incrementa el conocimiento y entendimiento mutuo de las respectivas 

medidas sanitarias y fitosanitarias, su metodología y aplicación, y los 
procedimientos de evaluación entre todas las partes interesadas; 

• Se promueve una mayor cooperación técnica entre las autoridades y 
organismos nacionales de regulación sanitaria, las entidades de acreditación, 
los organismos de certificación y laboratorios de México y de la UE; 

• Se mejora la transparencia de las medidas sanitarias y fitosanitarias, y se 
facilita el acceso de las empresas a la información sobre requisitos y 
procedimientos de certificación en las dos partes; 

• Se realizan estudios para analizar la posibilidad de desarrollar criterios de 
equivalencias y/o reconocimiento mutuo entre medidas y procedimientos de 
las dos partes ;   

• Se promueve la utilización de medidas sanitarias y fitosanitarias y de 
procedimientos de evaluación de conformidad, acordes con la OMC y con 
base en los estándares y recomendaciones de organismos internacionales 
(FAO, OMS, OIE, CIPF, CODEX ALIMENTARIUS, entre otros); 

• Se promueve la formación y capacitación del personal de las autoridades 
sanitarias y fitosanitarias. 

 
 
 

 
 
 
- Número de normas sanitarias y 

fitosanitarias armonizadas o 
consensuadas. 

- Número de problemas de acceso a 
mercados relacionados con las 
normas sanitarias y fitosanitarias. 

- Número de normas sanitarias y 
fitosanitarias compatibles con los 
estándares internacionales. 

- Número cuestionamientos por 
parte de las autoridades 
competentes con referencia a 
alimentos de procedencia 
mexicana u europea. 

 
 
 

 
 
- Información de las 
autoridades sanitarias 
y dependencias 
normalizadoras de la 
UE y México 
(SAGARPA/ 
SENASICA, SSA, 
SEMARNAT) y de 
organismos 
certificadores y 
laboratorios. 
- Encuestas a 
cámaras 
empresariales y 
empresas de ambas 
Partes. 
- Reportes sobre la 
evolución de la 
eliminación de 
barreras sanitarias al 
comercio. 
- Estadísticas sobre 
notificaciones al 
Comité de Medidas 
Sanitarias y 
Fitosanitarias de la 
OMC. 

 
 
Se mantiene o aumenta 
el interés de cooperación 
de entre las autoridades 
mexicanas (SAGARPA/ 
SENASICA, SSA, 
SEMARNAT, SE) y 
europeas. 
 
 

 
3.4. Inversión 
 
• Se fomenta y facilita la realización de inversiones entre las partes; 
• Se mejora el intercambio de información entre las autoridades responsables. 
• Se hace más accesible y transparente la información sobre oportunidades, 

condiciones y trámites para invertir en México a nivel federal, estatal y 
municipal; 

• Se dispone de información estadística más confiable y detallada sobre las 
inversiones entre México y la UE. 

 

 
   
 
- Cifras de inversión europea en 
México 
 
 
 
 

 
 
- Información de las 
autoridades 
mexicanas y de la UE  
(DG de Inversión 
Extranjera, SE) y de 
embajadas de la UE 
en México.  
 
- Encuestas a 
cámaras 
empresariales y 
organismos de 
promoción de 
inversiones. 

 
 
Se mantiene o aumenta 
el interés de cooperación 
entre las autoridades 
mexicanas (SE) y 
europeas. 
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3. RESULTADOS 

 
INDICADORES OBJETIVAMENTE 
VERIFICABLES 

 
FUENTES DE 
VERIFICACIÓN 

 
HIPÓTESIS 

 
3.5. Competencia 
 
• Se favorece el desarrollo de un entorno de sana competencia para las 

empresas mexicanas y europeas; 
• Se mejora el conocimiento de los sistemas respectivos de competencia y se 

fomenta la cooperación entre las autoridades de Competencia de ambas 
partes; 

• Se fomenta la capacitación profesional y técnica del personal de la Comisión 
Federal de Competencia (CFC); 

• Se sensibilizan los operadores económicos, profesionistas, formadores de 
opinión, etc. en relación a la importancia de actuar y promover un ambiente 
competitivo. 

 

 
 
 
- Número de consultas a bancos de 

información competencia. 
- Número de investigaciones 

iniciadas de oficio. 
- Número de resoluciones 

modificadas o revocadas en vía de 
recurso administrativo o judicial. 

- Número de sectores que han 
mejorado el entorno de la 
competencia. 

- Se mejora el clima de competencia 
para las empresas. 

 
 
 

 
 
 
- Información de las 
autoridades 
mexicanas (CFC) y de 
la UE. 
- Registro de 
consultas de bancos 
de información 
 
 
 
- Encuestas entre 
cámaras 
empresariales y 
empresas de ambas 
partes. 

 
 
Se mantiene o aumenta 
el interés de cooperación 
entre las autoridades 
mexicanas (CFC, SE ) y 
europeas.  

 
3.6. Protección del Consumidor      
 
 
• Se mejoran los niveles de protección de los consumidores mexicanos y 

europeos; 
• Se mejora el conocimiento de los respectivos sistemas de protección del 

consumidor y se fomenta la cooperación entre autoridades y organizaciones 
de protección del consumidor de México y la UE; 

• Se promueve la formación y capacitación profesional y técnica del personal 
de PROFECO. 

 
 
 
- Número de alertas proveniente de 

la Red de alerta rápida implantada 
y operativa. 

- Número de convenios de 
colaboración establecidos. 

- Número de asociaciones de 
consumidores miembro de la red 
de consumidores.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
- Información de las 
autoridades 
mexicanas 
(PROFECO) y de la 
UE 
- Estadísticas de 
funcionamiento de la 
Red de alerta rápida. 
- Encuestas entre 
cámaras 
empresariales y 
empresas de ambas 
partes. 
 
 
 

 
 
 
 
Se mantiene o aumenta 
el interés de cooperación 
entre las autoridades 
mexicanas (PROFECO, 
SE) y europeas. 
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3. RESULTADOS 

 
INDICADORES OBJETIVAMENTE 
VERIFICABLES 

 
FUENTES DE 
VERIFICACIÓN 

 
HIPÓTESIS 

 
3.7. Propiedad Industrial e Intelectual       
 
• Se refuerza el nivel de protección de los derechos de la propiedad intelectual 

de los operadores económicos europeos y mexicanos. 
• Se fortalece el entendimiento de los respectivos sistemas de la propiedad 

intelectual y se fomenta la cooperación entre las autoridades de propiedad 
intelectual de ambas partes. 

• Se mejora el acceso a la información y la sensibilización de los operadores 
económicos y el público sobre la importancia de la protección de los derechos 
de propiedad intelectual.   

• Se fomenta la capacitación profesional y técnica del personal del Instituto 
Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI). 

• Se incrementa la eficiencia del funcionamiento del IMPI gracias a mejoras en 
infraestructura y en los procesos de automatización informática. 

 

 
   
 
- Número de patentes, marcas 
europeas registradas en México y 
mexicanas en la Unión Europea. 
- Número de convenios de 
colaboración. 
- Número de expedientes y 

procedimientos contenciosos 
reducidos. 

 
- Grado de satisfacción de los 

sectores universitario y empresarial 
sobre los servicios prestados por el 
IMPI.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
- Información de las 
autoridades 
mexicanas (IMPI)  y 
de la UE. 
 
 
 
 
 
 
- Encuestas entre 
cámaras 
empresariales y 
empresas de ambas 
partes. 
 

 
 
 
Se mantiene o aumenta 
el interés de cooperación 
entre las autoridades 
mexicanas (IMPI, SE) y 
europeas. 

 
3. RESULTADOS 

 
INDICADORES OBJETIVAMENTE 
VERIFICABLES 

 
FUENTES DE 
VERIFICACIÓN 

 
HIPÓTESIS 

 
3.8. Tema Transversal: Información, Visibilidad y Comunicación 
 
• Las entidades, instituciones y empresas mexicanas y europeas y, en general, 

todo el público interesado disponen de información completa y actualizada 
sobre el Tratado de Libre Comercio entre México y la UE y sobre el 
aprovechamiento de las oportunidades que brinda.  

 
 
 
- Numero de consultas del Portal Web.
 
- Numero de publicaciones 
 
- Numero de artículos de prensa 
referentes al PROTLCUEM 
 

 
 
 
- Estadísticas del 
portal Web. 
 
- Encuesta entre 
cámaras empresaria-
les, entidades de 
promoción comercial e 
instituciones 
involucradas. 

 
 
Se mantiene o aumenta 
el interés de cooperación 
entre las autoridades 
mexicanas (SE) y 
europeas. 
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4. ACCIONES 

 
MEDIOS: 

 
VENTILACIÓN DE LOS COSTES 
ESTIMADOS  

 
4.1 Aduanas
 
El detalla de las acciones figura en las Fichas de Acción. Se subraya: 
-  Estudio sobre las diferencias y semejanzas de los sistemas aduanero de México 

y la UE. 
-  Elaboración de un programa de adaptación de buenas prácticas aduaneras 

europeas en las aduanas relevantes mexicanas. 
-  Realización de varios viajes de estudio y visitas técnicas entre autoridades 

aduaneras de México y de la UE.  
-  Seminarios y cursos de Formación y Capacitación para funcionarios de 

aduanas. 
-  Asistencia técnica para elaborar el programa de aplicación de las  

recomendaciones del Marco Normativo de la OMA, de eliminación progresiva 
de los obstáculos aduaneros, de fortalecimiento de la competencia técnica del 
personal de las aduanas, para mejorar la cooperación y el intercambio de 
información entre las autoridades aduaneras de México - UE 

-  Asistencia técnica para desarrollar información en tiempo real entre las aduanas 
relevantes para el comercio México - UE 

-  Adquisición de equipos 
 

 
Estudios  

 
Formación y capacitación 

 
Equipamiento 

 
Asistencia Técnica 
 
 
 
Subtotal 
 

 
355,992 € 

 
644,523 € 

 
300,000 € 

 
671,202 € 

 
 

1,971,717 € 

 
4.2. Normas Técnicas     
 
El detalla de las acciones figura en las Fichas de Acción. Se subraya: 
- Realización de estudios técnicos comparativos sobre: 

- El grado de armonización de las normas técnicas con estándares 
internacionales en sectores relevantes para el comercio bilateral así como 
para determinar el uso actual de las normas en México y sus principales 
áreas de oportunidad respecto de la UE. 
- La infraestructura de la calidad y la seguridad mexicana respectote la 
europea y los procedimientos de evaluación de la conformidad y la 
acreditación para el análisis de las condiciones necesarias para el 
desarrollo de equivalencias y/o reconocimiento mutuo entre sectores 
relevantes para las dos partes. 

- Organización de seminarios, talleres de trabajo y visitas técnicas para las 
autoridades, las dependencias gubernamentales normalizadoras, los 
organismos de normalización y evaluación de la conformidad, los laboratorios y 
entidades de acreditación autorizadas así como para los operadores 
económicos y comerciales de México y la UE. 

-  Asistencia técnica especializada y asesoría en materia normativa y de 
evaluación de la conformidad a las entidades mexicanas como apoyo a la 
política de calidad y seguridad industrial mexicana.   

 
Estudios 
 
 
 
 
 
 
 
Eventos 
 
 
 
Asistencia Técnica 
 
 
 
Subtotal 
 
 

 
941,302 € 

 
 
 
 
 
 

284,123 € 
 
 
 

581,510 € 
 
 
 
 

1,806,935 € 
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4. ACCIONES 

 
MEDIOS: 

 
VENTILACIÓN DE LOS COSTES 
ESTIMADOS  

 
4.3. Medidas Sanitarias y Fitosanitarias 
 
El detalla de las acciones figura en las Fichas de Acción. Se subraya: 
-  Realización de varios estudios. En particular, estudio técnicos comparativos de 

la legislación mexicana respecto a la legislación europea y a las exigencias 
internacionales en medidas sanitarias y fitosanitarias; estudios comparativos de 
sistemas de certificación fitosanitario y de alimentos, estudios de armonización 
de protocolos de diagnostico fitosanitario… 

-  Realización de varios seminarios de capacitación; de comunicación del Plan y 
Programa de Vigilancia y monitoreo de residuos; de capacitación en la 
legislación de MSF de la UE; sobre legislación alimentaría europea para frutas y 
hortalicios etc. 

-  Realización de talleres de capacitación en varios temas de MSF, en particular 
sobre el manejo de la base de datos EURLEX, gestión de reglamentos, 
decisiones, directivas y comunicaciones en lo referente a sus actividades 
especificas; sobre la legislación sanitaria europea aplicable a los alimentos, 

-  Realización de misiones de asistencia técnica como para la implementación del 
Sistema de Identificación, Trazabilidad y recupero (ITR) para alimentos de 
origen animal y vegetal; para el desarrollo de la certificación electrónica de 
inspección; para la aplicación de la metodología aplicada en materia de análisis 
de riesgos de plagas; etc.  

-  Adquisición de equipos 
 
 

 
 
 
Estudios 
 
 
 
 
 
 
Eventos 
 
Formación y capacitación  
 
 
Equipamiento y modernización 
 
Asistencia Técnica 
 
 
 
Subtotal 
 
 
 

 
 

1,155,000 € 
 
 
 
 
 
 
 

147,000 € 
 

228,000 € 
 
 

300,000 € 
 

694,782 € 
 
 
 

2,524,782 €  

 
4.4. Inversión 
 
El detalla de las acciones figura en las Fichas de Acción. Se subraya: 
-  Realización de varios estudios comparativos: sobre los programas y políticas 

públicas de México y otros países importadores de capital, desde la perspectiva 
de los inversionistas de la UE; del marco legal y de negocios de México y la UE; 
sobre los sistemas de estadísticas de inversión de México y la UE; de las 
estrategias de promoción de la inversión en México y otros importadores de 
capital, desde la perspectiva de la pequeña y mediana empresa…  

-  Realización de asistencia técnica para elaborar recomendaciones para 
establecer una política/estrategia de inversión extranjera de largo plazo. México 
– UE; sobre la manera de crear un marco legal y de negocios mucho más 
amigable para los inversionistas europeos en México; sobre como procesar 
información estadística más confiable y detallada sobre las inversiones entre 
México y la UE;  para establecer una política/estrategia sobre promoción de 

 
 
 
Estudios 
 
Asistencia técnica 
 
 
 
 
Subtotal 
 

 
 

312,706 € 
 

200,160 € 
 
 

 
 
 

512, 866 € 
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inversiones 
México – UE; para mejorar las herramientas de análisis, seguimiento y control de 

los proyectos de inversión, así como definir y establecer indicadores. 
 
 
4. ACCIONES 

 
MEDIOS: 

 
VENTILACIÓN DE LOS COSTES 
ESTIMADOS  

 
4.5 Competencia 
 
El detalla de las acciones figura en las Fichas de Acción. Se subraya: 
-  Realización de varios eventos como la presentación de la nueva ley de 

competente nacional; encuentros nacionales de sensibilización; premio 
competencia PROTLCUEM, entre otros. 

-  Realización de cursos, seminarios y visitas técnicas de formación y capacitación 
en materia de competencia. 

-  Realización de actividades de asistencia técnica para el diseño de una base de 
datos; sobre medios de pagos; sobre el impacto de los mercados del control de 
las concentraciones; sobre criterios para el análisis de prácticas absolutas, 
prácticas monopólicas absolutas, prácticas relativas y monopólicas relativas. 

 
 
 
Eventos 
 
 
 
Formación y capacitación 
 
 
Asistencia Técnica 
 
 
 
Subtotal 
 
 

 
 
 

654,281 € 
 
 

144,000 € 
 
 

365,214 € 
 
 
 
 

1,163,495 € 

4.6. Protección del Consumidor 
 
El detalla de las acciones figura en las Fichas de Acción. Se subraya: 
-  Realización de varios eventos como la presentación de la red de alerta rápida 

ante autoridades, asociaciones de consumidores y otros agentes 
socioeconómicos mexicanos. 

-  Realización de cursos y seminarios de formación y capacitación sobre  las 
técnicas de muestreos, valoración de riesgos y alerta por productos peligrosos 
para el personal de las 20 delegaciones, sobre la legislación y prácticas en la 
UE en materia de protección al consumidor; sobre prácticas de las 
Administraciones Publicas en técnicas de comercio novedoso ( comercio 
electrónico, móvil, televisión etc.) entre otros. 

-  Realización de asistencia técnica sobre legislación europea y protección del 
consumidor; para la propuesta de un modelo de protección de datos 
personales, sobre la protección al consumidor y las buenas prácticas de 
competencia, sobre el establecimiento de una red piloto de asociaciones de 
consumidores; para el diseño funcional de una Red de Alerta rápida etc. 

 

 
 
 

Eventos 
 
Formación y capacitación 
 
Asistencia técnica  
 
 
 
Subtotal 
 
 

 
 

131,596 € 
 

625,477 € 
 

531,144 € 
 
 
 

1,288,217 € 
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4. ACCIONES 

 
MEDIOS: 

 
VENTILACIÓN DE LOS COSTES 
ESTIMADOS  

 
4.7. Propiedad Industrial e Intelectual         
 
El detalla de las acciones figura en las Fichas de Acción. Se subraya: 
- Organización de actividades de formación y capacitación, incluyendo visitas a 

organismos homólogos europeos y ciclos de invitaciones e intercambio de 
experiencias para el personal del IMPI así como el diseño e implementación de 
programas educativos para la profesionalización en materia de propiedad 
industrial del personal del IMPI, de profesionales del sector y personas 
interesadas en el tema. 

- Realización de evento de sensibilización para los operadores económicos sobre 
la importancia de la propiedad industrial e intelectual para el comercio.  

- Asistencia técnica especializada para fortalecer la investigación, creación y 
puesta en marcha de proyectos en materia de propiedad industrial. 

- Contribución para el fortalecimiento de una biblioteca especializada y centro de 
información tecnológica para consulta e investigación sobre propiedad 
industrial.  

 
 
Formación y capacitación  
 
Eventos  
 
Asistencia Técnica 
 
Equipamiento  
 
 
 
Subtotal 

 
 

 
 

370,000 € 
156,000 € 

 
419,496 € 

 
200,000 € 

 
 

 
1,145,496 € 

 
4.8. Tema Transversal: Información   
 
El detalla de las acciones figura en las Fichas de Acción. Se subraya: 
-  Realización de eventos de visibilidad del proyecto. 
-  Creación de una herramienta de comunicación y gestión interactiva del proyecto 

en línea. 
-  Realización de ppublicaciones. 
-  Realización de actividades de ccoordinación, apoyo informativo y relaciones 

públicas. 
-  Realización de un estudio de análisis y seguimiento de las actividades de 

información y visibilidad. 
 
 

 
 
Información y visibilidad 
 
 
 
 
Subtotal 
 

 
 

325,000 € 
 
 
 

 
352,000 € 
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Proyecto de Facilitación del Tratado de  Libre Comercio México-UE  (PROTLCUEM) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo B 
 

Cuadros de Presupuesto y Actividad 
 
 

 
 

B.1. Presupuesto Global Estimado por componente y rubro 
B.2. Presupuesto Global Estimado por componente, rubro y fuente 
B.3. Presupuesto Global Estimado por componente y fuente (2006-2009) 
B.4. Presupuesto Global Estimado por actividad (2006-2009) 
B.5. Resumen de los gastos preliminares 

 



 



 

 

 
 
 

 

CUADRO 1. POG. PRESUPUESTO GLOBAL ESTIMADO POR COMPONENTE Y RUBRO (en euros)

Componentes

Rubros Aduanas Normas
Medidas 

Sanitarias y 
Fitosanitarias

Inversión Competencia Protección al 
Consumidor

Propiedad 
Intelectual e 

Industrial
Información EGP Total

1 Servicios

1.1 Asistencia Técnica Internacional

1.1.1 ATI de largo plazo *

1.1.2 ATI de corto plazo *        349,002 €       316,710 € 354,782 €                  99,360 €           270,644 €           308,144 €           194,866 €             37,260 €           119,232 €        2,050,000 € 

1.2 Asistencia Técnica Local        322,200 €       264,800 € 340,000 €                100,800 €             94,570 €           223,000 €           224,630 €        1,570,000 € 

1.3 Auditoria, evaluación, monitoreo
1.4 Estudios y guías        355,992 €       941,302 € 1,155,000 €             312,706 €        2,765,000 € 
1.5 Formación y capacitación        644,523 € 228,000 €                  144,000 €           625,477 €           370,000 €        2,012,000 € 
1.6 Eventos       284,123 € 147,000 €                  654,281 €           131,596 €           156,000 €        1,373,000 € 

2. Suministros

2.1 Equipamientos oficina           200,000 €           200,000 € 

2.2 Equipamiento beneficiarios        300,000 € 300,000 €                  200,000 €           800,000 € 
3. Obras
4. Información / Visibilidad           352,000 €           352,000 € 

5. Funcionamiento

5.1 Personal local.           800,000 €           800,000 € 

5.2 Gastos de operación           818,000 €           818,000 € 

6. Imprevistos
TOTAL     1,971,717 €    1,806,935 €       2,524,782 €         512,866 €        1,163,495 €        1,288,217 €        1,145,496 €           389,260 €        1,937,232 €      12,740,000 € 

(*) Gestionado directamente por el consorcio de la ATI



 



CUADRO 2. POG. PRESUPUESTO GLOBAL ESTIMADO POR COMPONENTE, RUBRO y FUENTE (en miles de euros)
Componentes

Rubros Aduanas Normas Técnicas Medidas Sanitarias y 
Fitosanitarias Inversión Competencia Protección al 

Consumidor

Propiedad 
Intelectual e 

Industrial
Información EGP TOTAL

CEE Mex CEE Mex CEE Mex CEE Mex CEE Mex CEE Mex CCE Mex CCE Mex CCE Mex CEE Mex
1 Servicios
1.1 Asistencia Técnica Internacional
1.1.1 ATI de largo plazo *
1.1.2 ATI de corto plazo *       349,002 €      316,710 €      354,782 €     99,360 €   270,644 €    308,144 €    194,866 €     37,260 €    119,232 €     2,050,000 € 

1.2 Asistencia Técnica Local    322,200 €    264,800 €      340,000 €   100,800 €     94,570 €       223,000 €   224,630 €    1,570,000 € 

1.3 Auditoria, evaluación, monitoreo
1.4 Estudios y guías       185,836 €    170,156 €      479,914 €    461,388 €      590,000 €      565,000 €   155,250 €   157,456 €     1,411,000 €    1,354,000 € 

1.5 Formación y capacitación       281,233 €    363,290 €      100,000 €      128,000 €     62,784 €     81,216 €    267,983 €       357,494 €    165,000 €   205,000 €        877,000 €    1,135,000 € 

1.6 Eventos      104,563 €    179,560 €        55,000 €        92,000 €   241,683 €   412,598 €      44,753 €         86,843 €      56,001 €     99,999 €        502,000 €       871,000 € 

2. Suministros
2.1 Equipamientos oficina       200,000 €       200,000 € 

2.2 Equipamiento beneficiarios       225,000 €      75,000 €      300,000 €    175,000 €     25,000 €        700,000 €       100,000 € 

3. Obras
4. Información / Visibilidad   352,000 €       352,000 € 

5. Funcionamiento
5.1 Personal local.       800,000 €       800,000 € 

5.2 Gastos de operación       818,000 €       818,000 € 

6. Imprevistos
7. Total (miles de euros)    1,041,071 €    930,646 €      901,187 €    905,748 €   1,399,782 €   1,125,000 €   254,610 €   258,256 €   575,111 €   588,384 €    620,880 €       667,337 €    590,867 €   554,629 €     37,260 €   352,000 €    119,232 €    1,818,000 €     5,540,000 €    7,200,000 € 

8. Total (%)
(*) Gestionado directamente por el consorcio de la ATI



 



Componente: CEE México CEE México CEE México CEE México CEE México

Estudios         45,456 €          12,572 €       140,380 €       157,584 €      185,836 €       170,156 € 
Formación y capacitación         19,725 €          62,486 €       192,519 €       169,860 €        64,021 €       122,179 €         4,968 €          8,765 €      281,233 €       363,290 € 
Eventos                  - €                  - € 
Equipamiento       150,000 €         75,000 €         75,000 €      225,000 €         75,000 € 
ATI corto plazo *         17,388 €       126,684 €      130,410 €       74,520 €      349,002 €                  - € 
AT Local          50,400 €       104,700 €       123,000 €        44,100 €                  - €       322,200 € 
Total       232,569 €        125,458 €       534,583 €       507,144 €      194,431 €       245,179 €       79,488 €        52,865 €   1,041,071 €       930,646 € 

Estudios          65,213 €       427,750 €       360,175 €        52,164 €         36,000 €      479,914 €       461,388 € 
Formación y capacitación                  - €                  - € 
Eventos         37,495 €          50,416 €         42,228 €         51,183 €        24,840 €         77,961 €      104,563 €       179,560 € 
ATI corto plazo *         55,890 €       186,300 €        31,050 €       43,470 €      316,710 €                  - € 
AT Local          42,500 €       135,000 €         78,300 €          9,000 €                  - €       264,800 € 
Total         93,385 €        158,129 €       656,278 €       546,358 €      108,054 €       192,261 €       43,470 €          9,000 €      901,187 €       905,748 € 

Estudios         48,885 €          27,630 €       307,331 €       425,075 €      151,461 €         99,435 €       82,323 €        12,860 €      590,000 €       565,000 € 
Formación y capacitación          32,523 €       100,000 €         79,097 €         16,380 €      100,000 €       128,000 € 
Eventos         55,000 €          13,107 €         56,053 €         17,253 €          5,587 €        55,000 €         92,000 € 
Equipamiento       300,000 €      300,000 €                  - € 
ATI corto plazo *         24,840 €       248,400 €        81,542 €      354,782 €                  - € 
AT Local          14,520 €       242,920 €         68,040 €        14,520 €                  - €       340,000 € 
Total       128,725 €          87,780 €       955,731 €       803,145 €      233,003 €       201,108 €       82,323 €        32,967 €   1,399,782 €    1,125,000 € 

Estudios         43,470 €          28,414 €         69,552 €         86,421 €        42,228 €         42,621 €    155,250 €       157,456 € 
Formación y capacitación               - €                  - € 
Eventos               - €                  - € 
ATI corto plazo  *         73,278 €        26,082 €      99,360 €                  - € 
AT Local         63,000 €         37,800 €               - €       100,800 € 
Total         43,470 €          28,414 €       142,830 €       149,421 €        68,310 €         80,421 €                 - €                  - €      254,610 €       258,256 € 

Formación y capacitación         22,787 €          30,478 €         28,167 €         36,435 €        11,830 €         14,303 €        62,784 €         81,216 € 
Eventos         23,397 €          39,942 €         96,301 €       164,405 €        51,501 €         87,922 €       70,484 €      120,329 €      241,683 €       412,598 € 
ATI corto plazo *       119,424 €         96,250 €        48,720 €         6,250 €      270,644 €                  - € 
AT Local          38,570 €         39,000 €         17,000 €                  - €         94,570 € 
Total       165,608 €        108,990 €       220,718 €       239,840 €      112,051 €       119,225 €       76,734 €      120,329 €      575,111 €       588,384 € 

Formación y capacitación       152,023 €       259,302 €      115,960 €         98,192 €      267,983 €       357,494 € 
Eventos        36,104 €         35,010 €         8,649 €        51,833 €        44,753 €         86,843 € 
ATI corto plazo *         67,068 €         47,098 €      193,978 €      308,144 €                  - € 
AT Local          25,400 €       112,711 €         84,889 €                  - €       223,000 € 
Total         67,068 €          25,400 €       199,121 €       372,013 €      346,042 €       218,091 €         8,649 €        51,833 €      620,880 €       667,337 € 

Formación y capacitación         37,970 €          45,030 €         59,875 €         68,533 €        38,726 €         50,366 €       28,429 €        41,071 €      165,000 €       205,000 € 
Eventos         15,033 €          18,967 €         19,922 €         52,078 €        10,500 €         14,500 €       10,546 €        14,454 €        56,001 €         99,999 € 
Equipamiento       109,249 €            7,000 €         65,751 €         18,000 €      175,000 €         25,000 € 
ATI corto plazo *         77,004 €         24,712 €        52,164 €       40,986 €      194,866 €                  - € 
AT Local          24,420 €         95,642 €         92,568 €        12,000 €                  - €       224,630 € 
Total       239,256 €          95,417 €       170,260 €       234,253 €      101,390 €       157,434 €       79,961 €        67,525 €      590,867 €       554,629 € 

Información y Visibilidad         37,260 €        123,927 €         76,086 €         74,706 €        77,281 €        37,260 €       352,000 € 
Total         37,260 €        123,927 €                  - €         76,086 €                  - €         74,706 €                 - €        77,281 €        37,260 €       352,000 € 
9. EGP
ATI Corto Plazo*       119,232 €                  - €                  - €                  - €                   - €                 - €                  - €      119,232 €                  - € 
Equipamiento para oficina EGP                   - €        150,000 €                  - €         20,000 €                  - €         20,000 €                 - €        10,000 €                  - €       200,000 € 
Personal local                   - €          80,000 €                  - €       240,000 €                  - €       240,000 €                 - €      240,000 €                  - €       800,000 € 
Gastos de operación                   - €        137,500 €                  - €       226,833 €                  - €       226,833 €                 - €      226,834 €                  - €       818,000 € 
Total       119,232 €        367,500 €                  - €       486,833 €                  - €       486,833 €                 - €      476,834 €      119,232 €    1,818,000 € 
TOTAL GENERAL    1,126,573 €     1,121,015 €    2,879,521 €    3,415,093 €   1,163,281 €    1,775,258 €     370,625 €      888,634 €   5,540,000 €    7,200,000 € 
Total General (%)

7. Propiedad intelectual e Industrial

2.Normas Técnicas

8. Información y Visibilidad

1. Aduanas

3. Medidas Sanitarias y Fitosanitarias

4.Inversion

6. Protección al Consumidor

(*) Gestionado directamente por el consorcio de la ATI

CUADRO 3. POG. PRESUPUESTO GLOBAL ESTIMADO POR COMPONENTE Y FUENTE (euros)
PLAN OPERATIVO GLOBAL 2006-2009

POA 2007 POA 2008 Total (euros)

5. Competencia

Transversales

POA 2009POA 2006



 



CUADRO 4. POG. PRESUPUESTO GLOBAL ESTIMADO POR ACTIVIDAD (euros)
POG por actividad 2006-2009 

Actividad POA 2006 POA 2007 POA 2008 POA 2009 Total
CEE México CEE México CEE México CEE México CEE México

1.   Asistencia técnica 
Aduanas 17388 50400 126684 104700 130410 123000 74520 44100 349002 322200
Normas técnicas 55890 42500 186300 135000 31050 78300 43470 9000 316710 264800
Medidas Sanitarias y Fitosanitarias 24840 14520 248400 242920 81542 68040 0 14520 354782 340000
Inversión 73278 63000 26082 37800 0 99360 100800
Competencia 119424 38570 96250 39000 48720 17000 6250 0 270644 94570
Protección al Consumidor 67068 25400 47098 112711 193978 84889 0 0 308144 223000
Propiedad Intelectual 77004 24420 24712 95642 52164 92568 40986 12000 194866 224630
Información y Visibilidad 37260 37260 0
EGP - ATI CP* 119232 0 0 0 0 0 0 0 119232 0
TOTAL 518106 195810 802722 792973 563946 501597 165226 79620 2050000 1570000
2.    Estudios 
Aduanas 45456 12572 140380 157584 185836 170156
Normas técnicas 65213 427750 360175 52164 36000 479914 461388
Medidas Sanitarias y Fitosanitarias 48885 27630 307331 425075 151461 99435 82323 12860 590000 565000
Inversión 43470 28414 69552 86421 42228 42621 155250 157456
TOTAL 137811 133829 945013 1029255 245853 178056 82323 12860 1411000 1354000
3.    Formación y Capacitación 
Aduanas 19725 62486 192519 169860 64021 122179 4968 8765 281233 363290
Medidas Sanitarias  y Fitosanitarias 0 32523 100000 79097 0 16380 0 0 100000 128000
Competencia 22787 30478 28167 36435 11830 14303 0 0 62784 81216
Protección al Consumidor 0 0 152023 259302 115960 98192 0 0 267983 357494
Propiedad Intelectual 37970 45030 59875 68533 38726 50366 28429 41071 165000 205000
TOTAL 80482 170517 532584 613227 230537 301420 33397 49836 877000 1135000
4. Eventos 
Normas 37495 50416 42228 51183 24840 77961 104563 179560
Medidas Sanitarias y Fitosanitarias 55000 13107 56053 17253 5587 55000 92000
Competencia 23397 39942 96301 164405 51501 87922 70484 120329 241683 412598
Protección al Consumidor 0 0 0 0 36104 35010 8649 51833 44753 86843
Propiedad Intelectual 15033 18967 19922 52078 10500 14500 10546 14454 56001 99999
TOTAL 130925 122432 158451 323719 122945 232646 89679 192203 502000 871000
5. Suministros
EGP   150000 20000 20000 10000 0 200000
Aduanas 150000 75000 75000 225000 75000
Medidas Sanitarias y Fitosanitarias 300000 300000 0
Propiedad Intelectual 109249 7000 65751 18000 0 175000 25000
TOTAL 259249 157000 440751 113000 0 20000 0 10000 700000 300000
6.  Información y Visibilidad
Información y Visibilidad 123927 76086 74706 77281 352000
TOTAL 0 123927 0 76086 0 74706 0 77281 0 352000
7. Gastos de funcionamiento
EGP 217500 466833 466833 466834 1618000
TOTAL 0 217500 0 466833 0 466833 0 466834 0 1618000
TOTAL GENERAL 1126573 1121015 2879521 3415093 1163281 1775258 370625 888634 5540000 7200000



 



ANEXO B 5 : RESUMEN DE LOS GASTOS PRELIMINARES 
 
 

PROYECTO DE FACILITACIÓN DEL TLCUEM 
 
 
 
1. GASTOS PREOPERATIVOS CUBIERTOS POR LA SECRETARIA DE ECONOMÍA 
(Agosto 2005 a Mayo 2006) 
 
 
 PESOS EUROS 14.50 
Asistencia técnica local de corto plazo 200,000.00 13,793.10

Estimación Renta Oficina Entidad 
Gestora 500,000.00 34,482.76

Costo estimado Personal local interino 1,200,000.00 82,758.62

Energía eléctrica 30,000.00 2,068.97

Servicio telefónico 40,000.00 2,758.62

SUMA GASTOS PREOPERATIVOS 1,970,000.00 135,862.07
 
Este cuadro contiene datos preliminares que serán completadas y debidamente 
soportadas con la documentación respectiva. 
 
2. MISIONES DE ASISTENCIA TÉCNICA INTERNACIONAL DE CORTA DURACIÓN 
 

 

NOMBRE DEL 
EXPERTO CARGO MISIÓN 

AUTORIZACIÓN 
MISION  

d/h 
según 
TdeR 

Francisco Verdera 
Componente 
Protección al 
Consumidor 

INCEPTION 
PHASE 

27/01/2006 21 

Gabriel Fernández 
Planificación y 
Gestión 

INCEPTION 
PHASE 

18/01/2006 30 

Jesús Bores 
Componente 
Propiedad 
Intelectual  

INCEPTION 
PHASE 

09/02/2006 21 

Mar Sancho 
Componente 
Inversión 

INCEPTION 
PHASE 

15/02/2006 21 

Miguel Candela 
Componente 
Competencia 

INCEPTION 
PHASE 

18/01/2006 21 

Javier Fábregas 
Información, 
Comunicación y 
Visibilidad 

INCEPTION 
PHASE 

20/02/06 30 

TOTAL   144 

 



 



Proyecto de Facilitación del Tratado de  Libre Comercio México-UE  (PROTLCUEM) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo C 
 

Fichas de Acción de los componentes 
 
 

 
C.0 Relación entre Resultados y Fichas de Acción 
C.1 Aduanas 
C.2 Normas técnicas 
C.3 Medidas sanitarias y fitosanitarias 
C.4 Inversión 
C.5 Competencia 
C.6 Protección al consumidor 
C.7 Propiedad intelectual e industrial 
C.8 Información, visibilidad y comunicación 
C.9 Entidad Gestota del Proyecto (EGP) 

 
 



 



ANEXO C0 
 

RELACIÓN ENTRE RESULTADOS Y FICHAS DE ACCIÓN 
 

En la tabla incluida a continuación se presentan los resultados esperados en cada uno de los 

componentes y en el tema transversal. 

 

Para aclarar la relación entre los resultados esperados y las fichas de acción, el cuadro 

presenta la relación existente entre los resultados esperados conforme a lo indicado en el CFE 

y las correspondientes fichas de acción preparadas para cada componente de acuerdo al 

código que las identifica, a fin de que se pueda reconocer fácilmente la (o las) ficha(s) de 

acción que concurre(n) al logro de cada resultado. 

 

En la metodología de preparación participativa del POG, se analizaron los resultados y la forma 

de alcanzarlos. En algunos casos, se decidió dividir un resultado esperado en dos o más fichas 

de acción. En otros casos, una sola ficha de acción agrupa actividades que concurren a la 

consecución de más de un resultado esperado. En este caso, en los POAs, se indicara a qué 

resultado contribuye cada actividad de las fichas de acción y su porcentaje de contribución  

para permitir un seguimiento eficiente del avance del proyecto. La justificación de estas 

divisiones se encuentra explicitada en la columna "Comentarios".  

Cuando no se hace algún comentario, la ficha de acción corresponde exactamente al logro del 

resultado esperado correspondiente.  

 

COMPONENTE 1: Aduanas 

Resultados esperados (CFE) Código 
Acción Comentarios 

 
R1.- Se mejora el intercambio de 

información y se promueve la 

cooperación entre las autoridades 

aduaneras de las partes sobre los 

procedimientos en las aduanas 

relevantes de México y de la UE.  

 

 

C1A1 

 

 

La FA C1A1 se refiere a la mejora del intercambio 

de información y a la promoción de la cooperación 

entre autoridades aduaneras mexicanas y europeas. 

 

La FA C1A4 contribuye con sus actividades 1 a  5 al 

intercambio de información en tiempo real entre las 

aduanas relevantes para el comercio México-UE, es 

decir a nivel del personal operativo  

R2.- Se promueve la formación y 

capacitación del personal de 

aduanas. 

 

 

C1A2 

 

 
La FA C1A2 se refiere a la formación y capacitación 

del personal operativo de las aduanas. 

 

La FA C1A1 contribuye con sus actividades 6 y 7 a 

la formación y capacitación de las autoridades 

aduaneras de México y la UE.  
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R3.- Se incrementa la eficiencia del 

funcionamiento de las aduanas 

relevantes para el comercio entre 

México y la UE. 

 

 

C1A3 

C1A4 

C1A5 

 
Se logra este resultado a través de tres Fichas de 

Acción : 

 
La FA C1A3 que proporciona los instrumentos 

teóricos para impulsar un servicio aduanero 

mexicano ágil, integro y transparente. 

 
La FA C1A4 mediante la automatización de 

procedimientos apoyando el programa mexicano de 

modernización y la adquisición de equipos. 

 
La FA C1A5 para instrumentar los programas 

elaborados por el proyecto para preparar una 

estructura operativa que pueda hacer labores de 

sostenibilidad.   

COMPONENTE 2: Normas Técnicas 

Resultados esperados (CFE) Código 
Acción Comentarios 

 
R1.- Se incrementa el conocimiento y 

entendimiento mutuo de normas, 

reglamentos técnicos y 

procedimientos de evaluación de la 

conformidad entre todas las partes 

interesadas: organismos 

gubernamentales, entidades de 

acreditación, organismos de 

certificación, laboratorios y empresas 

 
C2A1 

 

R2.- Se promueve una mayor 

cooperación entre las autoridades y 

organismos nacionales de 

normalización, las entidades de 

acreditación, los organismos de 

certificación y laboratorios de México 

y de la UE 

 
 

C2A2 

 

 
R3.- Se realizan estudios para 

analizar la posibilidad de desarrollar 

criterios de equivalencias y/o 

reconocimiento mutuo entre medidas 

y procedimientos de las dos partes 

 
C2A3 

 

 
R4.- Se promueve la utilización de 

normas, reglamentos técnicos y 

procedimientos de evaluación de la 

conformidad con base en los 

 
C2A4 

C2A5 

 
Para dar satisfacción a este resultado se han 

preparado dos fichas de acción independientes a fin 

de actuar de manera directa en los dos ámbitos 

fijados en el resultado, las normas y reglamentos 
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estándares y lineamientos 

internacionales 
técnicos por una parte y los procedimientos de 

evaluación de la conformidad por otra, diseñando 

actividades específicas para cada uno de ellos. 

COMPONENTE 3: Medidas Sanitarias y Fitosanitarias 

Resultados esperados (CFE) Código 
Acción Comentarios 

 
R1.- Se incrementa el conocimiento y 

entendimiento mutuo de las 

respectivas medidas sanitarias y 

fitosanitarias, su metodología y 

aplicación, y los procedimientos de 

evaluación entre todas las partes 

interesadas 

 
C3A1 

C3A2 

C3A5 

 
Se dividió las acciones en tres fichas debido a lo 

amplio y general del resultado: 

C3A1: Temas dirigidos a barreras de 

homologación de programas de residuos, a 

través de las actividades 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12 y 

13. 

C3A2: Temas relacionados en el nuevo paquete 

de higiene de las regulaciones comprendidas en 

las reglamentaciones 178/2002, 852/2004; 

853/2004, 854/2004 y 882/2004, a través de las 

actividades 2, 3, 7 y 8. 

C3A5: Temas relacionados con la equivalencia 

de procedimientos sanitarios y fitosanitarios del 

organismo de regulación, a través de las 

actividades 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 y 9. 

 
R2.- Se promueve una mayor 

cooperación técnica entre las 

autoridades y organismos nacionales 

de regulación sanitaria, las entidades 

de acreditación, los organismos de 

certificación y laboratorios de México 

y de la UE. 

 
C3A4 

 
Las 16 actividades de la ficha. 

R3.- Se mejora la transparencia de 

las medidas sanitarias y fitosanitarias, 

y se facilita el acceso de las 

empresas a la información sobre 

requisitos y procedimientos de 

certificación en las dos partes. 

C3A1 
C3A2 
C3A3 
C3A5 

Se considera este resultado como transversal con 

actividades desarrolladas que conjuntamente 

concurren al logro del resultado esperado, a través 

de: 

C3A1: actividades 8, 9 y 10 

C3A2: actividades 1, 4, 5 y 6 

C3A3: actividades 3, 12, 13 y 14 

C3A5: actividades 4, 10 y 11 

 
R4.- Se realizan estudios para 

analizar la posibilidad de desarrollar 

criterios de equivalencias y/o 

reconocimiento mutuo entre medidas 

y procedimientos de las dos partes. 

 
C3A6 Las 13 actividades de la ficha. 

 
R5.- Se promueve la utilización de 

 
C3A3 Las 18 actividades de esta ficha. 
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medidas sanitarias y fitosanitarias y 

de procedimientos de evaluación de 

conformidad, acordes con la OMC y 

con base en los estándares y 

recomendaciones de organismos 

internacionales (FAO, OMS, OIE, 

CIPF, CODEX ALIMENTARIUS, entre 

otros) 

 
R6.- Se promueve la formación y 

capacitación del personal de las 

autoridades sanitarias y fitosanitarias 

C3A1 

C3A2 

C3A3 

C3A4 

C3A5 

C3A6 

 
Se considera que no se trata de un resultado sino 

mas bien un medio, ya que la capacitación y 

formación por si sola no contribuye a ningún 

objetivo, por lo tanto se consideró este resultado 

como transversal con actividades desarrolladas en 

las seis fichas de acción que conjuntamente 

concurren al logro del resultado esperado, a través 

de: 

C3A1: actividades 6 y 7 

C3A2: actividades 2 y 3 

C3A3: actividades 2, 12, 16 y 18 

C3A4: actividades 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. 

C3A5: actividades 2, 4, 6, 8 y 10 

C3A6: actividades 3, 6, 9 y 11 

COMPONENTE 4 : Inversión 

Resultados esperados (CFE) Código 
Acción Comentarios 

R1.- Se fomenta y facilita la 

realización de inversiones entre las 

partes. 

 
 

C4A1     

 
R2.- Se mejora el intercambio de 

información entre las autoridades 

responsables. 

 

C4A4  

 
R3.- Se hace más accesible y 

transparente la información sobre 

oportunidades, condiciones y trámites 

a nivel federal, estatal y municipal 

para invertir en México. 

C4A3  

 
R4.- Se dispone de información 

estadística más confiable y detallada 

sobre las inversiones entre México y 

la UE. 

C4A2  
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COMPONENTE 5 : Competencia 

Resultados esperados (CFE) Código 
Acción Comentarios 

 
R1.- Se favorece el desarrollo de un 

entorno de sana competencia para las 

empresas mexicanas y europeas. 

 

 
C5A2 

 
 

 
R2.- Se mejora el conocimiento de los 

sistemas respectivos de competencia 

y se fomenta la cooperación entre las 

autoridades de competencia de 

ambas partes. 

 
 

 
C5A1 

 
Este resultado se alcanza a través de la realización 

de la actividad 1 de la FA C5A1. 

 

 

 
R3.- Se fomenta la capacitación 

profesional y técnica del personal de 

la Comisión Federal de Competencia 

(CFC). 

 

 
C5A1 

 
La ficha de acción contribuye también al logro del 

resultado R2 con la actividad 1  

Se ha incluido esta actividad que apunta al logra del 

resultado R2 en esta FA dado que las actividades a 

desarrollar generan sinergias que permiten abordar 

diferentes aspectos de ambos resultados tales como 

el fortalecimiento institucional y experiencias en la 

UE, sistemas de regulación del sector financiero, 

energético, transporte y otros. 

 
R4.- Se sensibilizan los operadores 

económicos, profesionistas, 

formadores de opinión, entre otros, 

etc. en relación a la importancia de 

actuar y promover un ambiente 

competitivo. 

 
C5A3 

 

COMPONENTE 6 : Protección al Consumidor 

Resultados esperados (CFE) Código 
Acción Comentarios 

 
R1.- Se mejoran los niveles de 

protección de los consumidores 

mexicanos y europeos. 

 
C6A2 

C6A4 

 
Se dividieron las acciones en dos fichas, una 

claramente dirigida a mejorar la red de alerta a nivel 

nacional e incorporar el concepto de red de alerta 

internacional (C6A4), y otra ficha con actividades 

dirigidas a mejorar las acciones de las delegaciones 

de PROFECO en el interior de México (C6A2). 

 
R2.- Se mejora el conocimiento de los 

respectivos sistemas de protección 

del consumidor y se fomenta la 

 
C6A3 

C6A5 

 
Se dividieron las acciones en dos fichas, una dirigida 

a mejorar la red de asociaciones de consumidores y 

su interacción con la PROFECO (C6A3) y otra FA 
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cooperación entre autoridades y 

organizaciones de protección del 

consumidor de México y la UE. 

cuyas actividades están dirigidas a mejorar la 

interacción de PROFECO con sus homólogos 

europeos (C6A5). 

 

 
R3.- Se promueve la formación y 

capacitación profesional y técnica del 

personal de PROFECO. 

 
C6A1 

 

 

COMPONENTE 7 : Propiedad Industrial e Intelectual   

Resultados esperados (CFE) Código 
Acción Comentarios 

 
R1.- Se refuerza el nivel de protección 

de los derechos de la propiedad 

industrial e intelectual de los 

operadores económicos europeos y 

mexicanos. 

 
C7A1 

 
Esta FA contribuye al logro de los resultados R1 y 

R3. 

Se precisara en los POAs las actividades de la FA 

C7A1 que concurren al logro de este resultado.  

 
R2.- Se fortalece el entendimiento de 

los respectivos sistemas de la 

propiedad intelectual y se fomenta la 

cooperación entre las autoridades de 

propiedad intelectual de ambas 

partes. 

 
C7A2 

 

 
R3.- Se mejora el acceso a la 

información y la sensibilización de los 

operadores económicos y el público 

sobre la importancia de la protección 

de los derechos de propiedad 

intelectual. 

 
C7A1 

 
Esta FA contribuye al logro de los resultados R1 y 

R3. 

Se precisará en los POAs las actividades de la FA 

C7A1 que concurren al logro de este resultado..  

 

Se ha modificada la redacción de este resultado a 

fin de adecuarlo a los restantes resultados indicados 

en el Convenio de Financiación.  

 

Cabe destacar que el desarrollo de programas 

educativos y de cooperación internacional en el 

seno de la Academia del IMPI, como actividades 

específicas de esta ficha de acción, otorga una 

dimensión europea a ese centro de capacitación, 

crea las bases para lograr los resultados del 

Proyecto en materia de propiedad intelectual e 

industrial tal y como han sido definidos en el 

Convenio de Financiación Especifico y asegura la 

sostenibilidad del Proyecto a largo plazo. 

  
C7A3 
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R4.- Se fomenta la capacitación 

profesional y técnica del personal del 

Instituto Mexicano de la Propiedad 

Industrial (IMPI) 

Las actividades previstas en la FA C7A3 dan 

satisfacción a este resultado con las actividades 1 a 

3 . 

 
R5.- Se incrementa la eficiencia del 

funcionamiento del IMPI gracias a 

mejoras en infraestructura y en los 

procesos de automatización 

informática. 

 
C7A3 

Las actividades previstas en la FA C7A3 dan 

satisfacción a este resultado con las actividades 4 y 

5.  

COMPONENTE 8 : Tema Transversal - IVC 

Resultados esperados (CFE) Código 
Acción Comentarios 

 
R1.- Las entidades, instituciones y 

empresas mexicanas y europeas y, 

en general, todo el público interesado 

disponen de información completa y 

actualizada sobre el TLCUEM y sobre 

el aprovechamiento de las 

oportunidades que brinda. 

 

 
TTA1 

TTA2 

TTA3 

TTA4 

TTA5 

 
Las actividades a llevar a cabo para lograr los 

resultados esperados fueron repartidos en cinco 

fichas de acción, primero para tener una gestión de  

actividades manejables y segundo, para agrupar las 

actividades en temas similares: 

TTA1 Eventos de visibilidad del proyecto 

TTA2 Herramientas de comunicación y gestión 

interactiva del proyecto en línea 

TTA3 Publicaciones 

TTA4 Coordinación, apoyo informativo y relaciones 

públicas 

TTA5 Análisis y seguimiento 

 
NB:  En las Fichas de Acción no se ha tomado en cuenta la programación de la ATI de largo plazo que 
queda incluida y programada en el contrato entre la CE y el consorcio de ATI. 
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Ficha de acción 
 
1. IDENTIFICACIÓN DE LA ACCIÓN 
1.1. Código acción: 

C1A1 
1.2. Título de la acción: Mejora del intercambio de información y promoción de la cooperación 
entre las autoridades aduaneras de las partes sobre los procedimientos en las aduanas de 
México y de la UE 

1.3. Fecha de 
actualización 

1.4. Nivel de actualización 

2006/ 07/ 04 POG POA1 POA2 POA3 POA4 
 X I II I II I II I II 
DLA ACCIÓN 
2. CONTEXTO 
2.1 Problema a resolver 
Lagunas en el conocimiento de las autoridades sobre el sistema aduanero de la otra parte 
 
2.2 Beneficiarios Cantidad 
• Administración General de Aduanas (AGA), SHCP, SAT, SE Cuatro 
• Operadores económicos y comerciales de México y la UE Indeterminado 
•   
2.3 Partes implicadas 
• Ejecutores locales AGA, EA, ECPI, ECPL   
• Instituciones de apoyo SHCP, SAT, SE, operadores económicos y comerciales de México y la UE 
• Instituciones normativas  
• Otros  
2.4 Otras intervenciones 
 
 
3. LÓGICA DE INTERVENCIÓN 
3.1 Objetivo General IOV 
Facilitar, agilizar y promover el intercambio comercial y los flujos de inversión bajo el 
Tratado de Libre Comercio entre México y la UE (TLCUEM), fortaleciendo las capacidades 
de las instituciones y organismos gubernamentales responsables de la aplicación del 
tratado en México en el ámbito del componente aduanas 

La incidencia de 
obstáculos aduaneros al 
comercio se reduce al final 
del proyecto  

3.2 Objetivo específico IOV 
Mejorar el intercambio de información y promover la cooperación entre las autoridades 
aduaneras de las partes sobre los procedimientos en las aduanas de México y de la UE 
 

Aumenta el entendimiento 
sobre los respectivos 
procedimientos aduaneros 
por parte de las 
autoridades de aduanas 
de  México y la UE 
Se reducen los problemas 
de importación en las 
aduanas 

3.3 Resultados IOV 
• El estudio sobre las diferencias y semejanzas de los sistemas aduaneros de México y 

de la UE 
• El programa para mejorar la cooperación e intercambio de información entre las 

autoridades aduaneras de México – UE 
• El programa de adaptación de buenas prácticas aduaneras europeas en las aduanas 

relevantes para el comercio México - UE 
• La definición de los indicadores de la gestión aduanera 
• La mejora del conocimiento de las autoridades sobre el sistema aduanero de la otra 

parte 
• Las autoridades aduaneras mexicanas toman conocimiento del estadio final de un 

proceso de liberación comercial 
• La toma de conocimiento del desarrollo de las actividades de la acción y evaluación de 

los IVO 

Tiempo de atención de 
requerimiento 

Estudio 
 

Programas 
 

Número de indicadores 
 

Informe de viaje de estudio 
y visitas a organismos 

 
 

Informe técnico  

3.4 Hipótesis y riesgos 
 Se mantiene o aumenta el interés de colaboración de las autoridades mexicanas y europeas. 
 El cronograma de ejecución de las actividades puede verse afectado por el cambio de autoridades el próximo año. 
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4. ACTIVIDADES 

N° Descripción Forma de 
ejecución 

IOV 

1 Estudio sobre las diferencias y semejanzas de los sistemas aduanero 
de México y la UE 

  

1.1 Planificación del estudio Directa. Términos Referencia 
1.2 Elaboración de los estudios. Indirecta. Informe técnico 
1.3 Aprobación de los estudios. Directa. Informe técnico 
2 Seminario de comunicación de resultados del estudio    

2.1 Planificación del estudio Directa Programa  
2.2 Organización del estudio Indirecta Informe, material, etc 
2.3 Evaluación del estudio Directa Informe interno 
3 Asistencia técnica para elaborar el programa de mejora de la 

cooperación y el intercambio de información entre las autoridades de 
México y la UE 

  

3.1 Planificación de la Asistencia Técnica Directa Términos Referencia 
3.2 Realización de la Asistencia Técnica Indirecta Plan 
3.3 Evaluación de la Asistencia Técnica Directa Informe interno 
4 Asistencia técnica para elaborar un programa de adaptación de buenas 

prácticas aduaneras europeas en las aduanas relevantes mexicanas 
  

4.1 Planificación de la Asistencia Técnica Directa Términos Referencia 
4.2 Realización de la Asistencia Técnica Indirecta Programa 
4.3 Evaluación de la Asistencia Técnica Directa Informe interno 
5 Asistencia técnica para definir indicadores de la gestión aduanera en 

las aduanas relevantes para el comercio México - UE 
  

5.1 Planificación de la Asistencia Técnica Directa Términos Referencia 
5.2 Realización de la Asistencia Técnica Indirecta Programas 
5.3 Evaluación de la Asistencia Técnica Directa Informe interno 
6 Viajes de estudio y visitas a autoridades mexicanas   

6.1 Planificación de los viajes de estudio y visitas Directa Términos Referencia 
6.2 Organización de los viajes de estudio y visitas Indirecta Programa visitas 
6.3 Realización de los viajes de estudio y visitas Indirecta Viajes y visitas 
6.4 Evaluación de los viajes de estudio y visitas Directa Informe 
7 Viajes de estudio y visitas a autoridades europeas   

7.1 Planificación de los viajes de estudio y visitas Directa Términos Referencia 
7.2 Organización de los viajes de estudio y visitas Indirecta Programa visitas 
7.3 Realización de los viajes de estudio y visitas Indirecta Viajes y visitas 
7.4 Evaluación de los viajes de estudio y visitas Directa Informe 
8 Asistencia técnica administrativa   

8.1 Planificación de la asistencia técnica Directa Términos de referencia
8.2 Realización de la asistencia técnica Indirecta Informe de resultados 
8.3 Evaluación de la asistencia técnica Directa Informe interno 
9 Seguimiento y evaluación de las actividades de la acción    

9.1 Seguimiento a la instrumentación de sugerencias Directa Informe interno 
9.2 Evaluación anual  Directa Informa interno 

 
 
5. MEDIOS 

Rubros Calidad Cantidad Modo de adquisición
1 Servicios    
   1.1 A.T. Internacional    
      1.1.1  De largo plazo    
      1.1.2 De corto plazo p / d 70 Consorcio 
   1.2 A.T. Local p / d 300 Concurso 
   1.3 Auditoria, evaluación y monitoreo    
   1.4 Estudios y guía Estudio 1 Contratación según monto 
   1.5 Formación y capacitación Seminario comunicación 2 Contratación según monto 
 Viajes de estudio y visitas 2 Contratación según monto 
   1.6 Eventos    
2. Suministros    
   2.1 Equipamiento OdF    
   2.2 Equipamiento para beneficiarios    
3. Información / Visibilidad Invitaciones 100 Contratación según monto 
4. Gastos de Funcionamiento    
   4.1 Personal local.    
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   4.2 Gastos de Operación    
5. Imprevistos       
6. TOTAL    
 
 
6. CALENDARIO                             

AÑO 2006 2007 2008 2009 
Trimestre I II III IV I II III IV I II III IV I II 

Actividad                             
1. Estudio sobre las diferencias y semejanzas de los sistemas 
aduanero mexicano y europeo       X                     
2. Seminario de comunicación de los resultados del estudio 
sobre las diferencias y semejanzas de los sistemas aduaneros          X                   
3. Asistencia técnica para el programa de mejora de la 
cooperación y el intercambio de información                  X           
4. Asistencia técnica para elaborar un programa de adaptación 
de buenas prácticas aduaneras europeas en las aduanas 
relevantes para el comercio México - UE                  X           
5. Asistencia técnica para definir indicadores de la gestión 
aduanera                    X         
6. Viajes de estudio y visitas a autoridades europeas                       X       
7. Viajes de estudio y visitas a autoridades mexicanas                       X       
8. Asistencia técnica administrativa     X X         
9. Seguimiento y evaluación de las actividades de la acción        X        X        X    X
 
7.1  Presupuesto  G lobal por Fuente y R ubro M oneda Euros

                   Aportes
R ubros CEE AG A O tros Total

1 Servicios
   1.1 A .T . In ternacional
      1.1.1  De largo p lazo
      1.1.2 De corto plazo 86,940 86,940
   1.2 A .T . Local 90,000 90,000
   1.3 Auditoria, evaluac ión y m onitoreo 0
   1.4 Estudios y guía 45,456 12,572 58,028
   1.5 Form ación y capacitac ión 29,795 46,621 76,416
   1.6 Eventos 0
2. Sum in istros 0
    2 .1 Equipam iento O dF 0
    2 .2 Equipam iento para benefic iarios 0
3. O bras 0
4. In form ación  / V isib ilidad 0
5. G astos de Funcionam ien to 0
    5 .1 Personal local 0
    5 .2 G astos de O peración 0
6. Im previstos 0
7. TO TAL 162,191 149,193 0 311,384  
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Rubros A..1 A..2 A..3 A..4 A..5 A..6 A..7 A..8 A..9 Total
1 Servicios
   1.1 A.T. Internacional
      1.1.1  De largo plazo
      1.1.2 De corto plazo 17,388 52,164 17,388 86,940
   1.2 A.T. Local 16,800 16,800 16,800 39,600 90,000
   1.3 Auditoria, evaluación y monitoreo 0
   1.4 Estudios y guía 58,028 58,028
   1.5 Formación y capacitación 18,798 34,320 23,298 76,416
   1.6 Eventos 0
2. Suministros 0
    2.1 Equipamiento OdF 0
    2.2 Equipamiento para beneficiarios 0
3. Obras 0
4. Información / Visibilidad 0
5. Gastos de Funcionamiento 0
    5.1 Personal local 0
    5.2 Gastos de Operación 0
6. Imprevistos 0
7. TOTAL 58,028 18,798 34,188 68,964 34,188 34,320 23,298 39,600 0 311,384

7.2 Presupuesto Global por Actividad y Rubro Moneda Euros

 
 
 
7.3 Presupuesto Global por Actividad y Año Moneda Euros
N° Actividad POA1 POA2 POA3 POA4 Total

1
Estudio sobre las diferencias y semejanzas de los sistemas 
aduanero mexicano y europeo 58,028 58,028

2
Seminario de comunicación de los resultados del estudio sobre 
diferencias y semejanzas de los sistemas aduanero UE - MX 18,798 18,798

3

Asistencia técnica para elaborar el programa de mejora de la 
cooperación y el intercambio de información entre las autoridades 
aduaneras de México - UE 34,188 34,188

4

Asistencia técnica para elaborar un programa de adaptación de 
buenas prácticas aduaneras europeas en las aduanas relevantes 
para el comercio México - UE 68,964 68,964

5
Asistencia técnica para definir indicadores de la gestión aduanera

34,188 34,188
6 Viajes de estudio y visitas a autoridades europeas 34,320 34,320
7 Viajes de estudio y visitas a autoridades mexicanas 23,298 23,298
8 Asistencia técnica administrativa 39,600 39,600
9 Seguimiento y evaluación de las actividades de la acción 0 0 0 0 0

Total 58,028 58,398 194,958 0 311,384  
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7.4 Presupuesto Global por Rubro y Año Moneda Euros
Rubros POA1 POA2 POA3 POA4 Total

1 Servicios
   1.1 A.T. Internacional
      1.1.1  De largo plazo
      1.1.2 De corto plazo 86,940 86,940
   1.2 A.T. Local 39,600 50,400 90,000
   1.3 Auditoria, evaluación y monitoreo 0
   1.4 Estudios y guía 58,028 58,028
   1.5 Formación y capacitación 18,798 57,618 76,416
   1.6 Eventos 0
2. Suministros 0
    2.1 Equipamiento OdF 0
    2.2 Equipamiento para beneficiarios 0
3. Obras 0
4. Información / Visibilidad 0
5. Gastos de Funcionamiento 0
    5.1 Personal local 0
    5.2 Gastos de Operación 0
6. Imprevistos 0
7. TOTAL 58,028 58,398 194,958 0 311,384  
 
8. CONDICIONES PARTICULARES 
La ficha C1A4 contribuye con sus actividades 1 a 5 al intercambio de información en tiempo real entre las aduanas 
relevantes para el comercio México-UE, es decir a nivel operativo. 
 

 
9. SOSTENIBILIDAD 
9.1 Factores que garantizan la sostenibilidad 

Factor Grado de verificación Grado de satisfacción 
Políticas de apoyo X  Se verificó O  No se verificó x  Sufic. O  Medio O  Insufic. 
Tecnologías apropiadas O  Se verificó O  No se verificó O  Sufic. O  Medio O  Insufic. 
Protección del Medio Ambiente O  Se verificó O  No se verificó O  Sufic. O  Medio O  Insufic. 
Aspectos socioculturales X  Se verificó O  No se verificó X  Sufic. O  Medio O  Insufic. 
Capacidad de gestión X  Se verificó O  No se verificó X  Sufic. O  Medio O  Insufic. 
Análisis económico/financiero X  Se verificó O  No se verificó X  Sufic. O  Medio O  Insufic. 
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9.2 IMPLICACIONES POST PROYECTO 
 
 
 

 
1 ¿El resultado de la acción va a producirse durante la 

ejecución del Proyecto? 
 

(1) Incipientemente   _____       (2) Parcialmente  _X_     
 
(3) Totalmente           _____       (4) Otros              _____       

 
2 ¿Cuáles son los requisitos para que el resultado siga 

lográndose después de la conclusión del Proyecto? 
 

(1) Continuación de la acción  ____  (2) De los efectos ___ 

(3) Del seguimiento  _X_   (4) Otros  _____          

 
3 ¿Será la ejecución de la acción completada dentro 

del período de realización del Proyecto? 
 

(1) Totalmente    __X__          (2) Casi totalmente    _____    
 
(3) Parcialmente    _____       (4) Otros                    _____     

Tipo de actividad Posible responsable 

a) Contactos con autoridades 
aduaneras europeas 

Administración General de 
Aduanas (AGA) 

 
 
 

4 

Actividades a continuarse después del cierre del 
Proyecto. 

b)  

Tipo de actividad Medios requeridos 

a) No  

 
 
 

5 

¿Hay actividades que van a requerir medios del 
Proyecto después del cierre de éste? 

b)  

Efecto Supuestos / Actores 
implicados 

i. Aprovechamiento de los 
resultados del proyecto 

Administración General de 
Aduanas (AGA) 
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Efectos que deberán continuar después del cierre del 
Proyecto. 

ii.  

Tipo de seguimiento Posible responsable 

i. Monitoreo de los indicadores 
de gestión aduanera 

Administración General de 
Aduanas (AGA) 

 
 
 

7 

Actividades de seguimiento necesarias después del 
cierre del Proyecto. 

ii.  
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Ficha de acción 
 
1. IDENTIFICACIÓN DE LA ACCIÓN 
1.1. Código acción: 

C1A2 
1.2. Título de la acción: Promoción de la formación y capacitación del personal de aduanas 

1.3. Fecha de 
actualización 

1.4. Nivel de actualización 

2006/07/05 POG POA1 POA2 POA3 POA4 
 X I II I II I II I II 
DLA ACCIÓN 
2. CONTEXTO 
2.1 Problema a resolver 
Lagunas en la competencia técnica de especialistas aduaneros mexicanos. 
 
2.2 Beneficiarios Cantidad 
• Personal de la Administración General de Aduanas (AGA) Indeterminado 
•   
•   
2.3 Partes implicadas 
• Ejecutores locales AGA, EA, ECPI, ECPL 
• Instituciones de apoyo HSCP, SAT, SE 
• Instituciones normativas  
• Otros  
2.4 Otras intervenciones 
 
 
3. LÓGICA DE INTERVENCIÓN 
3.1 Objetivo General IOV 
Facilitar, agilizar y promover el intercambio comercial y los flujos de inversión bajo el 
Tratado de Libre Comercio entre México y la UE (TLCUEM), fortaleciendo las capacidades 
de las instituciones y organismos gubernamentales responsables de la aplicación del 
tratado en México en el ámbito del componente aduanas 

La incidencia de 
obstáculos aduaneros al 
comercio se reduce al final 
del proyecto 

3.2 Objetivo específico IOV 
Promover la formación y capacitación del personal de aduanas Aumenta el entendimiento 

sobre los respectivos 
procedimientos aduaneros 
por parte del personal de 
aduanas 

3.3 Resultados IOV 
• La mejora de la competencia técnica del personal de las aduanas relevantes para el 

comercio México – UE 
 
 
 
 
• Un programa de fortalecimiento de competencias técnicas del personal aduanero 

mexicano 
• La toma de conocimiento del desarrollo de las actividades de la acción y evaluación de 

los IVO 

Número de actividades de 
formación 

Informe de seminarios 
Informe de pasantías 

Informe de talleres 
Informe de cursos  

 
Programa 

 
Informe técnico 

3.4 Hipótesis y riesgos 
 Se mantiene o aumenta el interés de colaboración de las autoridades mexicanas y europeas. 
 El cronograma de ejecución de las actividades puede verse afectado por el cambio de autoridades el próximo año. 
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4. ACTIVIDADES 

N° Descripción Forma de 
ejecución 

IOV 

1 Seminarios internacionales para compartir información y experiencias 
entre funcionarios aduaneros 

  

1.1 Planificación de seminarios Directa Programa  
1.2 Organización de seminarios Indirecta Informe, material, etc 
1.3 Evaluación de seminarios Directa Informe interno 
2 Seminarios de Formación y Capacitación para formadores   

2.1 Planificación de seminarios Directa Programa  
2.2 Organización de seminarios Indirecta Informe, material, etc 
2.3 Evaluación de seminarios Directa Informe interno 
3 Pasantías de 3 semanas   

3.1 Planificación de la pasantía Directa Programa  
3.2 Organización de la pasantía Indirecta Informe, material, etc 
3.3 Evaluación de la pasantía Directa Informe interno 
4 Pasantías de 4 semanas   

4.1 Planificación de la pasantía Directa Programa  
4.2 Organización de la pasantía Indirecta Informe, material, etc 
4.3 Evaluación de la pasantía Directa Informe interno 
5 Taller de trabajo aduana – propiedad industrial y mercado   

5.1 Planificación de los talleres Directa Términos de referencia
5.2 Organización y realización de los talleres Indirecta Informe, material, etc 
5.3 Evaluación de los talleres Directa Informe interno 
6 Curso de estudio en Francia   

6.1 Planificación del curso Directo Programa de estudio 
6.2 Realización del curso Indirecto Informe y seguimiento 
6.3 Evaluación del curso Directo Informe interno 
7 Curso de estudio en España   

7.1 Planificación del curso Directo Programa de estudio 
7.2 Realización del curso Indirecto Informe y seguimiento 
7.3 Evaluación del curso Directo Informe interno 
8 Asistencia técnica para elaborar el programa de fortalecimiento de las 

competencias técnicas del personal de aduanas 
  

8.1 Planificación de la Asistencia Técnica Directa Términos de referencia
8.2 Realización de la Asistencia Técnica Indirecta Calidad del programa 
8.3 Evaluación de la Asistencia Técnica Directa Informe interno 
9 Actividad de formación y capacitación a definir de acuerdo al 

desarrollo del proyecto 
  

9.1 Planificación de la actividad Directa Términos de referencia
9.2 Organización de la actividad Indirecta Informe, materia, etc 
9.3 Evaluación de la actividad Directa Informe interno 
10 Seguimiento y evaluación de las actividades de la acción   

10.1 Seguimiento al programa Directa Informe interno 
10.2 Evaluación anual  Directa Informa interno 

 
5. MEDIOS 

Rubros Calidad Cantidad Modo de adquisición 
1 Servicios    
   1.1 A.T. Internacional    
      1.1.1  De largo plazo    
      1.1.2 De corto plazo p/ d 7 Consorcio 
   1.2 A.T. Local p/ d 56 Concurso 
   1.3 Auditoria, evaluación y monitoreo    
   1.4 Estudios y guía    
   1.5 Formación y capacitación Seminarios internacionales 8 Contratación según monto
 Seminarios de formación 8 Contratación según monto
 Pasantías 3 semanas 4  
 Pasantías 4 semanas 4  
 Taller de trabajo 2 Contratación según monto
 Curso de estudio 2  
   1.6 Eventos    
2. Suministros    
   2.1 Equipamiento OdF    
   2.2 Equipamiento para beneficiarios    
3. Obras    
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4. Información / Visibilidad Invitaciones 902 Contratación según monto 
5. Gastos de Funcionamiento    
   5.1 Personal local.    
   5.2 Gastos de Operación    
6. Imprevistos       
7. TOTAL    
 
6. CALENDARIO                             

AÑO 2006 2007 2008 2009 
Trimestre I II III IV I II III IV I II III IV I II 

Actividad                             
1. Seminarios internacionales para compartir información y 
experiencias entre funcionarios aduaneros          X  X  X  X             
2. Seminarios de formación y capacitación para formadores          X  X  X  X             
3. Pasantías de 3 semanas                    X         
4. Pasantías de 4 semanas                      X       
5. Taller de trabajo aduana - propiedad industrial y mercado                  X           
6. Curso de estudio en Francia      X  X                     
7. Curso de estudio en España        X                     
8. Asistencia técnica en el diseño de un programa de 
fortalecimiento de las competencias técnicas del personal                    X         
9. Actividad de formación y capacitación a definir de acuerdo al 
desarrollo del proyecto                    X         
10. Seguimiento y evaluación        X        X        X    X
 
 
 
7.1  Presupuesto  G lobal por Fuente y R ubro M oneda Euros

                   Aportes
R ubros CEE AG A O tros Total

1 Servicios
   1.1 A .T . In ternacional
      1.1.1  De largo p lazo
      1.1.2 De corto plazo 8,694 8,694
   1.2 A .T . Local 16,800 16,800
   1.3 Auditoria, evaluac ión y m onitoreo 0
   1.4 Estudios y guía 0 0 0
   1.5 Form ación y capacitac ión 173,975 218,366 392,341
   1.6 Eventos 0
2. Sum in istros 0
    2 .1 Equipam iento O dF 0
    2 .2 Equipam iento para benefic iarios 0
3. O bras
4. In form ación  / V isib ilidad 0
5. G astos de Funcionam ien to 0
    5 .1 Personal local 0
    5 .2 G astos de O peración 0
6. Im previstos 0
7. TO TAL 182,669 235,166 0 417,835  
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7.2 Presupuesto Global por Actividad y Rubro Moneda Euros
Rubros A..1 A..2 A..3 A..4 A..5 A..6 A..7 A..8 A..9 A..10 Total

1 Servicios
   1.1 A.T. Internacional
      1.1.1  De largo plazo
      1.1.2 De corto plazo 8,694 4,968 13,662
   1.2 A.T. Local 16,800 8,765 25,565
   1.3 Auditoria, evaluación y monitoreo 0
   1.4 Estudios y guía 0
   1.5 Formación y capacitación 89,960 147,584 33,397 39,189 22,263 34,670 11,545 378,608
   1.6 Eventos 0
2. Suministros 0
    2.1 Equipamiento OdF 0
    2.2 Equipamiento para beneficiarios 0
3. Obras 0
4. Información / Visibilidad 0
5. Gastos de Funcionamiento 0
    5.1 Personal local 0
    5.2 Gastos de Operación 0
6. Imprevistos 0
7. TOTAL 89,960 147,584 33,397 39,189 22,263 34,670 11,545 25,494 13,733 0 417,835 
 
 
7.4 Presupuesto Global por Rubro y Año Moneda Euros

Rubros POA1 POA2 POA3 POA4 Total
1 Servicios
   1.1 A.T. Internacional
      1.1.1  De largo plazo
      1.1.2 De corto plazo 8,694 8,694
   1.2 A.T. Local 16,800 16,800
   1.3 Auditoria, evaluación y monitoreo 0
   1.4 Estudios y guía 0
   1.5 Formación y capacitación 46,215 237,544 94,850 13,733 392,341
   1.6 Eventos 0
2. Suministros 0
    2.1 Equipamiento OdF 0
    2.2 Equipamiento para beneficiarios 0
3. Obras 0
4. Información / Visibilidad 0
5. Gastos de Funcionamiento 0
    5.1 Personal local 0
    5.2 Gastos de Operación 0
6. Imprevistos 0
7. TOTAL 46,215 237,544 120,344 13,733 417,835  
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7.4 Presupuesto Global por Rubro y Año Moneda Euros
Rubros POA1 POA2 POA3 POA4 Total

1 Servicios
   1.1 A.T. Internacional
      1.1.1  De largo plazo
      1.1.2 De corto plazo 8,694 8,694
   1.2 A.T. Local 16,800 16,800
   1.3 Auditoria, evaluación y monitoreo 0
   1.4 Estudios y guía 0
   1.5 Formación y capacitación 46,215 237,544 94,850 13,733 392,341
   1.6 Eventos 0
2. Suministros 0
    2.1 Equipamiento OdF 0
    2.2 Equipamiento para beneficiarios 0
3. Obras 0
4. Información / Visibilidad 0
5. Gastos de Funcionamiento 0
    5.1 Personal local 0
    5.2 Gastos de Operación 0
6. Imprevistos 0
7. TOTAL 46,215 237,544 120,344 13,733 417,835  
 
 
8. CONDICIONES PARTICULARES 
La ficha C1A1 contribuye con sus actividades 6 y 7 la formación y capacitación de las autoridades que deben tomar 
decisiones.  
 

 
9. SOSTENIBILIDAD 
9.1 Factores que garantizan la sostenibilidad 

Factor Grado de verificación Grado de satisfacción 
Políticas de apoyo X  Se verificó O  No se verificó X  Sufic. O  Medio O  Insufic. 
Tecnologías apropiadas O  Se verificó O  No se verificó O  Sufic. O  Medio O  Insufic. 
Protección del Medio Ambiente O  Se verificó O  No se verificó O  Sufic. O  Medio O  Insufic. 
Aspectos socioculturales X  Se verificó O  No se verificó X  Sufic. O  Medio O  Insufic. 
Capacidad de gestión X  Se verificó O  No se verificó X  Sufic. O  Medio O  Insufic. 
Análisis económico/financiero X  Se verificó O  No se verificó X  Sufic. O  Medio O  Insufic. 
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9.2 IMPLICACIONES POST PROYECTO 
 
 
 

 
1 ¿El resultado de la acción va a producirse durante la 

ejecución del Proyecto? 
 

(1) Incipientemente   _____       (2) Parcialmente  _X_     
 
(3) Totalmente           ___       (4) Otros              _____         

 
2 ¿Cuáles son los requisitos para que el resultado siga 

lográndose después de la conclusión del Proyecto? 
 

(1) Continuación de la acción _X_   (2) De los efectos ____   

(3) Del seguimiento  _X_             (4) Otros  _____          

 
3 ¿Será la ejecución de la acción completada dentro 

del período de realización del Proyecto? 
 

(1) Totalmente       _X_      (2) Casi totalmente    _____     
 
(3) Parcialmente    _____       (4) Otros                    _____     

Tipo de actividad Posible responsable 

a) Replique de seminarios y 
cursos de formación 

Administración General de 
Aduanas (AGA) 

 
 
 

4 

Actividades a continuarse después del cierre del 
Proyecto. 

b)  

Tipo de actividad Medios requeridos 

a) No  

 
 
 

5 

¿Hay actividades que van a requerir medios del 
Proyecto después del cierre de éste? 

b)  

Efecto Supuestos / Actores 
implicados 

i. Aprovechamiento de 
resultados del proyecto 

Administración General de 
Aduanas (AGA) 

 
 
 
 

6 

Efectos que deberán continuar después del cierre del 
Proyecto. 

ii.  

Tipo de seguimiento Posible responsable 

I. Evaluación de aplicación 
de conocimientos 

Administración General de 
Aduanas (AGA) 

 
 
 

7 

Actividades de seguimiento necesarias después del 
cierre del Proyecto. 

II.   
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Ficha de acción 
 
1. IDENTIFICACIÓN DE LA ACCIÓN 
1.1. Código acción: 

C1A3 
1.2. Título de la acción: Incremento de la eficiencia del funcionamiento de las aduanas 
relevantes proporcionando instrumentos teóricos 

1.3. Fecha de 
actualización 

1.4. Nivel de actualización 

2006/ 07/ 04 POG POA1 POA2 POA3 POA4 
 X I II I II I II I II 
DLA ACCIÓN 
2. CONTEXTO 
2.1 Problema a resolver 
Existen obstáculos aduaneros a la facilitación del comercio México - UE 
 
2.2 Beneficiarios Cantidad 
• Administración General de Aduanas (AGA), SHCP, SAT, SE. Cuatro 
• Operadores económicos y comerciales de México y la UE. Indeterminado 
•   
2.3 Partes implicadas 
• Ejecutores locales AGA, EA, ECPI, ECPL 
• Instituciones de apoyo SHCP, SAT, SE, operadores económicos de México y la UE. 
• Instituciones normativas  
• Otros  
2.4 Otras intervenciones 
 
 
3. LÓGICA DE INTERVENCIÓN 
3.1 Objetivo General IOV 
Facilitar, agilizar y promover el intercambio comercial y los flujos de inversión bajo el 
Tratado de Libre Comercio entre México y la UE (TLCUEM), fortaleciendo las capacidades 
de las instituciones y organismos gubernamentales responsables de la aplicación del 
tratado en México en el ámbito del componente aduanas 

La incidencia de 
obstáculos aduaneros al 
comercio  se reduce  al 
final del proyecto 

3.2 Objetivo específico IOV 
Incrementar la eficiencia del funcionamiento de las aduanas relevantes para el comercio 
entre México y la UE 

Se reducen los problemas 
de importación en las 
aduanas. 

3.3 Resultados IOV 
• Un estudio para identificar los obstáculos aduaneros a la facilitación del comercio entre 

México y la UE 
• Un programa para la eliminación progresiva de obstáculos aduaneros al comercio 

México – UE 
• La identificación de las fortalezas y debilidades de los operadores económicos y 

comerciales mexicanos en el conocimiento de las normas aduaneras europeas y las 
reglas del TLCUEM 

• El análisis de la relación aduana mexicana – mercado bajo la óptica del Marco 
Normativo adoptado por la OMA  

• Un programa para aplicar el Marco Normativo de la OMA 
• La mejora del conocimiento, de los participantes en el taller, en el manejo de la base de 

datos aduanera europea 
• La recepción de apoyo administrativo en los procesos de contratación 
• La toma de conocimiento del desarrollo de las actividades de la acción y evaluación de 

los IVO 

Tiempo de despacho de 
las mercancías 

Estudio 
Programas 

 
Informe técnico 

 
Análisis 

 
 
 

Informe técnico 
Informe técnico 

 
Informe técnico 

3.4 Hipótesis y riesgos 
 Se mantiene o aumenta el interés de colaboración de las autoridades mexicanas y europeas. 
 El cronograma de ejecución de las actividades puede verse afectado por el cambio de autoridades el próximo año. 
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4. ACTIVIDADES 
N° Descripción Forma de 

ejecución 
IOV 

1 Estudio técnico para identificar los obstáculos aduaneros a la 
facilitación del comercio México - UE 

  

1.1 Planificación del estudio Directa. Términos Referencia 
1.2 Elaboración de los estudios. Indirecta. Calidad del estudio 
1.3 Aprobación de los estudios. Directa. Informe interno 
2 Seminario de comunicación de los resultados del estudio   

2.1 Planificación del seminario Directa Programa  
2.2 Organización del seminario Indirecta Informe, material, etc 
2.3 Evaluación del seminario Directa Informe interno 
3 Asistencia técnica para elaborar un programa de eliminación 

progresiva de los obstáculos aduaneros 
  

3.1 Planificación de la Asistencia Técnica Directa Términos Referencia 
3.2 Realización de la Asistencia Técnica Indirecta Calidad del programa 
3.3 Evaluación de la Asistencia Técnica Directa Informe interno 
4 Talleres de Trabajo con operadores económicos y comerciales 

mexicanos sobre normas aduaneras europeas y reglas del TLCUEM 
  

4.1 Planificación de los talleres Directa Términos Referencia  
4.2 Organización y realización de los talleres Indirecta Informe, material, etc 
4.3 Evaluación de los talleres Directa Informe interno 
5 Análisis de la relación aduana mexicana – mercado bajo la óptica del 

Marco Normativo adoptado por la OMA 
  

5.1 Planificación de los análisis Directa. Términos Referencia 
5.2 Elaboración de los análisis  Indirecta. Calidad del análisis 
5.3 Aprobación de los análisis  Directa. Informe interno 
6 Seminario de comunicación de resultados del análisis     

6.1 Planificación del seminario Directa Programa  
6.2 Organización del seminario Indirecta Informe, material, etc 
6.3 Evaluación del seminario Directa Informe interno 
7 Asistencia técnica para elaborar el programa de aplicación de las 

recomendaciones del Marco Normativo de la OMA 
  

7.1 Planificación de la Asistencia Técnica Directa Términos Referencia 
7.2 Realización de la Asistencia Técnica Indirecta Calidad del programa 
7.3 Evaluación de la Asistencia Técnica Directa Informe interno 
8 Talleres de Trabajo sobre los programas   

8.1 Planificación de los talleres Directa Términos Referencia  
8.2 Organización y realización de los talleres Indirecta Informe, material, etc 
8.3 Evaluación de los talleres Directa Informe interno 
9 Talleres de Trabajo sobre base de datos aduanera europea   

9.1 Planificación de los talleres Directa Términos Referencia  
9.2 Organización y realización de los talleres Indirecta Informe, material, etc 
9.3 Evaluación de los talleres Directa Informe interno 
10 Asistencia técnica administrativa   

10.1 Planificación de la Asistencia Técnica Directa Términos Referencia 
10.2 Realización de la Asistencia Técnica Indirecta Informe de resultados 
10.3 Evaluación de la Asistencia Técnica Directa Informe interno 
11 Seguimiento y evaluación de las actividades de la acción    

11.1 Seguimiento a la instrumentación de sugerencias Directa Informe interno 
11.2 Evaluación anual  Directa Informa interno 
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5. MEDIOS 
Rubros Calidad Cantidad Modo de adquisición

1 Servicios    
   1.1 A.T. Internacional    
      1.1.1  De largo plazo    
      1.1.2  De corto plazo p / d 63 Consorcio 
   1.2 A.T. Local p / d 200 Concurso 
   1.3 Auditoria, evaluación y monitoreo    
   1.4 Estudios y guía Estudios 1 Contratación según monto 
 Análisis 1 Contratación según monto 
   1.5 Formación y capacitación Seminarios comunicación 4 Contratación según monto 
          Talleres de trabajo 7 Contratación según monto 
   1.6 Eventos    
2. Suministros    
   2.1 Equipamiento OdF    
   2.2 Equipamiento para beneficiarios    
3. Obras    
4. Información / Visibilidad Invitaciones 925 Contratación según monto 
5. Gastos de Funcionamiento    
   5.1 Personal local.    
   5.2 Gastos de Operación    
6. Imprevistos       
7. TOTAL    
 
 
6. CALENDARIO                             

AÑO 2006 2007 2008 2009 
Trimestre I II III IV I II III IV I II III IV I II 

Actividad                             
1. Estudio para identificar los obstáculos aduaneros a la 
facilitación del comercio México - UE          X                   
2. Seminario de comunicación de los resultados del estudio 
sobre los obstáculos aduaneros a la facilitación del comercio          X                   
3. Asistencia técnica para la elaborar un programa de 
eliminación progresiva de los obstáculos aduaneros          X                   
4. Taller de trabajo con operadores económicos y comerciales 
sobre normas aduaneras europeas y normativa del TLCUEM        X                     
5. Análisis de la relación aduana mexicana – mercado bajo la 
óptica del Marco Normativo adoptado por la OMA          X                   
6. Seminario de comunicación de los resultados del análisis 
sobre la relación aduana - mercado bajo la óptica del MN de la 
OMA            X                 
7. Asistencia técnica para elaborar el programa de aplicación 
de las recomendaciones del Marco Normativo de la OMA            X                 
8. Talleres de trabajo sobre los programas: Eliminación 
progresiva de obstáculos aduaneros y Aplicación de 
recomendaciones del M N de la OMA                     X         
9. Talleres de trabajo sobre base de datos aduanera europea    X           
10. Asistencia técnica administrativa   X X           
11. Seguimiento y evaluación de las actividades de la acción        X        X        X    X
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7.1 Presupuesto G lobal por Fuente y Rubro M oneda Euros

                   Aportes
Rubros CEE AGA Otros Total

1 Servicios
   1.1 A .T. Internacional
      1.1.1  De largo plazo
      1.1.2 De corto plazo 78,246 78,246
   1.2 A .T. Local 60,000 60,000
   1.3 Auditoria, evaluación y m onitoreo 0
   1.4 Estudios y guía 62,844 83,560 146,404
   1.5 Form ación y capacitación 46,209 63,059 109,268
   1.6 Eventos 0
2. Sum inistros 0
    2.1 Equipam iento O dF 0
    2.2 Equipam iento para benefic iarios 0
3. O bras 0
4. Inform ación / V isibilidad 0
5. G astos de Funcionam ien to 0
    5.1 Personal local 0
    5.2 G astos de O peración 0
6. Im previstos 0
7. TO TAL 187,299 206,618 0 393,917  
 
 
7.2 Presupuesto Global por Actividad y Rubro Moneda Euros

Rubros A..1 A..2 A..3 A..4 A..5 A..6 A..7 A..8 A..9 A..10 A..11 Total
1 Servicios
   1.1 A.T. Internacional
      1.1.1  De largo plazo 26,082 52,164 78,246
      1.1.2 De corto plazo 16,800 16,800 26,400 60,000
   1.2 A.T. Local 0
   1.3 Auditoria, evaluación y monitoreo 0
   1.4 Estudios y guía 64,346 82,058 146,404
   1.5 Formación y capacitación 18,798 22,263 20,741 33,732 13,733 109,268
   1.6 Eventos 0
2. Suministros 0
    2.1 Equipamiento OdF 0
    2.2 Equipamiento para beneficiarios 0
3. Obras
4. Información / Visibilidad 0
5. Gastos de Funcionamiento 0
    5.1 Personal local 0
    5.2 Gastos de Operación 0
6. Imprevistos 0
7. TOTAL 64,346 18,798 42,882 22,263 82,058 20,741 68,964 33,732 13,733 26,400 0 393,917 
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7.3 Presupuesto Global por Actividad y Año Moneda Euros
N° Actividad POA1 POA2 POA3 POA4 Total

1
Estudio para identificar los obstáculos a la facilitación del comercio 
bilateral 64,346 64,346

2
Seminario de comunicación de los resultados del estudio sobre los 
obstáculos aduaneros a la facilitación del comercio 18,798 18,798

3
Asistencia técnica para elaborar un programa de eliminación 
progresiva de los obstáculos aduaneros 42,882 42,882

4
Taller de trabajo con operadores económicos y comerciales sobre 
normas aduaneras europeas y normativa del TLCUEM 22,263 22,263

5
Análisis de la relación aduana mexicana – mercado bajo la óptica del 
Marco Normativo adoptado por la OMA 82,058 82,058

6
Seminario de comunicación de resultados del análisis de la relación 
aduana mercado en la óptica del M Normativo de la OMA 20,741 20,741

7
Asistencia técnica para elaborar el programa de aplicación de las 
recomendaciones del Marco Normativo de la OMA 68,964 68,964

8 Talleres de trabajo sobre los programas 33,732 33,732
9 Talleres de trabajo sobre base de datos aduanera europea 13,733 13,733
10 Asistencia técnica administrativa 26,400 26,400
11 Seguimiento y evaluación de las actividades de la acción 0 0 0 0 0

Total 62,396 297,789 33,732 0 393,917  
 
 
7.4 Presupuesto Global por Rubro y Año Moneda Euros

Rubros POA1 POA2 POA3 POA4 Total
1 Servicios
   1.1 A.T. Internacional
      1.1.1  De largo plazo
      1.1.2 De corto plazo 78,246 78,246
   1.2 A.T. Local 26,400 33,600 60,000
   1.3 Auditoria, evaluación y monitoreo 0
   1.4 Estudios y guía 146,404 146,404
   1.5 Formación y capacitación 35,996 39,539 33,732 109,268
   1.6 Eventos 0
2. Suministros 0
    2.1 Equipamiento OdF 0
    2.2 Equipamiento para beneficiarios 0
3. Obras
4. Información / Visibilidad 0
5. Gastos de Funcionamiento 0
    5.1 Personal local 0
    5.2 Gastos de Operación 0
6. Imprevistos 0
7. TOTAL 62,396 297,789 33,732 0 393,917  
 
8. CONDICIONES PARTICULARES 
Las fichas C1A3, C1A4 y C1A5 impulsan el mismo resultado a través de diferentes concepciones. 
La C1A3 proporciona los instrumentos teóricos para promover un servicio aduanero mexicano ágil, integro y 
transparente.  

 
9. SOSTENIBILIDAD 
9.1 Factores que garantizan la sostenibilidad 

Factor Grado de verificación Grado de satisfacción 
Políticas de apoyo X  Se verificó O  No se verificó X  Sufic. O  Medio O  Insufic. 
Tecnologías apropiadas O  Se verificó O  No se verificó O  Sufic. O  Medio O  Insufic. 
Protección del Medio Ambiente O  Se verificó O  No se verificó O  Sufic. O  Medio O  Insufic. 
Aspectos socioculturales X  Se verificó O  No se verificó X  Sufic. O  Medio O  Insufic. 
Capacidad de gestión X  Se verificó O  No se verificó X  Sufic. O  Medio O  Insufic. 
Análisis económico/financiero X  Se verificó O  No se verificó X  Sufic. O  Medio O  Insufic. 
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9.2 IMPLICACIONES POST PROYECTO 
 
 
 

 
1 ¿El resultado de la acción va a producirse durante la 

ejecución del Proyecto? 
 

(1) Incipientemente   _____       (2) Parcialmente  _X_    
 
(3) Totalmente           _____       (4) Otros              _____       

 
2 ¿Cuáles son los requisitos para que el resultado siga 

lográndose después de la conclusión del Proyecto? 
 

(1) Continuación de la acción  _X_   (2) De los efectos ___    

(3) Del seguimiento  _X_   (4) Otros  _____          

 
3 ¿Será la ejecución de la acción completada dentro 

del período de realización del Proyecto? 
 

(1) Totalmente       _X_      (2) Casi totalmente    _____     
 
(3) Parcialmente    _____       (4) Otros                    _____     

Tipo de actividad Posible responsable 

a) Seguimiento del 
comportamiento de los 
obstáculos aduaneros 

Administración General de 
Aduanas (AGA) 

 
 
 

4 

Actividades a continuarse después del cierre del 
Proyecto. 

b) Evaluación del Marco 
Normativo de la OMA 

Administración General de 
Aduanas (AGA) 

Tipo de actividad Medios requeridos 

a) No  

 
 
 

5 

¿Hay actividades que van a requerir medios del 
Proyecto después del cierre de éste? 

b)  

Efecto Supuestos / Actores 
implicados 

i. Aprovechamiento de los 
resultados del proyecto 

Administración General de 
Aduanas (AGA) 

 
 

6 
 
 
 

Efectos que deberán continuar después del cierre del 
Proyecto. 

ii.  

Tipo de seguimiento Posible responsable 

I. Programa de reducción de 
obstáculos aduaneros 

Administración General de 
Aduanas (AGA) 
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Actividades de seguimiento necesarias después del 
cierre del Proyecto. 

II. Evolución del Marco 
Normativo de la OMA 

Administración General de 
Aduanas (AGA) 
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Ficha de acción 
 
1. IDENTIFICACIÓN DE LA ACCIÓN 
1.1. Código acción: 

C1A4 
1.2. Título de la acción: Incremento de la eficiencia del funcionamiento de las aduanas 
relevantes apoyando el programa mexicano de modernización y la adquisición de equipos 

1.3. Fecha de 
actualización 

1.4. Nivel de actualización 

2006/ 07/ 04 POG POA1 POA2 POA3 POA4 
 X I II I II I II I II 
DLA ACCIÓN 
2. CONTEXTO 
2.1 Problema a resolver 
Sistema aduanero mexicano por debajo de los estándares internacionales establecidos por la OMC 
 
2.2 Beneficiarios Cantidad 
• Administración General de Aduanas, SHCP, SAT, SE Cuatro 
• Operadores económicos y comerciales de México y la UE Indeterminado 
•   
2.3 Partes implicadas 
• Ejecutores locales AGA, EA , ECPI, ECPL  
• Instituciones de apoyo SHCP, SAT, SE 
• Instituciones normativas  
• Otros  
2.4 Otras intervenciones 
 
 
3. LÓGICA DE INTERVENCIÓN 
3.1 Objetivo General IOV 
Facilitar, agilizar y promover el intercambio comercial y los flujos de inversión bajo el 
Tratado de Libre Comercio entre México y la UE (TLCUEM), fortaleciendo las capacidades 
de las instituciones y organismos gubernamentales responsables de la aplicación del 
tratado en México en el ámbito del componente aduanas 

La incidencia de 
obstáculos aduaneros al 
comercio se reduce al final 
del proyecto 

3.2 Objetivo específico IOV 
Incrementar la eficiencia del funcionamiento de las aduanas relevantes para el comercio 
entre México y la UE 
 

Se reducen los problemas 
de importación en las 
aduanas 

3.3 Resultados IOV 
• El estudio sobre el plan mexicano de modernización de las aduanas relevantes para el 

comercio México – UE 
• El estudio para definir una estrategia sobre el intercambio de información en tiempo 

real entre aduanas relevantes para el comercio México – UE 
• El desarrollo de la estrategia sobre el intercambio de información en tiempo real entre 

las aduanas relevantes para el comercio México – UE 
• La identificación de los equipos necesarios para apoyar la modernización de las 

aduanas relevantes para el comercio México – UE 
• La adquisición de equipos 
• La capacitación y adiestramiento en las nuevas herramientas y procedimientos 
• La concepción de la sección sobre aduanas en la herramienta on-line del proyecto 
• La toma de conocimiento del desarrollo de las actividades de la acción y evaluación de 

los IVO 

Tiempo para realizar 
trámites en aduana 

 
Estudios 

Funcionamiento de la 
estrategia 

Equipos necesarios 
 

Equipos adquiridos 
Operación de equipos 
Herramienta on-line 

 
Informe interno 

3.4 Hipótesis y riesgos 
 Se mantiene o aumenta el interés de colaboración de las autoridades mexicanas y europeas. 
 El cronograma de ejecución de las actividades puede verse afectado por el cambio de autoridades el próximo año. 
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4. ACTIVIDADES 

N° Descripción Forma de 
ejecución 

IOV 

1 Estudio sobre el plan mexicano de modernización de las aduanas 
relevantes para el comercio México -UE 

  

1.1 Planificación del estudio Directa Términos Referencia 
1.2 Elaboración del estudio Indirecta Informe 
1.3 Aprobación del estudio Directa Informe interno 
2 Seminarios de comunicación de los resultados del estudio   

2.1 Planificación de los seminarios Directa Términos Referencia 
2.2 Realización de los seminarios Indirecta Programa 
2.3 Evaluación de los seminarios Directa Informe interno 
3 Estudio para definir una estrategia sobre el intercambio de información 

en tiempo real entre aduanas relevantes para el comercio México - UE 
  

3.1 Planificación del estudio Directa Términos Referencia 
3.2 Elaboración del estudio Indirecta Informe 
3.3 Aprobación del estudio Directa Informe interno 
4 Seminarios de comunicación de los resultados del diseño   

4.1 Planificación de los seminarios Directa Términos Referencia 
4.2 Realización de los seminarios Indirecta Programa 
4.3 Evaluación de los seminarios Directa Informe interno 
5 Asistencia técnica para desarrollar la estrategia de intercambio de 

información en tiempo real entre las aduanas relevantes para el 
comercio México - UE 

  

5.1 Planificación de la Asistencia Técnica Directa Términos Referencia 
5.2 Realización de la Asistencia Técnica Indirecta Plan de desarrollo 
5.3 Evaluación de la Asistencia Técnica Directa Informe interno 
6 Asistencia técnica sobre equipos y elaboración de TdR   

6.1 Planificación de la Asistencia Técnica Directa Términos Referencia 
6.2 Realización de la Asistencia Técnica Indirecta Plan de desarrollo 
6.3 Evaluación de la Asistencia Técnica Directa Informe interno 
7 Asistencia técnica en proceso de adquisición de equipos   

7.1 Planificación de la adquisición Directa Informe 
7.2 Realización de la asistencia técnica Indirecta Plan de adquisición 
7.3 Evaluación de la asistencia técnica Directa Informe interno 
8 Adquisición de equipos   

8.1 Recepción, instalación y prueba de equipos Directa Informe interno 
9 Seminarios de capacitación y adiestramiento en las herramientas y 

nuevos procedimientos 
  

9.1 Planificación del seminario Directa Términos Referencia 
9.2 Realización del seminario Indirecta Informe 
9.3 Evaluación del seminario Directa Informe interno 
10 Asistencia técnica para la concepción de la sección sobre aduanas en 

la herramienta on - line del proyecto 
  

10.1 Planificación de la Asistencia Técnica Directa Términos Referencia 
10.2 Realización de la Asistencia Técnica Indirecta Plan de desarrollo 
10.3 Evaluación de la Asistencia Técnica Directa Informe interno 
11 Seguimiento y evaluación de las actividades de la acción    

11.1 Seguimiento Directa Informe interno 
11.2 Evaluación anual  Directa Informa interno 
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5. MEDIOS 

Rubros Calidad Cantidad Modo de adquisición
1 Servicios    
   1.1 A.T. Internacional    
      1.1.1  De largo plazo    
      1.1.2 De corto plazo p / d 21 Consorcio 
   1.2 A.T. Local p / d 136 Concurso 
   1.3 Auditoria, evaluación y monitoreo    
   1.4 Estudios y guía Estudios 2 Contratación según monto 
   1.5 Formación y capacitación Seminarios comunicación 4 Contratación según monto 
 Seminarios capacitación 2 Contratación según monto 
   1.6 Eventos    
2. Suministros    
   2.1 Equipamiento OdF    
   2.2 Equipamiento para beneficiarios Equipos varios Contratación según monto 
3. Información / Visibilidad Invitaciones 300 Contratación según monto 
4. Gastos de Funcionamiento    
   4.1 Personal local.    
   4.2 Gastos de Operación    
5. Imprevistos       
6. TOTAL    

 
6. CALENDARIO

AÑO
Trimestre I II III IV I II III IV I II III IV I II

Actividad
1. Estudio del plan mexicano de modernización de las aduanas 
relevantes para el comercio México - UE
2. Seminario de comunicación de los resultados del estudio sobre 
el plan mexicano de modernización de las aduanas relevantes para 
el comercio México - UE
3. Estudio para definir una estrategia sobre el intercambio de 
información en tiempo real entre aduanas relevantes para el 
comercio México - UE
4. Seminario de comunicación de resultados del estudio sobre 
estrategia de intercambio de información en tiempo real
5. Asistencia técnica para desarrollar la estrategia de intercambio 
de información en tiempo real en las aduanas relevantes para el 
comercio México - UE
6. Asistencia técnica sobre equipos elaboración de TdR 
7. Asistencia técnica en proceso de licitación de equipos
8. Adquisición de equipos
9. Seminario de capacitación y adiestramiento en las herramientas 
y nuevos procedimientos
10. Asistencia técnica para la concepción de la sección sobre 
aduanas en la herramienta on-line del proyecto
11. Seguimiento y evaluación

2006 2007 2008 2009
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7.1 Presupuesto G lobal por Fuente y Rubro M oneda Euros
                   Aportes

Rubros CEE AGA Otros Total
1 Servicios
   1.1 A .T. Internacional
      1.1.1  De largo plazo
      1.1.2 De corto plazo 26,082 26,082
   1.2 A .T. Local 40,800 40,800
   1.3 Auditoria, evaluación y m onitoreo 0
   1.4 Estudios y guía 34,066 60,637 94,703
   1.5 Form ación y capacitación 21,267 26,433 47,700
   1.6 Eventos 0
2. Sum inistros 0
    2.1 Equipam iento O dF 0
    2.2 Equipam iento para benefic iarios 225,000 75,000 300,000
3. O bras
4. Inform ación / V isibilidad 0
5. G astos de Funcionam ien to 0
    5.1 Personal local 0
    5.2 G astos de O peración 0
6. Im previstos 0
7. TO TAL 306,415 202,871 0 509,285  

 
 
 
7.2 Presupuesto Global por Actividad y Rubro Moneda Euros

Rubros A..1 A..2 A..3 A..4 A..5 A..6 A..7 A..8 A..9 A..10 A..11 Total
1 Servicios
   1.1 A.T. Internacional
      1.1.1  De largo plazo
      1.1.2 De corto plazo 8,694 8,694 8,694 26,082
   1.2 A.T. Local 16,800 9,600 9,600 4,800 40,800
   1.3 Auditoria, evaluación y monitoreo 0
   1.4 Estudios y guía 47,345 47,358 94,703
   1.5 Formación y capacitación 18,798 18,798 10,104 47,700
   1.6 Eventos 0
2. Suministros 0
    2.1 Equipamiento OdF 0
    2.2 Equipamiento para beneficiarios 300,000 300,000
3. Obras 0
4. Información / Visibilidad 0
5. Gastos de Funcionamiento 0
    5.1 Personal local 0
    5.2 Gastos de Operación 0
6. Imprevistos 0
7. TOTAL 47,345 18,798 47,358 18,798 25,494 18,294 18,294 300,000 10,104 4,800 0 509,285 
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7.3 Presupuesto Global por Actividad y Año Moneda Euros
N° Actividad POA1 POA2 POA3 POA4 Total

1
Estudio del plan mexicano de modernización de las aduanas 
relevantes para el comercio 47,345 47,345

2
Seminario de comunicación de los resultados del estudio sobre el 
plan mexicano de modernización de las aduanas relevantes 18,798 18,798

3
Estudio para definir una estrategia sobre el intercambio de 
información en tiempo real entre las aduanas relevantes 47,358 47,358

4
Seminario de comunicación de los resultados del estudio sobre la 
estrategia de intercambio de información en tiempo real 18,798 18,798

5
Asistencia técnica para desarrollar la estrategia de intercambio de 
información en tiempo real 25,494 25,494

6 Asistencia técnica sobre equipos y elaboración de TdR 18,294 18,294
7 Asistencia técnica en proceso licitarorio de equipos 18,294 18,294
8 Adquisición de equipos 150,000 150,000 300,000

9
Seminario de capacitación y adiestramiento en las herramientas y 
nuevos procedimientos 10,104 10,104

10
Asistencia técnica para la concepción de la sección sobre aduanas 
en la herramienta on-line del proyecto 4,800 4,800

11 Seguimiento y evaluación de las actividades de la acción 0 0 0 0 0
Total 191,388 317,897 0 0 509,285  

 
7.4 Presupuesto Global por Rubro y Año Moneda Euros

Rubros POA1 POA2 POA3 POA4 Total
1 Servicios
   1.1 A.T. Internacional
      1.1.1  De largo plazo
      1.1.2 De corto plazo 17,388 8,694 26,082
   1.2 A.T. Local 24,000 16,800 40,800
   1.3 Auditoria, evaluación y monitoreo 0
   1.4 Estudios y guía 94,703 94,703
   1.5 Formación y capacitación 47,700 47,700
   1.6 Eventos 0
2. Suministros 0
    2.1 Equipamiento OdF 0
    2.2 Equipamiento para beneficiarios 150,000 150,000 300,000
3. Obras 0
4. Información / Visibilidad 0
5. Gastos de Funcionamiento 0
    5.1 Personal local 0
    5.2 Gastos de Operación 0
6. Imprevistos 0
7. TOTAL 191,388 317,897 0 0 509,285  
 
8. CONDICIONES PARTICULARES 
Las fichas C1A3, C1A4 y C1A5 impulsan el mismo resultado a través de diferentes concepciones. 
 
La C1A4 promueve la automatización de procedimientos aduaneros apoyando el programa mexicano de modernización  
de las aduanas relevantes para el comercio México – UE, y la adquisición de equipos. 
Esa automatización también facilita la estrategia de intercambio de información en tiempo real entre las aduanas 
relevantes. 
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9. SOSTENIBILIDAD 
9.1 Factores que garantizan la sostenibilidad 

Factor Grado de verificación Grado de satisfacción 
Políticas de apoyo X  Se verificó O  No se verificó X  Sufic. O  Medio O  Insufic. 
Tecnologías apropiadas X  Se verificó O  No se verificó X  Sufic. O  Medio O  Insufic. 
Protección del Medio Ambiente O  Se verificó O  No se verificó O  Sufic. O  Medio O  Insufic. 
Aspectos socioculturales X  Se verificó O  No se verificó X  Sufic. O  Medio O  Insufic. 
Capacidad de gestión X  Se verificó O  No se verificó X  Sufic. O  Medio O  Insufic. 
Análisis económico/financiero X  Se verificó O  No se verificó X  Sufic. O  Medio O  Insufic. 
 
 
9.2 IMPLICACIONES POST PROYECTO 
 
 
 

 
1 ¿El resultado de la acción va a producirse durante la 

ejecución del Proyecto? 
 

(1) Incipientemente   _____       (2) Parcialmente  _X_    
 
(3) Totalmente           _____       (4) Otros              _____       

 
2 ¿Cuáles son los requisitos para que el resultado siga 

lográndose después de la conclusión del Proyecto? 
 

(1) Continuación de la acción _X_  (2) De los efectos ____   

    (3) Del seguimiento  _X_   (4) Otros  _____          

 
3 ¿Será la ejecución de la acción completada dentro 

del período de realización del Proyecto? 
 

(1) Totalmente       _X_      (2) Casi totalmente    _____     
 
(3) Parcialmente    _____      (4) Otros                    _____     

Tipo de actividad Posible responsable 

a) Evolución de tecnología 
en equipos aduaneros 

Administración General de 
Aduanas (AGA) 

 
 
 

4 

Actividades a continuarse después del cierre del 
Proyecto. 

b)  

Tipo de actividad Medios requeridos 

a) No  

 
 
 

5 

¿Hay actividades que van a requerir medios del 
Proyecto después del cierre de éste? 

b)  

Efecto Supuestos / Actores 
implicados 

i. Mantenimiento adecuado 
de los equipos adquiridos 

Administración General de 
Aduanas (AGA) 
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Efectos que deberán continuar después del cierre del 
Proyecto. 

ii.  

Tipo de seguimiento Posible responsable 

I. Estado de funcionamiento 
de los equipos adquiridos 

Administración General de 
Aduanas (AGA) 

 
 
 

7 

Actividades de seguimiento necesarias después del 
cierre del Proyecto. 

II.  
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Ficha de acción 
 
1. IDENTIFICACIÓN DE LA ACCIÓN 
1.1. Código acción: 

C1A5 
1.2. Título de la acción: Incremento de la eficiencia del funcionamiento de las aduanas 
relevantes para preparar una estructura operativa que pueda hacer labores de sostenibilidad 
 

1.3. Fecha de 
actualización 

1.4. Nivel de actualización 

2006/ 07/ 04 POG POA1 POA2 POA3 POA4 
 X I II I II I II I II 
DLA ACCIÓN 
2. CONTEXTO 
2.1 Problema a resolver 
La eficiencia operativa de las aduanas relevantes para el comercio México – UE con falta de armonización en la 
aplicación de los procedimientos aduaneros y la normativa del TLCUEM 
 
2.2 Beneficiarios Cantidad 
• Administración General de Aduanas, SHCP, SAT, SE Cuatro 
• Operadores económicos y comerciales de México y la UE Indeterminado 
•   
2.3 Partes implicadas 
• Ejecutores locales AGA, EA, ECPI, ECPL 
• Instituciones de apoyo SHCP, SAT, SE, operadores económicos de México y la UE 
• Instituciones normativas  
• Otros  
2.4 Otras intervenciones 
 
 
3. LÓGICA DE INTERVENCIÓN 
3.1 Objetivo General IOV 
Facilitar, agilizar y promover el intercambio comercial y los flujos de inversión bajo el 
Tratado de Libre Comercio entre México y la UE (TLCUEM), fortaleciendo las 
capacidades de las instituciones y organismos gubernamentales responsables de la 
aplicación del tratado en México en el ámbito del componente aduanas 

La incidencia de obstáculos 
aduaneros al comercio se 
reduce al final del proyecto 

3.2 Objetivo específico IOV 
Incrementar la eficiencia del funcionamiento de las aduanas relevantes para el comercio 
entre México y la UE 

Se reducen los problemas 
de importación en las 
aduanas 
Aumenta el entendimiento 
sobre los respectivos 
procedimientos aduaneros 
por parte de las autoridades 
y operadores económicos 
de México y la UE 

3.3 Resultados IOV 
• El estudio sobre el inventario de las áreas en las que la UE puede aportar 

mecanismos para incrementar la eficiencia 
 
• La reducción de  obstáculos aduaneros al comercio México – UE 
• La adopción de recomendaciones del Marco Normativo de la OMA 
• La adaptación de buenas prácticas aduaneras europeas en aduanas mexicanas 
• La mejora del intercambio de información y la cooperación entre las autoridades 

aduaneras de México y la UE 
• La instrumentación del programa de fortalecimiento de la competencia técnica 

de personal de las aduanas relevantes para el comercio México – UE 
• El desarrollo del sistema de manejo de indicadores de gestión en aduanas relevantes 

para el comercio México – UE 
• La recepción de apoyo en el proceso administrativo de cierre del proyecto  
• La toma de conocimiento del desarrollo de las actividades de la acción y evaluación 

de los IVO  

Cifras de comercio bilateral 
Tiempo de despacho de las 

mercancías  
Estudio 

Obstáculos levantados 
 

Recomendaciones 
adoptadas 

 
Buenas prácticas 

adaptadas 
 

Tiempo para trámites 
Cursos replicados 

Sistema de indicadores 
Informe técnico 

3.4 Hipótesis y riesgos 
 Se mantiene o aumenta el interés de colaboración de las autoridades mexicanas y europeas. 
 El cronograma de ejecución de las actividades puede verse afectado por el cambio de autoridades el próximo año. 
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4. ACTIVIDADES 

N° Descripción Forma de 
ejecución 

IOV 

1 Estudio sobre el inventario de las áreas en las que la UE puede aportar 
mecanismos para incrementar la eficiencia 

  

1.1 Planificación del estudio Directa. Términos Referencia 
1.2 Elaboración de los estudios. Indirecta. Informe técnico 
1.3 Aprobación de los estudios. Directa. Informe técnico 
2 Seminario de comunicación de resultados del estudio    

2.1 Planificación del estudio Directa Programa  
2.2 Organización del estudio Indirecta Informe, material, etc 
2.3 Evaluación del estudio Directa Informe interno 
3 Asistencia técnica para instrumentar el programa de eliminación 

progresiva de obstáculos aduaneros 
  

3.1 Planificación de la Asistencia Técnica Directa Términos Referencia 
3.2 Realización de la Asistencia Técnica Indirecta Programa 
3.3 Evaluación de la Asistencia Técnica Directa Informe interno 
4 Asistencia técnica para instrumentar el programa para adoptar las 

recomendaciones del Marco Normativo de OMA 
  

4.1 Planificación de la Asistencia Técnica Directa Términos Referencia 
4.2 Realización de la Asistencia Técnica Indirecta Programa 
4.3 Evaluación de la Asistencia Técnica Directa Informe interno 
5 Asistencia técnica para instrumentar el programa para mejorar la 

cooperación y el intercambio de información entre las autoridades 
aduaneras de México - UE 

  

5.1 Planificación de la Asistencia Técnica Directa Términos Referencia 
5.2 Realización de la Asistencia Técnica Indirecta Programa 
5.3 Evaluación de la Asistencia Técnica Directa Informe interno 
6 Asistencia técnica para instrumentar el programa de adaptación de 

buenas prácticas aduaneras europeas en las aduanas relevantes para 
el comercio México - UE 

  

6.1 Planificación de la Asistencia Técnica Directa Términos Referencia 
6.2 Realización de la Asistencia Técnica Indirecta Programa 
6.3 Evaluación de la Asistencia Técnica Directa Informe interno 
7 Asistencia técnica para instrumentar el programa de fortalecimiento de 

la competencia técnica del personal de las aduanas relevantes para el 
comercio México - UE 

  

7.1 Planificación de la Asistencia Técnica Directa Términos Referencia 
7.2 Realización de la Asistencia Técnica Indirecta Programa 
7.3 Evaluación de la Asistencia Técnica Directa Informe interno 
8 Asistencia técnica para desarrollar el sistema de manejo de 

indicadores de gestión en las aduanas relevantes para el comercio 
México - UE 

  

8.1 Planificación de la Asistencia Técnica Directa Términos Referencia 
8.2 Realización de la Asistencia Técnica Indirecta Programa 
8.3 Evaluación de la Asistencia Técnica Directa Informe interno 
9 Asistencia técnica administrativa   

9.1 Planificación de la asistencia técnica Directa Términos Referencia 
9.2 Realización de la asistencia técnica Indirecta Programa 
9.3 Evaluación de la asistencia técnica Directa Informe interno 
10 Evaluación y seguimiento   

10.1 Evaluación Directa Informe interno 
10.2 Seguimiento Directa Informe interno 
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5. MEDIOS 
Rubros Calidad Cantidad Modo de adquisición

1 Servicios    
   1.1 A.T. Internacional    
      1.1.1  De largo plazo    
      1.1.2 De corto plazo p /  d 120 Consorcio 
   1.2 A.T. Local p /  d 382 Concurso 
   1.3 Auditoria, evaluación y monitoreo    
   1.4 Estudios y guía Estudio 1 Contratación según monto 
   1.5 Formación y capacitación Seminario comunicación 2 Contratación según monto 
   1.6 Eventos    
2. Suministros    
   2.1 Equipamiento OdF    
   2.2 Equipamiento para beneficiarios    
3. Información / Visibilidad Invitaciones 100 Contratación según monto 
4. Gastos de Funcionamiento    
   4.1 Personal local.    
   4.2 Gastos de Operación    
5. Imprevistos       
6. TOTAL    
 
6. CALENDARIO

AÑO
Trimestre I II III IV I II III IV I II III IV I II

Actividad
1. Estudio sobre el inventario de las áreas de la aduana de México 
en las que la UE puede aportar mecanismos
2. Seminario de comunicación de los resultados del estudio sobrel 
as áreas de la aduana de México en las que la UE puede aportar 
mecanismos
3. Asistencia técnica para instrumentar el progarma de eliminación 
progresiva de obstáculos aduaneros
4. Asistencia técnica para instrumentar el programa para adoptar 
las recomendaciones del Marco Normativo de la OMA 
5. Asistencia técnica para instrumentar el progarma para mejorar la 
cooperación y el intercambio de información
6. Asistencia técnica para instrumentar el progarma de adaptación 
de buenas prácticas aduaneras europeas
7. Asistencia técnica para instrumentar el progarma de 
fortalecimiento de la competencia técnica del personal
8. Asistencia técnica para desarrollar el sistema de manejo de 
indicadores de gestión
9. Asistencia técnica administrativa
10. Seguimiento y evaluación

2006 2007 2008 2009
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7.1 Presupuesto G lobal por Fuente y Rubro M oneda Euros
                   Aportes

Rubros CEE AGA Otros Total
1 Servicios
   1.1 A .T. Internacional
      1.1.1  De largo plazo
      1.1.2 De corto plazo 149,040 149,040
   1.2 A .T. Local 114,600 114,600
   1.3 Auditoria, evaluación y m onitoreo 0
   1.4 Estudios y guía 43,470 13,388 56,858
   1.5 Form ación y capacitación 9,987 8,811 18,798
   1.6 Eventos 0
2. Sum inistros 0
    2.1 Equipam iento O dF 0
    2.2 Equipam iento para benefic iarios 0
3. O bras 0
4. Inform ación / V isibilidad 0
5. G astos de Funcionam ien to 0
    5.1 Personal local 0
    5.2 G astos de O peración 0
6. Im previstos 0
7. TO TAL 202,497 136,799 0 339,296  
 
7.2 Presupuesto Global por Actividad y Rubro Moneda Euros

Rubros A..1 A..2 A..3 A..4 A..5 A..6 A..7 A..8 A..9 A..10 Total
1 Servicios
   1.1 A.T. Internacional
      1.1.1  De largo plazo
      1.1.2 De corto plazo 17,388 39,744 17,388 39,744 17,388 17,388 149,040
   1.2 A.T. Local 14,700 14,700 14,700 14,700 14,700 14,700 26,400 114,600
   1.3 Auditoria, evaluación y monitoreo 0
   1.4 Estudios y guía 56,858 56,858
   1.5 Formación y capacitación 18,798 18,798
   1.6 Eventos 0
2. Suministros 0
    2.1 Equipamiento OdF 0
    2.2 Equipamiento para beneficiarios 0
Obras 0
4. Información / Visibilidad 0
5. Gastos de Funcionamiento 0
    5.1 Personal local 0
    5.2 Gastos de Operación 0
6. Imprevistos 0
7. TOTAL 56,858 18,798 32,088 54,444 32,088 54,444 32,088 32,088 26,400 0 339,296 
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7.3 Presupuesto Global por Actividad y Año Moneda Euros
N° Actividad POA1 POA2 POA3 POA4 Total

1
Estudio sobre el inventario de las áreas en las que la UE puede 
aportar mecanismos 56,858 56,858

2
Seminario de comunicación de los resultados del estudio sobre las 
áreas en las que la UE puede aportar mecanismos 18,798 18,798

3
Asistencia técnica para instrumentar el progarma de eliminación 
progresiva de obstáculos aduaneros 32,088 32,088

4
Asistencia técnica para instrumentar el programa para adoptar las 
recomendaciones del Marco Normativo de la OMA 54,444 54,444

5
Asistencia técnica para instrumentar el progarma para mejorar la 
cooperación y el intercambio de información 32,088 32,088

6
Asistencia técnica para instrumentar el progarma de adaptación de 
buenas prácticas aduaneras europeas 54,444 54,444

7
Asistencia técnica para instrumentar el progarma de fortalecimiento 
de la competencia técnica del personal 32,088 32,088

8
Asistencia técnica para desarrollar el sistema de manejo de 
indicadores de gestión 32,088 32,088

9 Asistencia técnica administrativa 26,400 26,400
10 Seguimiento y evaluación de las actividades de la acción 0 0 0 0 0

Total 0 130,100 90,576 118,620 339,296  
 
7.4 Presupuesto Global por Rubro y Año Moneda Euros

Rubros POA1 POA2 POA3 POA4 Total
1 Servicios
   1.1 A.T. Internacional
      1.1.1  De largo plazo
      1.1.2 De corto plazo 39,744 34,776 74,520 149,040
   1.2 A.T. Local 14,700 55,800 44,100 114,600
   1.3 Auditoria, evaluación y monitoreo 0
   1.4 Estudios y guía 56,858 56,858
   1.5 Formación y capacitación 18,798 18,798
   1.6 Eventos 0
2. Suministros 0
    2.1 Equipamiento OdF 0
    2.2 Equipamiento para beneficiarios 0
3. Obras 0
4. Información / Visibilidad 0
5. Gastos de Funcionamiento 0
    5.1 Personal local 0
    5.2 Gastos de Operación 0
6. Imprevistos 0
7. TOTAL 0 130,100 90,576 118,620 339,296  
 
8. CONDICIONES PARTICULARES 
Las fichas C1A3, C1A4 y C1A5 impulsan el mismo resultado a través de diferentes concepciones. 
La ficha C1A5 trata mediante la instrumentación de los programas diseñados por el proyecto, en otras 
acciones, preparar una estructura operativa que pueda hacer labores de sostenibilidad en las aduanas 
relevantes para el comercio México – UE. 

 
9. SOSTENIBILIDAD 
9.1 Factores que garantizan la sostenibilidad 

Factor Grado de verificación Grado de satisfacción 
Políticas de apoyo X  Se verificó O  No se verificó X  Sufic. O  Medio O  Insufic. 
Tecnologías apropiadas O  Se verificó O  No se verificó O Sufic. O  Medio O  Insufic. 
Protección del Medio Ambiente O  Se verificó O  No se verificó O  Sufic. O  Medio O  Insufic. 
Aspectos socioculturales X  Se verificó O  No se verificó X  Sufic. O  Medio O  Insufic. 
Capacidad de gestión X  Se verificó O  No se verificó X  Sufic. O  Medio O  Insufic. 
Análisis económico/financiero X  Se verificó O  No se verificó X  Sufic. O  Medio O  Insufic. 
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9.2 IMPLICACIONES POST PROYECTO 
 
 
 

 
1 ¿El resultado de la acción va a producirse durante la 

ejecución del Proyecto? 
 

(1) Incipientemente   _____       (2) Parcialmente  _____     
 
(3) Totalmente           _X_       (4) Otros              _____         

 
2 ¿Cuáles son los requisitos para que el resultado siga 

lográndose después de la conclusión del Proyecto? 
 

(1) Continuación de la acción _X_  (2) De los efectos  ___    

(3) Del seguimiento  _X_                 (4) Otros  _____          

 
3 ¿Será la ejecución de la acción completada dentro 

del período de realización del Proyecto? 
 

(1) Totalmente       _X_      (2) Casi totalmente    _____     
 
(3) Parcialmente    _____       (4) Otros                    _____     

Tipo de actividad Posible responsable 

a) Seguimiento a la 
instrumentación de los 
programas 

Administración General de 
Adunas (AGA) 

 
 
 

4 

Actividades a continuarse después del cierre del 
Proyecto. 

b) Evaluación  de aplicación 
de los programas 

 

Tipo de actividad Medios requeridos 

a) No  

 
 
 

5 

¿Hay actividades que van a requerir medios del 
Proyecto después del cierre de éste? 

b)  

Efecto Supuestos / Actores 
implicados 

i.  Aprovechamiento de los 
resultados del proyecto 

Administración General de 
Adunas (AGA) 
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Efectos que deberán continuar después del cierre del 
Proyecto. 

ii.  

Tipo de seguimiento Posible responsable 

I. Aplicación de indicadores 
de gestión aduanera 

Administración General de 
Adunas (AGA) 

 
 

7 
Actividades de seguimiento necesarias después del 
cierre del Proyecto. 

II.  
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 1 

Ficha de acción 
 

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ACCIÓN 

1.1. Código acción: 

C2A1 
1.2. Título de la acción: Incremento del conocimiento y entendimiento mutuo de las normas, 
reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de la conformidad entre todas las partes 
interesadas y su relación con la calidad y la seguridad de los productos industriales y de 
consumo 
 

1.3. Fecha de 
actualización 

1.4. Nivel de actualización: 

_22_/_06_/_2006_ POG POA1 POA2 POA3 POA4 
 X I II I II I II I II 
 
2. CONTEXTO 
2.1 Problema a resolver 
Desconocimiento de los mecanismos europeos para la infraestructura de la calidad y la seguridad de los productos 
industriales y de consumo en los ámbitos voluntario y obligatorio. 
 
2.2 Beneficiarios Cantidad 
• Dirección General de Normas (SE/DGN) 1 

• Organismos nacionales de normalización aprobados 9 

• Evaluadores de la conformidad mexicanos acreditados y, en su caso, aprobados Indeterminado 

• Dependencias y entidades gubernamentales normalizadoras 13 

• Gobiernos estatales y municipales Indeterminado 

• Sector consumidor Indeterminado 

• Operadores económicos y comerciales de México y la UE Indeterminado 

2.3 Partes implicadas 
• Ejecutores locales Dirección General de Normas (DGN) 

• Instituciones de apoyo PROFECO 

• Instituciones normativas Dependencias y entidades gubernamentales normalizadoras 
Organismos nacionales de normalización aprobados 

• Otros Operadores comerciales 

2.3 Otras intervenciones 
 
 
3. LÓGICA DE INTERVENCIÓN 
3.1 Objetivo General IOV 
Facilitar, agilizar y promover el intercambio comercial y los flujos de inversión bajo el TLCUEM 
fortaleciendo las capacidades de las instituciones y organismos gubernamentales responsables 
de la aplicación del tratado en México en el ámbito de las Normas Técnicas. 
 

- La incidencia de 
obstáculos al 
comercio y a la 
inversión se reduce 
significativamente al 
final del proyecto 
 

3.2 Objetivo específico IOV 
Incrementar el conocimiento y entendimiento mutuo de las normas, reglamentos técnicos y 
procedimientos de evaluación de la conformidad entre todas las partes interesadas: organismos 
gubernamentales, entidades de acreditación, organismos evaluadores de la conformidad, 
laboratorios y empresas y su relación con la calidad y la seguridad de los productos industriales y 
de consumo 
 

-Aumenta el 
cumplimiento de las 
normas técnicas por 
parte de los 
operadores 
económicos 
 

3.3 Resultados IOV 
• La mejora del conocimiento del rol de la normalización y certificación voluntaria como apoyo 

a la política de calidad y seguridad industrial mexicana 
 

• Un mayor conocimiento del proceso regulatorio basado en normas voluntarias por parte de 
las autoridades normalizadoras 

 

• Una mayor participación de los operadores económicos y comerciales mexicanos en su papel 
en el control de mercado 

 

- Grado de 
participación en la 
normalización y 
certificación 
voluntaria  
- Grado de 
conocimiento 
- Grado de 
participación de los 
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operadores 
3.4 Hipótesis y riesgos 
Se mantiene o aumenta el interés de cooperación entre las autoridades mexicanas (DGN) y europeas 
El cronograma de ejecución de las actividades puede verse afectado por el cambio de autoridades el próximo año  

 
 
4. ACTIVIDADES 
Código Descripción Forma de 

ejecución 
IOV 

1 Estudio técnico comparativo para determinar el uso actual de 
las normas voluntarias en México y sus principales áreas de 
oportunidad respecto de la UE 
 

  

1.1 Planificación del estudio Directa Términos de Ref. 
1.2 Elaboración del estudio Indirecta Informe Técnico 
1.3 Aprobación del estudio Directa Informe Interno 
1.4 Seminario de comunicación de los resultados del estudio Directa Programa del evento e 

informe interno 
2 
 

Seminarios sobre los principios de la normalización y la 
certificación en apoyo a la legislación y el control de mercado 
 

 
 

 

2.1 Planificación del seminario Directa Programa del 
seminario 

2.2 Organización y realización del seminario Indirecta Temario, lista de 
participantes y material 
del seminario 

2.3 Evaluación del seminario 
 

Directa Fichas de evaluación 
del aprovechamiento e 
informe interno 

3 Taller de trabajo para el intercambio de experiencias sobre el 
proceso legislativo seguido en la Unión Europea y en México 
en el área de productos industriales y de consumo 
 

  

3.1 Planificación del taller Directa Términos de Ref. 
3.2 Organización y realización del taller Indirecta Temario, lista de 

participantes y material 
de trabajo del taller 

3.3 Evaluación del seminario 
 

Directa informe interno 

4 Asistencia técnica en los principios para el proceso legislativo 
basado en normas voluntarias 
 

  

4.1 Planificación de la Asistencia Técnica Directa Términos de Ref. 
4.2 Realización de la Asistencia Técnica Indirecta Conclusiones e 

informe técnico 
4.3 Evaluación de la Asistencia Técnica 

 
Directa Informe interno 

5 Taller de trabajo para el intercambio de experiencias sobre los 
procedimientos de evaluación mexicanos y europeos en el 
comercio internacional 
 

  

5.1 Planificación del taller Directa Términos de Ref. 
5.2 Organización y realización del taller Indirecta Temario, lista de 

participantes y material 
del taller 

5.3 Evaluación del taller Directa Fichas de evaluación 
del aprovechamiento e 
informe interno 

6 Asistencia técnica en el establecimiento de procedimientos de 
evaluación de la conformidad  
 

  

6.1 Planificación de la Asistencia técnica Directa Términos de Ref. 
6.2 Realización de la Asistencia técnica Indirecta Conclusiones e 

informe técnico 
6.3 Evaluación de la Asistencia técnica Directa Informe interno 
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7 Talleres de trabajo sectoriales para el intercambio de 

experiencias sobre el rol de los agentes privados en el control 
de mercado 
 

  

7.1 Planificación del taller Directa Términos de Ref. 
7.2 Organización y realización del taller Indirecta Temario, lista de 

participantes y material 
del taller 

7.3 Evaluación del taller 
 

Directa Fichas de evaluación 
del aprovechamiento e 
informe interno 

8 Visita de estudio a los responsables de la UE/DG Enterprise 
and Industry 
 

  

8.1 Planificación de la visita de estudio Directa Términos de Ref. 
8.2 Organización de la Visita de estudio Indirecta Programa 
8.3 Realización de la Visita de estudio Indirecta Memorando de 

reuniones 
8.4 Evaluación de la Visita de estudio Directa Informe de la visita 

 

 

5. MEDIOS 
Rubros Calidad Cantidad Modo de adquisición 

1 Servicios    

   1.1 A.T. Internacional    

         1.1.1 De largo plazo Persona/día 130 Consorcio ATI 

         1.1.2 De corto plazo Persona/día 50 Consorcio ATI 

   1.2 A.T. Local    

   1.3 Auditoria, evaluación y monitoreo    

   1.4 Estudios y guías Estudio 1 Contratación según monto 

   1.5 Formación y capacitación    

   1.6 Eventos Seminarios/talleres/visita 10 Contratación según monto 
2. Suministros    

   2.1 Equipamiento OdF    

   2.2 Equipamientos para beneficiarios    
3. Información / Visibilidad    
4. Gastos Funcionamiento    

   4.1 Personal local.    

   4.2 Gastos de operación    
5. Imprevistos    
6. TOTAL    

 

 

6. CALENDARIO 
Año 2005 2006 2007 2008 2009 

Trimestre III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II 
Actividad                 

1 
Estudio técnico para determinar el uso actual 
de las normas voluntarias en México y sus 
principales áreas de oportunidad en la UE 

                

2 
Seminarios sobre los principios de la 
normalización y la certificación en apoyo a la 
legislación y control de mercado 

                

3 
Taller de trabajo para el intercambio de 
experiencias sobre el proceso legislativo 
seguido en México y la UE 

                

4 
Asistencia Técnica en los principios para el 
proceso legislativo basado en normas 
voluntarias 
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5 
Taller de trabajo sobre los procedimientos de 
evaluación de la conformidad mexicanos y 
europeos en el comercio internacional 

                

6 
Asistencia técnica en el establecimiento de 
procedimientos de evaluación de la 
conformidad 

                

7 
Talleres de trabajo sectoriales sobre el rol de 
los agentes privados en el control de 
mercado 

                

8 Visita de estudio a los responsables de la 
UE/DG Enterprise and Industry 

                

 

 

7 PRESUPUESTO Moneda Euro

7.1 Presupuesto Global por Fuente y Rubro

1 Servicios
1.1 Asistencia Técnica Internacional 62,100 €     -  €          -  €          62,100 €     

1.1.1 De largo plazo -  €          -  €          -  €          -  €          

1.1.2 De corto plazo 62,100 €     -  €          -  €          62,100 €     

1.2 Asistencia Técnica Local -  €          -  €          -  €          -  €          

1.3 Auditoria, evaluación y monitoreo

1.4 Estudios y guías -  €          65,213 €     -  €          65,213 €     

1.5 Formación y capacitación

1.6 Eventos 53,641 €     67,409 €     -  €          121,050 €   

2 Suministros
2.1 Equipamiento OdF

2.2 Equipamientos p/beneficiarios

3 Obras
4 Información y Visibilidad
5 Gastos de Funcionamiento

5.1 Personal Local

5.2 Gastos de operación

6 Imprevistos
Total 115,741 €   132,623 €   -  €          248,364 €   

TotalRubros Aporte CEE Aporte DGN Otros

 

 

 
7.2 Presupuesto Global por Actividad y Rubro

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 Total

1 Servicios
1.1 Asistencia Técnica Europea -  €          -  €          -  €          37,260 €     -  €          24,840 €     -  €          -  €          62,100 €      

1.1.1 Asistencia Técnica Europea LP -  €          -  €          -  €          -  €          -  €          -  €          -  €          -  €          -  €           
1.1.2 Asistencia Técnica Europea CP -  €          -  €          37,260 €     -  €          24,840 €     -  €          -  €          62,100 €      

1.2 Asistencia Técnica Local -  €          -  €          -  €          -  €          -  €          -  €          -  €          -  €          -  €           

1.3 Auditoria y Evaluación

1.4 Estudios y Guías 65,213 €     -  €          -  €          -  €          -  €          -  €          -  €          -  €          65,213 €      

1.5 Formación y capacitación

1.6 Eventos -  €          31,787 €     12,949 €     -  €          17,410 €     -  €          45,350 €     13,556 €     121,050 €    

2 Suministros
2.1 Equipamiento

2.2 Otros

3 Obras
4 Información y Visibilidad
5 Funcionamiento

5.1 Personal Local

5.2 Otros (Gastos de operación)

6 Imprevistos

65,213 €     31,787 €     12,949 €     37,260 €     17,410 €     24,840 €     45,350 €     13,556 €     248,364 €    Total  
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7.3 Presupuesto Global por Actividad y Año
Actividades POA 1 POA 2 POA 3 POA 4 TOTAL

1 Estudio técnico comparativo para determinar 

el uso actual de las normas voluntarias en 

México y sus principales áreas de 

oportunidad respecto de la UE

65,213 €     -  €          -  €          -  €          65,213 €     

2 Seminarios sobre los principios de la 

normalización y la certificación en apoyo a la 

legislación y el control de mercado
31,787 €     -  €          -  €          -  €          31,787 €     

3 Taller de trabajo para el intercambio de 

experiencias sobre el proceso legislativo 

seguido en la UE y en México en el área de 

productos industriales y de consumo

-  €          12,949 €     -  €          -  €          12,949 €     

4 Asistencia técnica en los principios para el 

proceso legislativo basado en normas 

voluntarias
-  €          37,260 €     -  €          -  €          37,260 €     

5 Taller de trabajo para el intercambio de 

experiencias sobre los procedimientos de 

evaluación mexicanos y europeos en el 

comercio internacional

-  €          17,410 €     -  €          -  €          17,410 €     

6 Asistencia técnica en el establecimiento de 

procedimientos de evaluación de la 

conformidad
-  €          24,840 €     -  €          -  €          24,840 €     

7 Talleres de trabajo sectoriales para el 

intercambio de experiencias sobre el rol de 

los agentes privados en el control de 

mercado

-  €          9,070 €       36,280 €     -  €          45,350 €     

8 Visita de estudio a los responsables de la 

UE/DG Enterprise and Industry -  €          -  €          13,556 €     -  €          13,556 €     

97,000 €     101,529 €   49,835 €     -  €          248,364 €   Total
 

 

 

7.4 Presupuesto Global por Rubro y Año
POA 1 POA 2 POA 3 POA 4 TOTAL

1 Servicios
1.1 Asistencia Técnica Europea -  €          62,100 €     -  €          -  €          62,100 €     
1.1.1 Asistencia Técnica Europea LP -  €          -  €          -  €          -  €          -  €          

1.1.2 Asistencia Técnica Europea CP -  €          62,100 €     -  €          -  €          62,100 €     

1.2 Asistencia Técnica Local -  €          -  €          -  €          -  €          -  €          

1.3 Auditoria y Evaluación

1.4 Capacitación

1.5 Estudios y Guías 65,213 €     -  €          -  €          -  €          65,213 €     

1.6 Eventos 31,787 €     39,429 €     49,835 €     -  €          121,050 €   

2 Suministros
2.1 Equipamiento

2.2 Otros

3 Obras
4 Información y Visibilidad
5 Funcionamiento

5.1 Personal Local

5.2 Otros (Gastos de Operación)

6 Imprevistos
97,000 €     101,529 €   49,835 €     -  €          248,364 €   Total  
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8. CONDICIONES PARTICULARES 
 
 
 
 
 

 

9. SOSTENIBILIDAD 
9.1 Factores que garantizan la sostenibilidad 

Factor Grado de verificación Grado de satisfacción 
Políticas de apoyo X  Se verificó O  No se verificó X  Sufic. O  Medio O  Insufic. 

Tecnologías apropiadas No aplica No aplica O  Sufic. O  Medio O  Insufic. 

Protección del Medio Ambiente No aplica No aplica O  Sufic. O  Medio O  Insufic. 

Aspectos socioculturales X  Se verificó O  No se verificó X  Sufic. O  Medio O  Insufic. 

Capacidad de gestión X  Se verificó O  No se verificó X  Sufic. O  Medio O  Insufic. 

Análisis económico/financiero X  Se verificó O  No se verificó X  Sufic. O  Medio O  Insufic. 

 

 

9.2 IMPLICACIONES POST PROYECTO 
 
 
 

 
1 ¿El resultado de la acción va a producirse durante la 

ejecución del Proyecto? 
 

(1) Incipientemente   _____       (2) Parcialmente  __X___     
 
(3) Totalmente        _____ …      (4) Otros              _____          

 
2 ¿Cuáles son los requisitos para que el resultado siga 

lográndose después de la conclusión del Proyecto? 
 

(1) Continuación de la acción    ____   (2) De los efectos    ___... 

(3) Del seguimiento     ___X__       (4) Otros  …._____          

 
3 ¿Será la ejecución de la acción completada dentro del 

período de realización del Proyecto? 
 

(1) Totalmente       __X___      (2) Casi totalmente    _____     
 
(3) Parcialmente    _____       (4) Otros                    _____          

Tipo de actividad Posible responsable 

a) Eventos de sensibilización 
sobre el papel de la 
normalización y certificación 
voluntarias 

Dirección General de Normas 

b) Eventos de sensibilización 
sobre el rol de los agentes 
privados 

Dirección General de Normas 

 
 
4 

 

Actividades a continuarse después del cierre del Proyecto. 

c)  

Tipo de actividad Medios requeridos 

a) No  

b)  

 
 
5 

 

¿Hay actividades que van a requerir medios del Proyecto 
después del cierre de éste? 

c)  

Efecto Supuestos / Actores 
implicados 

i. Aprovechamiento de los 
resultados obtenidos de la ATI 

DGN/ Organismos de 
Normalización 

ii.  
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Efectos que deberán continuar después del cierre del 
Proyecto. 

iii.  

Tipo de seguimiento Posible responsable 

I. Ninguna  

II.  
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Actividades de seguimiento necesarias después del cierre 
del Proyecto. 

III.  
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Ficha de acción 
 

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ACCIÓN 

1.1. Código acción: 

C2A2 
1.2. Título de la acción: Promoción de una mayor cooperación entre las autoridades, 
organismos nacionales de normalización, organismos evaluadores de la conformidad, 
laboratorios y entidades de acreditación de México y la UE 

 
1.3. Fecha de 
actualización 

1.4. Nivel de actualización: 

_22_/_06_/_2006_ POG POA1 POA2 POA3 POA4 
 X I II I II I II I II 
 
2. CONTEXTO 
2.1 Problema a resolver 
Baja sinergia entre las instituciones mexicanas clave, públicas y privadas, en la infraestructura de la calidad y seguridad 
mexicana 
 
2.2 Beneficiarios Cantidad 
• Dirección General de Normas (SE/DGN) 1 

• Organismos nacionales de normalización aprobados 9 

• Entidades de acreditación autorizadas 1 

• Evaluadores de la conformidad mexicanos acreditados y, en su caso, aprobados Indeterminado 

• Dependencias y entidades gubernamentales normalizadoras 13 

• Centro Nacional de Metrología (CENAM) 1 

• Operadores económicos y comerciales de México y la UE Indeterminado 

2.3 Partes implicadas 
• Ejecutores locales Dirección General de Normas (DGN) 

Organismos nacionales de normalización 

• Instituciones de apoyo Evaluadores de la conformidad mexicanos acreditados y laboratorios mexicanos 
Entidades de acreditación autorizadas 
Centro Nacional de Metrología (CENAM) 

• Instituciones normativas Dependencias y entidades gubernamentales normalizadoras – Comités Consultivos 
Nacionales de Normalización de SECTUR, SALUD, SAGARPA, SCT, SENER, 
SEDESOL, SEGOB, SEMARNAT, SSP, SE, CFE y PEMEX 

• Otros  

2.3 Otras intervenciones 
 
 
3. LÓGICA DE INTERVENCIÓN 
3.1 Objetivo General IOV 
Facilitar, agilizar y promover el intercambio comercial y los flujos de inversión bajo el TLCUEM 
fortaleciendo las capacidades de las instituciones y organismos gubernamentales responsables 
de la aplicación del tratado en México en el ámbito de las Normas Técnicas. 
 

- La incidencia de 
obstáculos al 
comercio y a la 
inversión se reduce 
significativamente al 
final del proyecto 

  
3.2 Objetivo específico IOV 
Promover una mayor cooperación entre las autoridades, organismos nacionales de normalización, 
organismos evaluadores de la conformidad, laboratorios y entidades de acreditación de México y 
la UE 

- Aumento de la 
participación de los 
operadores en los 
procesos de 
normalización 
- Grado de 
participación en las 
estructuras de 
coordinación 
existentes 

  
3.3 Resultados IOV 
• Los criterios de actuación de los actores clave del sistema mexicano están más 

homologados, evitando esquemas alternos y contradictorios de normalización y evaluación 
de la conformidad. 

- Número de 
esquemas 
alternativos 
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• Un mejor conocimiento técnico de las especificaciones y procedimientos de evaluación que 
se aplican a los productos en Europa así como las vías de comunicación entre organismos 
mexicanos y europeos 

• Una mayor participación conjunta en las actividades de normalización y evaluación de la 
conformidad mexicanas de las instituciones que conforman la infraestructura de la calidad y 
seguridad en México 

 

 
- Grado de conoci- 
miento técnico y 
participación de 
todas las 
instituciones 
 

3.4 Hipótesis y riesgos 
Se mantiene o aumenta el interés de cooperación entre las autoridades mexicanas (DGN) y europeas 
El cronograma de ejecución de las actividades puede verse afectado por el cambio de autoridades el próximo año 

 
 
4. ACTIVIDADES 
Código Descripción Forma de 

ejecución 
IOV 

1 
 

Seminario internacional sobre legislación y normas técnicas 
de la UE: Metodología de acceso y vías de comunicación y de 
intercambio de información entre organismos comunitarios y 
mexicanos (Compartido con los componentes Aduanas y MSF) 

 
 

 

1.1 Planificación del Seminario Directa Términos de Ref. y 
programa del evento 

1.2 Realización del Seminario Indirecta Informe técnico de 
desarrollo, material 
entregado y lista de 
participantes 

1.3 Evaluación del Seminario 
 

Directa Informe interno y 
fichas de evaluación 
del aprovechamiento 

2 Taller de Trabajo en el manejo de la base de datos Eurlex y en 
base de datos de CEN, CENELEC, ISO e IEC (Compartido con 
los componentes Aduanas y MSF)  
 

  

2.1 Planificación del Taller de Trabajo Directa Términos de Ref. y 
programa del evento 

2.2 Realización del Taller de Trabajo Indirecta Informe técnico de 
desarrollo, material 
entregado y lista de 
participantes 

2.3 Evaluación del Taller de Trabajo 
 

Directa Informe interno y 
fichas de evaluación 
del aprovechamiento 

3 Asistencia técnica para la concepción de la sección sobre 
normas técnicas en la herramienta on-line del proyecto 
 

  

3.1 Planificación de la Asistencia Técnica  Términos de Ref 
3.2 Realización de la Asistencia Técnica  Informe Técnico 
3.3 Evaluación de la Asistencia Técnica 

 
 Informe interno 

4 Estudio técnico de las causas por las cuales los
exportadores mexicanos no aprevechan plenamente el  
 potencial del TLCUEM

  

4.1 Planificación del estudio Directa Términos de Ref. 
4.2 Elaboración del estudio Indirecta Informe Técnico 
4.3 Aprobación del estudio Directa Informe interno 
4.4 Seminario de comunicación de los resultados del estudio Directa Programa del evento e 

informe interno 
5 Asistencia Técnica para la mejora del sistema de 

comunicación y coordinación entre las entidades 
reglamentarias, normalizadoras y de evaluación de la 
conformidad  

  

5.1 Planificación de la Asistencia Técnica Directa Términos de Ref. 
5.2 Realización de la Asistencia Técnica Indirecta Conclusiones e 

informe técnico 
5.3 Evaluación de la Asistencia Técnica 

 
Directa Informe interno 
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6 Asistencias Técnicas específicas por sectores en las 
especificaciones técnicas y procedimientos de evaluación de 
la conformidad que se aplican a los productos para su 
comercialización en el mercado europeo 

  

6.1 Planificación de la Asistencia Técnica Directa Términos de Ref. 
6.2 Realización de la Asistencia Técnica Indirecta Conclusiones e 

informe técnico 
6.3 Evaluación de la Asistencia Técnica 

 
Directa Informe interno 

7 Asistencia Técnica a los laboratorios del gobierno federal en 
sus procesos de acreditación conforme a la normativa 
internacional 

  

7.1 Planificación de la Asistencia Técnica Directa Términos de Ref. 
7.2 Realización de la Asistencia Técnica Indirecta Conclusiones e 

informe técnico 
7.3 Evaluación de la Asistencia Técnica 

 
Directa Informe interno 

8 Asistencia Técnica al Centro Nacional de Metrología como 
elemento de apoyo a la red de laboratorios 

  

8.1 Planificación de la Asistencia Técnica  Términos de Ref. 
8.2 Realización de la Asistencia Técnica  Conclusiones e 

informe técnico 
8.3 Evaluación de la Asistencia Técnica 

 
 Informe interno 

9 Visita de estudio a instituciones comunitarias 
 

  

9.1 Planificación de la visita de estudio Directa Términos de Ref. 
9.2 Organización de la visita de estudio Indirecta Programa de 

reuniones 
9.3 Realización de la visita de estudio Indirecta Memorando de 

reuniones 
9.4 Evaluación de la visita de estudio Directa Informe de la visita 

 

5. MEDIOS 
Rubros Calidad Cantidad Modo de adquisición 

1 Servicios    

   1.1 A.T. Internacional    

         1.1.1 De largo plazo Persona/día 126 Consorcio ATI 

         1.1.2 De corto plazo Persona/día 75 Consorcio ATI 

   1.2 A.T. Local Persona/día 197 Contratación según monto 

   1.3 Auditoria, evaluación y monitoreo    

   1.4 Estudios y guías Estudio 1 Contratación según monto 

   1.5 Formación y capacitación    

   1.6 Eventos Seminario/Taller/visita 3 Contratación según monto 
2. Suministros    

   2.1 Equipamiento OdF    

   2.2 Equipamientos para beneficiarios    
3. Información / Visibilidad    
4. Gastos Funcionamiento    

   4.1 Personal local.    

   4.2 Gastos de operación    
5. Imprevistos    
6. TOTAL    

 

 

6. CALENDARIO 
Año 2005 2006 2007 2008 2009 

Trimestre III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II 
Actividad                 

1 
Seminario internacional sobre legislación y normas 
técnicas de la UE: Metodología de acceso y vías de 
comunicación 
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2 
Taller de trabajo en el manejo de la base de datos 
Eurlex y en las bases de datos de CEN, CENELEC, 
ISO e IEC 

                

3 
Asistencia técnica para la concepción de la sección 
sobre normas técnicas en la herramienta on-line del 
proyecto 

                

4 
Estudio técnico de las causas del 
desaprovechamiento del potencial del TLCUEM por 
los exportadores mexicanos 

                

5 

Asistencia técnica para la mejora del sistema de 
comunicación y coordinación entre las entidades 
reglamentarias normalizadoras y de evaluación de la 
conformidad 

                

6 
Asistencias técnicas específicas por sectores en las 
especificaciones técnicas y procedimientos de 
evaluación de la conformidad del mercado europeo 

                

7 
Asistencia técnica a los laboratorios del gobierno 
federal en sus procesos de acreditación conforme a 
la normativa internacional 

                

8 Asistencia técnica al Centro Nacional de Metrología 
como elemento de apoyo a la red de laboratorios 

                

9 Visita de estudio a instituciones comunitarias                 

 

 

7 PRESUPUESTO Moneda Euro

7.1 Presupuesto Global por Fuente y Rubro

1 Servicios
1.1 Asistencia Técnica Internacional 93,150 €     -  €          -  €          93,150 €     

1.1.1 De largo plazo -  €          -  €          -  €          -  €          

1.1.2 De corto plazo 93,150 €     -  €          -  €          93,150 €     

1.2 Asistencia Técnica Local -  €          59,000 €     -  €          59,000 €     

1.3 Auditoria, evaluación y monitoreo

1.4 Estudios y guías -  €          86,108 €     -  €          86,108 €     

1.5 Formación y capacitación

1.6 Eventos 12,420 €     32,179 €     -  €          44,599 €     

2 Suministros
2.1 Equipamiento OdF

2.2 Equipamientos p/beneficiarios

3 Obras
4 Información y Visibilidad
5 Gastos de Funcionamiento

5.1 Personal Local

5.2 Gastos de operación

6 Imprevistos
Total 105,570 €   177,287 €   -  €          282,857 €   

TotalRubros Aporte CEE Aporte DGN Otros
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7.2 Presupuesto Global por Actividad y Rubro
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 Total

1 Servicios
1.1 Asistencia Técnica Europea -  €          -  €          -  €          -  €          -  €          74,520 €     18,630 €     -  €          -  €          93,150 €     

1.1.1 Asistencia Técnica Europea LP -  €          -  €          -  €          -  €          -  €          -  €          -  €          -  €          -  €          -  €          

1.1.2 Asistencia Técnica Europea CP -  €          -  €          -  €          -  €          -  €          74,520 €     18,630 €     -  €          -  €          93,150 €     

1.2 Asistencia Técnica Local -  €          -  €          5,000 €       -  €          18,000 €     -  €          18,000 €     18,000 €     -  €          59,000 €     

1.3 Auditoria y Evaluación

1.4 Estudios y Guías -  €          -  €          -  €          86,108 €     -  €          -  €          -  €          -  €          -  €          86,108 €     

1.5 Formación y capacitación

1.6 Eventos 18,094 €     10,340 €     -  €          -  €          -  €          -  €          -  €          -  €          16,165 €     44,599 €     

2 Suministros
2.1 Equipamiento

2.2 Otros

3 Obras
4 Información y Visibilidad
5 Funcionamiento

5.1 Personal Local

5.2 Otros (Gastos de operación)

6 Imprevistos

18,094 €     10,340 €     5,000 €       86,108 €     18,000 €     74,520 €     36,630 €     18,000 €     16,165 €     282,857 €   Total  

 

 

7.3 Presupuesto Global por Actividad y Año
Actividades POA 1 POA 2 POA 3 POA 4 TOTAL

1 Seminario internacional sobre legislación y 

normas técnicas de la UE: Metodología de 

acceso y vías de comunicación y de 

intercambio de información entre 

organismos mexicanos y europeos

18,094 €     -  €          -  €          -  €          18,094 €     

2 Taller de trabajo en el manejo de la base de 

datos Eurlex y en bases de datos de CEN, 

CENELEC, ISO e EC
10,340 €     -  €          -  €          -  €          10,340 €     

3 Asistencia técnica para la concepción de la 

sección sobre normas técnicas en la 

herramienta on-line del proyecto
5,000 €       -  €          -  €          -  €          5,000 €       

4 Estudio técnico de las causas del 

desaprovechamiento del potencial del 

TLCUEM por los exportadores mexicanos
-  €          86,108 €     -  €          -  €          86,108 €     

5 Asistencia técnica para la mejora del 

sistema de comunicación y coordinación 

entre las entidades reglamentarias, 

normalizadoras y de evaluación de la 

conformidad

-  €          18,000 €     -  €          -  €          18,000 €     

6 Asistencias técnicas específicas por 

sectores en las especificaciones técnicas y 

procedimientos de evaluación de la 

conformidad que se aplican a los productos 

para su comercialización en el mercado 

europeo

-  €          74,520 €     -  €          -  €          74,520 €     

7 Asistencia técnica a los laboratorios del 

gobierno federal en sus procesos de 

acreditación conforme a la normativa 

internacional

-  €          36,630 €     -  €          -  €          36,630 €     

8 Asistencia técnica al Centro Nacional de 

Metrología como elemento de apoyo a la red 

de laboratorios
-  €          -  €          18,000 €     -  €          18,000 €     

9 Visita de estudio a instituciones 

comunitarias -  €          -  €          16,165 €     -  €          16,165 €     

33,434 €     215,258 €   34,165 €     -  €          282,857 €   Total
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7.4 Presupuesto Global por Rubro y Año
POA 1 POA 2 POA 3 POA 4 TOTAL

1 Servicios
1.1 Asistencia Técnica Europea -  €          93,150 €     -  €          -  €          93,150 €     
1.1.1 Asistencia Técnica Europea LP -  €          -  €          -  €          -  €          -  €          

1.1.2 Asistencia Técnica Europea CP -  €          93,150 €     -  €          -  €          93,150 €     

1.2 Asistencia Técnica Local 5,000 €       36,000 €     18,000 €     -  €          59,000 €     

1.3 Auditoria y Evaluación

1.4 Capacitación

1.5 Estudios y Guías -  €          86,108 €     -  €          -  €          86,108 €     

1.6 Eventos 28,434 €     -  €          16,165 €     -  €          44,599 €     

2 Suministros
2.1 Equipamiento

2.2 Otros

3 Obras
4 Información y Visibilidad
5 Funcionamiento

5.1 Personal Local

5.2 Otros (Gastos de Operación)

6 Imprevistos
33,434 €     215,258 €   34,165 €     -  €          282,857 €   Total  

 

8. CONDICIONES PARTICULARES 
 
 
 
 

 

9. SOSTENIBILIDAD 
9.1 Factores que garantizan la sostenibilidad 

Factor Grado de verificación Grado de satisfacción 
Políticas de apoyo X  Se verificó O  No se verificó X  Sufic. O  Medio O  Insufic. 

Tecnologías apropiadas No aplica No aplica O  Sufic. O  Medio O  Insufic. 

Protección del Medio Ambiente No aplica No aplica O  Sufic. O  Medio O  Insufic. 

Aspectos socioculturales X  Se verificó O  No se verificó X  Sufic. O  Medio O  Insufic. 

Capacidad de gestión X  Se verificó O  No se verificó X  Sufic. O  Medio O  Insufic. 

Análisis económico/financiero X  Se verificó O  No se verificó X  Sufic. O  Medio O  Insufic. 

 

9.2 IMPLICACIONES POST PROYECTO 
 
 
 

 
1 ¿ El resultado de la acción va a producirse durante la 

ejecución del Proyecto? 
 

(1) Incipientemente   __X___       (2) Parcialmente  _____     
 
(3) Totalmente           _____       (4) Otros              _____          

 
2 ¿ Cuáles son los requisitos para que el resultado siga 

lográndose después de la conclusión del Proyecto? 
 

(1) Continuación de la acción   _____   (2) De los efectos  __X___    

(3) Del seguimiento  _____   (4) Otros  _____          

 
3 ¿ Será la ejecución de la acción completada dentro del 

período de realización del Proyecto? 
 

(1) Totalmente       __X___      (2) Casi totalmente    _____     
 
(3) Parcialmente    _____       (4) Otros                    _____          

Tipo de actividad Posible responsable 

a) Continuidad en la 
cooperación entre los actores 
del sistema 

Dirección General de Normas 

b)  

 
 
4 

 

Actividades a continuarse después del cierre del Proyecto. 

c)  
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Tipo de actividad Medios requeridos 

a) No  

b)  

 
 
5 

 

¿Hay actividades que van a requerir medios del Proyecto 
después del cierre de éste? 

c)  

Efecto Supuestos / Actores 
implicados 

i. Aprovechamiento de los 
resultados obtenidos de la ATI 

 

ii.  

 
 
 
 
6 
 

 

 

 

 

Efectos que deberán continuar después del cierre del 
Proyecto. 

iii.  

Tipo de seguimiento Posible responsable 

I. Ninguna  

II.  

 
 
 
7 

 

Actividades de seguimiento necesarias después del cierre 
del Proyecto. 

III.  
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Ficha de acción 
 

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ACCIÓN 

1.1. Código acción: 

C2A3 
1.2. Título de la acción: Evaluación de la posibilidad de desarrollar criterios de equivalencias y/o 
reconocimientos mutuo entre los procedimientos de evaluación de la conformidad mexicanos y 
europeos 
 

1.3. Fecha de 
actualización 

1.4. Nivel de actualización 

_ 22_/_06_/_2006_ POG POA1 POA2 POA3 POA4 
 X I II I II I II I II 
 
2. CONTEXTO 
2.1 Problema a resolver 
Existencia de barreras técnicas al comercio entre México y la UE por diferencias sustantivas en los procedimientos de 
evaluación de la conformidad entre México y la UE 
 
2.2 Beneficiarios Cantidad 
• Dirección General de Normas (SE/DGN) 1 

• Dependencias gubernamentales normalizadoras 11 

• Evaluadores de la conformidad mexicanos acreditados y, en su caso, aprobados Indeterminado 

• Operadores económicos y comerciales de México y la UE Indeterminado 

2.3 Partes implicadas 
• Ejecutores locales Dirección General de Normas – Dirección de Evaluación de la Conformidad, 
• Instituciones de apoyo PROFECO, evaluadores de la conformidad mexicanos y autoridades verificadoras 

• Instituciones normativas Dependencias gubernamentales normalizadoras 
Organismos Nacionales de Normalización aprobados 

• Otros  

2.3 Otras intervenciones 
 
 
3. LÓGICA DE INTERVENCIÓN 
3.1 Objetivo General IOV 
Facilitar, agilizar y promover el intercambio comercial y los flujos de inversión bajo el TLCUEM 
fortaleciendo las capacidades de las instituciones y organismos gubernamentales responsables 
de la aplicación del tratado en México en el ámbito de las Normas Técnicas. 

- La incidencia de 
obstáculos al comercio 
y a la inversión se 
reduce 
significativamente al 
final del proyecto 

3.2 Objetivo específico IOV 
Evaluar la posibilidad de desarrollar criterios de equivalencias y/o reconocimientos mutuo entre 
los procedimientos de evaluación de la conformidad mexicanos y europeos 
 

- Aumento del 
porcentaje de normas, 
reglamentos técnicos y 
procedimientos de 
evaluación 
compatibles con los 
estándares 
internacionales 
- Grado de adecuación 
de los procedimientos 

3.3 Resultados IOV 
• El fomento del desarrollo de criterios de equivalencia y/o acuerdos de reconocimiento 

mutuo entre las partes 
 

• La detección de vacíos y divergencias en aspectos normativos y procedimientos de 
evaluación de la conformidad 

 

• La identificación de los sectores con mayor potencial de desarrollar criterios de 
equivalencia y/o acuerdos de reconocimiento mutuo 

 

• La mejora del conocimiento sobre los procedimientos de evaluación de la conformidad del 
personal responsable de su desarrollo 

- Número de criterios 
de equivalencia y/o 
acuerdos de 
reconocimiento mutuo 
propuestos 
 
-Divergencias y vacíos 
detectados 
 
- Número de sectores 
identificados 
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 - Personas 
capacitadas y calidad 
de la capacitación 

3.4 Hipótesis y riesgos 
Se mantiene o aumenta el interés de cooperación entre las autoridades mexicanas (DGN) y europeas 
El cronograma de ejecución de las actividades puede verse afectado por el cambio de autoridades el próximo año 

 
4. ACTIVIDADES 
Código Descripción Forma de 

ejecución 
IOV 

1 
 

Estudio técnico comparativo de la infraestructura de la calidad 
y la seguridad mexicana con respecto a la infraestructura 
europea 
 

 
 

 

1.1 Planificación del estudio Directa Términos de Ref. 
1.2 Elaboración del estudio Indirecta Informe técnico 
1.3 Aprobación del estudio 

 

Directa Informe interno 

2 Estudios comparativos de los procedimientos de evaluación 
de la conformidad y la acreditación mexicanos y europeos en 
los sectores con potencial de comercio en ambas partes 
 

  

2.1 Planificación de los estudios Directa Términos de Ref. 
2.2 Elaboración de los estudios Indirecta Informes técnicos 
2.3 Aprobación de los estudios Directa Informes internos 
2.4 Seminario de comunicación de los resultados de los estudios Directa Programa del evento e 

informe interno 
3 Talleres de trabajo para el intercambio de experiencias sobre 

las políticas de evaluación de la conformidad europea y 
mexicana en el área de productos industriales y de consumo 
de los sectores identificados 
 

  

3.1 Planificación de los talleres Directa Programa del evento 
3.2 Organización y realización de los talleres Indirecta Temario, lista de 

participantes y material 
de trabajo del taller 

3.3 Evaluación de los talleres Directa Fichas de evaluación 
del aprovechamiento e 
informe interno 

4 Estudios técnicos para el desarrollo de criterios de 
equivalencia y/o acuerdos de reconocimiento mutuo en los 
sectores identificados 
 

  

4.1 Planificación de los estudios Directa Términos de Ref. 
4.2 Realización de los estudios Indirecta Informe técnico 
4.3 Evaluación de los estudios 

 
Directa Informe interno 

5 Visita de estudio a instituciones de evaluación de la 
conformidad en la UE 

  

5.1 Planificación de la visita de estudio Directa Términos de Ref. 
5.2 Organización de la visita de estudio Indirecta Programa de 

reuniones 
5.3 Realización de la visita de estudio Indirecta Memorando de 

reuniones 
5.4 Evaluación de la visita de estudio Directa Informe de visita 

 

5. MEDIOS 
Rubros Calidad Cantidad Modo de adquisición 

1 Servicios    

   1.1 A.T. Internacional    

         1.1.1 De largo plazo Persona/día 185 Consorcio ATI 

         1.1.2 De corto plazo    

   1.2 A.T. Local    

   1.3 Auditoria, evaluación y monitoreo    
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   1.4 Estudios y guías Estudios 11 Contratación según monto 

   1.5 Formación y capacitación    

   1.6 Eventos Talleres/visita 6 Contratación según monto 
2. Suministros    

   2.1 Equipamiento OdF    

   2.2 Equipamientos para beneficiarios    
3. Información / Visibilidad    
4. Gastos Funcionamiento    

   4.1 Personal local.    

   4.2 Gastos de operación    
5. Imprevistos    
6. TOTAL    

 

 

6. CALENDARIO 
Año 2005 2006 2007 2008 2009 

Trimestre III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II 
Actividad                 

1 
Estudio técnico comparativo de la 
infraestructura de la calidad mexicana 
respecto a la europea 

                

2 

Estudios sectoriales comparativos sobre los 
procedimientos de evaluación de la 
conformidad y acreditación mexicanos y 
europeos 

                

3 

Talleres de trabajo sectoriales para el 
intercambio de experiencias sobre políticas 
de evaluación de la conformidad europea y 
mexicana 

                

4 

Estudios técnicos para el desarrollo de 
criterios de equivalencias y/o acuerdos de 
reconocimiento mutuo en sectores 
identificados 

                

5 Visita estudio a instituciones de evaluación 
de la conformidad en la UE 

                

 

 

7 PRESUPUESTO Moneda Euro

7.1 Presupuesto Global por Fuente y Rubro

1 Servicios
1.1 Asistencia Técnica Internacional -  €          -  €          -  €           -  €           

1.1.1 De largo plazo -  €          -  €          -  €           -  €           

1.1.2 De corto plazo -  €          -  €          -  €           -  €           

1.2 Asistencia Técnica Local -  €          -  €          -  €           -  €           

1.3 Auditoria, evaluación y monitoreo

1.4 Estudios y guías 356,244 €   184,584 €   -  €           540,828 €    

1.5 Formación y capacitación

1.6 Eventos 12,420 €     52,827 €     -  €           65,247 €      

2 Suministros
2.1 Equipamiento OdF

2.2 Equipamientos p/beneficiarios

3 Obras
4 Información y Visibilidad
5 Gastos de Funcionamiento

5.1 Personal Local

5.2 Gastos de operación

6 Imprevistos
Total 368,664 €   237,411 €   -  €           606,075 €    

Otros TotalRubros Aporte CEE Aporte DGN
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7.2 Presupuesto Global por Actividad y Rubro
A1 A2 A3 A4 A5 Total

1 Servicios
1.1 Asistencia Técnica Europea -  €          -  €          -  €          -  €          -  €          -  €           

1.1.1 Asistencia Técnica Europea LP -  €          -  €          -  €          -  €          -  €          -  €           
1.1.2 Asistencia Técnica Europea CP -  €          -  €          -  €          -  €          -  €          -  €           

1.2 Asistencia Técnica Local -  €          -  €          -  €          -  €          -  €          -  €           

1.3 Auditoria y Evaluación

1.4 Estudios y Guías 126,844 €   267,044 €   -  €          146,940 €   -  €          540,828 €    

1.5 Formación y capacitación

1.6 Eventos -  €          -  €          38,661 €     -  €          26,586 €     65,247 €      

2 Suministros
2.1 Equipamiento

2.2 Otros

3 Obras
4 Información y Visibilidad
5 Funcionamiento

5.1 Personal Local

5.2 Otros (Gastos de operación)

6 Imprevistos

126,844 €   267,044 €   38,661 €     146,940 €   26,586 €     606,075 €    Total
 

 

 

7.3 Presupuesto Global por Actividad y Año
Actividades POA 1 POA 2 POA 3 POA 4 TOTAL

1 Estudio técnico comparativo de la 

infraestructura de la calidad y la seguridad 

mexicana con respecto a la infraestructura 

europea

-  €          126,844 €   -  €          -  €          126,844 €   

2 Estudios comparativos de los 

procedimientos de evaluación de la 

conformidad y la acreditación mexicanos y 

europeos en los sectores con potencial de 

comercio en ambas partes

-  €          267,044 €   -  €          -  €          267,044 €   

3 Talleres de trabajo para el intercambio de 

experiencias sobre las políticas de 

evaluación de la conformidad europea y 

mexicana en el área de productos 

industriales y de consumo de los sectores 

identificados

-  €          38,661 €     -  €          -  €          38,661 €     

4 Estudios técnicos para el desarrollo de 

criterios de equivalencia y/o acuerdos de 

reconocimiento mutuo en los sectores 

identificados

-  €          58,776 €     88,164 €     -  €          146,940 €   

5 Visita de estudio a instituciones de 

evaluación de la conformidad en la UE -  €          -  €          26,586 €     -  €          26,586 €     

-  €          491,325 €   114,750 €   -  €          606,075 €   Total
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7.4 Presupuesto Global por Rubro y Año
POA 1 POA 2 POA 3 POA 4 TOTAL

1 Servicios
1.1 Asistencia Técnica Europea -  €          -  €          -  €          -  €          -  €          
1.1.1 Asistencia Técnica Europea LP -  €          -  €          -  €          -  €          -  €          

1.1.2 Asistencia Técnica Europea CP -  €          -  €          -  €          -  €          -  €          

1.2 Asistencia Técnica Local -  €          -  €          -  €          -  €          -  €          

1.3 Auditoria y Evaluación

1.4 Capacitación

1.5 Estudiosy Guías -  €          452,664 €   88,164 €     -  €          540,828 €   

1.6 Eventos -  €          38,661 €     26,586 €     -  €          65,247 €     

2 Suministros
2.1 Equipamiento

2.2 Otros

3 Obras
4 Información y Visibilidad
5 Funcionamiento

5.1 Personal Local

5.2 Otros (Gastos de Operación)

6 Imprevistos
-  €          491,325 €   114,750 €   -  €          606,075 €   Total  

 

 

8. CONDICIONES PARTICULARES 
 
 
 
 
 

 

9. SOSTENIBILIDAD 
9.1 Factores que garantizan la sostenibilidad 

Factor Grado de verificación Grado de satisfacción 
Políticas de apoyo X  Se verificó O  No se verificó X  Sufic. O  Medio O  Insufic. 

Tecnologías apropiadas No aplica No aplica O  Sufic. O  Medio O  Insufic. 

Protección del Medio Ambiente No aplica No aplica O  Sufic. O  Medio O  Insufic. 

Aspectos socioculturales X  Se verificó O  No se verificó X  Sufic. O  Medio O  Insufic. 

Capacidad de gestión X  Se verificó O  No se verificó X  Sufic. O  Medio O  Insufic. 

Análisis económico/financiero X  Se verificó O  No se verificó X  Sufic. O  Medio O  Insufic. 

 

 

9.2 IMPLICACIONES POST PROYECTO 
 
 
 

 
1 ¿El resultado de la acción va a producirse durante la 

ejecución del Proyecto? 
 

(1) Incipientemente   _____       (2) Parcialmente  __X___     
 
(3) Totalmente           _____       (4) Otros              _____          

 
2 ¿Cuáles son los requisitos para que el resultado siga 

lográndose después de la conclusión del Proyecto? 
 

(1) Continuación de la acción    ____   (2) De los efectos   __X__     

(3) Del seguimiento  _____   (4) Otros  _____          

 
3 ¿Será la ejecución de la acción completada dentro del 

período de realización del Proyecto? 
 

(1) Totalmente       ___X__      (2) Casi totalmente    _____     
 
(3) Parcialmente    _____       (4) Otros                    _____          

 
 Tipo de actividad Posible responsable 
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a) Eventos de sensibilización 
sobre los resultados de los 
estudios 

Dirección General de Normas 

b)  

 
4 Actividades a continuarse después del cierre del Proyecto. 

c)  

Tipo de actividad Medios requeridos 

a) No  

b)  

 
 
5 

 

¿Hay actividades que van a requerir medios del Proyecto 
después del cierre de éste? 

c)  

Efecto Supuestos / Actores 
implicados 

i. Aplicación de procedimientos 
de evaluación de la conformidad 
conforme a prácticas 
internacionales 

DGN/ Evaluadores de la 
conformidad acreditados y, en 

su caso, aprobados 

ii. Intercambio de experiencias 
con la Unión Europea 

Dirección General de Normas 
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Efectos que deberán continuar después del cierre del 
Proyecto. 

iii.  

Tipo de seguimiento Posible responsable 

I. Ninguna  

II.  
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Actividades de seguimiento necesarias después del cierre 
del Proyecto. 

III.  
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Ficha de acción 
 

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ACCIÓN 

1.1. Código acción: 

C2A4 
1.2. Título de la acción: Promoción de la utilización de normas técnicas y reglamentos con base 
en los estándares y lineamientos internacionales 
 

1.3. Fecha de 
actualización 

1.4. Nivel de actualización: 

_22_/_06_/_2006_ POG POA1 POA2 POA3 POA4 
 X I II I II I II I II 
 
2. CONTEXTO 
2.1 Problema a resolver 
Existencia de barreras técnicas al comercio entre México y la UE por falta de armonización de las normas y reglamentos 
técnicos con las especificaciones técnicas europeas 
 
2.2 Beneficiarios Cantidad 
• Dirección General de Normas (SE/DGN) 1 

• Organismos nacionales de normalización aprobados 9 

• Evaluadores de la conformidad mexicanos acreditados y, en su caso, aprobados Indeterminado 

• Dependencias gubernamentales normalizadoras 11 

• Sector consumidor 1 

• Operadores económicos y comerciales de México y la UE Indeterminado 

2.3 Partes implicadas 
• Ejecutores locales Dirección General de Normas – Dirección de Normalización Internacional, Dirección de 

normas y reglamentos técnicos 
Organismos nacionales de normalización – IMNC, NORMEX, INNTEX, ANCE, NYCE, 
ONNCCE, COFOCALEC,  CNCP, CANACERO 

• Instituciones de apoyo PROFECO, Centro Nacional de Metrología (CENAM) 

• Instituciones normativas Dependencias gubernamentales normalizadoras – Comités Consultivos Nacionales de 
Normalización de SECTUR, SALUD, SAGARPA, SCT, SENER, SEDESOL, SEGOB, 
SEMARNAT, SE y SSP 

• Otros Operadores comerciales 

2.3 Otras intervenciones 
 
 
3. LÓGICA DE INTERVENCIÓN 
3.1 Objetivo General IOV 
Facilitar, agilizar y promover el intercambio comercial y los flujos de inversión bajo el TLCUEM 
fortaleciendo las capacidades de las instituciones y organismos gubernamentales responsables 
de la aplicación del tratado en México en el ámbito de las Normas Técnicas. 

- La incidencia de 
obstáculos al 
comercio y a la 
inversión se reduce 
significativamente al 
final del proyecto 

3.2 Objetivo específico IOV 
Promover la utilización de normas técnicas y reglamentos con base en los estándares y 
lineamientos internacionales 

- Reducción de los 
problemas de 
acceso a mercado 
relacionados con las 
normas técnicas 
 
- Número de 
consultas al Comité 
Bilateral México-UE 
y al Comité OTC 
sobre normas de 
ambas partes 

3.3 Resultados IOV 
• El aumento del número de normas técnicas armonizadas con normas internacionales y de 

reglamentos basados en lineamientos internacionales para reducir los problemas de acceso 
a mercado relacionados con la falta de homologación de normas y reglamentos técnicos 

 

- Número de normas 
armonizadas 
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• La obtención de datos fiables sobre el grado de armonización de las normas mexicanas con 
normas internacionales 

 

• La mejora del conocimiento técnico en materia de armonización del personal responsable del 
desarrollo de normas técnicas y reglamentos 

 

• La disponibilidad de una propuesta de estrategia mexicana para la armonización de normas 
 

- Número y tipo de 
nuevos datos 
 
- Personas  capacita 
das y calidad de la 
capacitación 
- Documento de 
estrategia aprobado: 
Metodología y 
programa 

3.4 Hipótesis y riesgos 
Se mantiene o aumenta el interés de cooperación entre las autoridades mexicanas (DGN) y europeas 
El cronograma de ejecución de las actividades puede verse afectado por el cambio de autoridades el próximo año 

 
4. ACTIVIDADES 
Código Descripción Forma de 

ejecución 
IOV 

1 
 

Estudio técnico comparativo del universo normativo mexicano 
con respecto a las normas internacionales 
 

 
 

 

1.1 Planificación del estudio Directa Términos de Ref. 
1.2 Elaboración del estudio Indirecta Informe técnico 
1.3 Aprobación del estudio Directa Informe interno 
1.4 Seminario de comunicación de los resultados Directa Programa del evento e 

informe interno 
2 Seminario de sensibilización sobre la contribución de las 

actividades desarrolladas por los organismos internacionales 
de normalización al comercio internacional 
 

  

2.1 Planificación de los seminarios Directa Programa de los 
eventos 

2.2 Organización y realización de los seminarios Indirecta Temario, lista de 
participantes y material 
de los seminarios 

2.3 Evaluación de los seminarios Directa Fichas de evaluación 
del aprovechamiento e 
informe interno 

3 Taller de trabajo sobre las relaciones existentes entre la 
normalización internacional y la normalización europea 
 

  

3.1 Planificación del taller Directa Programa del evento 
3.2 Organización y realización del taller Indirecta Temario, lista de 

participantes y material 
del taller 

3.3 Evaluación del taller Directa Fichas de evaluación 
del aprovechamiento e 
informe interno 

4 Asistencia Técnica en las estrategias y procedimientos para 
impulsar la participación mexicana en los organismos 
internacionales de normalización 
 

  

4.1 Planificación de la Asistencia Técnica Directa Términos de Ref. 
4.2 Realización de la Asistencia Técnica Indirecta Conclusiones e 

informe técnico 
4.3 Evaluación de la Asistencia Técnica 

 
Directa Informe interno 

5 Asistencia Técnica en el diseño de la estrategia mexicana para 
la armonización de normas 
 

  

5.1 Planificación de la Asistencia Técnica Directa Términos de Ref. 
5.2 Realización de la Asistencia Técnica Indirecta Conclusiones e 

informe técnico 
5.3 Evaluación de la Asistencia Técnica 

 
Directa Informe interno 

6 Talleres de trabajo para los sectores con las partes implicadas   
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en la puesta en marcha de la estrategia de armonización de 
normas 
 

6.1 Planificación de los talleres Directa Programa de los 
eventos 

6.2 Organización y realización de los talleres Indirecta Temario, lista de 
participantes y material 
de los talleres 

6.3 Evaluación de los talleres Directa Fichas de evaluación 
del aprovechamiento e 
informe interno 

7 Asistencia técnica para el seguimiento de la puesta en marcha 
de la estrategia 
 

  

7.1 Planificación de la Asistencia Técnica Directa Términos de Ref. 
7.2 Realización de la Asistencia Técnica Directa Conclusiones e 

informe técnico 
7.3 Evaluación de la Asistencia Técnica Directa Informe Interno 

 

 

5. MEDIOS 
Rubros Calidad Cantidad Modo de adquisición 

1 Servicios    

   1.1 A.T. Internacional    

         1.1.1 De largo plazo Persona/día 150 Consorcio ATI 

         1.1.2 De corto plazo Persona/día 60 Consorcio ATI 

   1.2 A.T. Local    

   1.3 Auditoria, evaluación y monitoreo    

   1.4 Estudios y guías Estudio 1 Contratación según monto 

   1.5 Formación y capacitación    

   1.6 Eventos Seminarios/talleres 7 Contratación según monto 
2. Suministros    

   2.1 Equipamiento OdF    

   2.2 Equipamientos para beneficiarios    
3. Información / Visibilidad    
4. Gastos Funcionamiento    

   4.1 Personal local.    

   4.2 Gastos de operación    
5. Imprevistos    
6. TOTAL    

 

 

6. CALENDARIO 
Año 2005 2006 2007 2008 2009 

Trimestre III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II 
Actividad                 

1 
Estudio técnico comparativo de las normas 
mexicanas con respecto a las normas 
internacionales 

                

2 

Seminario de sensibilización sobre la 
contribución de las actividades de los 
organismos internacionales de normalización 
al comercio internacional 

                

3 Taller de trabajo sobre las relaciones entre la 
normalización europea y la internacional 

                

4 
Asistencia técnica para impulsar 
participación mexicana en Organismos 
Internacionales de Normalización 

                

5 
Asistencia técnica en el diseño de la 
estrategia mexicana en armonización de 
normas 
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6 
Talleres de trabajo sectoriales para la puesta 
en marcha de la estrategia de armonización 
de normas 

                

7 Asistencia técnica para el seguimiento de la 
puesta en marcha de la estrategia 

                

 

 

7 PRESUPUESTO Moneda Euro

7.1 Presupuesto Global por Fuente y Rubro

1 Servicios
1.1 Asistencia Técnica Internacional 74,520 €     -  €          -  €          74,520 €     

1.1.1 De largo plazo -  €          -  €          -  €          -  €          

1.1.2 De corto plazo 74,520 €     -  €          -  €          74,520 €     

1.2 Asistencia Técnica Local -  €          -  €          -  €          -  €          

1.3 Auditoria, evaluación y monitoreo

1.4 Estudios y guías 123,670 €   125,483 €   -  €          249,153 €   

1.5 Formación y capacitación

1.6 Eventos 26,082 €     27,145 €     -  €          53,227 €     

2 Suministros
2.1 Equipamiento OdF

2.2 Equipamientos p/beneficiarios

3 Obras
4 Información y Visibilidad
5 Gastos de Funcionamiento

5.1 Personal Local

5.2 Gastos de operación

6 Imprevistos
Total 224,272 €   152,628 €   -  €          376,900 €   

Aporte CEE Aporte DGN Otros TotalRubros

 

 

 

7.2 Presupuesto Global por Actividad y Rubro
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 Total

1 Servicios
1.1 Asistencia Técnica Europea -  €          -  €          -  €          18,630 €     18,630 €     -  €          37,260 €     74,520 €     

1.1.1 Asistencia Técnica Europea LP -  €          -  €          -  €          -  €          -  €          -  €          -  €          -  €          

1.1.2 Asistencia Técnica Europea CP -  €          -  €          -  €          18,630 €     18,630 €     -  €          37,260 €     74,520 €     

1.2 Asistencia Técnica Local -  €          -  €          -  €          -  €          -  €          -  €          -  €          -  €          

1.3 Auditoria y Evaluación

1.4 Estudios y Guías 249,153 €   -  €          -  €          -  €          -  €          -  €          -  €          249,153 €   

1.5 Formación y capacitación

1.6 Eventos -  €          18,654 €     9,036 €       -  €          -  €          25,536 €     -  €          53,227 €     

2 Suministros
2.1 Equipamiento

2.2 Otros

3 Obras
4 Información y Visibilidad
5 Funcionamiento

5.1 Personal Local

5.2 Otros (Gastos de operación)

6 Imprevistos

249,153 €   18,654 €     9,036 €       18,630 €     18,630 €     25,536 €     37,260 €     376,900 €   Total
 

 

 



 5 

7.3 Presupuesto Global por Actividad y Año
Actividades POA 1 POA 2 POA 3 POA 4 TOTAL

1 Estudio técnico comparativo del universo 

normativo mexicano con respecto a normas 

internacionales
-  €          249,153 €   -  €          -  €          249,153 €   

2 Seminario de sensibilización sobre la 

contribución de las actividades desarrolladas 

por los organismos internacionales al 

comercio internacional

18,654 €     -  €          -  €          -  €          18,654 €     

3 Taller de trabajo sobre las relaciones 

existentes entre la normalización 

internacional y la europea
9,036 €       -  €          -  €          -  €          9,036 €       

4 Asistencia técnica en las estrategias y 

procedimientos para impulsar la 

participación mexicana en los organismos 

internacionales de normalización

18,630 €     -  €          -  €          -  €          18,630 €     

5 Asistencia técnica en el diseño de la 

estrategia mexicana para la armonización de 

normas
-  €          18,630 €     -  €          -  €          18,630 €     

6 Talleres de trabajo para los sectores en la 

puesta en marcha de la estrategia de 

armonización de normas
-  €          15,322 €     10,214 €     -  €          25,536 €     

7 Asistencia técnica para el seguimiento de la 

puesta en marcha de la estrategia -  €          12,420 €     12,420 €     12,420 €     37,260 €     

46,321 €     295,525 €   22,634 €     12,420 €     376,900 €   Total
 

 

 

7.4 Presupuesto Global por Rubro y Año
POA 1 POA 2 POA 3 POA 4 TOTAL

1 Servicios
1.1 Asistencia Técnica Europea 18,630 €     31,050 €     12,420 €     12,420 €     74,520 €     
1.1.1 Asistencia Técnica Europea LP -  €          -  €          -  €          -  €          -  €          

1.1.2 Asistencia Técnica Europea CP 18,630 €     31,050 €     12,420 €     12,420 €     74,520 €     

1.2 Asistencia Técnica Local -  €          -  €          -  €          -  €          -  €          

1.3 Auditoria y Evaluación

1.4 Capacitación

1.5 Estudios y Guías -  €          249,153 €   -  €          -  €          249,153 €   

1.6 Eventos 27,691 €     15,322 €     10,214 €     -  €          53,227 €     

2 Suministros
2.1 Equipamiento

2.2 Otros

3 Obras
4 Información y Visibilidad
5 Funcionamiento

5.1 Personal Local

5.2 Otros (Gastos de Operación)

6 Imprevistos
46,321 €     295,525 €   22,634 €     12,420 €     376,900 €   Total  

 

 

8. CONDICIONES PARTICULARES 
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9. SOSTENIBILIDAD 
9.1 Factores que garantizan la sostenibilidad 

Factor Grado de verificación Grado de satisfacción 
Políticas de apoyo X  Se verificó O  No se verificó X  Sufic. O  Medio O  Insufic. 

Tecnologías apropiadas No aplica No aplica O  Sufic. O  Medio O  Insufic. 

Protección del Medio Ambiente No aplica No aplica O  Sufic. O  Medio O  Insufic. 

Aspectos socioculturales X  Se verificó O  No se verificó X  Sufic. O  Medio O  Insufic. 

Capacidad de gestión X  Se verificó O  No se verificó X  Sufic. O  Medio O  Insufic. 

Análisis económico/financiero X  Se verificó O  No se verificó X  Sufic. O  Medio O  Insufic. 

 

 

9.2 IMPLICACIONES POST PROYECTO 
 
 
 

 
1 ¿El resultado de la acción va a producirse durante la 

ejecución del Proyecto? 
 

(1) Incipientemente   _____       (2) Parcialmente  __X___     
 
(3) Totalmente           _____       (4) Otros              _____          

 
2 ¿Cuáles son los requisitos para que el resultado siga 

lográndose después de la conclusión del Proyecto? 
 

(1) Continuación de la acción  _____   (2) De los efectos… __X__    

(3) Del seguimiento  __X___   (4) Otros  _____          

 
3 ¿Será la ejecución de la acción completada dentro del 

período de realización del Proyecto? 
 

(1) Totalmente       __X___      (2) Casi totalmente    _____     
 
(3) Parcialmente    _____       (4) Otros                    _____          

Tipo de actividad Posible responsable 

a) Aplicación de de la estrategia 
de armonización de normas 

Dirección General de Normas 

b) Comparativa de normas 
mexicanas respecto de las 
normas Europeas 

Dirección General de Normas 

c)  

 
 
4 

 

Actividades a continuarse después del cierre del Proyecto. 

d)  

Tipo de actividad Medios requeridos 

a) NO  

 
 
5 

 

¿Hay actividades que van a requerir medios del Proyecto 
después del cierre de éste? 

b)  

Efecto Supuestos / Actores 
implicados 

i. Formación de otros actores DGN/ Organismos de 
Normalización 

ii. Adopción de Normas 
Internacionales 

DGN/ Organismos de 
Normalización 

iii.  
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Efectos que deberán continuar después del cierre del 
Proyecto. 

iv.  

Tipo de seguimiento Posible responsable 

I. Mantenimiento de datos 
fiables sobre grado de 
armonización 

Dirección General de Normas 

II.  

III.  
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Actividades de seguimiento necesarias después del cierre 
del Proyecto. 

IV.  
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Ficha de acción 
 

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ACCIÓN 

1.1. Código acción: 

C2A5 
1.2. Título de la acción: Promoción de la utilización y creación de normas, reglamentos técnicos y 
procedimientos de evaluación de la conformidad con base en los estándares y lineamientos 
internacionales 

1.3. Fecha de 
actualización 

1.4. Nivel de actualización 

_22_/_06_/_2006_ POG POA1 POA2 POA3 POA4 
 X I II I II I II I II 
 
2. CONTEXTO 
2.1 Problema a resolver 

Falta de datos estadísticos como base para la elaboración o revisión de normas y reglamentos técnicos relativos a 
productos industriales y de consumo 

2.2 Beneficiarios Cantidad 
• Dirección General de Normas (SE/DGN) 1 

• Organismos nacionales de normalización aprobados 9 

• Dependencias y entidades gubernamentales normalizadoras 13 

• Evaluadores de la conformidad mexicanos y, en su caso, aprobados Indeterminado 

• Sector consumidor 1 

• Operadores económicos y comerciales Indeterminado 

2.3 Partes implicadas 
• Ejecutores locales Dirección General de Normas (DGN) 

• Instituciones de apoyo PROFECO y autoridades verificadoras 

• Instituciones normativas Dependencias y entidades gubernamentales normalizadoras 
Organismos nacionales de normalización aprobados 

• Otros  

2.4 Otras intervenciones 
 
 
3. LÓGICA DE INTERVENCIÓN 
3.1 Objetivo General IOV 
Facilitar, agilizar y promover el intercambio comercial y los flujos de inversión bajo el TLCUEM 
fortaleciendo las capacidades de las instituciones y organismos gubernamentales responsables 
de la aplicación del tratado en México en el ámbito de las Normas Técnicas. 

- La incidencia de 
obstáculos al comercio 
y a la inversión se 
reduce 
significativamente al 
final del proyecto 
 

3.2 Objetivo específico IOV 

Promover la utilización y creación de normas, reglamentos técnicos y procedimientos de 
evaluación de la conformidad con base en los estándares y lineamientos internacionales 

 

-Reducción de los 
problemas de acceso a 
mercado relacionados 
con las normas 
técnicas 

3.3 Resultados IOV 

• La mejora del sistema de información y obtención de datos para el desarrollo y/o revisión de 
normas, reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de la conformidad mexicanos 
utilizando información veraz como base para su desarrollo 

• La disponibilidad de Indicadores definidos 

• Un programa piloto regional para la obtención de datos 

• El diseño del programa nacional de obtención de datos 

 

- Número de normas y 
reglamentos 
desarrollados en base 
al sistema de 
información 
- Calidad de la 
información recabada 

- Calidad del programa 

- Calidad del diseño  
3.4 Hipótesis y riesgos 
� El interés de cooperación entre las autoridades mexicanas y europeas se mantiene 

� El cronograma de las actividades puede verse afectado por el cambio de autoridades el próximo año 
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4. ACTIVIDADES 

N° Descripción Forma de 
ejecución 

IOV 

1 Asistencia técnica para la determinación de los indicadores más útiles 
como base para el desarrollo de normas y reglamentos técnicos 

 
 

 

1.1 Planificación de la Asistencia Técnica Directa Términos de Ref. 

1.2 Realización de la Asistencia Técnica Indirecta Plan y programa  

1.3 Evaluación de la Asistencia Técnica Directa Informe interno 

2 Asistencia técnica para el desarrollo de un programa piloto para la 
obtención de datos a nivel regional  

 
  

  

2.1 Planificación de la Asistencia Técnica Directa Términos de Ref. 

2.2 Diseño del programa de obtención de información Indirecta Informe técnico y 
programa 

2.3 Diseño de los procedimientos de obtención de datos Indirecta Informe Interno 

2.4 Diseño de la herramienta web para la carga y procesamiento de datos Indirecta Acceso a la 
heramienta web 

2.5 Implementación del programa piloto Indirecta Programa 
implementado 

3 Asistencia técnica para el seguimiento del programa piloto 

 

  

3.1 Planificación de la Asistencia Técnica Directa Términos de Ref. 

3.2 Realización de la Asistencia Técnica Indirecta Informe técnico 

3.3 Evaluación de la Asistencia Técnica Directa Informe interno 

4 Asistencia técnica para la evaluación del programa piloto 

 

    

4.1 Planificación de la Asistencia Técnica Directa Términos de Ref. 

4.2 Realización de la asistencia Técnica Indirecta Informe técnico 

4.3 Evaluación de la Asistencia Técnica Directa Informe interno 

5 Asistencia técnica en el diseño del programa a nivel nacional 

 
    

5.1 Planificación de la Asistencia Técnica Directa Términos de Ref. 

5.2 Realización de la Asistencia Técnica Indirecta Plan y Programa 
redactados 

5.3 Evaluación de la Asistencia Técnica Indirecta Informe Interno 

6 Asistencia técnica de apoyo a los procedimientos administrativos 

 

  

6.1 Planificación de la Asistencia Técnica Directa Términos de Ref. 

6.2 Realización de la Asistencia Técnica Indirecta Informe técnico 

6.3 Evaluación de la Asistencia Técnica Directa Informe Interno 

 

 

5. MEDIOS 
Rubros Calidad Cantidad Modo de adquisición 

1 Servicios    

   1.1 A.T. Internacional    

         1.1.1 De largo plazo Persona/día 60 Consorcio ATI 

         1.1.2 De corto plazo Persona/día 70 Consorcio ATI 

   1.2 A.T. Local Persona/día 686 Contratación según monto 

   1.3 Auditoria, evaluación y monitoreo    

   1.4 Estudios y guías    

   1.5 Formación y capacitación    
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   1.6 Eventos    
2. Suministros    

   2.1 Equipamiento OdF    

   2.2 Equipamientos para beneficiarios    
3. Información / Visibilidad    
4. Gastos Funcionamiento    

   4.1 Personal local.    

   4.2 Gastos de operación    
5. Imprevistos    
6. TOTAL    

 

 

6. CALENDARIO 
Año 2005 2006 2007 2008 2009 

Trimestre III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II 
Actividad                 

1 
Asistencia técnica para la determinación de 
los indicadores más útiles como base para el 
desarrollo de normas y reglamentos técnicos 

                

2 
Asistencia técnica para el desarrollo de un 
programa piloto para la obtención de datos a 
nivel regional 

                

3 Asistencia técnica para el seguimiento del 
programa piloto 

                

4 Asistencia técnica para la evaluación del 
programa piloto 

                

5 Asistencia técnica en el diseño del programa 
a nivel nacional 

                

6 Asistencia técnica de apoyo a los 
procedimientos administrativos 

                

 

 

7 PRESUPUESTO Moneda Euro

7.1 Presupuesto Global por Fuente y Rubro

1 Servicios
1.1 Asistencia Técnica Internacional 86,940 €     -  €          -  €          86,940 €     

1.1.1 De largo plazo -  €          -  €          -  €          -  €          

1.1.2 De corto plazo 86,940 €     -  €          -  €          86,940 €     

1.2 Asistencia Técnica Local -  €          205,800 €   -  €          205,800 €   

1.3 Auditoria, evaluación y monitoreo

1.4 Estudios y guías -  €          -  €          -  €          -  €          

1.5 Formación y capacitación

1.6 Eventos -  €          -  €          -  €          -  €          

2 Suministros
2.1 Equipamiento OdF

2.2 Equipamientos p/beneficiarios

3 Obras
4 Información y Visibilidad
5 Gastos de Funcionamiento

5.1 Personal Local

5.2 Gastos de operación

6 Imprevistos
Total 86,940 €     205,800 €   -  €          292,740 €   

TotalRubros Aporte CEE Aporte DGN Otros
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7.2 Presupuesto Global por Actividad y Rubro
A1 A2 A3 A4 A5 A6 Total

1 Servicios
1.1 Asistencia Técnica Europea 37,260 €     -  €          -  €          18,630 €     31,050 €     -  €          86,940 €     

1.1.1 Asistencia Técnica Europea LP -  €          -  €          -  €          -  €          -  €          -  €          -  €          

1.1.2 Asistencia Técnica Europea CP 37,260 €     -  €          -  €          18,630 €     31,050 €     -  €          86,940 €     

1.2 Asistencia Técnica Local 10,500 €     72,000 €     54,000 €     6,300 €       9,000 €       54,000 €     205,800 €   

1.3 Auditoria y Evaluación

1.4 Estudios y Guías -  €          -  €          -  €          -  €          -  €          -  €          -  €          

1.5 Formación y capacitación

1.6 Eventos -  €          -  €          -  €          -  €          -  €          -  €          -  €          

2 Suministros
2.1 Equipamiento

2.2 Otros

3 Obras
4 Información y Visibilidad
5 Funcionamiento

5.1 Personal Local

5.2 Otros (Gastos de operación)

6 Imprevistos

47,760 €     72,000 €     54,000 €     24,930 €     40,050 €     54,000 €     292,740 €   Total
 

 

 

 

7.3 Presupuesto Global por Actividad y Año
Actividades POA 1 POA 2 POA 3 POA 4 TOTAL

1 Asistencia técnica para la determinación de 

los indicadores más útiles como base para 

el desarrollo de normas y reglamentos 

técnicos

47,760 €     -  €          -  €          -  €          47,760 €     

2 Asistencia técnica para el desarrollo de un 

programa piloto para la obtención de datos a 

nivel regional
-  €          72,000 €     -  €          -  €          72,000 €     

3 Asistencia técnica para el seguimiento del 

programa piloto -  €          -  €          54,000 €     -  €          54,000 €     

4 Asistencia técnica para la evaluación del 

programa piloto -  €          -  €          24,930 €     -  €          24,930 €     

5 Asistencia técnica en el diseño del programa 

a nivel nacional -  €          -  €          -  €          40,050 €     40,050 €     

6 Asistencia técnica de apoyo a los 

procedimientos administrativos 27,000 €     27,000 €     -  €          -  €          54,000 €     

74,760 €     99,000 €     78,930 €     40,050 €     292,740 €   Total
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7.4 Presupuesto Global por Rubro y Año
POA 1 POA 2 POA 3 POA 4 TOTAL

1 Servicios
1.1 Asistencia Técnica Europea 37,260 €     -  €          18,630 €     31,050 €     86,940 €     
1.1.1 Asistencia Técnica Europea LP -  €          -  €          -  €          -  €          -  €          

1.1.2 Asistencia Técnica Europea CP 37,260 €     -  €          18,630 €     31,050 €     86,940 €     

1.2 Asistencia Técnica Local 37,500 €     99,000 €     60,300 €     9,000 €       205,800 €   

1.3 Auditoria y Evaluación

1.4 Capacitación

1.5 Estudios y Guías -  €          -  €          -  €          -  €          -  €          

1.6 Eventos -  €          -  €          -  €          -  €          -  €          

2 Suministros
2.1 Equipamiento

2.2 Otros

3 Obras
4 Información y Visibilidad
5 Funcionamiento

5.1 Personal Local

5.2 Otros (Gastos de Operación)

6 Imprevistos
74,760 €     99,000 €     78,930 €     40,050 €     292,740 €   Total  

 

 

8. CONDICIONES PARTICULARES 
 
 
 
 

 

9. SOSTENIBILIDAD 
9.1 Factores que garantizan la sostenibilidad 

Factor Grado de verificación Grado de satisfacción 
Políticas de apoyo X  Se verificó O  No se verificó X  Sufic. O  Medio O  Insufic. 

Tecnologías apropiadas X  Se verificó O  No se verificó X  Sufic. O  Medio O  Insufic. 

Protección del Medio Ambiente No aplica No aplica O  Sufic. O  Medio O  Insufic. 

Aspectos socioculturales X  Se verificó O  No se verificó X  Sufic. O  Medio O  Insufic. 

Capacidad de gestión X  Se verificó O  No se verificó X  Sufic. O  Medio O  Insufic. 

Análisis económico/financiero X  Se verificó O  No se verificó X  Sufic. O  Medio O  Insufic. 

 

9.2 IMPLICACIONES POST PROYECTO 
 
 
 

 
1 ¿El resultado de la acción va a producirse durante la 

ejecución del Proyecto? 
 

(1) Incipientemente   _____       (2) Parcialmente  _____     
 
(3) Totalmente           __X___       (4) Otros              _____          

 
2 ¿Cuáles son los requisitos para que el resultado siga 

lográndose después de la conclusión del Proyecto? 
 

(1) Continuación de la acción    _____   (2) De los efectos    ____     

(3) Del seguimiento  __X___   (4) Otros  _____          

 
3 ¿Será la ejecución de la acción completada dentro del 

período de realización del Proyecto? 
 

(1) Totalmente       __X___      (2) Casi totalmente    _____     
 
(3) Parcialmente    _____       (4) Otros                    _____          

Tipo de actividad Posible responsable 

a) Programa nacional para la 
obtención de datos 

Dirección General de Normas 

 
 

4 

 

Actividades a continuarse después del cierre del Proyecto. 

b)  
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c)  

Tipo de actividad Medios requeridos 

a) No  

b)  
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¿Hay actividades que van a requerir medios del Proyecto 
después del cierre de éste? 

c)  

Efecto Supuestos / Actores implicados 

i. Aprovechamiento de los 
resultados obtenidos 

DGN / Actores del sistema 
nacional de metrología y 

normalización 

ii.  
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Efectos que deberán continuar después del cierre del 
Proyecto. 

iii.  

Tipo de seguimiento Posible responsable 

I. Ninguna  

II.  
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Actividades de seguimiento necesarias después del cierre 
del Proyecto. 

III.  

 

 



Ficha de acción 
 
1. IDENTIFICACIÓN DE LA ACCIÓN 
1.1. Código acción: 

C3A1 
1.2. Título de la acción: Incremento del conocimiento y entendimiento mutuo de las respectivas 
medidas sanitarias y fitosanitarias, y los procedimientos de evaluación de conformidad entre 
todas las partes interesadas. 

1.3. Fecha de 
actualización 

1.4. Nivel de actualización 

27/06/2006 POG POA1 POA2 POA3 POA4 
 X I II I II I II I II 
DLA ACCIÓN 
2. CONTEXTO 
2.1 Problema a resolver 
El Programa Mexicano de Vigilancia y Monitoreo de Residuos en Alimentos con falta de armonización con respecto a los 
criterios técnicos europeos. 
2.2 Beneficiarios Cantidad 
• SENASICA - SAGARPA 1 
• Operadores económicos y comerciales de México y la UE Indeterminado 
•   
2.3 Partes implicadas 
• Ejecutores locales Dirección Gral de Inocuidad – Regulación de plaguicidas (Agroquímicos); Subdirección 

de Inocuidad Acuícola y Pesquera; Subdirección de Inocuidad Agrícola; Subdirección 
de Inocuidad Pecuaria. 
Dirección de Salud Animal – Centro Nacional de Servicios de Constatación en Salud 
Animal (CENAPA); CENASA;  Registro de Medicamentos veterinarios y alimentos para 
animales. 
Secretaria de Salud – COFEPRIS (Responsables del Programa de Residuos) 

• Instituciones de apoyo Laboratorios de referencia y laboratorios de la red 
• Instituciones normativas SENASICA – SAGARPA y  COFEPRIS - SALUD 
• Otros Productores, Importadores y Comercializadores de Med. Veterinarios y Agroquímicos; 

Productores primarios e industrializadores de alimentos; Exportadores. 
2.4 Otras intervenciones 
SANCO: Responsables del Programa de monitoreo de residuos y laboratorios de referencia 
 
3. LÓGICA DE INTERVENCIÓN 
3.1 Objetivo General IOV 
Facilitar, agilizar y promover el intercambio comercial y los flujos de inversión bajo el 
TLCUEM fortaleciendo las capacidades de las instituciones y organismos gubernamentales 
responsables de la aplicación del tratado en México, en el ámbito de las medidas sanitarias y 
Fitosanitarias. 

La incidencia de 
obstáculos al comercio y 
a la inversión se reduce 
significativamente al final 
del proyecto 

3.2 Objetivo específico IOV 
Incrementar el conocimiento y entendimiento mutuo de las respectivas medidas sanitarias y 
fitosanitarias, su metodología y aplicación, y los procedimientos de evaluación de normas, 
reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de conformidad entre todas las partes 
interesadas. 

Aumenta el 
entendimiento y 
cumplimiento de las 
normas sanitarias y 
fitosanitarias por parte 
de los operadores 
económicos. 

3.3 Resultados IOV 
• El Plan Nacional Mexicano de Vigilancia y Monitoreo de Residuos en los alimentos 

(alcance, criterios de vigilancia y monitoreo, perfiles de riesgo, sustancias, legislación de 
apoyo, planes de muestreo, acciones, sostenibilidad, entre otros) creado, implementado, 
homologado y comunicado. 

• El Plan de vigilancia de la comercialización de medicamentos veterinarios, productos 
veterinarios y agroquímicos (Sistema de trazabilidad de medicamentos veterinarios y 
agroquímicos para prevención en el mal uso de los mismos en las actividades agrícola 
ganadera) creado, implementado, homologado y comunicado 

- Informe favorable de 
SANCO del análisis del 
Programa 
- Informe favorable de 
auditoria al programa por 
un experto 
independiente 
- Documentos en 
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• El Programa Nacional mexicano de Vigilancia y Monitoreo de Residuos en los alimentos 
(ecuación alimento, matriz, analito que deben considerarse en función del Análisis de 
Riesgo; limites máximos, metodología analítica, procedimientos de muestreo, manejo de 
muestras, trazabilidad de muestras, entre otros), elaborado, implementado, homologado 
y comunicado. 

• Un mejor servicio de análisis de residuos (antibióticos) para los controles de la miel de 
los productores de la región norte y por lo tanto mayores garantías de inocuidad.  

archivos del proyecto y 
disponibles con 
restricciones en la web 
- Informe de 
funcionamiento del 
laboratorio a través del 
registro de muestras 
analizadas. 

3.4 Hipótesis y riesgos 
 El interés de loa cooperación entre las autoridades mexicanas y europeas se mantiene 
 El resultado de las elecciones de autoridades en el próximo año no generará cambios sustanciales en el 

cronograma de actividades 
 
4. ACTIVIDADES 

N° Descripción Forma de 
ejecución 

IOV 

1 Conferencia de Criterios Técnicos para un Plan y Programa de 
Vigilancia y Monitoreo de Residuos en Alimentos Directa Material escrito de 

la conferencia 
2 Estudio técnico comparativo del Programa de Vigilancia y Monitoreo 

de Residuos de México respecto a las exigencias internacionales 
(mercados) y del Análisis de Riesgo de la situación nacional.  

  
  

2.1 Planeación del estudio Directa Términos de Ref. 
2.2 Elaboración del estudio Indirecta Informe técnico 
2.3 Aprobación del estudio Directa Informe Interno 

3 Visita de Intercambio de experiencia SENASICA - SALUD - SEMARNAT     
3.1 Planeación de la visita Directa Programa de visitas 
3.2 Realización de la visita Indirecta Informe de visita 

4 Asistencia Técnica en el diseño del Plan y programa de Vigilancia y 
Monitoreo de Residuos     

4.1 Planeación de la Asistencia Técnica Directa Términos de Ref. 
4.2 Realización de la Asistencia Técnica Indirecta Plan y Programa 

redactados 
4.3 Evaluación de la Asistencia Técnica Directa Informe Interno 

5 Asistencia Técnica en el diseño del Plan de vigilancia de la 
comercialización de Medicamentos Veterinarios, productos 
veterinarios y agroquímicos. (trazabilidad) 

    

5.1 Planeación de la Asistencia Técnica Directa Términos de Ref. 
5.2 Realización de la Asistencia Técnica Indirecta Plan y Programa 

redactados 
5.3 Planeación de la Asistencia Técnica Directa Términos de Ref. 

6 Viajes de estudios y visitas a los responsables de Residuos de 
SANCO - UE     

6.1 Planeación de los viajes de estudio y visitas Directa Términos de Ref. 
6.2 Organización de los viajes de estudios y visitas Indirecta Programa de visitas 
6.3 Realización de los viajes de estudios y visitas Indirecta Cantidad de viajes y 

visitas 
6.4 Evaluación de los viajes de estudio y visitas Directa Informe de viaje y 

memorando de 
visitas 

7 Seminario internacional de Capacitación a los responsables directos     
7.1 Planeación del seminario Directa Programa del 

evento 
7.2 Organización y realización del seminario Indirecta Lista de 

participantes y 
temario (material del 
seminario) 

7.3 Evaluación del seminario Directa Informe interno y 
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fichas de evaluación
8 Seminarios de comunicación del Plan y Programa de Vigilancia y 

Monitoreo de Residuos     

8.1 Planeación del seminario Directa Programa del 
evento 

8.2 Organización del seminario Indirecta Lista de 
participantes y 
temario (material del 
seminario) 

8.3 Evaluación del seminario Directa Informe interno y 
fichas de evaluación

9 Talleres de trabajo por rubro con los principales actores del área 
pública y privada en las buenas practicas en el uso de medicamentos 
y agroquímicos, y sus controles. 

    

9.1 Planeación de los talleres Directa Programa de los 
eventos 

9.2 Organización de los talleres Indirecta Listas de invitados y 
lugar de los eventos 

9.3 Realización de los talleres Indirecta Lista de 
participantes y 
temario (material de 
los talleres) 

9.4 Evaluación de los talleres Directa Informe interno y 
fichas de evaluación

10 Mantenimiento y actualización anual del programa y análisis técnico 
de los resultados     

10.1 Estudio del informe técnico anual de resultados y acciones preventivas y 
correctivas 

Directa Informe técnico 
anual de resultados 
y de evaluación 

10.2 Taller de trabajo anual de comunicación de resultados y acciones Directa Programa de los 
eventos; Lista de 
participantes e 
informe interno de la 
evaluación de los 
eventos 

10.3 Auditoria del programa por experto independiente      
10.3.1 Planeación de la auditoria Directa Términos de Ref. 
10.3.2 Realización de la auditoria Indirecta Informe técnico de 

la auditoria 
10.3.3 Aprobación del Informe Directa Informe interno 

11 Estudio para la adecuación de un laboratorio de residuos en miel en la 
región central norte del país –  

  

11.1 Planeación del estudio Directa Términos de Ref. 
11.2 Elaboración del estudio Indirecta Informe técnico del 

estudio 
11.3 Aprobación del estudio Directa Informe Interno 
12 Asistencia técnica para la implementación de los métodos analíticos 

en determinación de residuos de antibióticos en miel 
  

12.1 Planificación de la asistencia técnica Directa Términos de 
referencia 

12.2 Realización de la asistencia técnica Indirecta Plan de desarrollo 
de la 
implementación 

12.3 Evaluación de la asistencia técnica Directo Informe interno de la 
UG 

13 Estudios varios a definir en función del desarrollo del programa   
13.1 Planeación de los estudios Directa Términos de Ref. 
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13.2 Elaboración de los estudios Indirecta Informe técnico de 
los estudios 

13.3 Aprobación de los estudios Directa Informe Interno 
 
5. MEDIOS 

Rubros Calidad Cantidad Modo de adquisición 
1 Servicios    
   1.1 Asistencia Técnica Internacional    
      1.1.1  De largo plazo Días / persona   
      1.1.2 De corto plazo Días / persona 55 Consorcio ATI 
   1.2 Asistencia Técnica  Local Días / persona 25  
   1.3 Auditoria, evaluación y monitoreo    
   1.4 Estudios y guía Estudios 9 Contratación según monto 
 Guías 0  
   1.5 Formación y capacitación Visitas al o del exterior 4 Contratación según monto 
 Seminarios 1 Contratación según monto 
 Taller de Trabajo 1 Contratación según monto 
   1.6 Eventos Seminario 

comunicación 
1 Contratación según monto 

 Taller de comunicación 3 Contratación según monto 
 Conferencia 1 Contratación según monto 
2. Suministros    
   2.1 Equipamiento OdF    
   2.2 Equipamiento para beneficiarios   Contratación según monto 
3. Obras    

4. Información / Visibilidad Mat. De promoción 1500 Contratación según monto 
5. Gastos de Funcionamiento    
   5.1 Personal local.    
   5.2 Gastos de Operación    
6. Imprevistos       
 
6. CALENDARIO 

Año 2005 2006 2007 2008 2009 
Trimestre III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II

Actividad                 

1 Conferencia de criterios técnicos para un 
Plan y Programa de VM de Residuos 

                

2 
Estudio técnico comparativo del 
Programa de VMR respecto a las 
exigencias y del AR 

                

3 Visita de intercambio de experiencia                 

4 Asistencia Técnica para el diseño del 
Plan y Programa de VMR 

                

5 
Estudio para el Diseño del Plan de 
Vigilancia de Comercial.de Med. Vet. Y 
Agroqcos 

                

6 Viaje de Visita a Sanco y laboratorios de 
Residuos de la UE 

                

7 Seminario Inter. De Capacitación a los 
responsables 

                

8 
Seminario de Comunicación del Plan y 
programa de Vigilancia y Monitoreo de 
Residuos 
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9 Taller de trabajo c/ actores del area 
pública y privada en BPMV y Agroqcos. 

                

10 

Estudio del inf. técnico anual, Taller 
de comunicación de resultados y 
acciones y auditoria por experto 
independiente del Programa. 

                

11 
Estudio para la adecuación de un 
laboratorio de residuos en miel en la 
región central norte del país  

                

12 
Asistencia técnica para la 
implementación de los métodos 
analíticos en determinación de residuos 
de antibióticos en miel 

                

13 Estudios varios a definir en función del 
desarrollo del programa 

                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 PRESUPUESTO Moneda Euro
7.1 Presupuesto Global por Fuente y Rubro

Total
1 Servicios
1.1 Asistencia Técnica Internacional

1.1.1 De largo plazo

1.1.2 De corto plazo

1.2 Asistencia Técnica Local
1.3 Auditoria, evaluación y monitoreo
1.4 Estudios y guías
1.5 Formación y capacitación
1.6 Eventos

2 Suministros
2.1 Equipamiento OdF
2.2 Equipamientos p/beneficiarios

3 Obras
4 Información y Visibilidad
5 Gastos de Funcionamiento

5.1 Personal Local
5.2 Gastos de operación

6 Imprevistos
0Total 198,153 128,414

68,310
0

140,415

326,567

57,000

0

53,342

0

0

68,310

93,065 47,350
36,778 16,564

0 57,000

Rubros Aporte CCE Aporte SE OTROS

7500 7,500

0

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.2 Presupuesto Global por Actividad y Rubro
A1 A2 A3 A4 A5 A6 Total

1 Servicios
1.1 Asistencia Técnica Europea

1.1.1 Asistencia Técnica Europea LP 0
1.1.2 Asistencia Técnica Europea CP 37,260 31,050 68,310

1.2 Asistencia Técnica Local 0
1.3 Auditoria y Evaluación 0
1.4 Estudios y Guías 24,840 55,805 80,645
1.5 Formación y capacitación 0
1.6 Eventos 1,440 6,920 8,360
2 Suministros 0

2.1 Equipamiento 0
2.2 Otros 0
3 Obras 0
4 Información y Visibilidad 0
5 Funcionamiento 0

5.1 Personal Local 0
5.2 Otros (Gastos de operación) 0
6 Imprevistos 0

1,440 24,840 6,920 37,260 31,050 55,805 157,315Total
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7.2 Presupuesto Global por Actividad y Rubro
A7 A8 A9 A10 A11 A12 Total

1 Servicios
1.1 Asistencia Técnica Europea

1.1.1 Asistencia Técnica Europea LP 0
1.1.2 Asistencia Técnica Europea CP 0

1.2 Asistencia Técnica Local 7,500 7,500
1.3 Auditoria y Evaluación 0
1.4 Estudios y Guías 12,420 21,630 34,050
1.5 Formación y capacitación 16,564 36,778 53,342
1.6 Eventos 31,879 16,761 48,640
2 Suministros 0

2.1 Equipamiento 0
2.2 Otros 0 0
3 Obras 0
4 Información y Visibilidad 0
5 Funcionamiento 0

5.1 Personal Local 0
5.2 Otros (Gastos de operación) 0
6 Imprevistos 0

16,564 31,879 36,778 29,181 21,630 7,500 143,532Total

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.2 Presupuesto Global por Actividad y Rubro
A13 Total

1 Servicios
1.1 Asistencia Técnica Europea

1.1.1 Asistencia Técnica Europea LP 0
1.1.2 Asistencia Técnica Europea CP 0

1.2 Asistencia Técnica Local 0
1.3 Auditoria y Evaluación 0
1.4 Estudios y Guías 25,720 25,720
1.5 Formación y capacitación 0
1.6 Eventos 0
2 Suministros 0

2.1 Equipamiento 0
2.2 Otros 0
3 Obras 0
4 Información y Visibilidad 0
5 Funcionamiento 0

5.1 Personal Local 0
5.2 Otros (Gastos de operación) 0
6 Imprevistos 0

25,720 0 0 0 0 0 25,
326,567

720tal
tal General

To

 
To

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.3 Presupuesto Global por Actividad y Año
Actividades POA 1 POA 2 POA 3 POA 4 TOTAL

1 Conferencia del Plan y programa 
de Vigilancia y Monitoreo de 
Residuos

1,440 1,440

2 Estudio técnico comparativo del 
Programa de VMR respecto a las 
exigencias y del AR

24,840 24,840

3 Visita técnica de intercambio de 
experiencia 6,920 6,920

4 Asistencia técnica para Diseño del 
Plan y Programa de VMR 37,260 37,260
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5 Asistencia técnica para el Diseño del 
Plan de Vigilancia de Comercial.de 
Med. Vet. Y Agroqcos 31,050 31,050

6 Viaje de Visita a Sanco y laboratorios 
de Residuos de la UE 27,903 13,951 13,951 55,805

7 Seminario Inter. De Capacitación a 
los responsables 16,564 16,564

8 Seminario de Comunicación del Plan 
y programa de Vigilancia y Monitoreo 
de Residuos

31,879 31,879

9 Taller de trabajo c/ actores del area 
pública y privada en BPMV y 
Agroqcos.

36,778 36,778

10 Estudio del informe tecnico anual, 
Taller de trabajo de comunicación de 
resultados y acciones del PVMR y 
auditoria externa del PVMR

5,587 5,587 18,007 29,181

11 Estudio para la adecuación de un 
laboratorio de residuos en miel en la 
región central norte del país

21,630 21,630

12 Asistencia técnica para la 
implementación de los métodos 
analíticos en determinación de 
residuos de antibióticos en miel

7,500 7,500

13 Estudios varios a definir en función 
del desarrollo del programa 17,147 8,573 25,720

1,440 218,781 65,815 40,531 326,567Total

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.4 Presupuesto Global por Rubro y Año
POA 1 POA 2 POA 3 POA 4 TOTAL

1 Servicios
1.1 Asistencia Técnica Europea
1.1.1 Asistencia Técnica Europea LP 0
1.1.2 Asistencia Técnica Europea CP 68,310 68,310
1.2 Asistencia Técnica Local 7500 7,500
1.3 Auditoria y Evaluación 0
1.4 Capacitación 53,342 53,342
1.5 Estudios - Visitas 54,051 52,074 34,290 140,415
1.6 Eventos 1,440 44,386 5,587 5,587 57,000
2 Suministros 0

2.1 Equipamiento 0
2.2 Otros 0
3 Obras 0
4 Información y Visibilidad 0
5 Funcionamiento 0

5.1 Personal Local 0
5.2 Otros (Gastos de Operación) 0
6 Imprevistos 0

1,440 220,089 65,161 39,877 326,567Total
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8. CONDICIONES PARTICULARES 
 
 
 
9. SOSTENIBILIDAD 
9.1 Factores que garantizan la sostenibilidad 

Factor Grado de verificación Grado de satisfacción 
Políticas de apoyo O  Se verificó O  No se verificó O  Sufic. O  Medio O  Insufic. 
Tecnologías apropiadas O  Se verificó O  No se verificó O  Sufic. O  Medio O  Insufic. 
Protección del Medio Ambiente O  Se verificó O  No se verificó O  Sufic. O  Medio O  Insufic. 
Aspectos socioculturales O  Se verificó O  No se verificó O  Sufic. O  Medio O  Insufic. 
Capacidad de gestión O  Se verificó O  No se verificó O  Sufic. O  Medio O  Insufic. 
Análisis económico/financiero O  Se verificó O  No se verificó O  Sufic. O  Medio O  Insufic. 
 
9.2 IMPLICACIONES POST PROYECTO 
 
 
 

 
1 ¿ El resultado de la acción va a producirse durante la 

ejecución del Proyecto? 
 

(1) Incipientemente   _____       (2) Parcialmente  _____     
 
(3) Totalmente           __X___       (4) Otros              _____     

 
2 ¿ Cuáles son los requisitos para que el resultado siga 

lográndose después de la conclusión del Proyecto? 
 

(1) Continuación de la acción    _____   (2) De los efectos    

_______    (3) Del seguimiento  __X___   (4) Otros  _____    

 
3 ¿ Será la ejecución de la acción completada dentro 

del período de realización del Proyecto? 
 

(1) Totalmente       __X___      (2) Casi totalmente    _____   
 
(3) Parcialmente    _____       (4) Otros                    _____     

Tipo de actividad Posible responsable 

a) Mantenimiento de los 
criterios de actuación 

Responsable del SENASICA 
y laboratorio 

 
 
 

4 

 

Actividades a continuarse después del cierre del 
Proyecto. 

b)  

Tipo de actividad Medios requeridos 

a) ninguna  

 
 
 

5 

 

¿Hay actividades que van a requerir medios del 
Proyecto después del cierre de éste? 

b)  

Efecto Supuestos / Actores 
implicados 

i. Plan y programa de 
vigilancia y monitoreo de 
residuos en alimentos 
homologado con las 
exigencias europeas 

Responsable del 
SENASICA, Laboratorio y 
autoridades de SANCO 

 
 
 
 

6 
 
 
 

 

 

Efectos que deberán continuar después del cierre del 
Proyecto. 

ii.  

Tipo de seguimiento Posible responsable 

I. Evaluación de los 
resultados anuales del Plan 

SENASICA y SANCO 

II. Evaluación de las 
acciones correctivas y 
preventivas ejercidas frente 
a los desvíos 

SENASICA y SANCO 
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Actividades de seguimiento necesarias después del 
cierre del Proyecto. 

III.  
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Ficha de acción 
 
1. IDENTIFICACIÓN DE LA ACCIÓN 
1.1. Código acción: 

C3A2 
1.2. Título de la acción:    Incremento del conocimiento y entendimiento mutuo de las 
respectivas medidas sanitarias y fitosanitarias, su metodología y aplicación, y los procedimientos 
de evaluación entre las partes interesadas 

1.3. Fecha de 
actualización 

1.4. Nivel de actualización 

30/06/2006 POG POA1 POA2 POA3 POA4 
 X I II I II I II I II 
DLA ACCIÓN 
2. CONTEXTO 
2.1 Problema a resolver 
Existen lagunas en materia de conocimientos de la legislación sanitaria y fitosanitaria, el acceso a la misma, su alcance 
y las vías de comunicación entre las autoridades competentes responsables de la sanidad y fitosanidad. 
2.2 Beneficiarios Cantidad 
• SENASICA - SAGARPA 1 
• SALUD (COFEPRIS) 1 
• SEMARNAT (Fitosanidad) 1 
• Cámaras, Asociaciones y Operadores económicos y comerciales de México y la UE Indeterminado 
  
2.3 Partes implicadas 
• Ejecutores locales Protlcuem – MSF y NT 

SAGARPA – SENASICA (Todas las direcciones) 
SALUD (COFEPRIS) 
SEMARNAT (responsables de sanidad forestal y sus subproductos) 

• Instituciones de apoyo  
• Instituciones normativas DGN 
• Otros Cámaras y Asociaciones de productores, industrializadotes y exportadores de 

productos agropecuarios y alimentos. 
2.4 Otras intervenciones 
PROFECO 
 
 
 
3. LÓGICA DE INTERVENCIÓN 
3.1 Objetivo General IOV 
Facilitar, agilizar y promover el intercambio comercial y los flujos de inversión bajo el 
TLCUEM fortaleciendo las capacidades de las instituciones y organismos gubernamentales 
responsables de la aplicación del tratado en México, en el ámbito de las medidas sanitarias y 
Fitosanitarias. 

La incidencia de 
obstáculos al comercio y 
a la inversión se reduce 
significativamente al final 
del proyecto 

3.2 Objetivo específico IOV 
Incrementar el conocimiento y entendimiento mutuo de las respectivas medidas sanitarias y 
fitosanitarias, su metodología y aplicación, y los procedimientos de evaluación de normas, 
reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de conformidad entre todas las partes 
interesadas. 

Aumenta el 
entendimiento y 
cumplimiento de las 
normas sanitarias y 
fitosanitarias por parte 
de los operadores 
económicos. 
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3.3 Resultados IOV 
Los funcionarios mexicanos de SAGARPA-SENASICA, SALUD y SEMARNAT con mayores 
conocimientos del sistema legislativo europeo en materia de medidas sanitarias y 
fitosanitarias, a través de: 
• Un mejor manejo de la base de datos EUR-LEX 
• Un mejor entendimiento de la gestión de reglamentos, decisiones, directivas y 

comunicaciones en lo referente a sus actividades especificas. 
• Un mejor entendimiento de los mecanismos de comunicación con las autoridades 

europeas. 
• Un mejor conocimiento de las regulaciones europeas y mecanismos de implementación, 

fiscalización y verificación en temas específicos sanitarios  

- Participantes en 
seminarios y talleres 
de trabajo 
específicos. 

- Informes técnicos de 
la evaluación de la 
capacitación 

3.4 Hipótesis y riesgos 
 El interés de la cooperación entre las autoridades mexicanas y europeas se mantiene 
 La situación electoral de este año no generará cambios sustanciales en el cronograma de actividades 

 
 
4. ACTIVIDADES 

N° Descripción Forma de 
ejecución 

IOV 

1 Un seminario Internacional de Capacitación en la legislación de MSF 
de la UE y en su funcionamiento (interrelación entre diferentes estatus 
regulatorios) y conocimiento de las vías y mecanismos de 
comunicación con las autoridades europeas respectivas. 

 

 
 1.1 Planeación de los seminarios Directa Términos de 

Referencia y 
programas de los 
eventos. 

1.2 Realización de los seminarios Indirecta Informe técnico del 
desarrollo, material 
temático entregado 
a los participantes y 
lista de participantes

1.3 Aprobación de los seminarios Directa Informe Interno de 
evaluación 
Fichas de 
evaluación de los 
participantes 

2 Dos talleres de Trabajo en el manejo de la base de datos EURLEX, 
gestión de reglamentos, decisiones, directivas y comunicaciones en lo 
referente a sus actividades específicas. 

    

2.1 Planeación de los talleres Directa Términos de 
Referencia y 
programas de los 
eventos. 

2.2 Realización de los talleres Indirecta Plan y programa 
redactados, con su 
contenido temático y 
material brindado. 
Lista de 
participantes 

2.3 Evaluación de los talleres Directa Informe interno de 
evaluación, basado 
en evaluación 
multiple choice de la 
comprensión de los 
participantes. Fichas 
de evaluación de los 
participantes. 
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3 Visita técnica de los expertos europeos a las instalaciones del 
SENASICA, SALUD y SEMARNAT referente a actividades de MSF, para 
intercambiar opiniones y experiencias. 

   

3.1 Planeación de la visitas Directa Términos de 
Referencia 

3.2 Realización de las visitas Indirecta Plan de visitas. 
3.3 Evaluación de las visitas Directa Informe de las 

visitas Informe de 
evaluación interna 

4 Seminario Taller internacional sobre legislación alimentaria europea 
para frutas y hortalizas  

  

4.1 Planeación del seminario Directo Términos de 
referencia y 
programas de los 
eventos 

4.2 Realización del seminario Indirecto Informe técnico del 
desarrollo, material 
temático entregado 
a los participantes y 
lista de participantes

4.3 Evaluación del seminario Directo Informe Interno de 
evaluación 
Fichas de 
evaluación de los 
participantes 

5 Seminario Taller internacional sobre legislación alimentaria europea 
para Productos Cárnicos y derivados 

  

5.1 Planeación del seminario Directo Términos de 
referencia y 
programas de los 
eventos 

5.2 Realización del seminario Indirecto Informe técnico del 
desarrollo, material 
temático entregado 
a los participantes y 
lista de participantes

5.3 Evaluación del seminario Directo Informe Interno de 
evaluación 

6 Seminario Taller internacional sobre legislación alimentaria europea 
para Productos de la Pesca y Acuicultura 

  

6.1 Planeación del seminario Directo Términos de 
referencia y 
programas de los 
eventos 

6.2 Realización del seminario Indirecto Informe técnico del 
desarrollo, material 
temático entregado 
a los participantes y 
lista de participantes

6.3 Evaluación del seminario Directo Informe Interno de 
evaluación 

7 Estudios internacionales sobre temas específicos sanitarios (ver 
notas al pie) 

  

7.1 Planeación de los estudios Directo Términos de 
referencia  

7.2 Realización de los estudios Indirecto Informes de los 
estudios 

7.3 Evaluación de los estudios Directo Informe Interno de 
evaluación 
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8 Seminarios Nacionales sobre temas específicos sanitarios y 
regulatorios 

  

8.1 Planeación de los seminarios Directo Términos de 
referencia y 
programas de los 
eventos 

8.2 Realización de los seminarios Directo Informe técnico del 
desarrollo, material 
temático entregado 
a los participantes y 
lista de participantes

8.3 Evaluación de los seminarios Directo Informe Interno de 
evaluación 

 
Nota 7A: Regulación fitosanitaria para la movilización de frutas (Mosca del mediterráneo y Mosca del Olivo), a la 
UE en pasases con moscas de la fruta como España, Italia y Portugal; regulación fitosanitaria para la 
comercialización con el resto de los países de la UE libre de moscas de la fruta; conocimiento en normas de 
calidad y etiquetado para frutas y hortalizas de importación por la UE; conocimiento de regulación de productos 
orgánicos 
Nota 7B: Legislación para el registro y los mecanismos de regulación y control del uso de medicamentos, 
biológicos y alimentos para animales. Mecanismos de verificación e inspección. 
Mecanismos establecidos para la habilitación de las empresas que procesan productos de origen animal 
interesadas en la exportación. 
 
 
5. MEDIOS 

Rubros Calidad Cantidad Modo de adquisición 
1 Servicios    
   1.1 Asistencia Técnica Internacional    
      1.1.1  De largo plazo Días / persona   
      1.1.2 De corto plazo Días / persona 0 Consorcio ATI 
   1.2 Asistencia Técnica  Local  0  
   1.3 Auditoria, evaluación y monitoreo    
   1.4 Estudios y guía Estudios 1 Contratación según monto 
 Guías   
   1.5 Formación y capacitación Visitas al o del exterior 1 Contratación según monto 
 Seminarios 2 Contratación según monto 
 Taller de Trabajo 0 Contratación según monto 
   1.6 Eventos Seminario 

comunicación 
9 Contratación según monto 

 Taller de comunicación 2 Contratación según monto 
 Conferencia  Contratación según monto 
2. Suministros    
   2.1 Equipamiento OdF    
   2.2 Equipamiento para beneficiarios    
3. Obras    

4. Información / Visibilidad Mat. De promoción 600 Contratación según monto 
5. Gastos de Funcionamiento    
   5.1 Personal local.    
   5.2 Gastos de Operación    
6. Imprevistos       
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6. CALENDARIO 
Año 2005 2006 2007 2008 2009 

Trimestre III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II 
Actividad                 

1 

Un seminario internacional de 
capacitación en la legislación MSF de la 
UE y en su funcionamiento (interrelación 
entre diferentes estatus regulatorios) y 
conocimiento de las vías y mecanismos 
de comunicación con las autoridades 
europeas respectivas. 

                

2 

Dos talleres de Trabajo en el manejo de 
la base de datos EURLEX, gestión de 
reglamentos, decisiones, directivas y 
comunicaciones en lo referente a sus 
actividades específicas. 

                

3 

Visita técnica de los expertos europeos a 
las instalaciones del SENASICA, SALUD 
y SEMARNAT referente a actividades de 
MSF, para intercambiar opiniones y 
experiencias. 

                

4 
Seminario/Taller Internacional sobre 
Legislación Alimentaria Europea 
para Frutas y Hortalizas 

                

5 
Seminario/Taller Internacional sobre 
Legislación Alimentaria Europea 
para Productos Cárnicos y derivados

                

6 

Seminario/Taller Internacional sobre 
Legislación Alimentaria Europea 
para Productos de la Pesca y 
Acuicultura 

                

7 
Estudios internacionales sobre temas 
específicos sanitarios: Sanidad vegetal 
(nota 7.A 7B) 

                

8 
Seminarios de capacitación en aplicación 
de exigencias técnicas sanitarias y 
regulatorias (9) 
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7 PRESUPUESTO Moneda Euros
7.1 Presupuesto Global por Fuente y Rubro

Total
1 Servicios
1.1 Asistencia Técnica Internacional

1.1.1 De largo plazo

1.1.2 De corto plazo

1.2 Asistencia Técnica Local
1.3 Auditoria, evaluación y monitoreo
1.4 Estudios y guías
1.5 Formación y capacitación
1.6 Eventos

2 Suministros
2.1 Equipamiento OdF
2.2 Equipamientos p/beneficiarios

3 Obras
4 Información y Visibilidad
5 Gastos de Funcionamiento

5.1 Personal Local
5.2 Gastos de operación

6 Imprevistos

Rubros Aporte CCE Aporte SE OTROS

0

0Total 139,928 0 139,928

44,0000

0

32,706 0
63,222 0
44,000

0

32,706
63,222

0

0



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.2 Presupuesto Global por Actividad y Rubro
A1 A2 A3 A4 A5 Total

1 Servicios
1.1 Asistencia Técnica Europea

1.1.1 Asistencia Técnica Europea LP 0
1.1.2 Asistencia Técnica Europea CP 0

1.2 Asistencia Técnica Local 0
1.3 Auditoria y Evaluación 0
1.4 Estudios y Guías 0
1.5 Formación y capacitación 21,074 21,074 42,148
1.6 Eventos 18,213 14,209 5,975 38,397
2 Suministros 0

2.1 Equipamiento 0
2.2 Otros 0
3 Obras 0
4 Información y Visibilidad 0
5 Funcionamiento 0

5.1 Personal Local 0
5.2 Otros (Gastos de operación) 0
6 Imprevistos 0

18,213 14,209 5,975 21,074 21,074 80,545Total

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.2 Presupuesto Global por Actividad y Rubro
A6 A7 A8 A9 A10 Total

1 Servicios
1.1 Asistencia Técnica Europea

1.1.1 Asistencia Técnica Europea LP 0
1.1.2 Asistencia Técnica Europea CP 0

1.2 Asistencia Técnica Local 0
1.3 Auditoria y Evaluación 0
1.4 Estudios y Guías 32,706 32,706
1.5 Formación y capacitación 21,074 21,074
1.6 Eventos 5,603 5,603
2 Suministros 0

2.1 Equipamiento 0
2.2 Otros 0
3 Obras 0
4 Información y Visibilidad 0
5 Funcionamiento 0

5.1 Personal Local 0
5.2 Otros (Gastos de operación) 0
6 Imprevistos 0

21,074 32,706 5,603 0 0 59,383

139,928

Total

tal GeneralTo

 
7.3 Presupuesto Global por Actividad y Año

Actividades POA 1 POA 2 POA 3 POA 4 TOTAL
1 Seminario Internacional de 

Capacitación en legislación MSF 
de la UE y su funcionamiento

18,213 18,213

2 Taller de trabajo en el manejo de la 
base Eurlex, gestion de reglamentos, 
decisiones, directivas y 
comunicaciones

14,209 14,209
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3 Visita técnica de expertos europeos 
a las instalaciones de SENASICA, 
SALUD y SEMARNAT para 
intercambio de experiencias

5,975 5,975

4 Seminario/Taller Internacional 
sobre Legislación Alimentaria 
Europea para Frutas y Hortalizas 21,074

5 Seminario/Taller Internacional 
sobre Legislación Alimentaria 
Europea para Productos Cárnicos 
y derivados

21,074

6 Seminario/Taller Internacional 
sobre Legislación Alimentaria 
Europea para Productos de la 
Pesca y Acuicultura

21,074

7 Tres seminarios técnicos de 
capacitación sobre temas específicos 
sanitarios

32,706 32,706

8 Seminarios de capacitación en 
aplicación de exigencias técnicas 
sanitarias y regulatorias(9)

5603

44,000 95,928 0 0 139,928Total

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.4 Presupuesto Global por Rubro y Año
POA 1 POA 2 POA 3 POA 4 TOTAL

1 Servicios
1.1 Asistencia Técnica Europea
1.1.1 Asistencia Técnica Europea LP 0
1.1.2 Asistencia Técnica Europea CP 0
1.2 Asistencia Técnica Local 0
1.3 Auditoria, Evaluación y monitoreo 0
1.4 Estudios y Guias 0 32,706 32,706
1.5 Formación y capacitación 0 63,222 63,222
1.6 Eventos 44,000 44,000
2 Suministros 0

2.1 Equipamiento OdF 0
2.2 Equipamientos p/beneficiarios 0
3 Obras 0
4 Información y Visibilidad 0
5 Funcionamiento 0

5.1 Personal Local 0
5.2 Otros (Gastos de Operación) 0
6 Imprevistos 0

44,000 95,928 0 0 139,928Total

 
8. CONDICIONES PARTICULARES 
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9. SOSTENIBILIDAD 
9.1 Factores que garantizan la sostenibilidad 

Factor Grado de verificación Grado de satisfacción 
Políticas de apoyo O  Se verificó O  No se verificó O  Sufic. O  Medio O  Insufic. 
Tecnologías apropiadas O  Se verificó O  No se verificó O  Sufic. O  Medio O  Insufic. 
Protección del Medio Ambiente O  Se verificó O  No se verificó O  Sufic. O  Medio O  Insufic. 
Aspectos socioculturales O  Se verificó O  No se verificó O  Sufic. O  Medio O  Insufic. 
Capacidad de gestión O  Se verificó O  No se verificó O  Sufic. O  Medio O  Insufic. 
Análisis económico/financiero O  Se verificó O  No se verificó O  Sufic. O  Medio O  Insufic. 

 
9.2 IMPLICACIONES POST PROYECTO 
 
 
 

 
1 ¿El resultado de la acción va a producirse durante la 

ejecución del Proyecto? 
 

(1) Incipientemente   _____       (2) Parcialmente  __X___     
 
(3) Totalmente           ____       (4) Otros              _____          

 
2 ¿Cuáles son los requisitos para que el resultado siga 

lográndose después de la conclusión del Proyecto? 
 

(1) Continuación de la acción    __X__   (2) De los efectos     

_______    (3) Del seguimiento  _____   (4) Otros  _____         

 
3 ¿ Será la ejecución de la acción completada dentro 

del período de realización del Proyecto? 
 

(1) Totalmente       _X__      (2) Casi totalmente    _____     
 
(3) Parcialmente    _____       (4) Otros                    _____         

Tipo de actividad Posible responsable 

a) Seguir con la 
comunicación y capacitación 
de las nuevas regulaciones  
europeas sanitarias que 
afectan el comercio de 
alimentos 

EURLEX , SANCO, 
SENASICA – SAGARPA, 
COFEPRIS – SALUD  
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Actividades a continuarse después del cierre del 
Proyecto. 

b)  

Tipo de actividad Medios requeridos 

a) ninguna  

 
 
 

5 

 

¿Hay actividades que van a requerir medios del 
Proyecto después del cierre de éste? 

b)  

Efecto Supuestos / Actores 
implicados 

i. Mejor entendimiento y 
manejo de la regulación 
europea sanitaria que afecta 
al comercio de alimentos 

SENASICA - SAGARPA 
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Efectos que deberán continuar después del cierre del 
Proyecto. 

ii.  

Tipo de seguimiento Posible responsable 

I. Mantener una 
comunicación fluida entre 
las autoridades homologas 
sanitarias 

EURLEX, SANCO, 
SENASICA-SAGARPA y 
COFEPRIS - SALUD 
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Actividades de seguimiento necesarias después del 
cierre del Proyecto. 

II.  
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Ficha de acción 
 
1. IDENTIFICACIÓN DE LA ACCIÓN 
1.1. Código acción: 

C3A3 
1.2. Título de la acción:    Promoción de la utilización de medidas sanitarias y fitosanitarias y de 
procedimientos de evaluación de conformidad, acordes con la OMC y con base en los 
estándares y recomendaciones de organismos internacionales 

1.3. Fecha de 
actualización 

1.4. Nivel de actualización 

28/06/2006 POG POA1 POA2 POA3 POA4 
 X I II I II I II I II 
DLA ACCIÓN 
2. CONTEXTO 
2.1 Problema a resolver 
La regulación sanitaria mexicana requiere de algunas adecuaciones con referencia a las exigencias sanitarias para 
alimentos destinados a la UE e implementación de las mismas. 
2.2 Beneficiarios Cantidad 
• SENASICA – SAGARPA 1 
• SALUD – COFEPRIS 1 
• Operadores económicos y comerciales de México y la UE Indeterminado 
•   
2.3 Partes implicadas 
• Ejecutores locales Dirección Gral de Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera – Dirección y 

Subdirecciones de Inocuidad pecuaria, acuícola y pesquera, Agrícola y de certificación 
de establecimientos TIF 
Dirección de Salud Animal, Sanidad Vegetal, Inspección Fitozoosanitaria 
Secretaria de Salud – COFEPRIS  

• Instituciones de apoyo  
• Instituciones normativas  
• Otros Productores primarios, industriales, comercializadores y exportadores 
2.4 Otras intervenciones 
 
 
3. LÓGICA DE INTERVENCIÓN 
3.1 Objetivo General IOV 
Facilitar, agilizar y promover el intercambio comercial y los flujos de inversión bajo el 
TLCUEM fortaleciendo las capacidades de las instituciones y organismos gubernamentales 
responsables de la aplicación del tratado en México, en el ámbito de las medidas sanitarias y 
Fitosanitarias. 

La incidencia de 
obstáculos al comercio y 
a la inversión se reduce 
significativamente al final 
del proyecto 

3.2 Objetivo específico IOV 
Promover la utilización de medidas sanitarias y fitosanitarias y de procedimientos de 
evaluación de conformidad, acordes con la OMC y con base en los estándares y 
recomendaciones de organismos internacionales (FAO, OMS, OIE, CIPF, CODEX 
ALIMENTARIUS, entre otros) 

- Se reducen los 
problemas de acceso 
a mercados 
relacionados con las 
normas sanitarias y 
fitosanitarias 

- Aumenta 
significativamente el 
porcentaje de normas 
sanitarias y 
fitosanitarias 
compatibles con los 
estándares 
internacionales 
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3.3 Resultados IOV 
• La regulación sanitaria mexicana para alimentos destinados a la UE está actualizada e 

implementada y se aplican las medidas exigidas. 
- Disminuye el 

porcentaje de 
cuestionamientos por 
parte de las 
autoridades de la UE 
con referencia a 
alimentos de 
procedencia 
mexicana. 

3.4 Hipótesis y riesgos 
 El interés de la cooperación entre las autoridades mexicanas y europeas se mantiene 
 El resultado de las elecciones de autoridades en el próximo año no generará cambios sustanciales en el 

cronograma de actividades 
 
4. ACTIVIDADES 

N° Descripción Forma de 
ejecución 

IOV 

1 Estudio técnico comparativo de la legislación sanitaria mexicana para 
alimentos comparado con la legislación europea vigente y las nuevas 
regulaciones. Determinación de las debilidades para los alimentos de 
origen mexicanos u europeos y acciones recomendadas 

  

1.1 Planeación del estudio Directa Términos de 
referencia 

1.2 Elaboración del estudio Indirecta Informe técnico del 
estudio 

1.3 Aprobación del estudio Directa Informe interno de la 
UG 

2 Taller de trabajo de capacitación técnica de los funcionarios 
mexicanos referente a la legislación sanitaria europea aplicable a los 
alimentos 

    

2.1 Planeación de la capacitación Directa Términos de Ref. 
2.2 Realización de la capacitación Indirecta Plan y programas – 

material didáctico 
del taller – lista de 
participantes 

2.3 Evaluación de la capacitación Directa Informe Interno de 
la UG 

3 Difusión de la reglamentación del paquete higiene de los alimentos y 
en las propuestas de sistemas de trazabilidad y herramientas de 
inocuidad para los diferentes rubros de alimentos de origen animal y 
vegetal 

  

3.1 Planeación de los eventos Directa Programas 
3.2 Elaboración de los eventos Directa Material didáctico 
3.3 Evaluación de los eventos Directa Informe interno de la 

UG 
4 Estudio en el diseño del Sistema Nacional de identificación y 

trazabilidad para alimentos de origen animal y vegetal 
    

4.1 Planeación del estudio Directa Términos de 
Referencia 

4.2 Realización del estudio Indirecta Informe técnico del 
diseño del Plan y 
Programa de IT 
para alimentos 

4.3 Evaluación del estudio Directa Informe interno de la 
UG 

5 Estudio en el diseño del Sistema de Alerta rápida, Gestión de crisis, 
Situaciones de emergencia y recupero (recall)  para alimentos     

5.1 Planeación del estudio Directa Términos de 
Referencia 

5.2 Realización del estudio Indirecta Informe técnico del 
diseño del sistema 
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de AR, GC y SE 
5.3 Evaluación del estudio Directa Informe Interno de 

la UG 
6 Estudio en el diseño del programa de identificación y trazabilidad para 

equinos destinados a consumo  
  

6.1 Planeación del estudio Directa Términos de 
Referencia 

6.2 Realización del estudio Indirecta Informe técnico del 
diseño del  
Programa de IT 
para equinos 

6.3 Evaluación del estudio Directa Informe interno de la 
UG 

7 Estudio en el diseño del programa de identificación y trazabilidad para 
camarón destinado a consumo. 

  

7.1 Planeación del estudio Directa Términos de 
Referencia 

7.2 Realización del estudio Indirecta Informe técnico del 
diseño del  
Programa de IT 
para equinos 

7.3 Evaluación del estudio Directa Informe interno de la 
UG 

8 Asistencia técnica en la implementación del Sistema de Identificación, 
Trazabilidad y recupero (ITR) para alimentos de origen animal y 
vegetal (incluyendo piensos, medicamentos, agroquímicos y otros) en 
unidades piloto. 

    

8.1 Planeación de la Asistencia Técnica Directa Términos de 
Referencia. 

8.2 Realización de la Asistencia Técnica Indirecta Informe técnico de 
los mecanismos y 
resultados de 
implementación en 
unidades piloto 

8.3 Evaluación de la Asistencia Técnica Directa Informe interno de la 
UG. 

9 Adquisición de implementos de identificación para la prueba piloto y 
de equipamiento necesario para el material de identificación 

  

9.1 Planeación de la adquisición  Directa Términos de 
Referencia para 
licitación. 

9.2 Realización de la adquisición Indirecta Licitación 
9.3 Control de la adquisición Directa Informe de la UG 
10 Asistencia Técnica para la Implementación del sistema de 

identificación y trazabilidad para equinos de consumo, en área piloto 
  

10.1 Planeación de la Asistencia Técnica Directa Términos de 
Referencia 

10.2 Realización de la Asistencia Técnica Indirecta Informe técnico que 
la totalidad de los 
equinos que llegan 
a los 
establecimientos de 
sacrifico esta  
identificado y su 
origen puede 
trazarse 

10.3 Evaluación de la Asistencia Técnica Directa Informe interno de la 
UG 

11 Asistencia Técnica para la Implementación del sistema de 
identificación y trazabilidad para camarón, en área piloto 

  

11.1 Planeación de la Asistencia Técnica Directa Términos de 
Referencia 

11.2 Realización de la Asistencia Técnica Indirecta Informe técnico que 
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la totalidad de los 
camarones que se 
comercializan de 
esa área, están 
identificados y su 
origen puede 
trazarse 

11.3 Evaluación de la Asistencia Técnica Directa Informe interno de la 
UG 

12 Seminarios de Capacitación del Plan y Programa de ITR para 
autoridades responsables de la implementación     

12.1 Planeación del seminarios Directa Programa del 
evento. 

12.2 Organización y realización del seminario Indirecta Lista de 
participantes y 
temario (material del 
seminario) 

12.3 Evaluación del seminario Directa Informe interno de la 
UG y fichas de 
evaluación 

13 Estudios para el diseño de capacitación (metodología y material 
didáctico) para la realización y ejecución de talleres de trabajo por 
rubro con los principales actores del área pública y privada en la 
implementación de los programas de identificación, trazabilidad y 
recupero. 

    

13.1 Planeación de los talleres Directa Términos de 
referencia 

13.2 Organización y realización de los talleres Indirecta Plan y programas – 
Material didáctico de 
los talleres – Lista 
de participantes 

13.3 Evaluación de los talleres Directa Informe interno de la 
UG y fichas de 
evaluación 

14 Estudio para el diseño de capacitación (metodología y material 
didáctico) para la realización y ejecución de talleres de trabajo por 
rubro con los principales actores del área pública y privada en la 
implementación de las Buenas Prácticas Agropecuarias, Buenas 
Prácticas de manufactura y Análisis de Riesgo y Puntos Críticos de 
Control. 

    

14.1 Planeación de los talleres Directa Términos de 
referencia 

14.2 Organización y realización de los talleres Indirecta Plan y programas – 
Material didáctico de 
los talleres – Lista 
de participantes 

14.3 Evaluación de los talleres Directa Informe interno de la 
UG  y fichas de 
evaluación 

15 Estudio en el diseño del Sistema Nacional de Identificación y 
Trazabilidad de animales, productos y subproductos con fines 
epidemiológicos. 

  

15.1 Planeación del estudio Directa Términos de 
Referencia 

15.2 Realización del estudio Indirecta Informe técnico del 
diseño del sistema 
Nac. De IT para 
epidemiología 

15.3 Evaluación del estudio Directa Informe Interno de 
la UG 

16 Taller de trabajo para la capacitación del Sistema Nacional de 
Identificación y Trazabilidad desde el punto de vista epidemiológico. 

  

16.1 Planeación de los talleres Directa Términos de 
referencia 
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16.2 Organización y realización de los talleres Indirecta Plan y programas – 
Material didáctico de 
los talleres – Lista 
de participantes 

16.3 Evaluación de los talleres Directa Informe interno de la 
UG  y fichas de 
evaluación 

17 Asistencia Técnica local en apoyo a los procedimientos 
administrativos 

  

17.1 Planeación de la Asistencia Técnica Directa Términos de 
Referencia 

17.2 Realización de la Asistencia Técnica Indirecta Informes de TDRs, 
Licitaciones y 
planes de 
adquisición 

17.3 Evaluación de la Asistencia Técnica Directa Informe Interno de 
la UG 

18 Estudios varios a definir en función del desarrollo del programa   
18.1 Planeación de los estudios Directa Términos de 

Referencia 
18.2 Realización de los estudios Indirecta Informe técnico de 

los estudios 
18.3 Evaluación de los estudios Directa Informe Interno de 

la UG 
 
 
 
5. MEDIOS 

Rubros Calidad Cantidad Modo de adquisición 
1 Servicios    
   1.1 Asistencia Técnica Internacional    
      1.1.1  De largo plazo Días / persona   
      1.1.2 De corto plazo Días / persona 90 Consorcio ATI 
   1.2 Asistencia Técnica  Local  1116 Contratación según monto 
   1.3 Auditoria, evaluación y monitoreo    
   1.4 Estudios y guía Estudios 9 Contratación según monto 
 Guías 0  
   1.5 Formación y capacitación Visitas al o del exterior 0 Contratación según monto 
 Seminarios 1 Contratación según monto 
 Taller de Trabajo 2 Contratación según monto 
   1.6 Eventos Seminario 

comunicación 
 Contratación según monto 

 Taller de comunicación 12 Contratación según monto 
 Conferencia 6 Contratación según monto 
2. Suministros    
   2.1 Equipamiento OdF    
   2.2 Equipamiento para beneficiarios Equipo iden.e impresión 1 Contratación según monto 
3. Obras    

4. Información / Visibilidad Mat. De promoción 2300 Contratación según monto 
5. Gastos de Funcionamiento    
   5.1 Personal local.    
   5.2 Gastos de Operación    
6. Imprevistos       
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6. CALENDARIO 

Año 2005 2006 2007 2008 2009 
Trimestre III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II 

Actividad                 

1 
Estudio técnico comparativo de la 
legislación sanitaria mexicana para 
alimentos comparado con la legislación 
europea 

                

2 
Taller de trabajo de capacitación técnica 
de los funcionarios mexicanos referente 
a la legislación sanitaria aplicable de UE  

                

3 

Difusión de la reglamentación del 
paquete higiene de los alimentos y en las 
propuestas de sistemas de trazabilidad y 
herramientas de inocuidad para los 
diferentes rubros de alimentos de origen 
animal y vegetal. 

                

4 
Estudio en el diseño del Plan y programa 
de IT para alimentos de origen animal y 
vegetal 

                

5 
Estudio en el diseño del sistema de 
Alerta Rápida, Gestión de Crisis, 
Situaciones de emergencia y recupero 
(recall) para alimentos 

                

6 
Estudio en el diseño del programa de 
identificación y trazabilidad para equinos 
destinados a consumo 

                

7 
Estudio en el diseño del programa de 
identificación y trazabilidad para 
camarón destinado a consumo. 

                

8 
Asistencia Técnica en la implementación 
del programa ITR, en unidades piloto,  
incluidos piensos,  med. Vet. y agroqcos. 

                

9 
Adquisición de implementos de 
identificación para la prueba piloto y de 
equipamiento necesario para el material 
de identificación 

                

10 
Asistencia Técnica para la 
Implementación del sistema de 
identificación y trazabilidad para equinos 
de consumo, en área piloto 

                

11 
Asistencia Técnica para la 
Implementación del sistema de 
identificación y trazabilidad para 
camarón, en área piloto 

                

12 
Seminario de capacitación del plan y 
programa de ITR para autoridades 
responsables de implementar 

                

13 
Asistencia Técnica para la realización de 
talleres de trabajo por rubro con parte 
pública y privada en la implementación 
de los programas de ITR 

                

14 
Asistencia Técnica para la realización de 
talleres de trabajo por rubro con parte 
pública y privada en la implementación 
de BPA, BPM y HACCP 
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15 
Estudio en el diseño del Sistema 
Nacional de Identificación y Trazabilidad 
de animales, productos y subproductos 
con fines epidemiológicos. 

                

16 
Taller de trabajo para la capacitación del 
Sistema Nacional de Identificación y 
Trazabilidad desde el punto de vista 
epidemiológico. 

                

17 Asistencia Técnica Local en apoyo a los 
procedimientos administrativos 

                

18 Estudios varios a definir en función del 
desarrollo del programa 

                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 PRESUPUESTO
7.1 Presupuesto Global por Fuente y Rubro

Aporte CCE Aporte SE Otros Total
1 Servicios
1.1 Asistencia Técnica Internacional

1.1.1 De largo plazo 0
De corto plazo 74,520 74,520

1.2 Asistencia Técnica Local 291,870 291,870
1.3 Auditoria, evaluación y monitoreo 0
1.4 Estudios y guías 197,491 193,532 391,023
1.5 Formación y capacitación 0 81,196 81,196
1.6 Eventos 11,000 11,000

2 Suministros 0
2.1 Equipamiento OdF 250,000 250,000
2.2 Equipamientos p/beneficiarios 0

3 Obras 0
4 Información y Visibilidad 0
5 Gastos de Funcionamiento 0

5.1 Personal Local 0
5.2 Gastos de operación 0

6 Imprevistos 0
533,011 566,598 0 1,099,609

Rubros

Total

 
 
 

7.2 Presupuesto Global por Actividad y Rubro
A1 A2 A3 A4 A5 A6 Total

1 Servicios 0
1.1 Asistencia Técnica Europea 0

1.1.1 Asistencia Técnica Europea LP 0
1.1.2 Asistencia Técnica Europea CP 0

1.2 Asistencia Técnica Local 0
1.3 Auditoria y Evaluación 0
1.4 Estudios y Guías 27,630 74,520 37,260 30,780 170,190
1.5 Formación y capacitación 32,523 32,523
1.6 Eventos 11,000 11,000
2 Suministros 0

2.1 Equipamiento 0
2.2 Otros 0
3 Obras 0
4 Información y Visibilidad 0
5 Funcionamiento 0

5.1 Personal Local 0
5.2 Otros (Gastos de operación) 0
6 Imprevistos 0

27,630 32,523 11,000 74,520 37,260 30,780 213,713Total
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7.2 Presupuesto Global por Actividad y Rubro
A7 A8 A9 A10 A11 A12 Total

1 Servicios 0
1.1 Asistencia Técnica Europea 0

1.1.1 Asistencia Técnica Europea LP 0
1.1.2 Asistencia Técnica Europea CP 24,840 24,840 24,840 74,520

1.2 Asistencia Técnica Local 78,750 63,000 63,000 204,750
1.3 Auditoria y Evaluación 0
1.4 Estudios y Guías 30,780 30,780
1.5 Formación y capacitación 40,517 40,517
1.6 Eventos 0
2 Suministros 0

2.1 Equipamiento 250,000 250,000
2.2 Otros 0
3 Obras 0
4 Información y Visibilidad 0
5 Funcionamiento 0

5.1 Personal Local 0
5.2 Otros (Gastos de operación) 0
6 Imprevistos 0

30,780 103,590 250,000 87,840 87,840 40,517 600,567
 
Total

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.2 Presupuesto Global por Actividad y Rubro
A13 A14 A15 A16 A17 A18 Total

1 Servicios 0
1.1 Asistencia Técnica Europea 0

1.1.1 Asistencia Técnica Europea LP 0
1.1.2 Asistencia Técnica Europea CP 0

1.2 Asistencia Técnica Local 87,120 87,120
1.3 Auditoria y Evaluación 0
1.4 Estudios y Guías 41,805 85,922 18,420 43,906 190,053
1.5 Formación y capacitación 8,156 8,156
1.6 Eventos 0
2 Suministros 0

2.1 Equipamiento 0
2.2 Otros 0
3 Obras 0
4 Información y Visibilidad 0
5 Funcionamiento 0

5.1 Personal Local 0
5.2 Otros (Gastos de operación) 0
6 Imprevistos 0

41,805 85,922 18,420 8,156 87,120 43,906 285,329
1,099,609

Total
tal General

 
To

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.3 Presupuesto Global por Actividad y Año
Actividades POA 1 POA 2 POA 3 POA 4 TOTAL

1 Estudio técnico comparativo de la 
legislación sanitaria mexicana para 
alimentos comparado con la 
legislación europea

27,630 27,630

2 Taller de trabajo de capacitación 
técnica de los funcionarios 
mexicanos referente a la legislación 
sanitaria aplicable de UE 

32,523 32,523

3 Difusión de la reglamentación del 
paquete higiene de los alimentos y 
en las propuestas de sistemas de 
trazabilidad y herramientas de 
inocuidad para los diferentes rubros 
de alimentos de origen animal y 
vegetal.

11,000 11,000
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4 Estudio en el diseño del Plan y 
programa de IT para alimentos de 
origen animal y vegetal

74,520 74,520

5 Estudio en el diseño del sistema de 
Alerta Rápida, Gestión de Crisis, 
Situaciones de emergencia y 
recupero (recall) para alimentos

37,260 37,260

6 Estudio en el diseño del programa de 
identificación y trazabilidad para 
equinos destinados a consumo 30,780 30,780

7 Estudio en el diseño del programa de 
identificación y trazabilidad para 
camarón destinado a consumo. 30,780 30,780

8 Asistencia Técnica en la 
implementación del programa ITR, 
en unidades piloto,  incluidos 
piensos,  med. Vet. y agroqcos

103,590 103,590

9 Adquisición de aretes de 
identificación y equipo de impresión 
de aretes

250,000 250,000

10 Asistencia Técnica para la 
Implementación del sistema de 
identificación y trazabilidad para 
equinos de consumo, en área piloto

43,920 43,920 87,840

11 Asistencia Técnica para la 
Implementación del sistema de 
identificación y trazabilidad para 
camarón, en área piloto

87,840 87,840

12 Seminario de capacitación del plan y 
programa de ITR para autoridades 
responsables de implementar 40,517 40,517

13 Estudios para el diseño de 
capacitación (metodología y material 
didáctico) para la realización y 
ejecución de talleres de trabajo por 
rubro con los principales actores del 
área pública y privada en la 
implementación de los programas de 
identificación, trazabilidad y 
recupero.

41,805 41,805

14 Estudio para el diseño de 
capacitación (metodología y material 
didáctico) para la realización y 
ejecución de talleres de trabajo por 
rubro con los principales actores del 
área pública y privada en la 
implementación de las Buenas 
Prácticas Agropecuarias, Buenas 
Prácticas de manufactura y Análisis 
de Riesgo y Puntos Críticos de 
Control.

42,961 42,961 85,922
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15 Estudio en el diseño del Sistema 
Nacional de Identificación y 
Trazabilidad de animales, productos 
y subproductos con fines 
epidemiológicos.

18,420 18,420

16 Taller de trabajo para la capacitación 
del Sistema Nacional de 
Identificación y Trazabilidad desde el 
punto de vista epidemiológico.

8,156 8,156

17 Asistencia Técnica Local en apoyo a 
los procedimientos administrativos 14520 29,040 29,040 14520 87,120

18 Estudios varios a definir en función 
del desarrollo del programa 29,271 14635 43,906

74,673 850,589 145,192 29,155 1,099,609
 
Total

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.4 Presupuesto Global por Rubro y Año
POA 1 POA 2 POA 3 POA 4 TOTAL

1 Servicios
1.1 Asistencia Técnica Europea
1.1.1 Asistencia Técnica Europea LP 0
1.1.2 Asistencia Técnica Europea CP 62,100 12420 74,520
1.2 Asistencia Técnica Local 14520 202290 60540 14520 291,870
1.3 Auditoria y Evaluación 0
1.4 Capacitación 32,523 48,673 81,196
1.5 Estudios - Visitas 27,630 276,526 72,232 14,635 391,023
1.6 Eventos 11,000 11,000
2 Suministros 0

2.1 Equipamiento 250000 250,000
2.2 Otros 0
3 Obras 0
4 Información y Visibilidad 0
5 Funcionamiento 0

5.1 Personal Local 0
5.2 Otros (Gastos de Operación) 0
6 Imprevistos 0

74,673 850,589 145,192 29,155 1,099,609
 
Total

 
8. CONDICIONES PARTICULARES 
 
 
 
 

 
 
9. SOSTENIBILIDAD 
9.1 Factores que garantizan la sostenibilidad 

Factor Grado de verificación Grado de satisfacción 
Políticas de apoyo O  Se verificó O  No se verificó O  Sufic. O  Medio O  Insufic. 
Tecnologías apropiadas O  Se verificó O  No se verificó O  Sufic. O  Medio O  Insufic. 
Protección del Medio Ambiente O  Se verificó O  No se verificó O  Sufic. O  Medio O  Insufic. 
Aspectos socioculturales O  Se verificó O  No se verificó O  Sufic. O  Medio O  Insufic. 
Capacidad de gestión O  Se verificó O  No se verificó O  Sufic. O  Medio O  Insufic. 
Análisis económico/financiero O  Se verificó O  No se verificó O  Sufic. O  Medio O  Insufic. 
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9.2 IMPLICACIONES POST PROYECTO 
 
 
 

 
1 ¿ El resultado de la acción va a producirse durante la 

ejecución del Proyecto? 
 

(1) Incipientemente   _____       (2) Parcialmente  __X___     
 
(3) Totalmente           _____       (4) Otros              _____         

 
2 ¿ Cuáles son los requisitos para que el resultado siga 

lográndose después de la conclusión del Proyecto? 
 

(1) Continuación de la acción    _X____   (2) De los efectos     

_______    (3) Del seguimiento  _____   (4) Otros  _____         

 
3 ¿ Será la ejecución de la acción completada dentro 

del período de realización del Proyecto? 
 

(1) Totalmente       _____      (2) Casi totalmente    _X___     
 
(3) Parcialmente    _____       (4) Otros                    _____         

Tipo de actividad Posible responsable 

a) Seguir implementando las 
herramientas de garantías 
sanitarias sobre otros rubros 
de alimentos no 
contemplados en este 
proyecto 

SENASICA-SAGARPA y 
COFEPRIS - SALUD 

b)  

c)  

 
 
 

4 

 

Actividades a continuarse después del cierre del 
Proyecto. 

d)  

Tipo de actividad Medios requeridos 

a) ninguna  

b)  

c)  

 
 
 

5 

 

¿Hay actividades que van a requerir medios del 
Proyecto después del cierre de éste? 

d)  

Efecto Supuestos / Actores 
implicados 

i. Mejora en el cumplimiento 
de regulaciones y mayores 
garantías sanitarias 

SENASICA – SAGARPA y 
COFEPRIS - SALUD 

ii.  

iii.  
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Efectos que deberán continuar después del cierre del 
Proyecto. 

iv.  

Tipo de seguimiento Posible responsable 

I. Auditorias de verificación 
de funcionamiento 
adecuado de las 
herramientas de inocuidad 
de los alimentos 

SANCO y SENASICA-
SAGARPA 

II.  

III.  
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Actividades de seguimiento necesarias después del 
cierre del Proyecto. 

IV.  
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Ficha de acción 
 
1. IDENTIFICACIÓN DE LA ACCIÓN 
1.1. Código acción: 

C3A4 
1.2. Título de la acción:    Promoción de una mayor cooperación técnica entre las autoridades y 
organismos nacionales de regulación sanitaria de México y de la UE. 

1.3. Fecha de 
actualización 

1.4. Nivel de actualización 

30/06/2006 POG POA1 POA2 POA3 POA4 
 X I II I II I II I II 
DLA ACCIÓN 
2. CONTEXTO 
2.1 Problema a resolver 
Algunos programas sanitarios requieren de una reingeniería para poder brindar garantías. Se requiere un mayor 
intercambio de información y experiencia entre los organismos sanitarios de la UE y de México. 
2.2 Beneficiarios Cantidad 
• SENASICA – SAGARPA 1 
• SALUD  (COFEPRIS) 1 
• MSF- ECONOMIA Indeterminado 
• Operadores económicos y comerciales de México y la UE  
•   
2.3 Partes implicadas 
• Ejecutores locales SENASICA-SAGARPA 

• Instituciones de apoyo  
• Instituciones normativas SENASICA – SAGARPA y  COFEPRIS – SALUD 
• Otros MSF- ECONOMIA 
2.4 Otras intervenciones 
SANCO 
 
 
3. LÓGICA DE INTERVENCIÓN 
3.1 Objetivo General IOV 
Facilitar, agilizar y promover el intercambio comercial y los flujos de inversión bajo el 
TLCUEM fortaleciendo las capacidades de las instituciones y organismos gubernamentales 
responsables de la aplicación del tratado en México, en el ámbito de las medidas sanitarias y 
Fitosanitarias. 

La incidencia de 
obstáculos al comercio y 
a la inversión se reduce 
significativamente al final 
del proyecto 

3.2 Objetivo específico IOV 
Promover una mayor cooperación técnica entre las autoridades y organismos nacionales de 
regulación sanitaria, las entidades de acreditación, los organismos de certificación y 
laboratorios de México y de la UE. 
 

- Disminuyen los 
cuestionamientos a los 
procedimientos 
sanitarios empleados por 
las partes 

3.3 Resultados IOV 
• Un estudio para la creación de una agencia independiente autárquica para la regulación 

y control de la Inocuidad alimentaria en México 
• La mejora de la cooperación para la armonización de protocolos y sistemas de 

certificación entre organismos de certificación, verificación y laboratorios.  
• La mejora de la cooperación para la armonización en los procesos de vigilancia 

epidemiológica entre los organismos sanitarios. 
 

- Cantidad de estudios 
e intercambios de 
cooperación técnica 
y fortalecimiento 
realizados entre 
México y la UE 

3.4 Hipótesis y riesgos 
 El interés de loa cooperación entre las autoridades mexicanas y europeas se mantiene 
 El resultado de las elecciones de autoridades en el próximo año no generará cambios sustanciales en el 

cronograma de actividades 
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4. ACTIVIDADES 
N° Descripción Forma de 

ejecución 
IOV 

1 Estudio técnico legal de la factibilidad de modificar el sistema 
mexicano de inocuidad, a través de la creación de una agencia 
independiente y autárquica 

  
  

1.1 Planeación del estudio Directa Términos de 
referencia 

1.2 Elaboración del estudio Indirecta Documentación del 
estudio 

1.3 Aprobación del estudio Directa Informe Interno de 
la UG 

2 Estudio técnico para el diseño de una agencia de inocuidad 
alimentaria según modelo canadiense para centralizar las acciones de 
inocuidad en México 

    

2.1 Planeación del estudio Directa Términos de 
referencia 

2.2 Elaboración del estudio Indirecta Documentación del 
estudio 

2.3 Aprobación del estudio Directa Informe interno de la 
UG 

3 Estudio comparativo del sistema de certificación fitozoosanitaria y de 
alimentos de México y de la UE   

3.1 Planeación del estudio Directa Términos de 
referencia 

3.2 Elaboración del estudio Indirecta Documentación del 
estudio 

3.3 Aprobación del estudio Directa Informe interno de la 
UG 

4 Asistencia técnica en el desarrollo de la certificación electrónica de 
inspección   

4.1 Planeación de la Asistencia Técnica Directa Términos de 
referencia 

4.2 Realización de la Asistencia Técnica Indirecta Informe técnico 
4.3 Evaluación y aprobación de la Asistencia Técnica Directa Informe interno de la 

UG 
5 Estudio comparativo sobre Organismos de certificación, unidades de 

verificación y laboratorios de pruebas acreditados y/o reconocidos 
oficialmente de la UE y de México y sus equivalencias 

  

5.1 Planeación del estudio Directa Términos de 
referencia 

5.2 Elaboración del estudio (incluye visitas en ambas partes) Indirecta Documentación del 
estudio 

5.3 Aprobación del estudio Directa Informe interno de la 
UG 

6 Estudio de armonización de protocolos de diagnostico fitosanitario 
para definir prioridades en base a productos con potencial de 
exportación y problemas fitosanitarios de alto riego 

  

6.1 Planeación del estudio Directa Términos de 
referencia 

6.2 Elaboración del estudio (incluye visitas en ambas partes) Indirecta Documentación del 
estudio 

6.3 Aprobación del estudio Directa Informe interno de la 
UG 

7 Intercambio de experiencia en materia sanitaria evaluadas a nivel de 
campo en algunos países europeos con referencia a programas de 
prevención, control y erradicación de enfermedades y plagas 
prioritarias 
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7.1 Planeación de la visita Directa Términos de 
referencia 

7.2 Ejecución de la visita Indirecta Programa de visitas 
7.3 Evaluación de la visita Directa Informe interno de la 

UG 
8 Asistencia técnica en actualización de profesionales y técnicos de 

campo en el reconocimiento de la enfermedad y en la operación de 
planes de emergencia, así como difusión y sensibilización los 
productores en la promoción de la notificación de casos 
sospechosos, referente a la vigilancia epidemiológica de la 
Encefalopatia Espongiforme Bovina. 

  

8.1 Planeación de la asistencia Directa Términos de 
referencia y 
programa 

8.2 Elaboración de la asistencia Indirecta Material especifico y 
listas de asistentes 
a la actualización 

8.3 Aprobación de la asistencia Directa Informe interno de la 
UG 

9 Estudio de los sistemas de certificación establecidos en los países de 
la Unión Europea, acompañado de visitas de campo 

  

9.1 Planeación del estudio Directa Términos de 
referencia 

9.2 Elaboración del estudio (incluye visitas de campo) Indirecta Documentación del 
estudio 

9.3 Aprobación del estudio Directa Informe interno de la 
UG 

10 Intercambio de experiencia en materia sanitaria evaluada a nivel de 
campo en algunos países europeos, referente a programa de 
prevención, vigilancia epidemiológica para el control de la influenza 
aviar 

  

10.1 Planeación de la visita Directa Términos de 
referencia 

10.2 Ejecución de la visita Indirecta Programa de visitas 
10.3 Evaluación de la visita Directa Informe interno de la 

UG 
11 Estudio técnico en el desarrollo de interfases con los usuarios 

primarios de información geográfica relacionada con la epidemiología, 
incluyendo la capacitación en el uso de software a través de 
experiencias de campo de estos sistemas aplicados a la epidemiología 
por los países europeos. 

  

11.1 Planeación del estudio Directa Términos de 
referencia 

11.2 Realización del estudio Indirecta Informe técnico 
11.3 Evaluación del estudio Directa Informe interno de la 

UG 
12 Asistencia técnica en el manejo de los criterios técnicos y 

lineamientos internacionales marcados por la OIE, en los análisis de 
riesgo correspondientes, incluyendo capacitación en la metodología 
(conocimiento y criterios técnicos) para la elaboración de los AR bajo 
los lineamientos de la OIE y UE 

  

12.1 Planeación de la asistencia Directa Términos de 
referencia 

12.2 Realización de la asistencia Indirecta Informe técnico 
12.3 Evaluación y aprobación de la asistencia Directa Informe interno de la 

UG 
13 Intercambio de experiencias en materia de movilización de animales, 

sus productos y subproductos en algunos países europeos, para el 
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seguimiento de las actividades sanitarias que permitan a través de 
análisis epidemiológicos retrospectivos el control de brotes. 

13.1 Planeación de la visita Directa Términos de 
referencia 

13.2 Ejecución de la visita Indirecta Programa de visitas 
13.3 Evaluación de la visita Directa Informe interno de la 

UG 
14 Intercambio de experiencia en materia sanitaria evaluadas a nivel de 

campo en algunos países europeos, para evaluar la interacción de la 
sensibilidad y especificidad de las pruebas utilizadas para el 
diagnostico de enfermedades prioritarias en relación a las actividades 
de prevención y control de las mismas.  

  

14.1 Planeación de la visita Directa Términos de 
referencia 

14.2 Ejecución de la visita Indirecta Programa de visitas 
14.3 Evaluación de la visita Directa Informe interno de la 

UG 
15 Intercambio de Experiencia – Reunión de Armonización de MSF   

15.1 Planeación de la reunión Directa Programa de 
reunión e invitados 

15.2 Ejecución de la reunión Indirecta Informe de 
conclusiones 

15.3 Evaluación de la reunión Directa Informe interno de la 
UG 

16 Estudios varios a definir en función del desarrollo del programa   
16.1 Planeación del estudio Directa Términos de 

referencia 
16.2 Realización del estudio Indirecta Informe técnico 
16.3 Evaluación y aprobación del estudio Directa Informe interno de la 

UG 
 
5. MEDIOS 

Rubros Calidad Cantidad Modo de adquisición 
1 Servicios    
   1.1 Asistencia Técnica Internacional    
      1.1.1  De largo plazo Días / persona   
      1.1.2 De corto plazo Días / persona 50 Consorcio ATI 
   1.2 Asistencia Técnica  Local Días / persona 60 Contratación según monto 
   1.3 Auditoria, evaluación y monitoreo    
   1.4 Estudios y guía Estudios 11 Contratación según monto 
 Guías   
   1.5 Formación y capacitación Visitas al o del exterior 5 Contratación según monto 
 Seminarios  Contratación según monto 
 Taller de Trabajo  Contratación según monto 
   1.6 Eventos Seminario 

comunicación 
 Contratación según monto 

 Taller de comunicación 3 Contratación según monto 
 Conferencia  Contratación según monto 
2. Suministros    
   2.1 Equipamiento OdF    
   2.2 Equipamiento para beneficiarios    
3. Obras    

4. Información / Visibilidad Mat. De promoción 800 Contratación según monto 
5. Gastos de Funcionamiento    
   5.1 Personal local.    
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   5.2 Gastos de Operación    
6. Imprevistos       
 
 

   

6. CALENDARIO 
Año 2005 2006 2007 2008 2009 

Trimestre III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II 
Actividad                 

1 
Estudio técnico legal de la factibilidad de 
modificar el sistema mexicano de 
inocuidad, a través de la creación de una 
agencia independiente y autárquica 

                

2 
Estudio técnico para el diseño de una 
agencia de inocuidad alimentaria según 
modelo canadiense para centralizar las 
acciones de inocuidad en México 

                

3 
Estudio comparativo del sistema de 
certificación fitozoosanitaria y de 
alimentos de México y de la UE 

                

4 Asistencia técnica en el desarrollo de la 
certificación electrónica de inspección 

                

5 

Estudio comparativo sobre Organismos 
de certificación, unidades de verificación 
y laboratorios de pruebas acreditados y/o 
reconocidos oficialmente de la UE y de 
México y sus equivalencias 

                

6 

Estudio de armonización de protocolos 
de diagnostico fitosanitario para definir 
prioridades en base a productos con 
potencial de exportación y problemas 
fitosanitarios de alto riego 

                

7 

Intercambio de experiencia en materia 
sanitaria evaluadas a nivel de campo en 
algunos países europeos con referencia 
a programas de prevención, control y 
erradicación de enfermedades y plagas 
prioritarias 

                

8 

Capacitación en actualización de 
profesionales y técnicos de campo en el 
reconocimiento de la enfermedad y en la 
operación de planes de emergencia, así 
como difusión y sensibilización los 
productores en la promoción de la 
notificación de casos sospechosos, 
referente a la vigilancia epidemiológica 
de la Encefalopatia Espongiforme 
Bovina. 

                

9 
Estudio de los sistemas de certificación 
establecidos en los países de la Unión 
Europea, acompañado de visitas de 
campo 

                

10 

Intercambio de experiencia en materia 
sanitaria evaluada a nivel de campo en 
algunos países europeos, referente a 
programa de prevención, vigilancia 
epidemiológica para el control de la 
influenza aviar 
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11 

Estudio técnico en el desarrollo de 
interfases con los usuarios primarios de 
información geográfica relacionada con 
la epidemiología, incluyendo la 
capacitación en el uso de software a 
través de experiencias de campo de 
estos sistemas aplicados a la 
epidemiología por los países europeos. 

                

12 

Estudio en el manejo de los criterios 
técnicos y lineamientos internacionales 
marcados por la OIE, en los análisis de 
riesgo correspondientes, incluyendo 
capacitación en la metodología 
(conocimiento y criterios técnicos) para 
la elaboración de los AR bajo los 
lineamientos de la OIE y UE 

                

13 

Intercambio de experiencias en materia 
de movilización de animales, sus 
productos y subproductos en algunos 
países europeos, para el seguimiento de 
las actividades sanitarias que permitan a 
través de análisis epidemiológicos 
retrospectivos el control de brotes. 

                

14 

Intercambio de experiencia en materia 
sanitaria evaluadas a nivel de campo en 
algunos países europeos, para evaluar la 
interacción de la sensibilidad y 
especificidad de las pruebas utilizadas 
para el diagnostico de enfermedades 
prioritarias en relación a las actividades 
de prevención y control de las mismas. 

                

15 Intercambio de Experiencia – Reunión de 
Armonización de MSF  

                

16 Estudios varios a definir en función del 
desarrollo del programa 

                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 PRESUPUESTO
7.1 Presupuesto Global por Fuente y Rubro

Aporte CCE Aporte SE Otros Total
1 Servicios
1.1 Asistencia Técnica Internacional

1.1.1 De largo plazo 0
1.1.2 De corto plazo 62,912 62,912

1.2 Asistencia Técnica Local 25,820 25,820
1.3 Auditoria, evaluación y monitoreo 0
1.4 Estudios y guías 142,603 110,190 252,793
1.5 Formación y capacitación 30,240 30,240
1.6 Eventos 35,000 35,000

2 Suministros 0
2.1 Equipamiento OdF 0
2.2 Equipamientos p/beneficiarios 0

3 Obras 0
4 Información y Visibilidad 0
5 Gastos de Funcionamiento 0

5.1 Personal Local 0
5.2 Gastos de operación 0

6 Imprevistos 0
205,515 201,250 0 406,765

Rubros

Total
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7.2 Presupuesto Global por Actividad y Rubro
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 Total

1 Servicios 0
1.1 Asistencia Técnica Europea 0

1.1.1 Asistencia Técnica Europea LP 0
1.1.2 Asistencia Técnica Europea CP 18,630 18,630

1.2 Asistencia Técnica Local 12,000 12,000
1.3 Auditoria y Evaluación 0
1.4 Estudios y Guías 36,630 51,843 23,130 23,130 23,130 157,863
1.5 Formación y capacitación 5,670 5,670
1.6 Eventos 0
2 Suministros 0

2.1 Equipamiento 0
2.2 Otros 0
3 Obras 0
4 Información y Visibilidad 0
5 Funcionamiento 0

5.1 Personal Local 0
5.2 Otros (Gastos de operación) 0
6 Imprevistos 0

36,630 51,843 23,130 30,630 23,130 23,130 5,670 194,163

 
Total

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.2 Presupuesto Global por Actividad y Rubro
A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 Total

1 Servicios 0
1.1 Asistencia Técnica Europea 0

1.1.1 Asistencia Técnica Europea LP 24,840 19,442 44,282
1.1.2 Asistencia Técnica Europea CP 13,820 13,820

1.2 Asistencia Técnica Local 0
1.3 Auditoria y Evaluación 0
1.4 Estudios y Guías 27,300 27,630 54,930
1.5 Formación y capacitación 8,190 8,190 8,190 24,570
1.6 Eventos 0
2 Suministros 0

2.1 Equipamiento 0
2.2 Otros 0
3 Obras 0
4 Información y Visibilidad 0
5 Funcionamiento 0

5.1 Personal Local 0
5.2 Otros (Gastos de operación) 0
6 Imprevistos 0

38,660 27,300 8,190 27,630 19,442 8,190 8,190 137,602Total

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.2 Presupuesto Global por Actividad y Rubro
A15 A16 Total

1 Servicios 0
1.1 Asistencia Técnica Europea 0

1.1.1 Asistencia Técnica Europea LP 0
1.1.2 Asistencia Técnica Europea CP 0

1.2 Asistencia Técnica Local 0
1.3 Auditoria y Evaluación 0
1.4 Estudios y Guías 40,000 40,000
1.5 Formación y capacitación 0
1.6 Eventos 35,000 35,000
2 Suministros 0

2.1 Equipamiento 0
2.2 Otros 0
3 Obras 0
4 Información y Visibilidad 0
5 Funcionamiento 0

5.1 Personal Local 0
5.2 Otros (Gastos de operación) 0
6 Imprevistos 0

35,000 40,000 0 0 0 0 0 75,000
406,765Total General

Total
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7.3 Presupuesto Global por Actividad y Año
Actividades POA 1 POA 2 POA 3 POA 4 TOTAL

1 Estudio técnico legal de la factibilidad 
de modificar el sistema mexicano de 
inocuidad, a través de la creación de 
una agencia independiente y 
autárquica

36630 36,630

2 Estudio técnico para el diseño de 
una agencia de inocuidad alimentaria 
según modelo canadiense para 
centralizar las acciones de inocuidad 
en México

51,843 51,843

3 Estudio comparativo del sistema de 
certificación fitozoosanitaria y de 
alimentos de México y de la UE

23,130 23,130

4 Asistencia técnica en el desarrollo de 
la certificación electrónica de 
inspección

30,630 30,630

5 Estudio comparativo sobre 
Organismos de certificación, 
unidades de verificación y 
laboratorios de pruebas acreditados 
y/o reconocidos oficialmente de la 
UE y de México y sus equivalencias

23,130 23,130

6 Estudio de armonización de 
protocolos de diagnostico 
fitosanitario para definir prioridades 
en base a productos con potencial de 
exportación y problemas 
fitosanitarios de alto riesgo

23,130 23,130

7 Intercambio de experiencia en 
materia sanitaria evaluadas a nivel 
de campo en algunos países 
europeos con referencia a 
programas de prevención, control y 
erradicación de enfermedades y 
plagas prioritarias

5,670 5,670

8 Asistencia técnica en actualización 
de profesionales y técnicos de 
campo en el reconocimiento de la 
enfermedad y en la operación de 
planes de emergencia, así como 
difusión y sensibilización los 
productores en la promoción de la 
notificación de casos sospechosos, 
referente a la vigilancia 
epidemiológica de la Encefalopatia 
Espongiforme Bovina.

38,660 38,660

9 Estudio de los sistemas de 
certificación establecidos en los 
países de la Unión Europea, 
acompañado de visitas de campo

27,300 27,300
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10 Intercambio de experiencia en 
materia sanitaria evaluada a nivel de 
campo en algunos países europeos, 
referente a programa de prevención, 
vigilancia epidemiológica para el 
control de la influenza aviar

8,190 8,190

11 Estudio en el desarrollo de interfases 
con los usuarios primarios de 
información geográfica relacionada 
con la epidemiología, incluyendo la 
capacitación en el uso de software a 
través de experiencias de campo de 
estos sistemas aplicados a la 
epidemiología por los países 
europeos.

27,630 27,630

12 Asistencia técnica en el manejo de 
los criterios técnicos y lineamientos 
internacionales marcados por la OIE, 
en los análisis de riesgo 
correspondientes, incluyendo 
capacitación en la metodología

19,442 19,442

13 Intercambio de experiencias en 
materia de movilización de animales, 
sus productos y subproductos en 
algunos países europeos, para el 

8,190 8,190

14 Intercambio de experiencia en 
materia sanitaria evaluadas a nivel 
de campo en algunos países 
europeos, para evaluar la interacción 
de la sensibilidad y especificidad de 
las pruebas utilizadas para el 
diagnostico de enfermedades 
prioritarias en relación a las 
actividades de prevención y control 
de las mismas.

8190 8,190

15 Intercambio de experiencia - Reunión 
de armonización de MSF 11667 11,667 11666 35,000

16 Estudios varios a definir en función 
del desarrollo del programa 26667 13333 40,000

11,667 279,980 101,785 13,333 406,765Total
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7.4 Presupuesto Global por Rubro y Año
POA 1 POA 2 POA 3 POA 4 TOTAL

1 Servicios
1.1 Asistencia Técnica Europea
1.1.1 Asistencia Técnica Europea LP 0
1.1.2 Asistencia Técnica Europea CP 43,470 19,442 62,912
1.2 Asistencia Técnica Local 25,820 25,820
1.3 Auditoria y Evaluación 0
1.4 Capacitación 13,860 16,380 30,240
1.5 Estudios - Visitas 185,163 54,297 13,333 252,793
1.6 Eventos 11,667 11,667 11,666 35,000
2 Suministros 0

2.1 Equipamiento 0
2.2 Otros 0
3 Obras 0
4 Información y Visibilidad 0
5 Funcionamiento 0

5.1 Personal Local 0
5.2 Otros (Gastos de Operación) 0
6 Imprevistos 0

11,667 279,980 101,785 13,333 406,765Total
 
 
8. CONDICIONES PARTICULARES 
 
 
 
 

 
9. SOSTENIBILIDAD 
9.1 Factores que garantizan la sostenibilidad 

Factor Grado de verificación Grado de satisfacción 
Políticas de apoyo O  Se verificó O  No se verificó O  Sufic. O  Medio O  Insufic. 
Tecnologías apropiadas O  Se verificó O  No se verificó O  Sufic. O  Medio O  Insufic. 
Protección del Medio Ambiente O  Se verificó O  No se verificó O  Sufic. O  Medio O  Insufic. 
Aspectos socioculturales O  Se verificó O  No se verificó O  Sufic. O  Medio O  Insufic. 
Capacidad de gestión O  Se verificó O  No se verificó O  Sufic. O  Medio O  Insufic. 
Análisis económico/financiero O  Se verificó O  No se verificó O  Sufic. O  Medio O  Insufic. 

 
 
9.2 IMPLICACIONES POST PROYECTO 
 
 
 

 
1 ¿El resultado de la acción va a producirse durante la 

ejecución del Proyecto? 
 

(1) Incipientemente   _____       (2) Parcialmente  __X__     
 
(3) Totalmente           _____       (4) Otros              _____         

 
2 ¿Cuáles son los requisitos para que el resultado siga 

lográndose después de la conclusión del Proyecto? 
 

(1) Continuación de la acción    _____   (2) De los efectos     

_______    (3) Del seguimiento  __X__   (4) Otros  _____         

 
3 ¿Será la ejecución de la acción completada dentro 

del período de realización del Proyecto? 
 

(1) Totalmente       _X____      (2) Casi totalmente    _____     
 
(3) Parcialmente    _____       (4) Otros                    _____         
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Tipo de actividad Posible responsable 

a) Adecuación de los 
sistemas nacionales a lo 
aprendido 

SENASICA-SAGARPA 

b)  

 
 
 

4 

 

Actividades a continuarse después del cierre del 
Proyecto. 

c)  

Tipo de actividad Medios requeridos 

a) ninguna  

b)  

 
 
 

5 

 

¿Hay actividades que van a requerir medios del 
Proyecto después del cierre de éste? 

c)  

Efecto Supuestos / Actores 
implicados 

i. Mejora en los procesos 
sanitarios sobre alimentos y 
productos de origen animal 
y vegetal 

SENASICA-SAGARPA 

ii.  

 
 
 
 

6 
 
 
 

 

 

Efectos que deberán continuar después del cierre del 
Proyecto. 

iii.  

Tipo de seguimiento Posible responsable 

I. ninguna  

II.  

 
 
 

7 

 

Actividades de seguimiento necesarias después del 
cierre del Proyecto. 

III.  
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Ficha de acción 
 
1. IDENTIFICACIÓN DE LA ACCIÓN 
1.1. Código acción: 

C3A5 
1.2. Título de la acción:    Incremento del conocimiento y entendimiento mutuo de las 
respectivas medidas sanitarias y fitosanitarias, y los procedimientos de evaluación de 
conformidad entre todas las partes interesadas. 

1.3. Fecha de 
actualización 

1.4. Nivel de actualización 

27/06/2006 POG POA1 POA2 POA3 POA4 
 X I II I II I II I II 
DLA ACCIÓN 
2. CONTEXTO 
2.1 Problema a resolver 
Los funcionarios responsables de organismos sanitarios competentes desconocen el manejo europeo y mexicano de 
varias actividades criticas para la adecuada armonización de MSF 
2.2 Beneficiarios Cantidad 
• SENASICA – SAGARPA 1 
• COFEPRIS - SALUD 1 
• Operadores económicos y comerciales de México y la UE Indeterminado 
  
2.3 Partes implicadas 
• Ejecutores locales Dirección de Salud Animal; Dirección de Sanidad Vegetal; Dirección Gral de Inocuidad; 

Dirección de Inspección Fitozoosanitaria 
• Instituciones normativas SENASICA – SAGARPA; SEMARNAT y  COFEPRIS - SALUD 
• Otros Productores, Importadores, Comercializadores y Exportadores de Productos y 

subproductos de origen animal y vegetal así como de alimentos. 
2.4 Otras intervenciones 
SANCO 
 
3. LÓGICA DE INTERVENCIÓN 
3.1 Objetivo General IOV 
Facilitar, agilizar y promover el intercambio comercial y los flujos de inversión bajo el 
TLCUEM fortaleciendo las capacidades de las instituciones y organismos gubernamentales 
responsables de la aplicación del tratado en México, en el ámbito de las medidas sanitarias y 
Fitosanitarias. 

La incidencia de 
obstáculos al comercio y 
a la inversión se reduce 
significativamente al final 
del proyecto 

3.2 Objetivo específico IOV 
Incrementar el conocimiento y entendimiento mutuo de las respectivas medidas sanitarias y 
fitosanitarias, su metodología y aplicación, y los procedimientos de evaluación de normas, 
reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de conformidad entre todas las partes 
interesadas. 

Aumenta el 
entendimiento y 
cumplimiento de las 
normas sanitarias y 
fitosanitarias por parte 
de los operadores 
económicos. 

3.3 Resultados IOV 
• Un mejor entendimiento de la metodología aplicada para el Análisis de Riesgo de plagas 
• Una mejor comprensión en el manejo y operaciones de las estaciones cuarentenarias. 
• Un mejor entendimiento en la operación de sistemas de monitoreo, vigilancia y alerta de 

plagas 
• Un mejor entendimiento en el manejo de programas fitosanitarios. 
• Los conocimientos aumentan en el manejo de registros y mecanismos de regulación y 

control de medicamentos veterinarios, biológicos y alimentos para animales así como en 
los mecanismos de verificación e inspección. 

- Cantidad de eventos 
realizados para 
compartir 
procedimientos 
sanitarios 

3.4 Hipótesis y riesgos 

 El interés de loa cooperación entre las autoridades mexicanas y europeas se mantiene 
 El resultado de las elecciones de autoridades en el próximo año no generará cambios sustanciales en el 

cronograma de actividades 
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4. ACTIVIDADES 

N° Descripción Forma de 
ejecución 

IOV 

1 Estudio comparativo en metodología aplicada  en materia de análisis 
de riesgo de plagas de la UE y de México.   

1.1 Planeación del estudio Directa Términos de 
referencia 

1.2 Elaboración del estudio Indirecta Informe del estudio 
1.3 Aprobación del estudio Directa Informe interno de la 

UG 
2 Asistencia Técnica en aplicación de la metodología aplicada en 

materia de análisis de riesgo de plagas.   
2.1 Planeación de la Asistencia Técnica Directa Términos de 

referencia 
2.2 Realización de la Asistencia Técnica Indirecta Plan de actividades 

de la AT 
2.3 Evaluación de la Asistencia Técnica Directa Informe interno de la 

UG 
3 Estudio comparativo en el manejo y operación de estaciones de 

cuarentena y saneamiento de la UE y de México    
3.1 Planeación del estudio Directa Términos de 

referencia 
3.2 Elaboración del estudio Indirecta Informe del estudio 
3.3 Aprobación del estudio Directa Informe interno de la 

UG 
4 Asistencia Técnica en manejo y operación de estaciones 

cuarentenarias y saneamiento. 
  

4.1 Planeación de la Asistencia Técnica Directa Términos de 
referencia 

4.2 Realización de la Asistencia Técnica Indirecta Plan de actividades 
de la AT 

4.3 Evaluación de la Asistencia Técnica Directa Informe interno de la 
UG 

5 Estudio comparativo de la operación de sistemas de monitoreo, 
vigilancia y alerta de plagas de la UE y de México. 

   

5.1 Planeación del estudio Directa Términos de 
referencia 

5.2 Elaboración del estudio Indirecta Informe del estudio 
5.3 Aprobación del estudio Directa Informe interno de la 

UG 
6 Asistencia Técnica en la operación de sistemas de monitoreo, 

vigilancia y alerta de plagas.   

6.1 Planeación de la Asistencia Técnica Directa Términos de 
referencia 

6.2 Realización de la Asistencia Técnica Indirecta Plan de actividades 
de la AT 

6.3 Evaluación de la Asistencia Técnica Directa Informe interno de la 
UG 

7 Estudio comparativo en el manejo de programas fitosanitarios de la 
UE y de México    

7.1 Planeación del estudio Directa Términos de 
referencia 

7.2 Elaboración del estudio Indirecta Informe del estudio 
7.3 Aprobación del estudio Directa Informe interno de la 

UG 
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8 Asistencia Técnica en el manejo de programas fitosanitarios    

8.1 Planeación de la Asistencia Técnica Directa Términos de 
referencia 

8.2 Realización de la Asistencia Técnica Indirecta Plan de actividades 
de la AT 

8.3 Evaluación de la Asistencia Técnica Directa Informe interno de la 
UG 

9 Estudio en el manejo de registros y mecanismos de regulación y 
control del uso de los medicamentos, biológicos y alimentos para 
animales, así como mecanismos de verificación  e inspección. Incluye 
taller y visita en un país de la UE a organismo de regulación y control. 

 

 
9.1 Planeación del estudio Directa Términos de 

referencia 
9.2 Elaboración del estudio Indirecta Informe del estudio 
9.3 Aprobación del estudio Directa Informe interno de la 

UG 
9.4 Visita a  organismos europeo Indirecta  
9.5 Evaluación de la visita Directa Informe interno de la 

UG 
9.4 Planeación del Taller de trabajo Indirecta Términos de 

referencia y 
programa 

9.5 Realización del taller Indirecta Material didáctico, 
Lista de 
participantes 

9.6 Aprobación del taller Directa Informe interno de la 
UG 

10 Asistencia Técnica en MSF   
10.1 Planeación de la Asistencia Técnica Directa Términos de 

referencia 
10.2 Realización de la Asistencia Técnica Indirecta Plan de actividades 

de la AT 
10.3 Evaluación de la Asistencia Técnica Directa Informe interno de la 

UG 
11 Estudios varios a definir en función del desarrollo del programa   
11.1 Planeación de los estudios Directa Términos de 

referencia 
11.2 Elaboración de los estudios Indirecta Informe del estudio 
11.3 Aprobación de los estudios Directa Informe interno de la 

UG 
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5. MEDIOS 

Rubros Calidad Cantidad Modo de adquisición 
1 Servicios    
   1.1 Asistencia Técnica Internacional    
      1.1.1  De largo plazo Días / persona   
      1.1.2 De corto plazo Días / persona 40 Consorcio ATI 
   1.2 Asistencia Técnica  Local Días / persona 40  
   1.3 Auditoria, evaluación y monitoreo    
   1.4 Estudios y guía Estudios 8 Contratación según monto 
 Guías   
   1.5 Formación y capacitación Visitas al o del exterior  Contratación según monto 
 Seminarios  Contratación según monto 
 Taller de Trabajo  Contratación según monto 
   1.6 Eventos Seminario 

comunicación 
 Contratación según monto 

 Taller de comunicación  Contratación según monto 
 Conferencia  Contratación según monto 
2. Suministros    
   2.1 Equipamiento OdF    
   2.2 Equipamiento para beneficiarios    
3. Obras    

4. Información / Visibilidad Mat. De promoción  Contratación según monto 
5. Gastos de Funcionamiento    
   5.1 Personal local.    
   5.2 Gastos de Operación    
6. Imprevistos       
 
6. CALENDARIO 

Año 2005 2006 2007 2008 2009 
Trimestre III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II 

Actividad                 

1 
Estudio comparativo en metodología 
aplicada  en materia de análisis de 
riesgo de plagas de la UE y de México. 

                

2 
Asistencia Técnica en aplicación de la 
metodología aplicada en materia de 
análisis de riesgo de plagas. 

                

3 
Estudio comparativo en el manejo y 
operación de estaciones de cuarentena y 
saneamiento de la UE y de México 

                

4 
Asistencia Técnica en manejo y 
operación de estaciones cuarentenarias 
y saneamiento. 

                

5 
Estudio comparativo de la operación de 
sistemas de monitoreo, vigilancia y alerta 
de plagas de la UE y de México. 

                

6 
Asistencia Técnica en la operación de 
sistemas de monitoreo, vigilancia y alerta 
de plagas. 

                

7 
Estudio comparativo en el manejo de 
programas fitosanitarios de la UE y de 
México 
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8 Asistencia Técnica en el manejo de 
programas fitosanitarios 

                

9 

Estudio en el manejo de registros y 
mecanismos de regulación y control del 
uso de los medicamentos, biológicos y 
alimentos para animales, así como 
mecanismos de verificación  e 
inspección. Incluye taller y visita en un 
país de la UE a organismo de regulación 
y control. 

                

10 Asistencia Técnica en MSF                 

11 Estudios varios a definir en función del 
desarrollo del programa 

                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 PRESUPUESTO
7.1 Presupuesto Global por Fuente y Rubro

Aporte CCE Aporte SE Otros Total
1 Servicios
1.1 Asistencia Técnica Internacional

1.1.1 De largo plazo 0
1.1.2 De corto plazo 49,680 49,680

1.2 Asistencia Técnica Local 14,810 14,810
1.3 Auditoria, evaluación y monitoreo 0
1.4 Estudios y guías 89,135 69,870 159,005
1.5 Formación y capacitación 0
1.6 Eventos 0

2 Suministros 0
2.1 Equipamiento OdF 0
2.2 Equipamientos p/beneficiarios 0

3 Obras 0
4 Información y Visibilidad 0
5 Gastos de Funcionamiento 0

5.1 Personal Local 0
5.2 Gastos de operación 0

6 Imprevistos 0
138,815 84,680 0 223,495

Rubros

Total

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.2 Presupuesto Global por Actividad y Rubro
A1 A2 A3 A4 A5 A6 Total

1 Servicios 0
1.1 Asistencia Técnica Europea 0

1.1.1 Asistencia Técnica Europea LP 0
1.1.2 Asistencia Técnica Europea CP 12,420 12,420 12,420 37,260

1.2 Asistencia Técnica Local 3,700 3,700 3,700 11,100
1.3 Auditoria y Evaluación 0
1.4 Estudios y Guías 23,130 23,130 23,130 69,390
1.5 Formación y capacitación 0
1.6 Eventos 0
2 Suministros 0

2.1 Equipamiento 0
2.2 Otros 0
3 Obras 0
4 Información y Visibilidad 0
5 Funcionamiento 0

5.1 Personal Local 0
5.2 Otros (Gastos de operación) 0
6 Imprevistos 0

23,130 16,120 23,130 16,120 23,130 16,120 117,750Total
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7.2 Presupuesto Global por Actividad y Rubro
A7 A8 A9 A10 A11 A12 Total

1 Servicios 0
1.1 Asistencia Técnica Europea 0

1.1.1 Asistencia Técnica Europea LP 0
1.1.2 Asistencia Técnica Europea CP 12,420 12,420

1.2 Asistencia Técnica Local 3,710 3,710
1.3 Auditoria y Evaluación 0
1.4 Estudios y Guías 23,130 23,610 7,875 35,000 89,615
1.5 Formación y capacitación 0
1.6 Eventos 0
2 Suministros 0

2.1 Equipamiento 0
2.2 Otros 0
3 Obras 0
4 Información y Visibilidad 0
5 Funcionamiento 0

5.1 Personal Local 0
5.2 Otros (Gastos de operación) 0
6 Imprevistos 0

23,130 16,130 23,610 7,875 35,000 0 105,745
223,495Total General

alTot

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.3 Presupuesto Global por Actividad y Año
Actividades POA 1 POA 2 POA 3 POA 4 TOTAL

1 Estudio comparativo en metodología 
aplicada  en materia de análisis de 
riesgo de plagas de la UE y de 
México.

23130 23,130

2 Asistencia Técnica en aplicación de 
la metodología aplicada en materia 
de análisis de riesgo de plagas. 16,120 16,120

3 Estudio comparativo en el manejo y 
operación de estaciones de 
cuarentena y saneamiento de la UE y 
de México

23,130 23,130

4 Asistencia Técnica en manejo y 
operación de estaciones 
cuarentenarias y saneamiento.

16120 16,120

5 Estudio comparativo de la operación 
de sistemas de monitoreo, vigilancia 
y alerta de plagas de la UE y de 
México.

23130 23,130

6 Asistencia Técnica en la operación 
de sistemas de monitoreo, vigilancia 
y alerta de plagas. 16120 16,120

7 Estudio comparativo en el manejo de 
programas fitosanitarios de la UE y 
de México

23,130 23,130

8 Asistencia Técnica en el manejo de 
programas fitosanitarios 16130 16,130
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9 Estudio en el manejo de registros y 
mecanismos de regulación y control 
del uso de los medicamentos, 
biológicos y alimentos para animales, 
así como mecanismos de verificación 
e inspección. Incluye taller y visita en 
un país de la UE a organismo de 
regulación y control.

23610 23,610

10 Visita apoyo de Guia Técnica en 
MSF 2625 2,625 2625 7,875

11 Estudios varios a definir en función 
del desarrollo del programa 23333 11667 35,000

2,625 65,005 144,198 11,667 223,495Total

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.4 Presupuesto Global por Rubro y Año
POA 1 POA 2 POA 3 POA 4 TOTAL

1 Servicios
1.1 Asistencia Técnica Europea
1.1.1 Asistencia Técnica Europea LP 0
1.1.2 Asistencia Técnica Europea CP 12,420 37260 49,680
1.2 Asistencia Técnica Local 3700 11110 14,810
1.3 Auditoria y Evaluación 0
1.4 Capacitación 0
1.5 Estudios - Visitas 2,625 48,885 95,829 11,666 159,005
1.6 Eventos 0
2 Suministros 0

2.1 Equipamiento 0
2.2 Otros 0
3 Obras 0
4 Información y Visibilidad 0
5 Funcionamiento 0

5.1 Personal Local 0
5.2 Otros (Gastos de Operación) 0
6 Imprevistos 0

2,625 65,005 144,199 11,666 223,495Total
 
8. CONDICIONES PARTICULARES 
 
 
 
 
 
9. SOSTENIBILIDAD 
9.1 Factores que garantizan la sostenibilidad 

Factor Grado de verificación Grado de satisfacción 
Políticas de apoyo O  Se verificó O  No se verificó O  Sufic. O  Medio O  Insufic. 
Tecnologías apropiadas O  Se verificó O  No se verificó O  Sufic. O  Medio O  Insufic. 
Protección del Medio Ambiente O  Se verificó O  No se verificó O  Sufic. O  Medio O  Insufic. 
Aspectos socioculturales O  Se verificó O  No se verificó O  Sufic. O  Medio O  Insufic. 
Capacidad de gestión O  Se verificó O  No se verificó O  Sufic. O  Medio O  Insufic. 
Análisis económico/financiero O  Se verificó O  No se verificó O  Sufic. O  Medio O  Insufic. 
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9.2 IMPLICACIONES POST PROYECTO 
 
 
 

 
1 ¿El resultado de la acción va a producirse durante la 

ejecución del Proyecto? 
 

(1) Incipientemente   _____       (2) Parcialmente  __X___    
 
(3) Totalmente           _____       (4) Otros              _____       

 
2 ¿Cuáles son los requisitos para que el resultado siga 

lográndose después de la conclusión del Proyecto? 
 

(1) Continuación de la acción    _____   (2) De los efectos    

_______    (3) Del seguimiento  _X____   (4) Otros  _____    

 
3 ¿Será la ejecución de la acción completada dentro 

del período de realización del Proyecto? 
 

(1) Totalmente       __X___      (2) Casi totalmente    _____   
 
(3) Parcialmente    _____       (4) Otros                    _____     

Tipo de actividad Posible responsable 

a) Adecuación de los 
sistemas nacionales a lo 
aprendido 

SENASICA-SAGARPA 

b)  

c)  
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Actividades a continuarse después del cierre del 
Proyecto. 

d)  

Tipo de actividad Medios requeridos 

a) ninguna  

b)  

c)  
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¿Hay actividades que van a requerir medios del 
Proyecto después del cierre de éste? 

d)  

Efecto Supuestos / Actores 
implicados 

i. Mejora en los procesos 
sanitarios sobre alimentos y 
productos de origen animal 
y vegetal 

SENASICA-SAGARPA 

ii.  

iii.  
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Efectos que deberán continuar después del cierre del 
Proyecto. 

iv.  

Tipo de seguimiento Posible responsable 

I. ninguna  

II.  

III.  
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Actividades de seguimiento necesarias después del 
cierre del Proyecto. 

IV.  
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Ficha de acción 
 
1. IDENTIFICACIÓN DE LA ACCIÓN 
1.1. Código acción: 

C3A6 
1.2. Título de la acción:    Realización de estudios para analizar la posibilidad de desarrollar 
criterios de equivalencias y/o reconocimiento mutuo entre medidas y procedimientos de las dos 
partes 

1.3. Fecha de 
actualización 

1.4. Nivel de actualización 

27/06/2006 POG POA1 POA2 POA3 POA4 
 X I II I II I II I II 
DLA ACCIÓN 
2. CONTEXTO 
2.1 Problema a resolver 
Los laboratorios mexicanos de diagnostico de enfermedades animales, centrales y de la red, requieren mejorar sus 
conocimientos en metodología homologada y reforzar su control de la calidad del trabajo de los laboratorios de la red. 
2.2 Beneficiarios Cantidad 
• SENASICA - SAGARPA 1 
• Operadores económicos y comerciales de México y la UE Indeterminado 
•   
2.3 Partes implicadas 
• Ejecutores locales Dirección Gral de Inocuidad; Dirección de Salud Animal; Dirección de Sanidad Vegetal;  

Centro Nacional de Servicios de Constatación en Salud Animal (CENAPA y CENASA);  
Registro de Medicamentos veterinarios y alimentos para animales. 

• Instituciones de apoyo Laboratorios de referencia y laboratorios de la red 
• Instituciones normativas SENASICA – SAGARPA y SALUD - COFEPRIS 
• Otros Productores, Importadores y Comercializadores de Productos y subproductos de origen 

animal y vegetal. 
2.4 Otras intervenciones 
SANCO 
 
3. LÓGICA DE INTERVENCIÓN 
3.1 Objetivo General IOV 
Facilitar, agilizar y promover el intercambio comercial y los flujos de inversión bajo el 
TLCUEM fortaleciendo las capacidades de las instituciones y organismos gubernamentales 
responsables de la aplicación del tratado en México, en el ámbito de las medidas sanitarias y 
Fitosanitarias. 

La incidencia de 
obstáculos al comercio y 
a la inversión se reduce 
significativamente al final 
del proyecto 

3.2 Objetivo específico IOV 
Realizar estudios para analizar la posibilidad de desarrollar criterios de equivalencias y/o 
reconocimiento mutuo entre medidas y procedimientos de las dos partes 

- Aumenta el 
entendimiento y 
cumplimiento de las 
normas sanitarias y 
fitosanitarias por parte 
de los operadores 
económicos. 

- Aumenta 
significativamente el 
porcentaje de normas 
sanitarias y 
fitosanitarias 
compatibles con los 
estándares 
internacionales. 

- Se reducen los 
problemas de acceso 
a mercados 
relacionados con las 
normas sanitarias y 
fitosanitarias. 
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3.3 Resultados IOV 
• Un mejor conocimiento del funcionamiento de los organismos de tercera parte que 

apoyan las actividades en materia zoosanitaria. 
• Una disposición del instrumental necesario y mejor entendimiento de la tecnología en 

elaboración de conjugados para el diagnostico de FPC 
• Una mejora en la estandarización de la determinación del titulo de anticuerpos. 
• Un mejor entendimiento del mecanismo de aplicación de estándares en los modelos de 

prueba interlaboratorios. 
• Una mejora en los conocimientos en el sistema de operación de laboratorios con niveles 

de bioseguridad 3 y 3AG 
• Una mejora en el entendimiento en técnicas moleculares para el diagnostico y 

constatación de vacunas recombinantes 
• Una mejora en los mecanismos de constatación de farmacéuticos en medicina 

veterinaria. 

- Cantidad de eventos 
realizados para 
homologar metodología 
analítica y 
procedimientos de 
evaluación. 

3.4 Hipótesis y riesgos 

 El interés de loa cooperación entre las autoridades mexicanas y europeas se mantiene 
 El resultado de las elecciones de autoridades en el próximo año no generará cambios sustanciales en el 

cronograma de actividades 
 
4. ACTIVIDADES 

N° Descripción Forma de 
ejecución 

IOV 

1 Estudio comparativo del funcionamiento de los organismos de tercera 
parte que apoyan las actividades en materia zoosanitaria en la UE, 
específicamente de laboratorios de diagnostico, laboratorios de 
constatación, organismos de certificación y unidades de verificación, 
incluyendo propuesta de mejora y taller de comunicación en México 
DF 

 

 
1.1 Planeación del estudio Directa Términos de 

referencia 
1.2 Elaboración del estudio Indirecta Informe del estudio 
1.3 Visita a organismos de tercera parte de Europa (3 países) Indirecta Informe de visitas 
1.4 Aprobación del estudio e informe de visitas Directa Informe interno de la 

UG 
2 Estudio de la nueva tecnología para la elaboración de un conjugado 

para el diagnostico de Fiebre Porcina Clásica por la técnica de 
inmunofluorescencia directa 

 
 

2.1 Planeación del estudio Directa Términos de 
referencia 

2.2 Elaboración del estudio Indirecta Informe del estudio 
2.3 Aprobación del estudio Directa Informe interno de la 

UG 
3 Asistencia técnica internacional de expertos en diagnostico de FPC 

por la técnica de inmunofluorescencia directa en el laboratorio de 
diagnostico (CENASA) de México.  

  
 

3.1 Planeación de la Asistencia Técnica Directa Términos de 
referencia 

3.2 Realización de la Asistencia Técnica Indirecta Plan de actividades 
de la AT 

3.3 Evaluación de la Asistencia Técnica Directa Informe interno de la 
UG 

4 Adquisición de un microscopio de fluorescencia y de columnas de 
cromatografía 

  

4.1 Planeación de la adquisición Directa Términos de 
referencia para 
licitación 

4.2 Realización de la adquisición Indirecta Licitación 
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4.3 Control de la adquisición Directa Informe interno de la 
UG 

5 Estudio para la estandarización de la determinación del título de 
anticuerpos antirrábicos y para la implementación de la prueba de 
inhibición de focos  fluorescentes para la títulación de anticuerpos 
antirrábicos. 

   

5.1 Planeación del estudio Directa Términos de 
referencia 

5.2 Elaboración del estudio Indirecta Informe del estudio 
5.3 Aprobación del estudio Directa Informe interno de la 

UG 
6 Asistencia Técnica internacional en el laboratorio de diagnostico 

(CENASA) de México, para la determinación del título de anticuerpos 
antirrábicos y para la implementación de la prueba de inhibición de 
focos  fluorescentes para la títulación de anticuerpos antirrábicos. 

  

6.1 Planeación de la Asistencia Técnica Directa Términos de 
referencia 

6.2 Realización de la Asistencia Técnica Indirecta Plan de actividades 
de la AT 

6.3 Evaluación de la Asistencia Técnica Directa Informe interno de la 
UG 

7 Estudio de la aplicación de estándares internacionales en los modelos 
de pruebas interlaboratorios y visita de expertos europeos al 
laboratorio de diagnostico (CENASA)  para la verificación del modelo 
de pruebas interlaboratorios 

   

7.1 Planeación del estudio Directa Términos de 
referencia 

7.2 Elaboración del estudio Indirecta Informe del estudio 
7.3 Aprobación del estudio Directa Informe interno de la 

UG 
7.4 Visita de verificación del modelo Indirecta Informe de visita 
7.5 Evaluación de la visita Directa Informe interno de la 

UG 
8 Estudio en los sistemas de operación de un laboratorio con niveles de 

bioseguridad 3 y 3AG, incluyendo visita a laboratorios de dichas 
características en Europa. 

  

8.1 Planeación del estudio Directa Términos de 
referencia 

8.2 Elaboración del estudio Indirecta Informe del estudio 
8.3 Aprobación del estudio Directa Informe interno de la 

UG 
8.4 Visita de laboratorios europeos especializados Indirecta Informe de visita 
8.5 Evaluación de la visita Directa Informe interno de la 

UG 
9 Asistencia Técnica Internacional para verificar las operaciones de los 

laboratorios Mexicanos de acuerdo a los criterios de la normativa 
internacional para laboratorios de bioseguridad nivel 3 y 3 AG 

   

9.1 Planeación de la Asistencia Técnica Directa Términos de 
referencia 

9.2 Realización de la Asistencia Técnica Indirecta Plan de actividades 
de la AT 

9.3 Evaluación de la Asistencia Técnica Directa Informe interno de la 
UG 

10 Estudio en técnicas moleculares para el diagnostico y constatación de 
vacunas recombinantes, con visitas a laboratorios europeos 
especializados. 

 

 
10.1 Planeación del estudio Directa Términos de 
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referencia 
10.2 Elaboración del estudio Indirecta Informe del estudio 
10.3 Aprobación del estudio Directa Informe interno de la 

UG 
10.4 Visita de laboratorios europeos especializados Indirecta Informe de visita 
10.5 Evaluación de la visita Directa Informe interno de la 

UG 
11 Asistencia Técnica Internacional en  técnicas moleculares para el 

diagnostico y constatación de vacunas recombinantes. 
 

 
11.1 Planeación de la Asistencia Técnica Directa Términos de 

referencia 
11.2 Realización de la Asistencia Técnica Indirecta Plan de actividades 

de la AT 
11.3 Evaluación de la Asistencia Técnica Directa Informe interno de la 

UG 
12 Estudio en constatación de farmacéuticos en medicina veterinaria,  

incluyendo visitas a laboratorios europeos de esa especialidad 
 

 
12.1 Planeación del estudio Directa Términos de 

referencia 
12.2 Elaboración del estudio Indirecta Informe del estudio 
12.3 Aprobación del estudio Directa Informe interno de la 

UG 
12.4 Visita de laboratorios europeos especializados Indirecta Informe de visita 
12.5 Evaluación de la visita Directa Informe interno de la 

UG 
13 Estudios varios a definir en función del desarrollo del programa   
13.1 Planeación de los estudios Directa Términos de 

referencia 
13.2 Elaboración de los estudios Indirecta Informe de los 

estudios 
13.3 Aprobación de los estudios Directa Informe interno de la 

UG 
 
5. MEDIOS 

Rubros Calidad Cantidad Modo de adquisición 
1 Servicios    
   1.1 Asistencia Técnica Internacional    
      1.1.1  De largo plazo Días / persona   
      1.1.2 De corto plazo Días / persona 80 Consorcio ATI 
   1.2 Asistencia Técnica  Local Días / persona   
   1.3 Auditoria, evaluación y monitoreo    
   1.4 Estudios y guía Estudios 10 Contratación según monto 
 Guías   
   1.5 Formación y capacitación Visitas al o del exterior  Contratación según monto 
 Seminarios  Contratación según monto 
 Taller de Trabajo  Contratación según monto 
   1.6 Eventos Seminario 

comunicación 
 Contratación según monto 

 Taller de comunicación  Contratación según monto 
 Conferencia  Contratación según monto 
2. Suministros    
   2.1 Equipamiento OdF    
   2.2 Equipamiento para beneficiarios  1  
3. Obras    

4. Información / Visibilidad Mat. De promoción  Contratación según monto 
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5. Gastos de Funcionamiento    
   5.1 Personal local.    
   5.2 Gastos de Operación    
6. Imprevistos       
 
 
6. CALENDARIO 

Año 2005 2006 2007 2008 2009 
Trimestre III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II 

Actividad                 

1 

Estudio comparativo del funcionamiento 
de los organismos de tercera parte que 
apoyan las actividades en materia 
zoosanitaria en la UE, específicamente 
de laboratorios de diagnostico, 
laboratorios de constatación, organismos 
de certificación y unidades de 
verificación, incluyendo propuesta de 
mejora y taller de comunicación en 
México DF 

                

2 

Estudio de la nueva tecnología para la 
elaboración de un conjugado para el 
diagnostico de Fiebre Porcina Clásica 
por la técnica de inmunofluorescencia 
directa 

                

3 

Asistencia técnica internacional de 
expertos en diagnostico de FPC por la 
técnica de inmunofluorescencia directa 
en el laboratorio de diagnostico 
(CENASA) de México. 

                

4 
Adquisición de un microscopio de 
fluorescencia y de columnas de 
cromatografía 

                

5 

Estudio para la estandarización de la 
determinación del título de anticuerpos 
antirrábicos y para la implementación de 
la prueba de inhibición de focos  
fluorescentes para la títulación de 
anticuerpos antirrábicos. 

                

6 

Asistencia Técnica internacional en el 
laboratorio de diagnostico (CENASA) de 
México, para la determinación del título 
de anticuerpos antirrábicos y para la 
implementación de la prueba de 
inhibición de focos  fluorescentes para la 
títulación de anticuerpos antirrábicos 

                

7 

Estudio de la aplicación de estándares 
internacionales en los modelos de 
pruebas interlaboratorios y visita de 
expertos europeos al laboratorio de 
diagnostico (CENASA)  para la 
verificación del modelo de pruebas 
interlaboratorios 

                

8 

Estudio en los sistemas de operación de 
un laboratorio con niveles de 
bioseguridad 3 y 3AG, incluyendo visita a 
laboratorios de dichas características en 
Europa. 

                

 5



9 

Asistencia Técnica Internacional para 
verificar las operaciones de los 
laboratorios Mexicanos de acuerdo a los 
criterios de la normativa internacional 
para laboratorios de bioseguridad nivel 3 
y 3 AG 

                

10 
Estudio en técnicas moleculares para el 
diagnostico y constatación de vacunas 
recombinantes, con visitas a laboratorios 
europeos especializados. 

                

11 
Asistencia Técnica Internacional en  
técnicas moleculares para el diagnostico 
y constatación de vacunas 
recombinantes. 

                

12 Estudio en constatación de 
farmacéuticos en medicina veterinaria 

                

13 Estudios varios a definir en función del 
desarrollo del programa 

                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 PRESUPUESTO
7.1 Presupuesto Global por Fuente y Rubro

Aporte CCE Aporte SE Otros Total
1 Servicios
1.1 Asistencia Técnica Internacional

1.1.1 De largo plazo 0
1.1.2 De corto plazo 99,360 99,360

1.2 Asistencia Técnica Local 0 0
1.3 Auditoria, evaluación y monitoreo 0
1.4 Estudios y guías 35,000 144,058 179,058
1.5 Formación y capacitación 0
1.6 Eventos 0

2 Suministros 0
2.1 Equipamiento OdF 0
2.2 Equipamientos p/beneficiarios 50,000 50,000

3 Obras 0
4 Información y Visibilidad 0
5 Gastos de Funcionamiento 0

5.1 Personal Local 0
5.2 Gastos de operación 0

6 Imprevistos 0
184,360 144,058 0 328,418

Rubros

Total
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7.2 Presupuesto Global por Actividad y Rubro
A1 A2 A3 A4 A5 A6 Total

1 Servicios 0
1.1 Asistencia Técnica Europea 0

1.1.1 Asistencia Técnica Europea LP 0
1.1.2 Asistencia Técnica Europea CP 24,840 24,840 49,680

1.2 Asistencia Técnica Local 0
1.3 Auditoria y Evaluación 0
1.4 Estudios y Guías 35,700 13,407 13,407 62,514
1.5 Formación y capacitación 0
1.6 Eventos 0
2 Suministros 0

2.1 Equipamiento 50,000 50,000
2.2 Otros 0
3 Obras 0
4 Información y Visibilidad 0
5 Funcionamiento 0

5.1 Personal Local 0
5.2 Otros (Gastos de operación) 0
6 Imprevistos 0

35,700 13,407 24,840 50,000 13,407 24,840 162,194Total

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.2 Presupuesto Global por Actividad y Rubro
A7 A8 A9 A10 A11 A12 Total

1 Servicios 0
1.1 Asistencia Técnica Europea 0

1.1.1 Asistencia Técnica Europea LP 0
1.1.2 Asistencia Técnica Europea CP 24,840 24,840 49,680

1.2 Asistencia Técnica Local 0
1.3 Auditoria y Evaluación 0
1.4 Estudios y Guías 32,037 17,607 19,300 12,600 81,544
1.5 Formación y capacitación 0
1.6 Eventos 0
2 Suministros 0

2.1 Equipamiento 0
2.2 Otros 0
3 Obras 0
4 Información y Visibilidad 0
5 Funcionamiento 0

5.1 Personal Local 0
5.2 Otros (Gastos de operación) 0
6 Imprevistos 0

32,037 17,607 24,840 19,300 24,840 12,600 131,224Total

 7.2 Presupuesto Global por Actividad y Rubro
A13 Total

1 Servicios 0
1.1 Asistencia Técnica Europea 0

1.1.1 Asistencia Técnica Europea LP 0
1.1.2 Asistencia Técnica Europea CP 0

1.2 Asistencia Técnica Local 0
1.3 Auditoria y Evaluación 0
1.4 Estudios y Guías 35,000 35,000
1.5 Formación y capacitación 0
1.6 Eventos 0
2 Suministros 0

2.1 Equipamiento 0
2.2 Otros 0
3 Obras 0
4 Información y Visibilidad 0
5 Funcionamiento 0

5.1 Personal Local 0
5.2 Otros (Gastos de operación) 0
6 Imprevistos 0

35,000 0 0 0 0 0 35,
328,418

Total
Total general

000
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7.3 Presupuesto Global por Actividad y Año
Actividades POA 1 POA 2 POA 3 POA 4 TOTAL

1 Estudio comparativo del 
funcionamiento de los organismos de 
tercera parte que apoyan las 
actividades en materia zoosanitaria 
en la UE, específicamente de 
laboratorios de diagnostico, 
laboratorios de constatación, 
organismos de certificación y 
unidades de verificación, incluyendo 
propuesta de mejora y taller de 
comunicación en México DF

35,700 35,700

2 Estudio de la nueva tecnología para 
la elaboración de un conjugado para 
el diagnostico de Fiebre Porcina 
Clásica por la técnica de 
inmunofluorescencia directa

13,407 13,407

3 Asistencia técnica internacional de 
expertos en diagnostico de FPC por 
la técnica de inmunofluorescencia 
directa en el laboratorio de 
diagnostico (CENASA) de México.

24,840 24,840

4 Adquisición de un microscopio de 
fluorescencia y de columnas de 
cromatografía

50,000 50,000

5 Estudio para la estandarización de la 
determinación del título de 
anticuerpos antirrábicos y para la 
implementación de la prueba de 
inhibición de focos  fluorescentes 
para la títulación de anticuerpos 
antirrábicos.

13,407 13,407

6 Asistencia Técnica internacional en 
el laboratorio de diagnostico 
(CENASA) de México, para la 
determinación del título de 
anticuerpos antirrábicos y para la 
implementación de la prueba de 
inhibición de focos  fluorescentes 
para la títulación de anticuerpos 
antirrábicos

24,840 24,840

7 Estudio de la aplicación de 
estándares internacionales en los 
modelos de pruebas interlaboratorios 
y visita de expertos europeos al 
laboratorio de diagnostico (CENASA) 
para la verificación del modelo de 
pruebas interlaboratorios

32,037 32,037

8 Estudio en los sistemas de operación 
de un laboratorio con niveles de 
bioseguridad 3 y 3AG, incluyendo 
visita a laboratorios de dichas 
características en Europa.

17,607 17,607
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9 Asistencia Técnica Internacional para 
verificar las operaciones de los 
laboratorios Mexicanos de acuerdo a 
los criterios de la normativa 
internacional para laboratorios de 
bioseguridad nivel 3 y 3 AG

24,840 24,840

10 Estudio en técnicas moleculares para 
el diagnostico y constatación de 
vacunas recombinantes, con visitas a 
laboratorios europeos 
especializados.

19,300 19,300

11 Asistencia Técnica Internacional en  
técnicas moleculares para el 
diagnostico y constatación de 
vacunas recombinantes.

24,840 24,840

12 Estudio en constatación de 
farmacéuticos en medicina 
veterinaria

12,600 12,600

13 Estudios varios a definir en función 
del desarrollo del programa 23,333 11,667 35,000

24,840 175,284 116,627 11,667 328,418Total

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.4 Presupuesto Global por Rubro y Año
POA 1 POA 2 POA 3 POA 4 TOTAL

1 Servicios
1.1 Asistencia Técnica Europea
1.1.1 Asistencia Técnica Europea LP 0
1.1.2 Asistencia Técnica Europea CP 24,840 24,840 49680 99,360
1.2 Asistencia Técnica Local 0
1.3 Auditoria y Evaluación 0
1.4 Capacitación 0
1.5 Estudios - Visitas 0 123,777 55,281 179,058
1.6 Eventos 0
2 Suministros 0

2.1 Equipamiento 50000 50,000
2.2 Otros 0
3 Obras 0
4 Información y Visibilidad 0
5 Funcionamiento 0

5.1 Personal Local 0
5.2 Otros (Gastos de Operación) 0
6 Imprevistos 0

24,840 198,617 104,961 0 328,418Total
 
 
8. CONDICIONES PARTICULARES 
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9. SOSTENIBILIDAD 
9.1 Factores que garantizan la sostenibilidad 

Factor Grado de verificación Grado de satisfacción 
Políticas de apoyo O  Se verificó O  No se verificó O  Sufic. O  Medio O  Insufic. 
Tecnologías apropiadas O  Se verificó O  No se verificó O  Sufic. O  Medio O  Insufic. 
Protección del Medio Ambiente O  Se verificó O  No se verificó O  Sufic. O  Medio O  Insufic. 
Aspectos socioculturales O  Se verificó O  No se verificó O  Sufic. O  Medio O  Insufic. 
Capacidad de gestión O  Se verificó O  No se verificó O  Sufic. O  Medio O  Insufic. 
Análisis económico/financiero O  Se verificó O  No se verificó O  Sufic. O  Medio O  Insufic. 

 
9.2 IMPLICACIONES POST PROYECTO 
 
 
 

 
1 ¿ El resultado de la acción va a producirse durante la 

ejecución del Proyecto? 
 

(1) Incipientemente   _____       (2) Parcialmente  __X___     
 
(3) Totalmente           _____       (4) Otros              _____         

 
2 ¿ Cuáles son los requisitos para que el resultado siga 

lográndose después de la conclusión del Proyecto? 
 

(1) Continuación de la acción    _X___   (2) De los efectos     

_______    (3) Del seguimiento  _ ___   (4) Otros  _____         

 
3 ¿ Será la ejecución de la acción completada dentro 

del período de realización del Proyecto? 
 

(1) Totalmente       _ ___      (2) Casi totalmente    _____     
 
(3) Parcialmente    __X__       (4) Otros                    _____        

Tipo de actividad Posible responsable 

a) Auditorias SANCO 

b) Cooperación intercambio 
de conocimientos 

Laboratorios homólogos 
europeos 

 
 
 

4 

 

Actividades a continuarse después del cierre del 
Proyecto. 

c)  

Tipo de actividad Medios requeridos 

a)  

 
 
 

5 

 

¿Hay actividades que van a requerir medios del 
Proyecto después del cierre de éste? 

b)  

Efecto Supuestos / Actores 
implicados 

i. Mejor comunicación con 
los homólogos europeos 

Responsables de los 
laboratorios de diagnostico de 
salud animal  

ii. Mejora en la protección 
del medioambiente 

Responsable de SENASICA-
SAGARPA 

 
 
 
 

6 
 
 
 

 

 

Efectos que deberán continuar después del cierre del 
Proyecto. 

iii.  

Tipo de seguimiento Posible responsable 

I. Visitas y auditorias  

 
 
 

7 

 

Actividades de seguimiento necesarias después del 
cierre del Proyecto. 

II.  
 

 10



Ficha de acción 
 
1. IDENTIFICACIÓN DE LA ACCIÓN 
1.1. Código acción: 

C4A1 
1.2. Título de la acción: Elaboración de estudio y asistencia técnica para fomentar y facilitar la 
realización de inversiones entre las partes 
 

1.3. Fecha de 
actualización 

1.4. Nivel de actualización 

2006/ 06/ 27 POG POA1 POA2 POA3 POA4 
 X I II I II I II I II 
DLA ACCIÓN 
2. CONTEXTO 
2.1 Problema a resolver 
Política de inversión extranjera de México deficiente  
Organismos e instituciones con competencias en la inversión extranjera en México con poca coordinación 
2.2 Beneficiarios Cantidad 
• Dirección General de Inversión Extranjera (DGIE), SE CNIE Tres 
• Operadores económicos y comerciales de México y la UE. Indeterminado 
•   
2.3 Partes implicadas 
• Ejecutores locales ECPI, ECPL 
• Instituciones de apoyo DGIE, SE. 
• Instituciones normativas CNIE 
• Otros Bancomext, NAFIN, SRE, Cámaras empresariales, Estados y Municipios, otros órganos 

gubernamentales 
2.4 Otras intervenciones 
 
 
3. LÓGICA DE INTERVENCIÓN 
3.1 Objetivo General IOV 
Facilitar, agilizar y promover el intercambio comercial y los flujos de inversión bajo el 
Tratado de Libre Comercio entre México y la UE (TLCUEM), fortaleciendo las capacidades 
de las instituciones y organismos gubernamentales responsables de la aplicación del 
tratado en México, en el ámbito del componente inversión 

La incidencia de 
obstáculos a la inversión 
se reduce al final del 
proyecto (2008) 

3.2 Objetivo específico IOV 
 Fomentar y facilitar la realización de inversiones entre las partes Mejoran las condiciones 

para la inversión, y en 
particular para las PYMEs 

3.3 Resultados IOV 
• Un estudio comparativo sobre los programas y políticas públicas de México y otros 

países importadores de capital, desde la perspectiva de los inversionistas de la UE 
• Un estudio comparativo del marco legal y de negocios de México y la UE en el que se 

desempeñan los operadores económicos 
• La nota técnica con recomendaciones para establecer una política/estrategia de 

inversión extranjera de largo plazo México – UE 
• La nota técnica con recomendaciones sobre la manera de crear un marco legal y de 

negocios mucho más amigable para los inversionistas europeos en México 
• La nota técnica con recomendaciones para mejorar los vínculos institucionales y el 

intercambio de información entre las autoridades mexicanas de inversión 
• La toma de conocimiento del desarrollo de las actividades de la acción y evaluación de 

los IOV  

Cifras de inversión 
europea en México 

 
Estudios 

 
Notas técnicas 

 
 
 
 
 

Informe técnico 
3.4 Hipótesis y riesgos 
 Se mantiene o aumenta el interés de colaboración de las autoridades mexicanas y europeas. 
 El cronograma de ejecución de las actividades puede verse afectado por el cambio de autoridades el próximo año. 
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4. ACTIVIDADES 
N° Descripción Forma de 

ejecución 
IOV 

1 Estudio comparativo sobre los programas y políticas públicas de 
México y otros países importadores de capital, desde la perspectiva de 
los inversionistas de la UE 

  

1.1 Planificación del estudio Directa. Términos Referencia 
1.2 Elaboración de los estudios. Indirecta. Informe técnico 
1.3 Aprobación de los estudios. Directa. Informe interno 
2 Estudio comparativo del marco legal y de negocios de México y la UE 

en el que se desempeñan los operadores económicos 
  

2.1 Planificación del estudio Directa Programa  
2.2 Elaboración de los estudios. Indirecta Informe, material, etc 
2.3 Aprobación de los estudios. Directa Informe interno 
3 Asistencia para elaborar nota técnica con recomendaciones para 

establecer una política/estrategia de inversión extranjera de largo plazo 
México - UE   

  

3.1 Planificación de la Asistencia Técnica Directa Términos Referencia 
3.2 Realización de la Asistencia Técnica Indirecta Nota técnica 
3.3 Evaluación de la Asistencia Técnica Directa Informe interno 
4 Asistencia para elaborar nota técnica con recomendaciones sobre la 

manera de crear un marco legal y de negocios mucho más amigable 
para los inversionistas europeos en México 

  

4.1 Planificación de la Asistencia Técnica Directa Términos Referencia 
4.2 Realización de la Asistencia Técnica Indirecta Programa 
4.3 Evaluación de la Asistencia Técnica Directa Informe interno 
5 Asistencia técnica de misión de experto de corto plazo para apoyar 

elaboración del POG 
  

5.1 Planificación de la Asistencia Técnica Directa Términos Referencia 
5.2 Realización de la Asistencia Técnica Indirecta Nota técnica 
5.3 Evaluación de la Asistencia Técnica Directa Informe interno 
6 Asistencia para elaborar nota técnica con recomendaciones para 

mejorar los vínculos institucionales y el intercambio de información 
entre autoridades mexicanas de inversión 

  

6.1 Planificación de la Asistencia Técnica Directa Términos Referencia 
6.2 Realización de la Asistencia Técnica Indirecta Nota técnica 
6.3 Evaluación de la Asistencia Técnica Directa Informe interno 
7 Seguimiento y evaluación de las actividades de la acción    

7.1 Seguimiento a la instrumentación de sugerencias Directa Informe interno 
7.2 Evaluación anual  Directa Informa interno 

 
 
5. MEDIOS 

Rubros Calidad Cantidad Modo de adquisición
1 Servicios    
   1.1 A.T. Internacional    
      1.1.1  De largo plazo p / d  Consorcio 
      1.1.2  De corto plazo p / d 42  Consorcio 
   1.2 A.T. Local p / d 126  Concurso 
   1.3 Auditoria, evaluación y monitoreo    
   1.4 Estudios y guía Estudios 2 Contratación según monto 
   1.5 Formación y capacitación    
   1.6 Eventos    
2. Suministros    
   2.1 Equipamiento OdF    
   2.2 Equipamiento para beneficiarios    
3. Obras    
4. Información / Visibilidad    
5. Gastos de Funcionamiento    
   5.1 Personal local.    
   5.2 Gastos de Operación    
6. Imprevistos       
7. TOTAL    
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6. CALENDARIO                             

AÑO 2006 2007 2008 2009 
Trimestre I II III IV I II III IV I II III IV I II 

Actividad                             
1. Estudio comparativo sobre los programas y políticas 
públicas de México y otros países importadores de 
capital, desde la perspectiva de los inversionistas de la 
UE        X                     
2. Estudio comparativo del marco legal y de negocios de 
México y la UE en el que se desempeñan los 
operadores económicos        X                     
3. Asistencia para elaborar nota técnica con 
recomendaciones para establecer una 
política/estrategia de inversión extranjera de largo plazo 
México - UE           

   
X                   

4. Asistencia para elaborar nota técnica con 
recomendaciones sobre la manera de crear un marco 
legal y de negocios mucho más amigable para los 
inversionistas europeos en México            X                 
5. Asistencia técnica de misión de experto de corto 
plazo para apoyar elaboración del POG  X              
6. Asistencia para elaborar nota técnica con 
recomendaciones para mejorar los vínculos 
institucionales y el intercambio de información entre 
autoridades mexicanas de inversión      X         
7. Seguimiento y evaluación        X       X         X    X
 
 
7.1  Presupuesto  G lobal por Fuente y R ubro M oneda Euros

                   Aportes
R ubros CEE D G IE O tros Total

1 Servicios
   1.1 A .T . In ternacional
      1.1.1  De largo p lazo
      1.1.2 De corto plazo 52,164 52,164
   1.2 A .T . Local 37,800 37,800
   1.3 Auditoria, evaluac ión y m onitoreo 0
   1.4 Estudios y guía 43,470 28,414 71,884
   1.5 Form ación y capacitac ión 0
   1.6 Eventos 0
2. Sum in istros 0
    2 .1 Equipam iento O dF 0
    2 .2 Equipam iento para benefic iarios 0
3. O bras
4. In form ación  / V isib ilidad 0
5. G astos de Funcionam ien to 0
    5 .1 Personal local 0
    5 .2 G astos de O peración 0
6. Im previstos 0
7. TO TAL 95,634 66,214 0 161,848  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3



 
7.2 Presupuesto Global por Actividad y Rubro Moneda Euros

Rubros A..1 A..2 A..3 A..4 A..5 A..6 A..7 Total
1 Servicios
   1.1 A.T. Internacional
      1.1.1  De largo plazo
      1.1.2 De corto plazo 13,662 12,420 26,082 52,164
   1.2 A.T. Local 12,600 12,600 12,600 37,800
   1.3 Auditoria, evaluación y monitoreo 0
   1.4 Estudios y guía 40,289 31,595 71,884
   1.5 Formación y capacitación 0
   1.6 Eventos 0
2. Suministros 0
    2.1 Equipamiento OdF 0
    2.2 Equipamiento para beneficiarios 0
3. Obras 0
4. Información / Visibilidad 0
5. Gastos de Funcionamiento 0
    5.1 Personal local 0
    5.2 Gastos de Operación 0
6. Imprevistos 0
7. TOTAL 40,289 31,595 26,262 25,020 26,082 12,600 0 161,848  
 
 
7.3 Presupuesto Global por Actividad y Año Moneda Euros
N° Actividad POA1 POA2 POA3 POA4 Total

1

Estudio comparativo sobre los programas y políticas públicas de 
México y otros países importadores de capital, desde la perspectiva 
de los inversionistas de la UE 40,289 40,289

2
Estudio comparativo del marco legal y de negocios de México y la 
UE en el que se desempeñan los operadores económicos 31,595 31,595

3

Asistencia para elaborar nota técnica con recomendaciones para 
establecer una política/estrategia de inversión extranjera de largo 
plazo México - UE  26,262 26,262

4

Asistencia para elaborar nota técnica con recomendaciones sobre la 
manera de crear un marco legal y de negocios mucho más amigable 
para los inversionistas europeos en México 25,020 25,020

5
Asistencia técnica de misión de experto de corto plazo para apoyar 
elaboración del POG 26,082 26,082

6

Asistencia para elaborar nota técnica con recomendaciones para 
mejorar los vínculos institucionales y el intercambio de información 
entre autoridades mexicanas de inversión 12,600 12,600

7 Seguimiento y evaluación 0
97,966 63,882 0 0 161,848  
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7.4 Presupuesto Global por Rubro y Año Moneda Euros
Rubros POA1 POA2 POA3 POA4 Total

1 Servicios
   1.1 A.T. Internacional
      1.1.1  De largo plazo
      1.1.2 De corto plazo 26,082 26,082 52,164
   1.2 A.T. Local 37,800 37,800
   1.3 Auditoria, evaluación y monitoreo 0
   1.4 Estudios y guía 71,884 71,884
   1.5 Formación y capacitación 0
   1.6 Eventos 0
2. Suministros 0
    2.1 Equipamiento OdF 0
    2.2 Equipamiento para beneficiarios 0
3. Obras
4. Información / Visibilidad 0
5. Gastos de Funcionamiento 0
    5.1 Personal local 0
    5.2 Gastos de Operación 0
6. Imprevistos 0
7. TOTAL 97,966 63,882 0 0 161,848  
 
 
8. CONDICIONES PARTICULARES 
 
 
 
 

 
9. SOSTENIBILIDAD 
9.1 Factores que garantizan la sostenibilidad 

Factor Grado de verificación Grado de satisfacción 
Políticas de apoyo X  Se verificó O  No se verificó X  Sufic. O  Medio O  Insufic. 
Tecnologías apropiadas O  Se verificó O  No se verificó O  Sufic. O  Medio O  Insufic. 
Protección del Medio Ambiente O  Se verificó O  No se verificó O  Sufic. O  Medio O  Insufic. 
Aspectos socioculturales X  Se verificó O  No se verificó X  Sufic. O  Medio O  Insufic. 
Capacidad de gestión X  Se verificó O  No se verificó X  Sufic. O  Medio O  Insufic. 
Análisis económico/financiero X  Se verificó O  No se verificó X  Sufic. O  Medio O  Insufic. 
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9.2 IMPLICACIONES POST PROYECTO 
 
 
 

 
1 ¿El resultado de la acción va a producirse durante la 

ejecución del Proyecto? 
 

(1) Incipientemente   _____       (2) Parcialmente  _____     
 
(3) Totalmente           _X_       (4) Otros              _____         

 
2 ¿Cuáles son los requisitos para que el resultado siga 

lográndose después de la conclusión del Proyecto? 
 

(1) Continuación de la acción  _X_  (2) De los efectos ___    

(3) Del seguimiento  _____   (4) Otros  _____          

 
3 ¿Será la ejecución de la acción completada dentro 

del período de realización del Proyecto? 
 

(1) Totalmente       _X_      (2) Casi totalmente    _____     
 
(3) Parcialmente    _____       (4) Otros                    _____     

Tipo de actividad Posible responsable 

a) Instrumentación de 
recomendaciones de las 
notas técnicas 

Dirección General de 
Inversión Extranjera (DGIE) 
Instituciones involucradas 

 
 
 

4 

Actividades a continuarse después del cierre del 
Proyecto. 

b)  

Tipo de actividad Medios requeridos 

a) No  

 
 

5 
¿Hay actividades que van a requerir medios del 
Proyecto después del cierre de éste? 

b)  

Efecto Supuestos / Actores 
implicados 

i. Aprovechamiento de los 
resultados del proyecto 

Dirección General de 
Inversión Extranjera (DGIE) 

Instituciones involucradas 

 
 

6 
Efectos que deberán continuar después del cierre del 
Proyecto. 

ii.  

Tipo de seguimiento Posible responsable 

I. Divulgación de las notas 
técnicas y sus 
recomendaciones 

Dirección General de 
Inversión Extranjera (DGIE) 

Instituciones involucradas 

 
 
 

7 

Actividades de seguimiento necesarias después del 
cierre del Proyecto. 

II.  
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Ficha de acción 
 
1. IDENTIFICACIÓN DE LA ACCIÓN 
1.1. Código acción: 

C4A2 
1.2. Título de la acción: Realización de estudio y asistencia técnica para generar información 
estadística más confiable y detallada sobre las inversiones entre México y la UE  

1.3. Fecha de 
actualización 

1.4. Nivel de actualización 

2006/ 06/ 27 POG POA1 POA2 POA3 POA4 
 X I II I II I II I II 
DLA ACCIÓN 
2. CONTEXTO 
2.1 Problema a resolver 
Sistema mexicano de elaboración de estadísticas de inversión entre México y la UE adolece de criterios de 
consideración comunes con el sistema europeo 
La comparación de las estadísticas de inversión entre México y la UE es difícil 
2.2 Beneficiarios Cantidad 
• Dirección General de Inversión Extranjera (DGIE), SE CNIE,  RNIE Cuatro 
• Operadores económicos y comerciales de México y la UE. Indeterminado 
2.3 Partes implicadas 
• Ejecutores locales ECPI, ECPL 
• Instituciones de apoyo DGIE, SE. 
• Instituciones normativas CNIE, RNIE 
• Otros Instituciones Europeas relacionadas con las estadísticas 
2.4 Otras intervenciones 
 
 
3. LÓGICA DE INTERVENCIÓN 
3.1 Objetivo General IOV 
Facilitar, agilizar y promover el intercambio comercial y los flujos de inversión bajo el Tratado 
de Libre Comercio entre México y la UE (TLCUEM), fortaleciendo las capacidades de las 
instituciones y organismos gubernamentales responsables de la aplicación del tratado en 
México, en el ámbito del componente inversión 

La incidencia de 
obstáculos al comercio y 
a la inversión se reduce 
significativamente al final 
del proyecto (2008) 

3.2 Objetivo específico IOV 
Disponer de información estadísticas más confiables y detalladas sobre las inversiones entre 
México y la UE 

Mejoran las condiciones 
para la inversión, y en 
particular para las 
PYMEs 

3.3 Resultados IOV 
• Un estudio comparativo sobre los sistemas de estadísticas de inversión de México y la 

UE 
• El programa para mejorar y fortalecer el sistema de estadísticas de inversión de México 
• La nota técnica con recomendaciones sobre como procesar información estadística más 

confiable y detallada sobre las inversiones entre México y la UE 
• La toma de conocimiento del desarrollo de las actividades de la acción y evaluación de 

los IOV 

Estudio 
 

Programa 
 

nota técnica 
 

Informe técnico 
3.4 Hipótesis y riesgos 
 Se mantiene o aumenta el interés de colaboración de las autoridades mexicanas y europeas. 
 El cronograma de ejecución de las actividades puede verse afectado por el cambio de autoridades el próximo año. 

 
4. ACTIVIDADES 

N° Descripción Forma de 
ejecución 

IOV 

1 Estudio comparativo sobre los sistemas de estadísticas de inversión 
de México y la UE 

  

1.1 Planificación del estudio Directa. Términos Referencia 
1.2 Elaboración de los estudios. Indirecta. Informe técnico 
1.3 Aprobación de los estudios. Directa. Informe interno 
2 Asistencia técnica para diseñar un programa para mejorar y fortalecer 

el sistema de estadísticas de inversión de México   
  

2.1 Planificación de la Asistencia Técnica Directa Términos Referencia 
2.2 Realización de la Asistencia Técnica Indirecta Programa 
2.3 Evaluación de la Asistencia Técnica Directa Informe interno 
3 Asistencia para elaborar nota técnica con recomendaciones sobre 

como procesar información estadística más confiable y detallada sobre 
las inversiones entre México y la UE   
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3.1 Planificación de la Asistencia Técnica Directa Términos Referencia 
3.2 Realización de la Asistencia Técnica Indirecta Nota técnica 
3.3 Evaluación de la Asistencia Técnica Directa Informe interno 
4 Seguimiento y evaluación de las actividades de la acción   

4.1 Seguimiento Directa Informe interno 
4.2 Evaluación anual  Directa Informa interno 

 
 
5. MEDIOS 

Rubros Calidad Cantidad Modo de adquisición
1 Servicios    
   1.1 A.T. Internacional    
      1.1.1  De largo plazo    
      1.1.2  De corto plazo p / d 17 Consorcio 
   1.2 A.T. Local p / d 84   Concurso 
   1.3 Auditoria, evaluación y monitoreo    
   1.4 Estudios y guía Estudios 1 Contratación según monto 
   1.5 Formación y capacitación    
   1.6 Eventos    
2. Suministros    
   2.1 Equipamiento OdF    
   2.2 Equipamiento para beneficiarios    
3. Obras    
4. Información / Visibilidad    
5. Gastos de Funcionamiento    
   5.1 Personal local.    
   5.2 Gastos de Operación    
6. Imprevistos       
7. TOTAL    
 
 
6. CALENDARIO                             

AÑO 2006 2007 2008 2009 
Trimestre I II III IV I II III IV I II III IV I II 

Actividad                             
1. Estudio comparativo sobre los sistemas de 
estadísticas de inversión de México y la UE            X                 
2. Asistencia técnica para diseñar un programa para 
mejorar y fortalecer el sistema de estadísticas de 
inversión de México              X                 
3. Asistencia para elaborar nota técnica con 
recomendaciones sobre como procesar información 
estadística más confiable y detallada sobre las 
inversiones entre México y la UE                X               
4. Seguimiento y evaluación        X        X        X    X
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7.1 Presupuesto Global por Fuente y Rubro M oneda Euros
                   Aportes

Rubros CEE DGIE Otros Total
1 Servicios
   1.1 A.T. Internacional
      1.1.1  De largo plazo
      1.1.2 De corto plazo 21,114 21,114
   1.2 A.T. Local 25,200 25,200
   1.3 Auditoria, evaluación y m onitoreo 0
   1.4 Estudios y guía 26,082 12,107 38,189
   1.5 Form ación y capacitación 0
   1.6 Eventos 0
2. Sum inistros 0
    2.1 Equipam iento OdF 0
    2.2 Equipam iento para benefic iarios 0
3. Obras
4. Inform ación / V isibilidad 0
5. Gastos de Funcionam ien to 0
    5.1 Personal local 0
    5.2 Gastos de Operación 0
6. Im previstos 0
7. TOTAL 47,196 37,307 0 84,503  
 
7 .2  P re su p u e s to  G lo b a l p o r A c tiv id ad  y R u b ro M o n e d a  E u ro s

R u b ro s A..1 A..2 A..3 A..4 To ta l
1  S erv ic io s
   1 .1  A .T . In te rnac iona l
      1 .1 .1   D e  la rgo  p lazo
      1 .1 .2  D e  co rto  p lazo 12 ,420 8 ,694 21 ,114
   1 .2  A .T . Loca l 12 ,600 12 ,600 25 ,200
   1 .3  A ud ito ria , eva luac ión  y  m on ito reo 0
   1 .4  E s tud ios  y  gu ía 38 ,189 38 ,189
   1 .5  F o rm ac ión  y  capac itac ión 0
   1 .6  E ven tos 0
2 . S u m in is tro s 0
    2 .1  E qu ipam ien to  O dF 0
    2 .2  E qu ipam ien to  pa ra  bene fic ia rios 0
3 . O b ras
4 . In fo rm ac ió n  / V is ib ilid ad 0
5 . G asto s  d e  F u n c io n am ien to 0
    5 .1  P e rsona l loca l 0
    5 .2  G as tos  de  O perac ión 0
6 . Im p rev is to s  0
7 . T O T A L 38 ,189 25 ,020 21 ,294 0 84 ,503  
 
7.3 Presupuesto Global por Actividad y Año Moneda Euros
N° Actividad POA1 POA2 POA3 POA4 Total

1
Estudio comparativo sobre los sistemas de estadísticas de inversión 
de México y la UE 38,189 38,189

2
Asistencia técnica para diseñar un programa para mejorar y 
fortalecer el sistema de estadísticas de inversión de México  25,020 25,020

3

Asistencia para elaborar nota técnica con recomendaciones sobre 
como procesar información estadística más confiable y detallada 
sobre las inversiones entre México y la UE    21,294 21,294

4 Seguimiento y evaluación 3,350 3,350 3,350 3,350 13,400
3,350 87,853 3,350 3,350 84,503  
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7.4 Presupuesto Global por Rubro y Año Moneda Euros
Rubros POA1 POA2 POA3 POA4 Total

1 Servicios
   1.1 A.T. Internacional
      1.1.1  De largo plazo
      1.1.2 De corto plazo 21,114 21,114
   1.2 A.T. Local 25,200 25,200
   1.3 Auditoria, evaluación y monitoreo 0
   1.4 Estudios y guía 38,189 38,189
   1.5 Formación y capacitación 0
   1.6 Eventos 0
2. Suministros 0
    2.1 Equipamiento OdF 0
    2.2 Equipamiento para beneficiarios 0
3. Obras
4. Información / Visibilidad 0
5. Gastos de Funcionamiento 0
    5.1 Personal local 0
    5.2 Gastos de Operación 0
6. Imprevistos 0
7. TOTAL 0 84,503 0 0 84,503  
 
 
8. CONDICIONES PARTICULARES 
 
 
 
 

 
9. SOSTENIBILIDAD 
9.1 Factores que garantizan la sostenibilidad 

Factor Grado de verificación Grado de satisfacción 
Políticas de apoyo X  Se verificó O  No se verificó X  Sufic. O  Medio O  Insufic. 
Tecnologías apropiadas O  Se verificó O  No se verificó O  Sufic. O  Medio O  Insufic. 
Protección del Medio Ambiente O  Se verificó O  No se verificó O  Sufic. O  Medio O  Insufic. 
Aspectos socioculturales X  Se verificó O  No se verificó X  Sufic. O  Medio O  Insufic. 
Capacidad de gestión X  Se verificó O  No se verificó X  Sufic. O  Medio O  Insufic. 
Análisis económico/financiero X  Se verificó O  No se verificó X  Sufic. O  Medio O  Insufic. 
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9.2 IMPLICACIONES POST PROYECTO 
 
 
 

 
1 ¿El resultado de la acción va a producirse durante la 

ejecución del Proyecto? 
 

(1) Incipientemente   _____       (2) Parcialmente  _____     
 
(3) Totalmente           _X_       (4) Otros              _____         

 
2 ¿Cuáles son los requisitos para que el resultado siga 

lográndose después de la conclusión del Proyecto? 
 

(1) Continuación de la acción _X_  (2) De los efectos ____    

(3) Del seguimiento  _____   (4) Otros  _____          

 
3 ¿Será la ejecución de la acción completada dentro 

del período de realización del Proyecto? 
 

(1) Totalmente       _X_      (2) Casi totalmente    _____     
 
(3) Parcialmente    _____       (4) Otros                   _____     

Tipo de actividad Posible responsable 

a) Actualización periódica de 
datos según sistema AL-
DIAGNOS de AL-INVEST 

Dirección General de 
Inversión Extranjera (DGIE) 
en coordinación con 
EUROCENTROS 

 
 
 

4 

Actividades a continuarse después del cierre del 
Proyecto. 

b)  

Tipo de actividad Medios requeridos 

a) No    

 
 
 

5 

¿Hay actividades que van a requerir medios del 
Proyecto después del cierre de éste? 

b)  

Efecto Supuestos / Actores 
implicados 

i. Aprovechamiento de los 
resultados del proyecto 

Dirección General de 
Inversión Extranjera (DGIE) 
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Efectos que deberán continuar después del cierre del 
Proyecto. 

ii.  

Tipo de seguimiento Posible responsable 

I. Promoción del sistema y 
monitoreo de aportes 

Dirección General de 
Inversión Extranjera (DGIE) 
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Actividades de seguimiento necesarias después del 
cierre del Proyecto. 

II.  
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Ficha de acción 
 
1. IDENTIFICACIÓN DE LA ACCIÓN 
1.1. Código acción: 

C4A3 
1.2. Título de la acción: Facilitación del acceso e impulsar la transparencia de la información 
sobre oportunidades, condiciones y trámites para invertir en México a nivel federal, estatal y 
municipal 

1.3. Fecha de 
actualización 

1.4. Nivel de actualización 

2006/ 06/ 27 POG POA1 POA2 POA3 POA4 
 X I II I II I II I II 
DLA ACCIÓN 
2. CONTEXTO 
2.1 Problema a resolver 
No existe una guía para informar y motivar al inversionista europeo sobre las oportunidades, condiciones y trámites que 
ofrece México   
Información sobre condiciones y oportunidades de inversión extranjera en México deficiente 
2.2 Beneficiarios Cantidad 
• Dirección General de Inversión Extranjera (DGIE), SE CNIE,  RNIE Cuatro 
• Operadores económicos y comerciales de México y la UE. Indeterminado 
2.3 Partes implicadas 
• Ejecutores locales ECPI, ECPL 
• Instituciones de apoyo DGIE, SE. 
• Instituciones normativas CNIE, RNIE 
• Otros Bancomext 
2.4 Otras intervenciones 
 
 
3. LÓGICA DE INTERVENCIÓN 
3.1 Objetivo General IOV 
Facilitar, agilizar y promover el intercambio comercial y los flujos de inversión bajo el 
Tratado de Libre Comercio entre México y la UE (TLCUEM), fortaleciendo las capacidades 
de las instituciones y organismos gubernamentales responsables de la aplicación del 
tratado en México, en el ámbito del componente inversión 

La incidencia de 
obstáculos al comercio y a 
la inversión se reduce 
significativamente al final 
del proyecto (2008) 

3.2 Objetivo específico IOV 
Hacer más accesible y transparente la información sobre oportunidades, condiciones y 
trámites para invertir en México a nivel federal, estatal y municipal 

Mejora el acceso a 
información sobre las 
condiciones y 
oportunidades para invertir 
en México 

3.3 Resultados IOV 
• La Guía “Invertir en México” para inversionistas europeos 
• La versión de la guía Invertir en México en alemán y francés 
• La toma de conocimiento del desarrollo de las actividades de la acción y evaluación de 

los IOV 

Guía Invertir en México 
Guía versión en alemán y 

francés 
Informe técnico 

3.4 Hipótesis y riesgos 
 Se mantiene o aumenta el interés de colaboración de las autoridades mexicanas y europeas. 
 El cronograma de ejecución de las actividades puede verse afectado por el cambio de autoridades el próximo año. 

 
4. ACTIVIDADES 

N° Descripción Forma de 
ejecución 

IOV 

1 Guía Invertir en México para inversionistas europeos español e inglés     
1.1 Planificación de la Asistencia Técnica Directa Términos Referencia 
1.2 Realización de la Asistencia Técnica Indirecta Guía papel y web 
1.3 Evaluación de la Asistencia Técnica Directa Informe interno 
2 Traducción al francés y alemán de la guía Invertir en México   

2.1 Planificación de la Asistencia Técnica Directa Términos Referencia 
2.2 Realización de la Asistencia Técnica Indirecta Guía papel y web 
2.3 Evaluación de la Asistencia Técnica Directa Informe interno 
3 Seguimiento y evaluación de las actividades de la acción    

3.1 Seguimiento a la instrumentación de sugerencias Directa Informe interno 
3.2 Evaluación anual  Directa Informa interno 
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5. MEDIOS 
Rubros Calidad Cantidad Modo de adquisición

1 Servicios    
   1.1 A.T. Internacional    
      1.1.1  De largo plazo    
      1.1.2  De corto plazo p / d  Consorcio 
   1.2 A.T. Local p / d  Concurso 
   1.3 Auditoria, evaluación y monitoreo    
   1.4 Estudios y guía Guía 1 Contratación según monto 
   1.5 Formación y capacitación    
   1.6 Eventos    
2. Suministros    
   2.1 Equipamiento OdF    
   2.2 Equipamiento para beneficiarios    
3. Obras    
4. Información / Visibilidad    
5. Gastos de Funcionamiento    
   5.1 Personal local.    
   5.2 Gastos de Operación    
6. Imprevistos       
7. TOTAL    
 
 
6. CALENDARIO                             

AÑO 2006 2007 2008 2009 
Trimestre I II III IV I II III IV I II III IV I II 

Actividad                             
1. Guía Invertir en México para inversionistas europeos 
español e inglés            X                   
2. Traducción al francés y alemán de la guía Invertir en 
México                X             
3. Seguimiento y evaluación        X        X        X    X
 
 
7.1  Presupuesto  G lobal por Fuente y R ubro M oneda Euros

                   Aportes
R ubros CEE D G IE O tros Total

1 Servicios
   1.1 A .T . In ternacional
      1.1.1  De largo p lazo
      1.1.2 De corto plazo 0
   1.2 A .T . Local 0
   1.3 Auditoria, evaluac ión y m onitoreo 0
   1.4 Estudios y guía 43,470 74,314 117,784
   1.5 Form ación y capacitac ión 0
   1.6 Eventos 0
2. Sum in istros 0
    2 .1 Equipam iento O dF 0
    2 .2 Equipam iento para benefic iarios 0
3. O bras
4. In form ación  / V isib ilidad 0
5. G astos de Funcionam ien to 0
    5 .1 Personal local 0
    5 .2 G astos de O peración 0
6. Im previstos 0
7. TO TAL 43,470 74,314 0 117,784  
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7 .2  P r e s u p u e s to  G lo b a l  p o r  A c t iv id a d  y  R u b r o M o n e d a  E u r o s
R u b r o s A . .1 A . .2 A . .3 T o ta l

1  S e r v ic io s
   1 .1  A .T .  In te rn a c io n a l
      1 .1 .1   D e  la rg o  p la z o
      1 .1 .2  D e  c o r to  p la z o 0
   1 .2  A .T .  L o c a l 0
   1 .3  A u d ito r ia ,  e v a lu a c ió n  y  m o n ito re o 0
   1 .4  E s tu d io s  y  g u ía 5 6 ,1 8 9 6 1 ,5 9 5 1 1 7 ,7 8 4
   1 .5  F o rm a c ió n  y  c a p a c i ta c ió n 0
   1 .6  E v e n to s 0
2 .  S u m in is t r o s 0
    2 .1  E q u ip a m ie n to  O d F 0
    2 .2  E q u ip a m ie n to  p a ra  b e n e f ic ia r io s 0
3 .  O b r a s
4 .  In fo r m a c ió n  /  V is ib i l id a d 0
5 .  G a s to s  d e  F u n c io n a m ie n to 0
    5 .1  P e rs o n a l lo c a l 0
    5 .2  G a s to s  d e  O p e ra c ió n 0
6 .  Im p r e v is to s  0
7 .  T O T A L 5 6 ,1 8 9 6 1 ,5 9 5 0 1 1 7 ,7 8 4  

 
 
7.3 Presupuesto Global por Actividad y Año Moneda Euros
N° Actividad POA1 POA2 POA3 POA4 Total

1 Guía Invertir en México para inversionistas europeos español e inglés 56,189 56,189
2 Traducción al francés y alemán de la guía Invertir en México 61,595 61,595
3 Seguimiento y evaluación 3,350 3,350 3,350 3,350 13,400

3,350 121,134 3,350 3,350 117,784  
 
 
7.4 Presupuesto Global por Rubro y Año Moneda Euros

Rubros POA1 POA2 POA3 POA4 Total
1 Servicios
   1.1 A.T. Internacional
      1.1.1  De largo plazo
      1.1.2 De corto plazo 0
   1.2 A.T. Local 0
   1.3 Auditoria, evaluación y monitoreo 0
   1.4 Estudios y guía 117,784 117,784
   1.5 Formación y capacitación 0
   1.6 Eventos 0
2. Suministros 0
    2.1 Equipamiento OdF 0
    2.2 Equipamiento para beneficiarios 0
3. Obras
4. Información / Visibilidad 0
5. Gastos de Funcionamiento 0
    5.1 Personal local 0
    5.2 Gastos de Operación 0
6. Imprevistos 0
7. TOTAL 0 117,784 0 0 117,784  
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8. CONDICIONES PARTICULARES 
 
 
 
 
 
9. SOSTENIBILIDAD 
9.1 Factores que garantizan la sostenibilidad 

Factor Grado de verificación Grado de satisfacción 
Políticas de apoyo X  Se verificó O  No se verificó X  Sufic. O  Medio O  Insufic. 
Tecnologías apropiadas O  Se verificó O  No se verificó O  Sufic. O  Medio O  Insufic. 
Protección del Medio Ambiente O  Se verificó O  No se verificó O  Sufic. O  Medio O  Insufic. 
Aspectos socioculturales X  Se verificó O  No se verificó X  Sufic. O  Medio O  Insufic. 
Capacidad de gestión X  Se verificó O  No se verificó X  Sufic. O  Medio O  Insufic. 
Análisis económico/financiero X  Se verificó O  No se verificó X  Sufic. O  Medio O  Insufic. 
 
9.2 IMPLICACIONES POST PROYECTO 
 
 
 

 
1 ¿El resultado de la acción va a producirse durante la 

ejecución del Proyecto? 
 

(1) Incipientemente   _____       (2) Parcialmente  _____     
 
(3) Totalmente           _X__       (4) Otros              _____         

 
2 ¿Cuáles son los requisitos para que el resultado siga 

lográndose después de la conclusión del Proyecto? 
 

(1) Continuación de la acción _X_ (2) De los efectos ____    

(3) Del seguimiento  _____   (4) Otros  _____          

 
3 ¿Será la ejecución de la acción completada dentro 

del período de realización del Proyecto? 
 

(1) Totalmente       _X_      (2) Casi totalmente    _____     
 
(3) Parcialmente    _____       (4) Otros                    _____     

Tipo de actividad Posible responsable 

a) Actualización periódica de 
la guía 

Dirección General de 
Inversión Extranjera (DGIE) 

 
 
 

4 

 

Actividades a continuarse después del cierre del 
Proyecto. 

b)  

Tipo de actividad Medios requeridos 

a) No  

 
 
 

5 

 

¿Hay actividades que van a requerir medios del 
Proyecto después del cierre de éste? 

b)  

Efecto Supuestos / Actores 
implicados 

i. Aprovechamiento de los 
resultados del proyecto 

Dirección General de 
Inversión Extranjera (DGIE) 
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Efectos que deberán continuar después del cierre del 
Proyecto. 

ii.  

Tipo de seguimiento Posible responsable 

I. Promoción de la guía y 
monitoreo de los visitantes 

Dirección General de 
Inversión Extranjera (DGIE) 
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Actividades de seguimiento necesarias después del 
cierre del Proyecto. 

II.  
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Ficha de acción 
 
1. IDENTIFICACIÓN DE LA ACCIÓN 
1.1. Código acción: 

C4A4 
1.2. Título de la acción: Elaboración de estudio y asistencia técnica para mejorar el intercambio 
de información entre las autoridades responsables 

1.3. Fecha de 
actualización 

1.4. Nivel de actualización 

2006/ 06/ 27 POG POA1 POA2 POA3 POA4 
 X I II I II I II I II 
DLA ACCIÓN 
2. CONTEXTO 
2.1 Problema a resolver 
Sistema de promoción para los inversionistas deficiente   
Mecanismos de financiación para la inversión débil o inexistente 
 
2.2 Beneficiarios Cantidad 
• Dirección General de Inversión Extranjera (DGIE), SE CNIE,  RNIE Cuatro 
• Operadores económicos y comerciales de México y la UE. Indeterminado 
•   
2.3 Partes implicadas 
• Ejecutores locales ECPI, ECPL 
• Instituciones de apoyo DGIE, SE. 
• Instituciones normativas CNIE, RNIE 
• Otros Bancomext 
2.4 Otras intervenciones 
 
 
3. LÓGICA DE INTERVENCIÓN 
3.1 Objetivo General IOV 
Facilitar, agilizar y promover el intercambio comercial y los flujos de inversión bajo el Tratado 
de Libre Comercio entre México y la UE (TLCUEM), fortaleciendo las capacidades de las 
instituciones y organismos gubernamentales responsables de la aplicación del tratado en 
México, en el ámbito del componente inversión 

La incidencia de 
obstáculos al comercio y 
a la inversión se reduce 
significativamente al final 
del proyecto (2008) 

3.2 Objetivo específico IOV 
 Mejorar el intercambio de información entre las autoridades responsables Mejoran las condiciones 

para la inversión, y en 
particular para las 
PYMEs 

3.3 Resultados IOV 
• El estudio comparativo de las estrategias de promoción de la inversión en México y otros 

importadores de capital, desde la perspectiva de la pequeña y mediana empresa de la 
UE  

• El estudio sobre las deficiencias en las herramientas de análisis, seguimiento y control 
de proyectos de inversión de México 

• El estudio sobre los indicadores objetivamente verificables para el análisis, seguimiento 
y control de proyectos de inversión 

• La nota técnica con recomendaciones para establecer una política/estrategia sobre 
promoción de inversiones México – UE 

• La nota técnica con recomendaciones para mejorar las herramientas de análisis, 
seguimiento y control de los proyectos de inversión, así como definir y establecer 
indicadores 

• La nota técnica con recomendaciones sobre los temas a definir de acuerdo al desarrollo 
del proyecto 

• La toma de conocimiento del desarrollo de las actividades de la acción y evaluación de 
los IOV 

Estadísticas de inversión 
europea en México 

 
 
 

Estudios 
 

 
 
 
 

Notas técnicas 
 
 

Informe técnico 

3.4 Hipótesis y riesgos 
 Se mantiene o aumenta el interés de colaboración de las autoridades mexicanas y europeas. 
 El cronograma de ejecución de las actividades puede verse afectado por el cambio de autoridades el próximo año. 
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4. ACTIVIDADES 

N° Descripción Forma de 
ejecución 

IOV 

1 Estudio comparativo de las estrategias de promoción de la inversión en 
México y otros importadores de capital, desde la perspectiva de la 
pequeña y mediana empresa de la UE 

  

1.1 Planificación del estudio Directa Términos Referencia 
1.2 Realización del estudio Indirecta Estudio 
1.3 Evaluación del estudio Directa Informe interno 
2 Estudio sobre las deficiencias en las herramientas de análisis, 

seguimiento y control de proyectos de inversión de México 
  

2.1 Planificación del estudio Directa Términos Referencia 
2.2 Realización del estudio Indirecta Estudio 
2.3 Evaluación del estudio Directa Informe interno 
3 Estudio sobre los indicadores objetivamente verificables para el 

análisis, seguimiento y control de proyectos de inversión 
  

3.1 Planificación de la Asistencia Técnica Directa Términos Referencia 
3.2 Realización de la Asistencia Técnica Indirecta Estudio 
3.3 Evaluación de la Asistencia Técnica Directa Informe interno 
4 Asistencia para elaborar nota técnica con recomendaciones para 

establecer una política/estrategia sobre promoción de inversiones 
México – UE 

  

4.1 Planificación de la asistencia Directa Términos Referencia 
4.2 Realización de la asistencia Indirecta Nota técnica 
4.3 Evaluación de la asistencia Directa Informe interno 
5 Asistencia para elaborar nota técnica con recomendaciones para 

mejorar las herramientas de análisis, seguimiento y control de los 
proyectos de inversión, así como definir y establecer indicadores 

  

5.1 Planificación de la asistencia Directa Términos Referencia 
5.2 Realización de la asistencia Indirecta Nota técnica 
5.3 Evaluación de la asistencia Directa Informe interno 
6 Asistencia para elaborar nota técnica con recomendaciones sobre los 

temas a definir de acuerdo al desarrollo del proyecto 
  

6.1 Planificación de la asistencia Directa Términos Referencia 
6.2 Realización de la asistencia Indirecta Nota técnica 
6.3 Evaluación de la asistencia Directa Informe interno 
7 Seguimiento y evaluación de las actividades de la acción    

7.1 Seguimiento a la instrumentación de sugerencias Directa Informe interno 
7.2 Evaluación anual  Directa Informa interno 

 
5. MEDIOS 

Rubros Calidad Cantidad Modo de adquisición
1 Servicios    
   1.1 A.T. Internacional    
      1.1.1  De largo plazo p / d  Consorcio 
      1.1.2  De corto plazo p / d 21 Consorcio 
   1.2 A.T. Local p / d 126  Concurso 
   1.3 Auditoria, evaluación y monitoreo    
   1.4 Estudios y guía Estudios 3 Contratación según monto 
   1.5 Formación y capacitación    
   1.6 Eventos    
2. Suministros    
   2.1 Equipamiento OdF    
   2.2 Equipamiento para beneficiarios    
3. Obras    
4. Información / Visibilidad    
5. Gastos de Funcionamiento    
   5.1 Personal local.    
   5.2 Gastos de Operación    
6. Imprevistos       
7. TOTAL    
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6. CALENDARIO                             

AÑO 2006 2007 2008 2009 
Trimestre I II III IV I II III IV I II III IV I II 

Actividad                             
1.  Estudio comparativo de las estrategias de promoción 
de la inversión en México y otros importadores de 
capital, desde la perspectiva de la pequeña y mediana 
empresa de la UE                  X           
2. Estudio sobre las deficiencias en las herramientas de 
análisis, seguimiento y control de proyectos de inversión 
de México                  X           
3. Estudio sobre los indicadores objetivamente 
verificables para el análisis, seguimiento y control de 
proyectos de inversión                  X           
4. Asistencia para elaborar nota técnica con 
recomendaciones para establecer una 
política/estrategia sobre promoción de inversiones 
México – UE           X     
5. Asistencia para elaborar nota técnica con 
recomendaciones para mejorar las herramientas de 
análisis, seguimiento y control de los proyectos de 
inversión, así como definir y establecer indicadores            X    
6. Asistencia para elaborar nota técnica con 
recomendaciones sobre los temas a definir de acuerdo 
al desarrollo del proyecto             X   
7. Seguimiento y evaluación     X     X     X   X
 
 
7.1  Presupuesto  G lobal por Fuente y R ubro M oneda Euros

                   Aportes
R ubros CEE AG A O tros Total

1 Servicios
   1.1 A .T . In ternacional
      1.1.1  De largo p lazo
      1.1.2 De corto plazo 26,082 26,082
   1.2 A .T . Local 37,800 37,800
   1.3 Auditoria, evaluac ión y m onitoreo 0
   1.4 Estudios y guía 42,228 42,621 84,849
   1.5 Form ación y capacitac ión 0
   1.6 Eventos 0
2. Sum in istros 0
    2 .1 Equipam iento O dF 0
    2 .2 Equipam iento para benefic iarios 0
3. O bras
4. In form ación  / V isib ilidad 0
5. G astos de Funcionam ien to 0
    5 .1 Personal local 0
    5 .2 G astos de O peración 0
6. Im previstos 0
7. TO TAL 68,310 80,421 0 148,731  
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7.2 Presupuesto Global por Actividad y Rubro Moneda Euros

Rubros A..1 A..2 A..3 A..4 A..5 A..6 A..7 Total
1 Servicios
   1.1 A.T. Internacional
      1.1.1  De largo plazo
      1.1.2 De corto plazo 8,694 8,694 8,694 26,082
   1.2 A.T. Local 12,600 12,600 12,600 37,800
   1.3 Auditoria, evaluación y monitoreo 0
   1.4 Estudios y guía 31,595 26,627 26,627 84,849
   1.5 Formación y capacitación 0
   1.6 Eventos 0
2. Suministros 0
    2.1 Equipamiento OdF 0
    2.2 Equipamiento para beneficiarios 0
3. Obras
4. Información / Visibilidad 0
5. Gastos de Funcionamiento 0
    5.1 Personal local 0
    5.2 Gastos de Operación 0
6. Imprevistos 0
7. TOTAL 31,595 26,627 26,627 21,294 21,294 21,294 0 148,731  
 
7.3 Presupuesto Global por Actividad y Año Moneda Euros
N° Actividad POA1 POA2 POA3 POA4 Total

1

Estudio comparativo de las estrategias de promoción de la inversión 
en México y otros importadores de capital, desde la perspectiva de la 
pequeña y mediana empresa de la UE 31,595 31,595

2
Estudio sobre las deficiencias en las herramientas de análisis, 
seguimiento y control de proyectos de inversión de México 26,627 26,627

3
Estudio sobre los indicadores objetivamente verificables para el 
análisis, seguimiento y control de proyectos de inversión 26,627 26,627

4

Asistencia para elaborar nota técnica con recomendaciones para 
establecer una política/estrategia sobre promoción de inversiones 
México – UE 21,294 21,294

5

Asistencia para elaborar nota técnica con recomendaciones para 
mejorar las herramientas de análisis, seguimiento y control de los 
proyectos de inversión, así como definir y establecer indicadores 21,294 21,294

6
Asistencia para elaborar nota técnica con recomendaciones sobre los 
temas a definir de acuerdo al desarrollo del proyecto 21,294 21,294

7 Seguimiento y evaluación 0
0 0 148,731 0 148,731  
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7.4 Presupuesto Global por Rubro y Año Moneda Euros
Rubros POA1 POA2 POA3 POA4 Total

1 Servicios
   1.1 A.T. Internacional
      1.1.1  De largo plazo
      1.1.2 De corto plazo 26,082 26,082
   1.2 A.T. Local 37,800 37,800
   1.3 Auditoria, evaluación y monitoreo 0
   1.4 Estudios y guía 84,849 84,849
   1.5 Formación y capacitación 0
   1.6 Eventos 0
2. Suministros 0
    2.1 Equipamiento OdF 0
    2.2 Equipamiento para beneficiarios 0
3. Obras
4. Información / Visibilidad 0
5. Gastos de Funcionamiento 0
    5.1 Personal local 0
    5.2 Gastos de Operación 0
6. Imprevistos 0
7. TOTAL 0 0 148,731 0 148,731  
 
 
8. CONDICIONES PARTICULARES 
 
 
 
 

 
 
9. SOSTENIBILIDAD 
9.1 Factores que garantizan la sostenibilidad 

Factor Grado de verificación Grado de satisfacción 
Políticas de apoyo X  Se verificó O  No se verificó X  Sufic. O  Medio O  Insufic. 
Tecnologías apropiadas O  Se verificó O  No se verificó O  Sufic. O  Medio O  Insufic. 
Protección del Medio Ambiente O  Se verificó O  No se verificó O  Sufic. O  Medio O  Insufic. 
Aspectos socioculturales X  Se verificó O  No se verificó X  Sufic. O  Medio O  Insufic. 
Capacidad de gestión X  Se verificó O  No se verificó X  Sufic. O  Medio O  Insufic. 
Análisis económico/financiero X  Se verificó O  No se verificó X  Sufic. O  Medio O  Insufic. 
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9.2 IMPLICACIONES POST PROYECTO 
 
 
 

 
1 ¿El resultado de la acción va a producirse durante la 

ejecución del Proyecto? 
 

(1) Incipientemente   _____       (2) Parcialmente  _X_    
 
(3) Totalmente           _____       (4) Otros              _____       

 
2 ¿Cuáles son los requisitos para que el resultado siga 

lográndose después de la conclusión del Proyecto? 
 

(1) Continuación de la acción _X_ (2)  De los efectos ___    

(3) Del seguimiento  _____   (4) Otros  _____          

 
3 ¿Será la ejecución de la acción completada dentro 

del período de realización del Proyecto? 
 

(1) Totalmente       _X_      (2) Casi totalmente    _____     
 
(3) Parcialmente    _____       (4) Otros                    _____     

Tipo de actividad Posible responsable 

a) Instrumentación de las 
recomendaciones de las 
notas técnicas 

Dirección General de 
Inversión Extranjera (DGIE) 

 
 
 

4 

Actividades a continuarse después del cierre del 
Proyecto. 

b)  

Tipo de actividad Medios requeridos 

a) No  

 
 
 

5 

¿Hay actividades que van a requerir medios del 
Proyecto después del cierre de éste? 

b)  

Efecto Supuestos / Actores 
implicados 

i. Aprovechamiento de los 
resultados del proyecto 

Dirección General de 
Inversión Extranjera (DGIE) 
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Efectos que deberán continuar después del cierre del 
Proyecto. 

ii.  

Tipo de seguimiento Posible responsable 

I. Monitoreo del 
comportamiento de los 
inversionistas europeos 

Dirección General de 
Inversión Extranjera (DGIE) 

 
 
 

7 

Actividades de seguimiento necesarias después del 
cierre del Proyecto. 

II.  
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 1

Ficha de acción 
1. IDENTIFICACIÓN DE LA ACCIÓN 
1.1. Código acción: 

C5A1 
 

1.2. Título de la acción: Fomento de las capacidades institucionales de la Comisión Federal de 
Competencia (CFC) 

1.3. Fecha de 
actualización 

1.4. Nivel de actualización: 

28/ 06/ 2006 POG POA1 POA2 POA3 POA4 
 X I II I II I II I II 
DE LA ACCIÓN 
2. CONTEXTO 
2.1 Problema a resolver 
La insuficiencia de conocimientos respecto a los criterios técnicos en materia de procedimientos y metodologías de 
investigación y resolución de casos. 
2.2 Beneficiarios Cantidad 
• Comisión Federal de Competencia 1 
• Agentes económicos mexicanos y europeos Indeterminado 
• Sociedad civil Indeterminado 
  
2.3 Partes implicadas 
• Ejecutores locales Comisión Federal de Competencia 
• Instituciones de apoyo • Dirección General de Competencia de la Comisión Europea 

• Tribunales de Justicia de la UE 
• Agencia de competencia del Reino Unido 
• Agencia de competencia de Irlanda 
• Agencia de competencia de España 
• Otras agencias de competencia de la UE 

• Instituciones normativas  
• Otros  
2.3 Otras intervenciones 
 
 
3. LÓGICA DE INTERVENCIÓN 
3.1 Objetivo General IOV 
Facilitar, agilizar y promover el intercambio comercial y los flujos de inversión bajo el TLCUEM 
fortaleciendo las capacidades de las instituciones y organismos gubernamentales responsables 
de la aplicación del tratado en México en el ámbito de la competencia 
 

-Reducción 
significativa al final 
del proyecto de la 
incidencia de 
obstáculos al 
comercio y a la 
inversión. 

  
3.2 Objetivo específico IOV 
Fomentar la capacitación profesional y técnica del personal de la Comisión Federal de la 
Competencia  

-Cantidad de 
seminarios y talleres
-Cantidad de tópicos 
estudiados en los 
seminarios y talleres
-Cantidad de 
participantes 
-Cantidad de visitas 
técnicas en la UE 

  
3.3 Resultados IOV 
• Se han mejorado las capacidades institucionales y de formación profesional y técnica del 

personal de la CFC  
• Se ha mejorado la capacidad de investigación de la CFC y de los procedimientos y flujos de 

trabajo  
• Se ha mejorado el conocimiento del personal de la CFC en los temas de interés actuales en 

-Cantidad de 
seminarios y talleres 
organizados por 
tópico 
-Cantidad de 
participantes 
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materia de competencia , y se ha aumentado su participación en los mismos. 
• Se ha mejorado la obtención de indicadores estadísticos de desempeño, cobertura y 

oportunidad de los expedientes.  
• Se ve incrementada la cooperación entre las autoridades de competencia de ambas partes  
• Se ve fortificada la armonización de criterios y metodologías de investigación desarrolladas en 

investigaciones y en resolución de casos entre las agencias europeas y mexicanas.  

-Numero de áreas de 
la CFC 
reorganizadas 
- Volumen de 
información y 
criterios introducidos 
en la base de datos 
-Numero de 
investigaciones 
iniciadas de oficio 
-Numero de 
indicadores 
mejorados 
-Numero de 
acuerdos y áreas de 
cooperación 
establecidos o en 
vías de desarrollo 
-Números de 
criterios y 
metodologías 
armonizadas  
- Numero de 
resoluciones 
modificadas o 
revocadas en vía de 
recurso 
administrativo o 
judicial  
 
 

3.4 Hipótesis y riesgos 
El interés de la cooperación entre las autoridades mexicanas y europeas se mantiene 
El resultado de las elecciones de autoridades en el presente año en México no generará cambios sustanciales en el 
cronograma de actividades 
 
 
4. ACTIVIDADES 
Código Descripción Forma de 

ejecución 
IOV 

1. Visitas Técnicas en la DG Com. de la Comisión Europea, 
Tribunales de Justicia de la UE, las agencias europeas (Reino 
Unido, Irlanda y/o España) y terceros paises 

  

1.1 Planeación de los viajes y visitas Indirecta  
1.2 Organización de los viajes y visitas Indirecta Programa de visitas 
1.3 Realización de los viajes y visitas Indirecta Cantidad de viajes y 

visitas 
1.4 Evaluación de los viajes y visitas Directa Informe de los viajes y 

visitas 
2 Asistencia técnica internacional y capacitación en practicas de 

competencia 
  

2.1 Planeación de capacitaciones y seminarios Indirecta Programa de los 
cursos y seminarios 

2.2 Organización de la capacitación y seminarios Indirecta Cantidad de 
formaciones realizados 
y de personas 
capacitadas 

2.3 Evaluación de la capacitación y seminario Mixta Contenido de las 
capacitaciones, 
evaluación por los 
participantes 

3. Constitucion de una base de datos   
3.1 Planeación de la asistencia técnica Indirecta Términos de referencia
3.2 Realización de la asistencia técnica Indirecta Contenido de la base 
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de datos.  
3.3 Evaluación de la asistencia técnica  Directa Consultación de la 

base de datos. 
Encuesta de 
satisfacción de los 
usuarios. 

    
4 Eventos de difusión de la competencia y base de datos   

4.1 Planeación de la presentación Indirecta Programa del evento 
4.2 Organización y realización del evento Indirecta Lista de participantes 
4.3 Evaluación del evento Directa Informe interno y ficha 

de evaluación 
 
 
5. MEDIOS 

Rubros Calidad Cantidad Modo de adquisición 
1 Servicios    
   1.1 A.T. Internacional    
      1.1.1  De largo plazo    
      1.1.2 De corto plazo d/ p 160 Consorcio ATI 
   1.2 A.T. Local d/ p 133 Licitación Nacional 
 Elaboración de una Base de Datos 1 Licitación Nacional 

 Presentación de la Base de Datos 1 Contratación según 
monto 

 Formación  y mantenimiento de la Base de 
Datos 1 Contratación según 

monto 
   1.5 Formación y 
capacitación    

 Visitas al exterior Aprox. 25 Contratación según 
monto 

 Bibliografía indeterminada Donación 

   1.6 Eventos Seminarios 11 Contratación según 
monto 

 Presentaciones nueva norma nacional 3 Contratación según 
monto 

6. TOTAL    
 
6. CALENDARIO 
Año 2006 2007 2008 2009 
Trimestre III IV I II III IV I II III IV I II III IV
  MEJORA DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES                           
1 Actividades de capacitación en la UE y terceros países                          

2 
Asistencia técnica internacional y capacitación en practicas de 
competencia               

2.1 Presentación Nueva LFCE                           
2.2 Presentación Nueva LFCE                           
2.3 Presentación Nueva LFCE (día de la competencia)                           
2.4 Seminario  sobre prácticas monopólicas                           
2.5 Seminario sobre sectores regulados                            
2.6 Seminario sobre sectores no regulados                            
2.7 Seminario sobre transporte multimodal                            
2.8 Seminario sobre Sector Financiero (Afores y sistemas de pensiones)                            
2.9 Seminario sobre Sector Financiero (Medios de pagos electrónicos)                            
2.10 Seminario sobre el sector financiero                           
2.11 Seminario sobre el mercado de valores                         
2.12 Seminario sobre validación de la información (psicología forense)                            
2.13 Seminario sobre el sector energía                            
2.14 Seminario sobre concentraciones en ámbito internacional (realizado en UE)                           
3 Constitucion de una base de datos                
3.1 Presentación Base de Datos                            
3.2 Diseño y elaboración de la base de datos (1ra etapa)                            
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4 Eventos de difusión de la competencia y base de datos               
4.1 Presentación de Base de Datos, resultados y programa de operación                            
4.2 Conclusiones sobre  Base de Datos                            
4,3 Elaboración de base de datos (2ra etapa)                            
4.4 Elaboración de base de datos (3ra etapa)                           
4.5 Formación y mantenimiento de la base de datos                            
4.6 Presentación de la base de datos                             
4.7 Presentación final de la base de datos                             
 
 
7. PRESUPUESTO                                                                                   Moneda Euros 
7.1 Presupuesto Global por Fuente y Rubro 
Rubros Aporte UE Aporte CFC Otros Total 
1 Servicios     
   1.1 A.T. Internacional     
      1.1.1  De largo plazo     
      1.1.2 De corto plazo 198720 0  198720 
   1.2 A.T. Local  40000    40000 
   1.3 Auditoria, evaluación y monitoreo     
   1.4 Estudios y guía     
   1.5 Formación y capacitación 62784 81216  144000 
   1.6 Eventos 113650 306015  419665 
2. Suministros     
   2.1 Equipamiento OdF     
   2.2 Equipamiento para beneficiarios     
3. Información / Visibilidad     
4. Gastos de Funcionamiento     
   4.1 Personal local.     
   4.2 Gastos de Operación     
5. Imprevistos        
6. TOTAL 375154 427231  802385 
 
 
7.2 Presupuesto Global por Actividad y Rubro 

  
Act 1.  
For. y Cap. 

Act 2-15 
ATI 

Act16-17 
ATL 

Act 18-24 
Eventos Total 

1 Servicios        
   1.1 A.T. Internacional     
      1.1.1  De largo plazo     
      1.1.2 De corto plazo  198720  198720
   1.2 A.T. Local   40000 40000
   1.3 Auditoria, evaluación y monitoreo     
   1.4 Estudios y guía     
   1.5 Formación y capacitación 144000     144000
   1.6 Eventos   419665 419665
2. Suministros    
   2.1 Equipamiento OdF     
   2.2 Equipamiento para beneficiarios     
3. Información / Visibilidad     
4. Gastos de Funcionamiento     
   4.1 Personal local.     
   4.2 Gastos de Operación     
5. Imprevistos        
6. TOTAL 144000 198720 40000 419665 802385
 
 
7.3 Presupuesto Global por Actividad y Año                                                                                                 
Actividad POA1 POA2 POA3 POA4 Total 

1 Actividades de capacitación en la UE y terceros países 53265 64602 26133 0 144000

2 
Asistencia técnica internacional y capacitación en 
practicas de competencia 60000 90000 48720 198720

3 Constitucion de una base de datos 20000 15000 5000 40000
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4 Eventos de difusión de la competencia y base de datos 43339 199765 108528 68033 419665

TOTAL 176604 369367 188381 68033 802385
 
 
7.4 Presupuesto Global por Rubro y Año                                                                                                 
Rubro POA1 POA2 POA3 POA4 Total 
1 Servicios      
   1.1 A.T. Internacional      
      1.1.1  De largo plazo      
      1.1.2 De corto plazo 60000 90000 48720   198720
   1.2 A.T. Local 20000 15000 5000 40000
   1.3 Auditoria, evaluación y monitoreo      
   1.4 Estudios y guía      
   1.5 Formación y capacitación 53265 64602 26133 144000
   1.6 Eventos 43339 199765 108528 68033 419665
2. Suministros           
   2.1 Equipamiento OdF           
   2.2 Equipamiento para beneficiarios           
3. Información / Visibilidad           
4. Gastos de Funcionamiento           
   4.1 Personal local.           
   4.2 Gastos de Operación           
5. Imprevistos              
6. TOTAL 176604 369367 188381 68033 802385
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8. CONDICIONES PARTICULARES 
Al finalizar cada visita técnica, Curso o Foro, cada miembro de la CFC que haya participado deberá entregar a los 
responsables del Proyecto un informe sobre el desarrollo de la actividad incluyendo los alcances de su participación en 
la misma, indicando los aspectos más significativos y sus conclusiones 
Al finalizar cada visita técnica Curso o Foro, cada miembro de la CFC que haya participado deberá entregar a la CFC el 
material de trabajo que haya recopilado que pasará a formar parte de la Biblioteca de la Institución 
Al finalizar cada visita técnica, Curso o Foro la CFC deberá organizar una sesión de trabajo para que el participante 
exponga al resto del personal de la institución los alcances de su participación 
Al finalizar cada Seminario de capacitación, cada miembro de la CFC que haya participado deberá entregar a los 
responsables del Proyecto un informe sobre el desarrollo de la actividad incluyendo los alcances de su participación en 
la misma, indicando los aspectos más significativos y sus conclusiones 
Al finalizar cada Capacitación cada miembro de la CFC que haya participado deberá entregar a la CFC el material de 
trabajo que haya recopilado que pasará a formar parte de la Biblioteca de la Institución 
Al finalizar cada Seminario de capacitación la CFC deberá organizar una sesión de trabajo para que los participantes 
expongan al resto del personal de la institución los alcances de su participación 
Los expertos europeos responsables de cada capacitación participarán en los Eventos de Capacitación programados 
durante las fechas de su estancia en México 
El material bibliográfico donado pasara a formar parte de la Biblioteca de la Institución 
Los Seminarios de capacitación contaran con la participación de un experto nacional especialista en el tema del 
Seminario contratado con cargo a los recursos del evento  
Al finalizar la elaboración de la Base de Datos se organizarán por la CFC Talleres de Capacitación a su personal para la 
enseñanza de su funcionamiento, manejo, actualización y mantenimiento. En los talleres participarán los expertos 
nacionales que hayan participado en su diseño y elaboración 
La CFC organizará Eventos de presentación pública de la Base de Datos (inicio, intermedio y final) 
La Base de Datos estará interconectada a las páginas Web que en su momento señale la Entidad Gestora del Proyecto 
Al finalizar cada actividad, la CFC difundirá a través de su Pág. Web la Publicación virtual de sus resultados con 
información grafica y documental 
Al finalizar cada actividad, la CFC remitirá a la Entidad Gestora del Proyecto la información completa de su resultado 
para su publicación en la página Web de PROTLCUEM 
 
 
9. SOSTENIBILIDAD 
9.1 Factores que garantizan la sostenibilidad 

Factor Grado de verificación Grado de satisfacción 
Políticas de apoyo X  Se verificó O  No se verificó X  Sufic. O  Medio O  Insufic. 
Tecnologías apropiadas No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica 
Protección del Medio Ambiente No aplica No aplica No aplica No aplica NO aplica 
Aspectos socioculturales X  Se verificó O  No se verificó X  Sufic. O  Medio O  Insufic. 
Capacidad de gestión X  Se verificó O  No se verificó X  Sufic. O  Medio O  Insufic. 
Análisis económico/financiero x  Se verificó O  No se verificó X  Sufic. O  Medio O  Insufic. 
 
 
9.2 IMPLICACIONES POST PROYECTO 
 
 
 

 
1 ¿El resultado de la acción va a producirse durante la 

ejecución del Proyecto? 
 

(1) Incipientemente   _____       (2) Parcialmente    X     
 
(3) Totalmente    ______    (4) Otros              _____          

 
2 ¿Cuáles son los requisitos para que el resultado siga 

lográndose después de la conclusión del Proyecto? 
 

(1) Continuación de la acción   ______  (2) De los efectos   X    (3) 
Del seguimiento  _____   (4) Otros  _____     

 
3 ¿Será la ejecución de la acción completada dentro del 

período de realización del Proyecto? 
 

(1) Totalmente       X     (2) Casi totalmente    _____     
 
(3) Parcialmente    _____       (4) Otros                    _____          

Tipo de actividad Posible responsable 

a)   

b)   

c)   

 
 
 

4 

 

Actividades a continuarse después del cierre del Proyecto. 

d)   
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Tipo de actividad Medios requeridos 

a)  

 
 
 

5 

 

¿Hay actividades que van a requerir medios del Proyecto 
después del cierre de éste?  

b)  

Efecto Supuestos / Actores 
implicados 

i.   

ii.   

iii  

 
 
 
 

6 
 
 
 

 

 

Efectos que deberán continuar después del cierre del 
Proyecto. 

iv.   

Tipo de seguimiento Posible responsable 
 
 
 

7 

 

Actividades de seguimiento necesarias después del cierre 
del Proyecto. 

I.   

 



 



Ficha de acción 
 
1. IDENTIFICACIÓN DE LA ACCIÓN 
1.1. Código acción: 

C5A2 
 

1.2. Título de la acción: Desarrollo de un entorno en competencia 

1.3. Fecha de 
actualización 

1.4. Nivel de actualización: 

28/ 06/ 2006 POG POA1 POA2 POA3 POA4 
 X I II I II I II I II 
DE LA ACCIÓN 
2. CONTEXTO 
2.1 Problema a resolver 
La insuficiencia de conocimientos sobre la estructura de los sectores económicos y su potencialidad como origen de 
practicas anticompetitivas 
2.2 Beneficiarios Cantidad 
• Comisión Federal de Competencia 1 
• Agencias reguladoras Indeterminado 
• Agentes económicos mexicanos y europeos Indeterminado 
• Sociedad civil Indeterminado 
2.3 Partes implicadas 
• Ejecutores locales Comisión Federal de Competencia 
• Instituciones de apoyo • Agencias reguladoras sectoriales 
• Instituciones normativas • Poder legislativo y ejecutivo de México 
• Otros  
2.3 Otras intervenciones 
 
 
3. LÓGICA DE INTERVENCIÓN 
3.1 Objetivo General IOV 
Facilitar, agilizar y promover el intercambio comercial y los flujos de inversión bajo el TLCUEM 
fortaleciendo las capacidades de las instituciones y organismos gubernamentales responsables 
de la aplicación del tratado en México en el ámbito de la competencia 

Reducción 
significativa al final 
del proyecto de la 
incidencia de 
obstáculos al 
comercio y a la 
inversión. 

3.2 Objetivo específico IOV 
Favorecer el desarrollo de un entorno de sana competencia para las empresas mexicanas y 
europeas  
 

Numero de sectores 
que han mejora el 
entorno de la 
competencia 

3.3 Resultados IOV 
• Se aprovecha la experiencia europea en el dominio competencia en varios 

sectores nacionales.  
 

• Se mejora los conocimientos de la propia estructura económica y la 
capacidad de respuesta ante la realización potencial o real de prácticas 
anticompetitivas 

 
 
 
 
 
 

• Se aumenta el conocimiento del personal de la CFC en los temas de interés 

- Numero de 
sectores o casos 
considerados como 
ejemplo 
-Numero de 
propuestas de 
reformas sectoriales 
-Numero de cambios 
normativos 
aprobados  
- Numero de 
investigaciones 
iniciadas de oficio 
 
-Numero de temas 
de interés 
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prioritarios en materia de competencia 
 

 
• Se introducen mejoras a las normativas sectoriales mexicanas 

prioritarios 
abordados y/o 
estudiados 
 
-Numero de 
proposiciones 
presentadas 
 
 

3.4 Hipótesis y riesgos 
El interés de la cooperación entre las autoridades mexicanas y europeas se mantiene 
El resultado de las elecciones de autoridades en el presente año en México no generará cambios sustanciales en el 
cronograma de actividades 
 
 
4. ACTIVIDADES 
Código Descripción Forma de 

ejecución 
IOV 

1 ATI preparación del POG Indirecta Evaluación interna 
2.1 Presentación de la consultoría sobre medios de pago  Indirecta Términos de referencia
2.2 Consultoría del mercado de los medios de pago electrónicos Indirecta Informe e evaluación 

interna 
3.1 Presentación de la consultoría sobre contenidos audiovisuales  Indirecta Términos de referencia
3.2 Consultoría sobre los contenidos audiovisuales Indirecta Informe e evaluación 

interna 
4.1 Presentación de la Consultoría sobre el impacto de los mercados 

del control de las concentraciones  
Indirecta Términos de referencia

4.2 Consultoría sobre el impacto de los mercados del control de las 
concentraciones  

Indirecta Informe e evaluación 
interna 

5.1 Presentación de la consultoría sobre criterios para el análisis de 
prácticas absolutas  

Indirecta Términos de referencia

5.2 Consultoria sobre los criterios económicos para el análisis de 
practicas monopólicas absolutas 

Indirecta Informe e evaluación 
interna 

6.1 Presentación de la consultoría sobre criterios para el análisis de 
prácticas relativas  

Indirecta Términos de referencia

6.2 Consultoria sobre los criterios económicos para el análisis de 
practicas monopólicas relativas 

Indirecta Informe e evaluación 
interna 

 
 
5. MEDIOS 

Rubros Calidad Cantidad Modo de adquisición 
1 Servicios    
   1.1 A.T. Internacional    
      1.1.1  De largo plazo    
      1.1.2 De corto plazo d/ p 48 Consorcio ATI 
 Consultoría 1 Consorcio ATI 
   1.2 A.T. Local d/p 182 Licitación Nacional 
 Consultorías 5 Licitación Nacional 
   1.6 Eventos    
Seminarios Presentación de las Consultorías 5 Contratación según monto 
6. TOTAL    
 
 
6. CALENDARIO 
Año 2006 2007 2008 2009 
Trimestre  III IV I II III IV I II III IV I II III IV 
  DESARROLLO DE UN ENTORNO EN COMPETENCIA                          
1 ATI preparación del POG               
2.1 Presentación de la consultoría sobre medios de pago                          
2.2 Consultoría del mercado de los medios de pago electrónicos                         

 2



3.1 Presentación de la consultoría sobre contenidos audiovisuales                          
3.2 Consultoría sobre los contenidos audiovisuales                          

4.1 
Presentación de la Consultoría sobre el impacto de los mercados 
del control de las concentraciones                           

4.2 
Consultoría sobre el impacto de los mercados del control de las 
concentraciones                          

5.1 
Presentación de la consultoría sobre criterios para el análisis de 
prácticas absolutas                          

5.2 
Consultoria sobre los criterios económicos para el análisis de 
practicas monopólicas absolutas                          

6.1 
Presentación de la consultoría sobre criterios para el análisis de 
prácticas relativas                          

6.2 
Consultoria sobre los criterios económicos para el análisis de 
practicas monopólicas relativas                         

 
7. PRESUPUESTO                                                                           Moneda Euros 
7.1 Presupuesto Global por Fuente y Rubro 
Rubros Aporte UE Aporte CFC Otros Total 
1 Servicios         
   1.1 A.T. Internacional         
      1.1.1  De largo plazo      
      1.1.2 De corto plazo 59424    59424
   1.2 A.T. Local  54570   54570
   1.3 Auditoria, evaluación y 
monitoreo         
   1.4 Estudios y guía      
   1.5 Formación y capacitación       
   1.6 Eventos 30000 25786   55786
2. Suministros         
   2.1 Equipamiento OdF         
   2.2 Equipamiento para 
beneficiarios         
3. Información / Visibilidad      
4. Gastos de 
Funcionamiento         
   4.1 Personal local.         
   4.2 Gastos de Operación         
5. Imprevistos         
6. TOTAL 89424 80356  169780
 
 
7.2 Presupuesto Global por Actividad y Rubro  
  Act 

5.3.2.0 
Act. 

5.3.2.1 
Act.5.3.2

.2 
Act5.3.2.

3 
Act 

5.3.2.4 
Act 

5.3.2.5  Total 

1 Servicios           
   1.1 A.T. Internacional           
      1.1.1  De largo plazo         
      1.1.2 De corto plazo 26082    33342  59424
   1.2 A.T. Local 12000 12000 12000 12000 6570 54570
   1.3 Auditoria, evaluación y monitoreo         
   1.4 Estudios y guía         
   1.5 Formación y capacitación         
   1.6 Eventos 10000 15786 10000 10000 10000 55786
2. Suministros          
   2.1 Equipamiento OdF          
   2.2 Equipamiento para beneficiario.          
3. Información / Visibilidad         
4. Gastos de Funcionamiento          
   4.1 Personal local.          
   4.2 Gastos de Operación          
5. Imprevistos            
6. TOTAL 26082 22000 27786 22000 55342 16570 169780
 
 
7.3 Presupuesto Global por Actividad y Año 
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Actividad POA1 POA2 POA3 POA4 Total 
1 Preparación del POG 26082   26082
2.1 Presentación de la consultoría sobre medios de pago   10000    10000
2.2 Consultoría del mercado de los medios de pago electrónicos  12000    12000
3.1 Presentación de la consultoría sobre contenidos audiovisuales   10286    10286
3.2 Consultoría sobre los contenidos audiovisuales  17500    17500

4.1 
Presentación de la Consultoría sobre el impacto de los 
mercados del control de las concentraciones     10000  10000

4.2 
Consultoría sobre el impacto de los mercados del control de las 
concentraciones     12000  12000

5.1 
Presentación de la consultoría sobre criterios para el análisis de 
prácticas absolutas  10000      10000

5.2 
Consultoria sobre los criterios económicos para el análisis de 
practicas monopólicas absolutas 42654      42654

6.1 
Presentación de la consultoría sobre criterios para el análisis de 
prácticas relativas 8770      8770

6.2 
Consultoria sobre los criterios económicos para el análisis de 
practicas monopólicas relativas 10488      10488

TOTAL   97994 49786 22000  169780
 
 
7.4 Presupuesto Global por Rubro y Año                                                                                                 
Rubro POA1 POA2 POA3 POA4 Total 
1 Servicios            
   1.1 A.T. Internacional       
      1.1.1  De largo plazo      
      1.1.2 De corto plazo 59424       59424
   1.2 A.T. Local 18570 24000 12000   54570
   1.3 Auditoria, evaluación y monitoreo           
   1.4 Estudios y guía           
   1.5 Formación y capacitación           
   1.6 Eventos 20000 25786 10000   55786
2. Suministros           
   2.1 Equipamiento OdF           
   2.2 Equipamiento para beneficiarios           
3. Información / Visibilidad           
4. Gastos de Funcionamiento           
   4.1 Personal local.           
   4.2 Gastos de Operación           
5. Imprevistos              
6. TOTAL 97994 49786 22000 169780
 
 
8. CONDICIONES PARTICULARES 
Los expertos responsables de la Consultaría mantendrán una estrecha coordinación con la CFC para asegurar el éxito 
de la misma 
Se realizarán Eventos de presentación de las Consultorías 
A cada Evento asistirá él o los expertos nacionales y europeos que participen en las Consultorías 
Al Evento asistirá el personal de la CFC, de las agencias reguladoras sectoriales, del poder ejecutivo y legislativo 
mexicano 
Asimismo, salvo que la CFC declare expresamente confidencial, asistirán al Evento los agentes económicos sectoriales 
Al finalizar cada Consultoría y cada Evento, la CFC difundirá a través de su Pág. Web la Publicación virtual de sus 
resultados con información grafica y documental 
Al finalizar cada Consultoría y cada Evento, la CFC remitirá a la Entidad Gestora del Proyecto la información completa de 
su resultado para su publicación en la página Web de PROTLCUEM 
 
 
9. SOSTENIBILIDAD 
9.1 Factores que garantizan la sostenibilidad 

Factor Grado de verificación Grado de satisfacción 
Políticas de apoyo X  Se verificó O  No se verificó X  Sufic. O  Medio O  Insufic. 
Tecnologías apropiadas No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica 
Protección del Medio Ambiente No aplica No aplica No aplica No aplica NO aplica 
Aspectos socioculturales X  Se verificó O  No se verificó X  Sufic. O  Medio O  Insufic. 
Capacidad de gestión X  Se verificó O  No se verificó X  Sufic. O  Medio O  Insufic. 
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Análisis económico/financiero x  Se verificó O  No se verificó X  Sufic. O  Medio O  Insufic. 
 
 
9.2 IMPLICACIONES POST PROYECTO 
 
 
 

 
1 ¿El resultado de la acción va a producirse durante la 

ejecución del Proyecto? 
 

(1) Incipientemente   _____       (2) Parcialmente    X     
 
(3) Totalmente    ______    (4) Otros              _____          

 
2 ¿Cuáles son los requisitos para que el resultado siga 

lográndose después de la conclusión del Proyecto? 
 

(1) Continuación de la acción   ______  (2) De los efectos   X    (3) 
Del seguimiento  _____   (4) Otros  _____     

 
3 ¿Será la ejecución de la acción completada dentro del 

período de realización del Proyecto? 
 

(1) Totalmente       X     (2) Casi totalmente    _____     
 
(3) Parcialmente    _____       (4) Otros                    _____          

Tipo de actividad Posible responsable 

a)   

b)   

c)   

 
 
 

4 

 

Actividades a continuarse después del cierre del Proyecto. 

d)   

Tipo de actividad Medios requeridos 

a)  

 
 
 

5 

 

¿Hay actividades que van a requerir medios del Proyecto 
después del cierre de éste?  

b)  

Efecto Supuestos / Actores 
implicados 

i.   

ii.   

iii  

 
 
 
 

6 
 
 
 

 

 

Efectos que deberán continuar después del cierre del 
Proyecto. 

iv.   

Tipo de seguimiento Posible responsable 
 
 
 

7 

 

Actividades de seguimiento necesarias después del cierre 
del Proyecto. 

I.   
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Ficha de acción 
 
1. IDENTIFICACIÓN DE LA ACCIÓN 
1.1. Código acción: 

C5A3 
 

1.2. Título de la acción: Sensibilización de la Sociedad Civil 

1.3. Fecha de 
actualización 

1.4. Nivel de actualización: 

28/ 06/ 2006 POG POA1 POA2 POA3 POA4 
 X I II I II I II I II 
DE LA ACCIÓN 
2. CONTEXTO 
2.1 Problema a resolver 
La insuficiencia de conocimiento por parte de la sociedad civil respecto de las ventajas de la existencia y  aplicación de 
las normas de competencia supone en su calidad de vida y bienestar 
2.2 Beneficiarios Cantidad 
• Comisión Federal de Competencia 1 
• Agentes económicos mexicanos y europeos Indeterminado 
• Sociedad civil Indeterminado 
2.3 Partes implicadas 
• Ejecutores locales Comisión Federal de Competencia 
• Instituciones de apoyo • Poder Judicial  

• Instituto de la Judicatura 
• Administración Publica 
• Estados de México  
• Gobiernos Municipales 
• Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO) 
• Pymes 
• Cámaras de comercio y gremios 
• Cámara de Industriales (CANACINTRA) 
• Confederación de cámaras nacionales de comercio (CONCANACO) 
• Universidades 
• Centro de estudios económicos del sector privado 
• Medios de Comunicación Social 

• Instituciones normativas • Poder legislativo y ejecutivo de México 
• Otros  
2.3 Otras intervenciones 
 
 
3. LÓGICA DE INTERVENCIÓN 
3.1 Objetivo General IOV 
Facilitar, agilizar y promover el intercambio comercial y los flujos de inversión bajo el TLCUEM 
fortaleciendo las capacidades de las instituciones y organismos gubernamentales responsables 
de la aplicación del tratado en México en el ámbito de la competencia 

Reducción 
significativa al final 
del proyecto de la 
incidencia de 
obstáculos al 
comercio y a la 
inversión. 

3.2 Objetivo específico IOV 
Sensibilizar los operadores económicos, profesionistas, formadores de opinión, etc. en relación a 
la importancia de actuar y promover un ambiente competitivo, de conformidad con la legislación 
de cada una de las Partes 

Mejoramiento del 
acceso a la 
información y la 
sensibilización sobre 
las condiciones de 
competencia 
Número de 
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publicaciones, 
investigaciones y 
tesis en materia de 
competencia 
Numero de 
resoluciones 
revocadas en vía 
administrativa y 
judicial 
 

3.3 Resultados IOV 
• Se ha creado en las universidades espacios de discusión y se ha incluido el tema de 

competencia en cursos de especialización, maestría o tesis. 
 
  
 

• Se ha aumentado el conocimiento de la comunidad empresarial, el sector académico y la 
sociedad en general sobre la política de competencia y se ha facilitado la difusión de 
estrategias adecuadas, proposición de mejoras normativas y resolución de casos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Se ha fortificado la experiencia nacional en materia de competencia y los lazos entre las 
instituciones del propio país . 

Numero de foros, 
talleres, estudios y 
publicaciones 
 
Numero de 
participantes y de 
proposiciones de 
mejoras normativas 
 
Numero de 
investigaciones 
iniciadas por 
denuncia de 
agentes económicos 
y sociales 
 
Numero de 
actividades llevadas 
a cabo 
conjuntamente entre 
instituciones 
 
Numero de 
proposiciones o 
casos presentados 
conjuntamente 
 

3.4 Hipótesis y riesgos 
El interés de la cooperación entre las autoridades mexicanas y europeas se mantiene 
El resultado de las elecciones de autoridades en el presente año en México no generará cambios sustanciales en el 
cronograma de actividades 
 
4. ACTIVIDADES 
Código Descripción Forma de 

ejecución 
IOV 

1 Seminario sobre competencia al Poder Judicial   Indirecta Programa del evento 
Lista de participantes y 
temario (material del 
Encuentro) 

2.1 Seminario sobre la LFCE a las PYME's   Indirecta Programa del evento 
Lista de participantes y 
temario (material del 
Encuentro) 

2.2 Seminario sobre la LFCE a las PYME's (día de la competencia)  Indirecta Programa del evento 
Lista de participantes y 
temario (material del 
Encuentro) 

2.3 Seminario sobre la LFCE a las PYME's (día de la competencia)  Indirecta Programa del evento 
Lista de participantes y 
temario (material del 
Encuentro) 
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3.1 Encuentros nacionales CFC con los Estados y Municipios (Región 
1)  

Indirecta Programa del evento 
Lista de participantes y 
temario (material del 
Encuentro)  

3.2 Encuentros nacionales CFC con los Estados y Municipios (Región 
2)  

Indirecta Programa del evento 
Lista de participantes y 
temario (material del 
Encuentro) 

3.3 Encuentros nacionales CFC con los Estados y Municipios (Región 
3)  

Indirecta Programa del evento 
Lista de participantes y 
temario (material del 
Encuentro) 

3.4 Encuentros nacionales CFC con los Estados y Municipios (Región 
4)  

Indirecta Programa del evento 
Lista de participantes y 
temario (material del 
Encuentro) 

4 Seminario sobre la LFCE a las Universidades   Indirecta Programa del evento 
Lista de participantes y 
temario (material del 
Encuentro)  

5 Premio de Competencia-PROTLCUEM  Indirecta Programa del evento 
Lista de participantes y 
temario (material del 
Encuentro) 

6 Presentación de los resultados del Proyecto 2006-2009  Directa Evaluación interna 
 
 
5. MEDIOS 

Rubros Calidad Cantidad Modo de adquisición 
1 Servicios    
   1.1 A.T. Internacional    
      1.1.1  De largo plazo    
      1.1.2 De corto plazo d/ p 10 Consorcio ATI 
 Seminarios 4 Consorcio ATI 
   1.5 Formación y capacitación    
   1.6 Eventos Encuentros Nacionales 4 Contratación según monto 
 Premio Competencia 1 Aportación directa del Proyecto 
 Presentación resultados del Proyecto 1 Contratación según monto 
6. TOTAL    
 
6. CALENDARIO 
Año 2006 2007 2008 2009 
Trimestre III IV I II III IV I II III IV I II III IV
  SENSIBILIZACIÓN DE LA SOCIEDAD                            
1 Seminario sobre competencia al Poder Judicial                              
2.1 Seminario sobre la LFCE a las PYME's                              
2.2 Seminario sobre la LFCE a las PYME's (día de la competencia)                           
.2.3 Seminario sobre la LFCE a las PYME's (día de la competencia)                          

3.1 
Encuentros nacionales CFC con los Estados y Municipios 
(Región 1)                            

3.2 
Encuentros nacionales CFC con los Estados y Municipios 
(Región 2)                            

3.3 
Encuentros nacionales CFC con los Estados y Municipios 
(Región 3)                            

3.4 
Encuentros nacionales CFC con los Estados y Municipios 
(Región 4)                           

4 Seminario sobre la LFCE a las Universidades                              
5 Premio de Competencia-PROTLCUEM                            
6 Presentación de los resultados del Proyecto 2006-2009                             
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7. PRESUPUESTO                                                                                                    Moneda Euros 
7.1 Presupuesto Global por Fuente y Rubro 
Rubros Aporte UE Aporte CFC Otros Total 
1 Servicios         
   1.1 A.T. Internacional         
      1.1.1  De largo plazo      
      1.1.2 De corto plazo 12500     12500
Seminarios   
   1.2 A.T. Local         
   1.3 Auditoria, evaluación y monitoreo         
   1.4 Estudios y guía      
   1.5 Formación y capacitación         
   1.6 Eventos 98033 80797  178830
2. Suministros         
   2.1 Equipamiento OdF         
   2.2 Equipamiento para beneficiarios         
3. Información / Visibilidad      
4. Gastos de Funcionamiento         
   4.1 Personal local.         
   4.2 Gastos de Operación         
5. Imprevistos         
6. TOTAL 110533 80797  191330
 
 
7.2 Presupuesto Global por Actividad y Rubro 
  Act.5.1.3.1 5.1.3.2 5.1.3.3 5.1.3.4 5.1.3.5 5.1.3.6 TOTAL 
1 Servicios               
   1.1 A.T. Internacional               
      1.1.1  De largo plazo         
      1.1.2 De corto plazo 6250 6250      12500
   1.2 A.T. Local         
   1.3 Auditoria, evaluación y monitoreo         
   1.4 Estudios y guía         
   1.5 Formación y capacitación         
   1.6 Eventos 20895 39420 74465 23203 6630  14217 178830
2. Suministros         
   2.1 Equipamiento OdF         
   2.2 Equipamiento para beneficiarios         
3. Información / Visibilidad         
4. Gastos de Funcionamiento         
   4.1 Personal local.         
   4.2 Gastos de Operación         
5. Imprevistos            
6. TOTAL 27145 45670 74465 23203 6630 14217 191330
 
 
7.3 Presupuesto Global por Actividad y Año                                                                                                 
Actividad POA1 POA2 POA3 POA4 Total 
1 Seminario sobre competencia al Poder Judicial     27145     27145
2.1 Seminario sobre la LFCE a las PYME's     7630     7630
2.2 Seminario sobre la LFCE a las PYME's (día de la competencia)      20895   20895
2.3 Seminario sobre la LFCE a las PYME's (día de la competencia)       17145 17145
3.1 Encuentros nacionales CFC con los Estados y Municipios (Región 1)        11780 11780
3.2 Encuentros nacionales CFC con los Estados y Municipios (Región 2)        20895 20895
3.3 Encuentros nacionales CFC con los Estados y Municipios (Región 3)      20895 20895
3.4 Encuentros nacionales CFC con los Estados y Municipios (Región 4)       20895 20895
4 Seminario sobre la LFCE a las Universidades        23203 23203
5 Premio de Competencia-PROTLCUEM   6630     6630
6 Presentación de los resultados del Proyecto 2006-2009      14217 14217
TOTAL 41405 20895 129030 191330
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7.4 Presupuesto Global por Rubro y Año 
Rubros POA-1 POA-2 POA-3 POA-4 TOTAL 
1 Servicios           
   1.1 A.T. Internacional           
      1.1.1  De largo plazo       
      1.1.2 De corto plazo  6250 6250 12500
   1.2 A.T. Local           
   1.3 Auditoria, evaluación y 
monitoreo       
   1.4 Estudios y guía        
   1.5 Formación y capacitación        
   1.6 Eventos  35155 20895 122780 178830
2. Suministros       
   2.1 Equipamiento OdF       
   2.2 Equipamiento para 
beneficiarios       
3. Información / Visibilidad       
4. Gastos de Funcionamiento       
   4.1 Personal local.       
   4.2 Gastos de Operación       
5. Imprevistos          
6. TOTAL  41405 20895 129030 191330
 
8. CONDICIONES PARTICULARES 
Los Encuentros destinados a Jueces y Magistrados, Estados/Gobiernos Municipales, Pymes y Sector académico se 
celebrarán de manera que se asegure la completa dedicación de los participantes.  
En el encuentro destinado a Jueces y Magistrados se tratará, entre otros, como tema de agenda el sistema de peritaje 
judicial en asuntos de derecho de la competencia 
En el encuentro destinado a Estados y Ciudades se buscará la participación, en cada uno de los que se realicen, que 
aquellos estados y ciudades que por razones económicas y de otro orden conformen un eje de integración regional de 
ámbito superior a un Estado. 
En el encuentro destinado a Estados y Ciudades se tratará, entre otros, como tema de agenda la descentralización 
institucional de la CFC 
Con anterioridad al inicio de cada Encuentro, la CFC realizará una campaña divulgativa, en su caso, de la presencia en 
México del experto internacional y de las actividades que va a realizar y las finalidades de las mismas 
Al finalizar cada Encuentro, cada miembro de la CFC que haya participado deberá entregar a la CFC el material que 
haya de trabajo que haya recopilado que pasará a formar parte de la Biblioteca de la Institución 
Al finalizar cada Encuentro, la CFC deberá organizar una sesión de trabajo para que los participantes expongan al resto 
del personal de la institución los alcances de su participación 
Al finalizar cada Encuentro, cada miembro de la CFC que haya participado deberá entregar a los responsables del 
Proyecto un informe sobre el desarrollo de la actividad incluyendo los alcances de su participación en la misma, 
indicando los aspectos más significativos y sus conclusiones 
Al finalizar cada Encuentro la CFC difundirá a través de su Pág. Web la Publicación virtual del mismo con información 
grafica y documental sobre el mismo 
Al finalizar cada Encuentro, la CFC remitirá a la Entidad Gestora del Proyecto la información completa de su resultado 
para su publicación en la página Web de PROTLCUEM 
En la redacción de las Bases del Premio “Competencia-PROTLCUEM”, Comité de Evaluación y Jurado de Selección 
intervendrán: La Entidad Gestora del Proyecto; representantes de las Autoridades de Tutela; representantes de la CFC; 
y, los expertos en derecho de la competencia que la Entidad Gestora designe. 
 
9. SOSTENIBILIDAD 
9.1 Factores que garantizan la sostenibilidad 

Factor Grado de verificación Grado de satisfacción 
Políticas de apoyo X  Se verificó O  No se verificó X  Sufic. O  Medio O  Insufic. 
Tecnologías apropiadas No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica 
Protección del Medio Ambiente No aplica No aplica No aplica No aplica NO aplica 
Aspectos socioculturales X  Se verificó O  No se verificó X  Sufic. O  Medio O  Insufic. 
Capacidad de gestión X  Se verificó O  No se verificó X  Sufic. O  Medio O  Insufic. 
Análisis económico/financiero x  Se verificó O  No se verificó X  Sufic. O  Medio O  Insufic. 
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9.2 IMPLICACIONES POST PROYECTO 
 
 
 

 
1 ¿El resultado de la acción va a producirse durante la 

ejecución del Proyecto? 
 

(1) Incipientemente   _____       (2) Parcialmente    X     
 
(3) Totalmente    ______    (4) Otros              _____          

 
2 ¿Cuáles son los requisitos para que el resultado siga 

lográndose después de la conclusión del Proyecto? 
 

(1) Continuación de la acción   ______  (2) De los efectos   X    (3) 
Del seguimiento  _____   (4) Otros  _____     

 
3 ¿Será la ejecución de la acción completada dentro del 

período de realización del Proyecto? 
 

(1) Totalmente       X     (2) Casi totalmente    _____     
 
(3) Parcialmente    _____       (4) Otros                    _____          

Tipo de actividad Posible responsable 

a)   

b)   

c)   

 
 
 

4 

 

Actividades a continuarse después del cierre del Proyecto. 

d)   

Tipo de actividad Medios requeridos 

a)  

 
 
 

5 

 

¿Hay actividades que van a requerir medios del Proyecto 
después del cierre de éste?  

b)  

Efecto Supuestos / Actores 
implicados 

i.   

ii.   

iii  
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Efectos que deberán continuar después del cierre del 
Proyecto. 

iv.   

Tipo de seguimiento Posible responsable 
 
 
 

7 

 

Actividades de seguimiento necesarias después del cierre 
del Proyecto. 

I.   
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 1

Ficha de acción 
 
1. IDENTIFICACIÓN DE LA ACCIÓN 
1.1. Código acción: 

C6A1 

1.2. Título de la acción: Promoción de la formación y capacitación profesional y técnica 
del personal de PROFECO 

1.3. Fecha de 
actualización 

1.4. Nivel de actualización: 

03/07/2006 POG POA1 POA2 POA3 POA4 
 X I II I II I II I II 
 
2. CONTEXTO 
2.1 Problema a resolver 
Necesidad de incrementar las garantías de los productos y servicios ofrecidos en el mercado Mexicano 
 
2.2 Beneficiarios Cantidad 
• Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) 1 
• Asociaciones de consumidores Indeterminado 
• Operadores económicos y comerciales de México y UE Indeterminado 
2.3 Partes implicadas 
• Ejecutores locales PROFECO, Dirección General Adjunta de Relaciones Internacionales, Subprocuraduría 

de Verificación, Subprocuraduría de Servicios, Subprocuraduría Jurídica, Dirección de 
Investigación y Divulgación, Dirección de Delegaciones 

• Instituciones de apoyo Dirección General de Normas (SE/DGN)) 
• Instituciones normativas Dependencias gubernamentales responsables de la elaboración de reglamentación o 

que intervienen en el control del mercado, SECTUR, SALUD, STPS, SAGARPA, SCT, 
SENER, SEDESOL, SEGOB, SEMARNAT, SE, SSP, COFEPRIS, COFETEL, 
CONDUSEF, CONAMED, PROFEPA, SAT y COFEMER 

• Otros Asociaciones de consumidores 
2.3 Otras intervenciones 
 
 
3. LÓGICA DE INTERVENCIÓN 
3.1 Objetivo General IOV 
Facilitar, agilizar y promover el intercambio comercial y los flujos de inversión bajo el TLCUEM 
fortaleciendo las capacidades de las instituciones y organismos gubernamentales responsables 
de la aplicación del tratado en México, en el ámbito de la Protección del Consumidor. 

La incidencia de 
obstáculos al 
comercio y a la 
inversión se reduce 
significativamente al 
final del proyecto 

3.2 Objetivo específico IOV 
Promover la formación y capacitación profesional y técnica del personal de PROFECO - Mejora el acceso a 

la información y la 
sensibilización sobre 
los derechos de los 
consumidores y los 
medios para su 
protección y defensa. 

3.3 Resultados IOV 
• Organismo responsable de protección al consumidor más capaz de desempeñar sus 

funciones 
 
 

- Número de 
documentos 
informativos y 
formativos en materia 
de consumo 
- Número de 
personas capacitadas 
e indicador de calidad 
de la capacitación 

3.4 Hipótesis y riesgos 
El interés de las autoridades mexicanas (especialmente, PROFECO) y europeas respecto de la cooperación se 
mantiene 
El cronograma de ejecución de las actividades puede verse afectado por el cambio de autoridades el próximo año 
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4. ACTIVIDADES 
Código Descripción Forma de 

ejecución 
IOV 

1 
 

Asistencia técnica sobre Legislación europea y protección al 
consumidores 
 

 
 

 

1.1 Planificación de la asistencia técnica Directa Términos de Ref. 
1.2 Organización y realización de la asistencia técnica Directa Material informativo 

que proporcione el 
experto e informe de 
actividad 

1.3 Evaluación de la asistencia técnica 
 

Directa Informe interno 

2 Seminarios sobre la Directiva de Seguridad General de los 
Productos y Directivas de Nuevo Enfoque de la UE 
 

  

2.1 Planificación de los seminarios Directa Términos de Ref. 
2.2 Organización y realización de los seminarios Indirecta Programa del 

seminario, lista de 
participantes y material 
de trabajo del 
seminario. Hojas de 
evaluación e informe 
del experto 

2.3 Evaluación de los seminarios 
 

Directa Informe interno 

3 Asistencia técnica para la propuesta de un modelo de 
protección de datos personales, considerando los modelos 
vigentes en la UE y en México 
 

  

3.1 Planificación de la asistencia técnica Directa Términos de Ref. 
3.2 Organización y realización de la asistencia técnica Directa Material informativo  

que proporcione el 
experto/a e informe de 
actividad 

3.3 Evaluación de la asistencia técnica 
 

Directa Informe interno 

4 Capacitación en el ámbito de la protección al consumidor 
transfronteriza, especialmente en casos de nuevas formas de 
comercialización (por ejemplo, comercio electrónico) o de 
productos o servicios novedosos 
 

  

4.1 Planificación de la capacitación Directa Términos de Ref. 
4.2 Organización y realización de la capacitación Indirecta Plan de formación del 

curso, material 
formativo y lista de 
participantes. Hojas de 
evaluación e informe 
del experto 

4.3 Evaluación de la capacitación 
 

Directa Informe interno 

5 Capacitación en protección de datos personales 
 

  

5.1 Planificación de la capacitación Directa Términos de Ref. 
5.2 Organización y realización de la capacitación Indirecta Plan de formación del 

curso, material 
formativo y lista de 
participantes. Hojas de 
evaluación e informe 
del experto 

5.3 Evaluación de la capacitación 
 

Directa Informe interno 

6 Capacitación sobre análisis de publicidad e información   
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productos 
 

6.1 Planificación de la capacitación Directa Términos de Ref. 
6.2 Organización y realización de la capacitación Indirecta Plan de formación del 

curso, material 
formativo y lista de 
participantes. Hojas de 
evaluación e informe 
del experto 

6.3 Evaluación de la capacitación 
 

Directa Informe interno 

7 Asistencia técnica sobre la protección al consumidor y las 
buenas prácticas de competencia  
 

  

7.1 Planificación de la Asistencia Técnica Directa Términos de Ref. 
7.2 Organización y realización de la Asistencia Técnica Directa Material informativo 

que proporcione el 
experto e informe de 
actividad 

7.3 Evaluación de la Asistencia Técnica Directa Informe interno 
8 Asistencia técnica como apoyo a los procedimientos 

administrativos 
  

8.1 Planificación de las asistencia técnica Directa Términos de Ref. 
8.2 Organización y realización de la asistencia técnica Indirecta Material informativo e 

informe de actividad 
del experto 

8.3 Evaluación de la asistencia técnica Directa Informe interno 
9 Asistencia Técnica como apoyo para la elaboración del Plan 

Operativo Global (POG) y POA1 en el componente de 
Protección al Consumidor 

  

9.1 Planificación de las asistencia técnica Directa Términos de Ref. 
9.2 Organización y realización de la asistencia técnica Indirecta Material informativo e 

informe de actividad 
del experto 

9.3 Evaluación de la asistencia técnica Directa Informe interno 
 
 
5. MEDIOS 

Rubros Calidad Cantidad Modo de adquisición 
1 Servicios    
   1.1 A.T. Internacional    
         1.1.1 De largo plazo    
         1.1.2 De corto plazo Persona/día 38 Consorcio ATI 
   1.2 A.T. Local Persona/día 287 Contratación según monto 
   1.3 Auditoria, evaluación y monitoreo    
   1.4 Estudios y guías    
   1.5 Formación y capacitación    
   1.6 Eventos Seminarios / Cursos 3 / 5 Contratación según monto 
2. Suministros    
   2.1 Equipamiento OdF    
   2.2 Equipamientos para beneficiarios    
3. Información / Visibilidad    
4. Gastos Funcionamiento    
   4.1 Personal local.    
   4.2 Gastos de operación    
5. Imprevistos    
6. TOTAL    
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6. CALENDARIO 
Año 2005 2006 2007 2008 2009 

Trimestre III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II 
Actividad                 

1 
Asistencia técnica al personal de PROFECO 
sobre Legislación europea y protección al 
consumidor 

                

2 
Seminarios sobre la Directiva de Seguridad 
General de los Productos y las directivas de 
Nuevo Enfoque de la UE (3 seminarios) 

                

3 
Asistencia técnica para la propuesta de un 
modelo de protección de datos personales, 
considerando los modelos vigentes en la UE 
y México 

                

4 

Capacitación en el ámbito de la protección al 
consumidor transfronteriza, especialmente en 
casos de nuevas formas de comercialización 
(p.ej: comercio electrónico) o de productos o 
de servicios novedosos (3 seminarios) 

                

5 Capacitación sobre protección de datos 
personales 

                

6 Capacitación sobre análisis de publicidad e 
información de los productos 

                

7 
Asistencia técnica sobre la protección al 
consumidor y las buenas prácticas de 
competencia 

                

8 Asistencia técnica como apoyo a los 
procedimientos administrativos 

                

9 
Asistencia Técnica como apoyo para la 
elaboración del Plan Operativo Global (POG) 
y POA1 en el componente de Protección al 
Consumidor 

                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 PRESUPUESTO Moneda Euro
7.1 Presupuesto Global por Fuente y Rubro

1 Servicios
1 Asistencia Técnica Internacional 65,826 €     -  €          -  €          65,826 €    

.1.1 De largo plazo -  €          -  €          -  €          -  €          
1.2 De corto plazo 65,826 €     -  €          -  €          65,826 €    
2 Asistencia Técnica Local -  €          86,100 €     -  €          86,100 €    
3 Auditoria, evaluación y monitoreo
4 Estudios y guías -  €          -  €          -  €          -  €          
5 Formación y capacitación 54,648 €     44,376 €     -  €          99,024 €    
6 Eventos

2 Suministros
1 Equipamiento OdF
2 Equipamientos p/beneficiarios

3 Obras
4 Información y Visibilidad
5 Gastos de Funcionamiento
1 Personal Local
2 Gastos de operación

6 Imprevistos
Total 120,474 €   130,476 €   -  €          250,950 €  

Aporte CEE Aporte PROFECO Otros TotalRubros

1.
1

1.

1.
1.
1.
1.
1.

2.
2.

5.
5.

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.2 Presupuesto Global por Actividad y Rubro
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 Total

1 Servicios
1.1 Asistencia Técnica Europea 8,694 €       -  €          18,630 €     -  €          -  €          -  €          12,420 €     -  €          26,082 €     65,826 €     

1.1.1 Asistencia Técnica Europea LP -  €          -  €          -  €          -  €          -  €          -  €          -  €          -  €          -  €           
1.1.2 Asistencia Técnica Europea CP 8,694 €       -  €          18,630 €     -  €          -  €          -  €          12,420 €     -  €          26,082 €     65,826 €     
1.2 Asistencia Técnica Local -  €          -  €          700 €          -  €          -  €          -  €          1,400 €       84,000 €    86,100 €     
1.3 Auditoria y Evaluación
1.4 Estudios y Guías
1.5 Formación y capacitación -  €          35,765 €     -  €          35,765 €     13,747 €     13,747 €     -  €          -  €          99,024 €     
1.6 Eventos -  €          -  €          -  €          -  €          -  €          -  €          -  €          -  €          -  €           
2 Suministros

2.1 Equipamiento
2.2 Otros
3 Obras
4 Información y Visibilidad
5 Funcionamiento

5.1 Personal Local
5.2 Otros (Gastos de operación)
6 Imprevistos

8,694 €       35,765 €     19,330 €     35,765 €     13,747 €     13,747 €     13,820 €     84,000 €    26,082 €     250,950 €   

 
Total

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.3 Presupuesto Global por Actividad y Año
Actividades POA 1 POA 2 POA 3 POA 4 TOTAL

1 Asistencia técnica al personal de PROFECO 
sobre Legislación europea y proteccion al 
consumidor

8,694 €       -  €          -  €          -  €          8,694 €       

2 Seminarios sobre la Directiva de Seguridad 
General de los Productos y las Directivas de 
Nuevo Enfoque de la UE

-  €          35,765 €     -  €          -  €          35,765 €     

3 Asistencia técnica para la propuesta de un 
modelo de protección de datos personales, 
considerando los modelos vigentes en la UE 
y en México

-  €          700 €          18,630 €     -  €          19,330 €     

4 Capacitación en el ámbito de la protección 
al consumidor transfronteriza, 
especialmente en casos de nuevas formas 
de comercialización (p.ej: comercio 
electrónico) o de productos o servicios 
novedosos

-  €          35,765 €     -  €          -  €          35,765 €     

5 Capacitación en la protección de datos 
personales -  €          13,747 €     -  €          -  €          13,747 €     

6 Capacitación sobre análisis de publicidad e 
información de productos -  €          13,747 €     -  €          -  €          13,747 €     

7 Asistencia técnica sobre la protección al 
consumidor y las buenas prácticas de 
competencia

13,820 €     -  €          -  €          -  €          13,820 €     

8 Asistencia técnica como apoyo a los 
procedimientos administrativos 24,000 €     60,000 €     -  €          -  €          84,000 €     

9 Asistencia Técnica como apoyo para la 
elaboración del Plan Operativo Global 
(POG) y POA1 en el componente de 
Protección del Consumidor

26,082 €     -  €          -  €          -  €          26,082 €     

72,596 €     159,724 €   18,630 €     -  €          250,950 €   Total
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8. CONDICIONES PARTICULARES 
 
 
 
 

 
9. SOSTENIBILIDAD 
9.1 Factores que garantizan la sostenibilidad 

Factor Grado de verificación Grado de satisfacción 
Políticas de apoyo X  Se verificó O  No se verificó X  Sufic. O  Medio O  Insufic. 
Tecnologías apropiadas No aplica No aplica O  Sufic. O  Medio O  Insufic. 
Protección del Medio Ambiente No aplica No aplica O  Sufic. O  Medio O  Insufic. 
Aspectos socioculturales X  Se verificó O  No se verificó X  Sufic. O  Medio O  Insufic. 
Capacidad de gestión X  Se verificó O  No se verificó X  Sufic. O  Medio O  Insufic. 
Análisis económico/financiero X  Se verificó O  No se verificó X  Sufic. O  Medio O  Insufic. 

 
 
9.2 IMPLICACIONES POST PROYECTO 
 
 
 

 
1 ¿El resultado de la acción va a producirse durante la 

ejecución del Proyecto? 
 

(1) Incipientemente   _____       (2) Parcialmente  _____     
 
(3) Totalmente           _____       (4) Otros              _____          

 
2 ¿Cuáles son los requisitos para que el resultado siga 

lográndose después de la conclusión del Proyecto? 
 

(1) Continuación de la acción  _____   (2) De los efectos… ____     

(3) Del seguimiento  _____   (4) Otros  _____          
 

3 ¿Será la ejecución de la acción completada dentro del 
período de realización del Proyecto? 
 

(1) Totalmente       _____      (2) Casi totalmente    _____     
 
(3) Parcialmente    _____       (4) Otros                    _____          

Tipo de actividad Posible responsable 

a)   

b)   

 
 

4 
 

Actividades a continuarse después del cierre del Proyecto. 

c)  
 

 Tipo de actividad Medios requeridos 

7.4 Presupuesto Global por Rubro y Año
POA 1 POA 2 POA 3 POA 4 TOTAL

1 Servicios
1.1 Asistencia Técnica Europea 48,596 €     700 €          18,630 €     -  €          67,926 €     
1.1.1 Asistencia Técnica Europea LP -  €          -  €          -  €          -  €          -  €          
1.1.2 Asistencia Técnica Europea CP 48,596 €     700 €          18,630 €     -  €          67,926 €     
1.2 Asistencia Técnica Local 24,000 €     60,000 €     -  €          84,000 €     
1.3 Auditoria y Evaluación
1.4 Capacitación -  €          99,024 €     -  €          -  €          -  €          
1.5 Estudios y Guías
1.6 Eventos

2 Suministros
2.1 Equipamiento
2.2 Otros

3 Obras
4 Información y Visibilidad
5 Funcionamiento

5.1 Personal Local
5.2 Otros (Gastos de Operación)

6 Imprevistos
72,596 €     159,724 €   18,630 €     -  €          250,950 €   talTo
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a)   
 

5 ¿Hay actividades que van a requerir medios del Proyecto 
después del cierre de éste? 

b)  

Efecto Supuestos / Actores 
implicados 

i.   

ii.   

iii.  
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Efectos que deberán continuar después del cierre del 
Proyecto. 

iv.  

Tipo de seguimiento Posible responsable 

I.   

II.  

III.  
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Actividades de seguimiento necesarias después del cierre 
del Proyecto. 

IV.  

 



 



 1

Ficha de acción 
 
1. IDENTIFICACIÓN DE LA ACCIÓN 
1.1. Código acción: 

C6A2 

1.2. Título de la acción: Mejora de los niveles de protección de los consumidores 
mexicanos y europeos 
 

1.3. Fecha de 
actualización 

1.4. Nivel de actualización: 

03/07/2006 POG POA1 POA2 POA3 POA4 
 X I II I II I II I II 
 
2. CONTEXTO 
2.1 Problema a resolver 
Armonizar criterios y prácticas entre las distintas delegaciones de PROFECO 
 
2.2 Beneficiarios Cantidad 
• Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) 1 
• Asociaciones de consumidores Indeterminado 
• Operadores económicos y comerciales de México y UE Indeterminado 
2.3 Partes implicadas 
• Ejecutores locales PROFECO, Dirección General Adjunta de Relaciones Internacionales, Subprocuraduría 

de Verificación, Subprocuraduría de Servicios, Subprocuraduría Jurídica, Dirección de 
Investigación y Divulgación, Dirección de Delegaciones 

• Instituciones de apoyo Autoridades de los Estados y autoridades locales 
• Instituciones normativas COFEPRIS, COFETEL, CONDUSEF, CONAMED,  SAT, SE/DGN, SEGOB, SAGARPA, 

SALUD 
• Otros Asociaciones de consumidores 
2.3 Otras intervenciones 
 
 
3. LÓGICA DE INTERVENCIÓN 
3.1 Objetivo General IOV 
Facilitar, agilizar y promover el intercambio comercial y los flujos de inversión bajo el TLCUEM 
fortaleciendo las capacidades de las instituciones y organismos gubernamentales responsables 
de la aplicación del tratado en México, en el ámbito de la Protección del Consumidor. 

La incidencia de 
obstáculos al 
comercio y a la 
inversión se reduce 
significativamente al 
final del proyecto 

3.2 Objetivo específico IOV 
Mejorar los niveles de protección de los consumidores mexicanos y europeos. - Mejora el acceso a 

la información y la 
sensibilización sobre 
los derechos de los 
consumidores y los 
medios para su 
protección y 
defensa. 

3.3 Resultados IOV 
• Las delegaciones mejoran su capacidad y armonizan sus prácticas 
 
 

- Número de 
documentos 
informativos y 
formativos 
generados 
- Número de 
personas 
capacitadas e 
indicador de calidad 
de la capacitación 

3.4 Hipótesis y riesgos 
El interés de las autoridades mexicanas y europeas respecto de la cooperación se mantiene 
El cronograma de ejecución de las actividades puede verse afectado por el cambio de autoridades el próximo año 
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4. ACTIVIDADES 
Código Descripción Forma de 

ejecución 
IOV 

1 
 

Talleres de trabajo sobre las mejores prácticas aplicadas en 
las distintas Delegaciones de PROFECO en protección al 
consumidor 

 
 

 

1.1 Planificación de los Talleres de trabajo Directa Términos de Ref. 
1.2 Organización y realización de los Talleres de trabajo Indirecta Programa del taller, 

fichas de evaluación, 
lista de asistentes e 
informe de 
conclusiones del 
experto 

1.3 Evaluación de los Talleres de trabajo 
 

Directa Informe interno 

2 Capacitación en sistemas de control de mercado aplicados en 
los Estados Miembros de la UE que disponen de sistemas de 
control descentralizados 
 

  

2.1 Planificación de la Capacitación Directa Términos de Ref.,  
2.2 Organización y realización de la Capacitación Indirecta Programa del 

seminario, lista de 
participantes y material 
de trabajo del 
seminario. Hojas de 
evaluación e informe 
del experto 

2.3 Evaluación de la Capacitación 
 

Directa Informe interno 

3 Asistencia técnica de formadores respecto a normas oficiales 
(NOM), normalización voluntaria, certificación voluntaria y 
otras fuentes de referencia técnicas 
 

  

3.1 Planificación de la asistencia técnica Directa Términos de Ref. 
3.2 Organización y realización de la asistencia técnica Directa Material informativo  

que proporcione el 
experto/a e informe de 
actividad 

3.3 Evaluación de la asistencia técnica 
 

Directa Informe interno 

4 Capacitación de formadores en técnicas de muestreo, 
valoración de riesgos y alerta por productos peligrosos 
 

  

4.1 Planificación de la capacitación Directa Términos de Ref. 
4.2 Organización y realización de la capacitación Indirecta Plan de formación del 

curso, material 
formativo y lista de 
participantes. Hojas de 
evaluación e informe 
del experto 

4.3 Evaluación de la capacitación 
 

Directa Informe interno 

5 Capacitación a 20 delegaciones sobre las técnicas de 
muestreo, valoración de riesgos y alerta por productos 
peligrosos 
 

  

5.1 Planificación de la capacitación Directa Términos de Ref. 
5.2 Organización y realización de la capacitación Indirecta Plan de formación del 

curso, material 
formativo y lista de 
participantes. Hojas de 
evaluación e informe 
del experto 

5.3 Evaluación de la capacitación Directa Informe interno 
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6 Capacitación a formadores sobre legislación y prácticas en la 
UE en materia de protección al consumidor 
 

  

6.1 Planificación de la capacitación Directa Términos de Ref. 
6.2 Organización y realización de la capacitación Indirecta Plan de formación del 

curso, material 
formativo y lista de 
participantes. Hojas de 
evaluación e informe 
del experto 

6.3 Evaluación de la capacitación 
 

Directa Informe interno 

7 Capacitación a formadores sobre prácticas de las 
Administraciones Públicas en técnicas de comercio novedoso 
(comercio electrónico, móvil, televisión, etc.) 
 

  

7.1 Planificación de la Capacitación Directa Términos de Ref. 
7.2 Organización y realización de la Capacitación Indirecta Material informativo 

que proporcione el 
experto e informe de 
actividad 

7.3 Evaluación de la  Capacitación 
 

Directa Informe interno 

8  Capacitación en Técnicas de formación de formadores 
 

  

8.1 Planificación de la Capacitación Directa Términos de Ref. 
8.2 Organización y realización de la Capacitación Indirecta Material informativo 

que proporcione el 
experto e informe de 
actividad 

8.3 Evaluación de la Capacitación 
 

Directa Informe interno 

9 Presentación de la red de alerta rápida para delegaciones, 
autoridades de los Estados y otros agentes socio económicos 
mexicanos (evento) 

  

9.1 Planificación de la Capacitación 
 

Directa Términos de Ref. 

9.2 Organización y realización de la Capacitación Indirecta Programa, lista de 
participantes, material 
informativo e informe 
de actividad de los 
expertos 

9.3 Evaluación de la Capacitación Directa Informe interno 
 
5. MEDIOS 

Rubros Calidad Cantidad Modo de adquisición 
1 Servicios    
   1.1 A.T. Internacional    
         1.1.1 De largo plazo    
         1.1.2 De corto plazo Persona/día 11 Consorcio ATI 
   1.2 A.T. Local    
   1.3 Auditoria, evaluación y monitoreo    
   1.4 Estudios y guías    
   1.5 Formación y capacitación Talleres/Cursos 3 / 51 Contratación según monto 
   1.6 Eventos Evento 1 Contratación según monto 
2. Suministros    
   2.1 Equipamiento OdF    
   2.2 Equipamientos para beneficiarios    
3. Información / Visibilidad    
4. Gastos Funcionamiento    
   4.1 Personal local.    
   4.2 Gastos de operación    
5. Imprevistos    
6. TOTAL    
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6. CALENDARIO 
Año 2005 2006 2007 2008 2009 

Trimestre III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II 
Actividad                 

1 
Talleres de trabajo sobre las mejores 
prácticas aplicadas en las distintas 
Delegaciones de PROFECO en protección al 
consumidor 

                

2 
Capacitación en sistemas de control de 
mercado aplicados en los Estados Miembros 
de la UE que disponen de sistemas de control 
descentralizados 

                

3 
Asistencia técnica de formadores respecto a 
normas oficiales (NOM), normalización 
voluntaria, certificación voluntaria y otras 
fuentes de referencia técnicas 

                

4 
Capacitación de formadores en técnicas de 
muestreo, valoración de riesgos y alerta por 
productos peligrosos 

                

5 
Capacitación a 20 delegaciones sobre las 
técnicas de muestreo, valoración de riesgos y 
alerta por productos peligrosos 

                

6 
Capacitación a formadores sobre legislación 
y prácticas en la UE en materia de protección 
al consumidor 

                

7 
Capacitación a formadores sobre prácticas 
de las Administraciones Públicas en técnicas 
de comercio novedoso (comercio electrónico, 
móvil, televisión, etc. 

                

8 Capacitación en Técnicas de formación de 
formadores 

                

9 
Presentación de la red de alerta rápida para 
delegaciones, autoridades de los Estados y 
otros agentes socio económicos mexicanos 
(evento) 

                

 
 

7 PRESUPUESTO Moneda Euro
7.1 Presupuesto Global por Fuente y Rubro

1 Servicios
1.1 Asistencia Técnica Internacional 13,662 €     -  €          -  €           -  €           

1.1.1 De largo plazo -  €          -  €          -  €           -  €           
1.1.2 De corto plazo 13,662 €     -  €          -  €           13,662 €      
1.2 Asistencia Técnica Local
1.3 Auditoria, evaluación y monitoreo
1.4 Estudios y guías
1.5 Formación y capacitación 102,295 €   220,613 €   -  €           322,908 €    
1.6 Eventos -  €          26,789 €     -  €           26,789 €      
2 Suministros

2.1 Equipamiento OdF
2.2 Equipamientos p/beneficiarios
3 Obras
4 Información y Visibilidad
5 Gastos de Funcionamiento

5.1 Personal Local
5.2 Gastos de operación
6 Imprevistos

Total 115,957 €   247,402 €   -  €           363,359 €    

TotalRubros Aporte CEE Aporte PROFECO Otros

 
 
 



7.2 Presupuesto Global por Actividad y Rubro
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 TOTAL

1 Servicios
1.1 Asistencia Técnica Europea -  €          -  €          -  €          -  €          -  €          -  €           -  €          -  €           -  €              -  €              

1.1.1 Asistencia Técnica Europea LP -  €          -  €          -  €          -  €          -  €          -  €           -  €          -  €           -  €              -  €              
1.1.2 Asistencia Técnica Europea CP -  €          -  €          13,662 €     -  €          -  €          -  €           -  €          -  €           -  €              13,662 €        
1.2 Asistencia Técnica Local -  €          -  €          -  €          -  €          -  €          -  €           -  €          -  €           -  €              -  €              
1.3 Auditoria y Evaluación
1.4 Estudios y Guías
1.5 Formación y capacitación 26,835 €     47,256 €     -  €          47,256 €     110,775 €   37,598 €      28,127 €     25,061 €      -  €              322,908 €      
1.6 Eventos -  €          -  €          -  €          -  €          -  €          -  €           -  €          -  €           26,789 €        26,789 €        
2 Suministros

2.1 Equipamiento
2.2 Otros
3 Obras
4 Información y Visibilidad
5 Funcionamiento

5.1 Personal Local
5.2 Otros (Gastos de operación)
6 Imprevistos

26,835 €     47,256 €     13,662 €     47,256 €     110,775 €   37,598 €      28,127 €   25,061 €    26,789 €      363,359 €    Total  
 
 

7.3 Presupuesto Global por Actividad y Año
Actividades POA 1 POA 2 POA 3 POA 4 TOTAL

1 Talleres de trabajo sobre las mejores 
prácticas aplicadas en las distintas 
Delegaciones de Profeco en protección al 
consumidor

-  €          -  €          26,835 €     -  €          26,835 €     

2 Capacitación en sistemas de control de 
mercado aplicados en los Estados 
Miembros de la UE que disponen de 
sistemas de control descentralizados

-  €          -  €          47,256 €     -  €          47,256 €     

3 Asistencia técnica de formadores respecto a 
normas oficiales (NOM), normalización 
voluntaria, certificación voluntaria y otras 
fuentes de referencia técnicas

13,662 €     -  €          -  €          -  €          13,662 €     

4 Capacitación de formadores en técnicas de 
muestreo, valoración de riesgos y alerta por 
productos peligrosos

-  €          47,256 €     -  €          -  €          47,256 €     

5 Capacitación a 20 delegaciones sobre las 
técnicas de muestreo, valoración de riesgos 
y alerta por productos peligrosos

-  €          110,775 €   -  €          -  €          110,775 €   

6 Capacitación a formadores sobre legislación 
y prácticas en la UE en materia de 
protección al consumidor

-  €          -  €          37,598 €     -  €          37,598 €     

7 Capacitación a formadores sobre prácticas 
de las Administraciones Públicas en 
técnicas de comercio novedoso (comercio 
electrónico, móvil, televisión, etc.

-  €          28,127 €     -  €          -  €          28,127 €     

8 Capacitación en Técnicas de formación de 
formadores -  €          25,061 €     -  €          -  €          25,061 €     

9 Presentación de la red de alerta rápida para 
delegaciones, autoridades de los Estados y 
otros agentes socio económicos mexicanos -  €          -  €          -  €          26,789 €     26,789 €     

13,662 €     211,219 €   111,689 €   26,789 €     363,359 €   Total  
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7.4 Presupuesto Global por Rubro y Año
POA 1 POA 2 POA 3 POA 4 TOTAL

1 Servicios
1.1 Asistencia Técnica Europea -  €          -  €          -  €          -  €          -  €          
1.1.1 Asistencia Técnica Europea LP -  €          -  €          -  €          -  €          -  €          
1.1.2 Asistencia Técnica Europea CP 13,662 €     -  €          -  €          -  €          13,662 €     
1.2 Asistencia Técnica Local -  €          -  €          -  €          -  €          -  €          
1.3 Auditoria y Evaluación
1.4 Estudiosy Guías -  €          -  €          -  €          -  €          -  €          
1.5 Formación y capacitación -  €          211,219 €   111,689 €   -  €          322,908 €   
1.6 Eventos -  €          -  €          -  €          26,789 €     26,789 €     
2 Suministros

2.1 Equipamiento
2.2 Otros

3 Obras
4 Información y Visibilidad
5 Funcionamiento

5.1 Personal Local
5.2 Otros (Gastos de Operación)

6 Imprevistos
13,662 €     211,219 €   111,689 €   26,789 €     363,359 €   Total  

 
 
8. CONDICIONES PARTICULARES 
 
 
 
 
 
 

 
9. SOSTENIBILIDAD 
9.1 Factores que garantizan la sostenibilidad 

Factor Grado de verificación Grado de satisfacción 
Políticas de apoyo X  Se verificó O  No se verificó X  Sufic. O  Medio O  Insufic. 
Tecnologías apropiadas No aplica No aplica O  Sufic. O  Medio O  Insufic. 
Protección del Medio Ambiente No aplica No aplica O  Sufic. O  Medio O  Insufic. 
Aspectos socioculturales X  Se verificó O  No se verificó X  Sufic. O  Medio O  Insufic. 
Capacidad de gestión X  Se verificó O  No se verificó X  Sufic. O  Medio O  Insufic. 
Análisis económico/financiero X  Se verificó O  No se verificó X  Sufic. O  Medio O  Insufic. 

 
 
 
9.2 IMPLICACIONES POST PROYECTO 
 
 
 

 
1 ¿El resultado de la acción va a producirse durante la 

ejecución del Proyecto? 
 

(1) Incipientemente   _____       (2) Parcialmente  _____     
 
(3) Totalmente           _____       (4) Otros              _____          

 
2 ¿Cuáles son los requisitos para que el resultado siga 

lográndose después de la conclusión del Proyecto? 
 

(1) Continuación de la acción  _____   (2) De los efectos… ____     

(3) Del seguimiento  _____   (4) Otros  _____          
 

3 ¿Será la ejecución de la acción completada dentro del 
período de realización del Proyecto? 
 

(1) Totalmente       _____      (2) Casi totalmente    _____     
 
(3) Parcialmente    _____       (4) Otros                    _____          

 
 Tipo de actividad Posible responsable 
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a)   
 

4 Actividades a continuarse después del cierre del Proyecto. 

b)   

Tipo de actividad Medios requeridos 

a)   

 
 

5 
 

¿Hay actividades que van a requerir medios del Proyecto 
después del cierre de éste? 

b)  

Efecto Supuestos / Actores 
implicados 

i.   

 
 
 
 
6 

 

 

Efectos que deberán continuar después del cierre del 
Proyecto. ii.   

Tipo de seguimiento Posible responsable 

I.   
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Actividades de seguimiento necesarias después del cierre 
del Proyecto. 

II.  

 
 
 
 
 



 



 1

Ficha de acción 
 
1. IDENTIFICACIÓN DE LA ACCIÓN 
1.1. Código acción: 

C6A3 

1.2. Título de la acción: Mejora el conocimiento de los respectivos sistemas de 
protección del consumidor y se fomenta la cooperación entre autoridades y 
organizaciones de protección del consumidor de México y la UE.  

1.3. Fecha de 
actualización 

1.4. Nivel de actualización: 

03/07/2006 POG POA1 POA2 POA3 POA4 
 X I II I II I II I II 
 
2. CONTEXTO 
2.1 Problema a resolver 
Los recursos públicos son insuficientes para garantizar la plena protección de los consumidores 
 
2.2 Beneficiarios Cantidad 
• Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) 1 
• Asociaciones de consumidores Indeterminado 
• Operadores económicos y comerciales de México y UE Indeterminado 
2.3 Partes implicadas 
• Ejecutores locales PROFECO, Dirección General Adjunta de Relaciones Internacionales, Dirección de 

Investigación y Divulgación, 
• Instituciones de apoyo Autoridades de los Estados y autoridades locales 
• Instituciones normativas COFEPRIS, COFETEL, CONDUSEF, CONAMED,  SAT, SE/DGN, SEGOB, SAGARPA, 

SALUD 
• Otros Asociaciones de consumidores 
2.3 Otras intervenciones 
 
 
3. LÓGICA DE INTERVENCIÓN 
3.1 Objetivo General IOV 
Facilitar, agilizar y promover el intercambio comercial y los flujos de inversión bajo el TLCUEM 
fortaleciendo las capacidades de las instituciones y organismos gubernamentales responsables 
de la aplicación del tratado en México, en el ámbito de la Protección del Consumidor. 

La incidencia de 
obstáculos al 
comercio y a la 
inversión se reduce 
significativamente al 
final del proyecto 

3.2 Objetivo específico IOV 
Mejorar el conocimiento de los respectivos sistemas de protección del consumidor y se fomenta la 
cooperación entre autoridades y organizaciones de protección del consumidor de México y la UE. 
 

- Mejora el acceso a 
la información y la 
sensibilización sobre 
los derechos de los 
consumidores y los 
medios para su 
protección y 
defensa. 

3.3 Resultados IOV 
• La disponibilidad de una Red piloto de consumidores 
• La capacitación de los miembros de las asociaciones de consumidores 
 
 

- Número de 
asociaciones de 
consumidores 
miembros de la red 
- Reconocimiento de 
la Red Piloto 
- Número de 
personas 
capacitadas e 
indicador de calidad 
de la capacitación 

3.4 Hipótesis y riesgos 
El interés de las autoridades mexicanas y europeas respecto de la cooperación se mantiene 
El cronograma de ejecución de las actividades puede verse afectado por el cambio de autoridades el próximo año 
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4. ACTIVIDADES 
Código Descripción Forma de 

ejecución 
IOV 

1 
 

Capacitación en técnicas de comunicación y en cómo influir en 
los medios de comunicación (20 asociaciones) 
 

 
 

 

1.1 Planificación de la capacitación Directa Términos de Ref. 
1.2 Organización y realización de la capacitación Indirecta Programa de 

formación, material del 
curso, lista de 
asistentes, hojas de 
evaluación e informe 
del experto 

1.3 Evaluación de la capacitación 
 

Directa Informe interno 

2 Asistencia técnica sobre el establecimiento de una red piloto 
de asociaciones de consumidores 
 

  

2.1 Planificación de la asistencia técnica Directa Términos de Ref.,  
2.2 Organización y realización de la Asistencia técnica Directa Material informativo, 

lista de asistentes e 
informe proponiendo 
acciones de mejora 

2.3 Evaluación de la asistencia técnica 
 

Directa Informe interno 

3 Asistencia técnica sobre la concienciación y sensibilización 
para el personal de PROFECO sobre el rol que pueden asumir 
las asociaciones de consumidores 
 

  

3.1 Planificación de la asistencia técnica Directa Términos de Ref. 
3.2 Organización y realización de la asistencia técnica Directa Material informativo  

que proporcione el 
experto/a e informe de 
actividad 

3.3 Evaluación de la asistencia técnica 
 

Directa Informe interno 

4 Asistencia técnica sobre la financiación de las actividades de 
las asociaciones de consumidores 
 

  

4.1 Planificación de la asistencia técnica Directa Términos de Ref. 
4.2 Organización y realización de la asistencia técnica Directa Material informativo, 

lista de asistentes e 
informe del experto 

4.3 Evaluación de la asistencia técnica 
 

Directa Informe interno 

5 Capacitación en técnicas de gestión de asociaciones 
 

  

5.1 Planificación de la capacitación Directa Términos de Ref. 
5.2 Organización y realización de la capacitación Indirecta Plan de formación del 

curso, material 
formativo y lista de 
participantes. Hojas de 
evaluación e informe 
del experto 

5.3 Evaluación de la capacitación 
 

Directa Informe interno 

6 Visitas de estudios sobre el rol de las asociaciones de 
consumidores en la protección de consumidores 
 

  

6.1 Planificación de la visita de estudio Directa Términos de Ref. 
6.2 Organización y realización de la visita de estudio Indirecta Hoja de presencia con 

firma de personas 
visitantes y de 
entidades y personas 
visitadas 
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6.3 Evaluación de la visita de estudio 
 

Directa Informe interno 

7 Capacitación ante las nuevas técnicas de comercialización 
(comercio electrónico, comercio móvil) y protección al 
consumidor) 
 

  

7.1 Planificación de la Capacitación Directa Términos de Ref. 
7.2 Organización y realización de la Capacitación Indirecta Plan de formación del 

curso, material 
formativo y lista de 
participantes. Hojas de 
evaluación e informe 
del experto 

7.3 Evaluación de la  Capacitación 
 

Directa Informe interno 

8  Seminario en el ámbito de la protección al consumidor y los 
servicios 
 

  

8.1 Planificación del seminario Directa Términos de Ref. 
8.2 Organización y realización del seminario Indirecta Programa, material del 

seminario, lista de 
asistentes e informe de 
actividad 

8.3 Evaluación del seminario 
 

Directa Informe interno 

9 Asistencia técnica sobre la potenciación de las relaciones 
internacionales de las asociaciones de consumidores 

  

9.1 Planificación de la asistencia técnica 
 

Directa Términos de Ref. 

9.2 Organización y realización de la asistencia técnica Directa Programa, lista de 
participantes, material 
informativo e informe 
de actividad de los 
expertos 

9.3 Evaluación de la asistencia técnica 
 

Directa Informe interno 

10 Eventos de presentación de la red piloto de asociaciones de 
consumidores 

  

10.1 Planificación de los eventos Directa Términos de Ref. 
10.2 Organización y realización de los eventos Indirecta Programa del evento, 

lista de invitados, 
material informativo e 
informe de actividad de 
los expertos 

10.3 Evaluación de los eventos Directa Informe interno 
 
5. MEDIOS 

Rubros Calidad Cantidad Modo de adquisición 
1 Servicios    
   1.1 A.T. Internacional    
         1.1.1 De largo plazo    
         1.1.2 De corto plazo Persona/día 62 Consorcio ATI 
   1.2 A.T. Local Persona/día 33 

 
Contratación según monto 

   1.3 Auditoria, evaluación y monitoreo    
   1.4 Estudios y guías    
   1.5 Formación y capacitación Seminarios/Cursos/Visita 1 / 8 / 1 Contratación según monto 
   1.6 Eventos    
2. Suministros    
   2.1 Equipamiento OdF    
   2.2 Equipamientos para beneficiarios    
3. Información / Visibilidad    
4. Gastos Funcionamiento    
   4.1 Personal local.    



   4.2 Gastos de operación    
5. Imprevistos    
6. TOTAL    
 
6. CALENDARIO 

Año 2005 2006 2007 2008 2009 
Trimestre III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II 

Actividad                 

1 
Capacitación en técnicas de comunicación y 
en cómo influir en los medios de 
comunicación (20 asociaciones) 

                

2 
Asistencia técnica sobre el establecimiento 
de una red piloto de asociaciones de 
consumidores 

                

3 
Asistencia técnica sobre la concienciación y 
sensibilización para el personal de PROFECO 
sobre el rol que pueden asumir las 
asociaciones de consumidores 

                

4 
Asistencia técnica sobre la financiación de 
las actividades de las asociaciones de 
consumidores 

                

5 Capacitación en técnicas de gestión de 
asociaciones 

                

6 
Visitas de estudios sobre el rol de las 
asociaciones de consumidores en la 
protección de consumidores 

                

7 
Capacitación ante las nuevas técnicas de 
comercialización (comercio electrónico, 
comercio móvil) y protección al consumidor 

                

8 Seminario en el ámbito de la protección al 
consumidor y los servicios 

                

9 
Asistencia técnica sobre la potenciación de 
las relaciones internacionales de las 
asociaciones de conumidores 

                

10 Eventos de presentación de la red piloto de 
asociaciones de consumidores 
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7 PRESUPUESTO Moneda Euro
7.1 Presupuesto Global por Fuente y Rubro

1 Servicios
1.1 Asistencia Técnica Internacional 67,166 €     10,011 €     -  €          77,177 €     

1.1.1 De largo plazo -  €          -  €          -  €          -  €          
1.2 De corto plazo 67,166 €     -  €          -  €          67,166 €     

1.2 Asistencia Técnica Local -  €          10,011 €     -  €          10,011 €     
1.3 Auditoria, evaluación y monitoreo
1.4 Estudios y guías
1.5 Formación y capacitación 64,328 €     69,090 €     -  €          133,418 €   
1.6 Eventos -  €          29,587 €     -  €          29,587 €     
2 Suministros

2.1 Equipamiento OdF
2.2 Equipamientos p/beneficiarios
3 Obras
4 Información y Visibilidad
5 Gastos de Funcionamiento

5.1 Personal Local
5.2 Gastos de operación
6 Imprevistos

Total 131,494 €   108,688 €   -  €          240,182 €   

TotalRubros Aporte CEE Aporte PROFECO Otros

1.

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.2 Presupuesto Global por Actividad y Rubro
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 TOTAL

1 Servicios
1.1 Asistencia Técnica Europea -  €          42,326 €     6,210 €       12,420 €     -  €          -  €          -  €          -  €          6,210 €        -  €              67,166 €        

1.1.1 Asistencia Técnica Europea LP -  €          -  €          -  €          -  €          -  €          -  €          -  €          -  €          -  €           -  €              -  €              
1.1.2 Asistencia Técnica Europea CP -  €          42,326 €     6,210 €       12,420 €     -  €          -  €          -  €          -  €          6,210 €        -  €              67,166 €        
1.2 Asistencia Técnica Local -  €          -  €          -  €          -  €          -  €          10,011 €     -  €          -  €          -  €           -  €              10,011 €        
1.3 Auditoria y Evaluación
1.4 Estudios y Guías
1.5 Formación y capacitación 41,250 €     -  €          -  €          -  €          55,040 €     -  €          18,564 €     18,564 €     -  €           -  €              133,418 €      
1.6 Eventos -  €          -  €          -  €          -  €          -  €          -  €          -  €          -  €          -  €           29,587 €        29,587 €        
2 Suministros

2.1 Equipamiento
2.2 Otros
3 Obras
4 Información y Visibilidad
5 Funcionamiento

5.1 Personal Local
5.2 Otros (Gastos de operación)
6 Imprevistos

41,250 €     42,326 €     6,210 €       12,420 €     55,040 €     10,011 €     18,564 €     18,564 €     6,210 €        29,587 €        240,182 €      Total

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.3 Presupuesto Global por Actividad y Año
Actividades POA 1 POA 2 POA 3 POA 4 TOTAL

1 Capacitación en técnicas de comunicación y 
en cómo influir en los medios de 
comunicación (20 asociaciones) -  €          -  €          41,250 €     -  €          41,250 €     

2 Asistencia técnica sobre el establecimiento 
de una red piloto de asociaciones de 
consumidores

-  €          -  €          42,326 €     -  €          42,326 €     

3 Asistencia técnica sobre la concienciación y 
sensibilización para el personal de 
PROFECO sobre el rol que pueden asumir 
las asociaciones de consumidores

-  €          -  €          6,210 €       -  €          6,210 €       

4 Asistencia técnica sobre la financiación de 
las actividades de las asociaciones de 
consumidores

-  €          -  €          12,420 €     -  €          12,420 €     

5 Capacitación en técnicas de gestión de 
asociaciones -  €          55,040 €     -  €          -  €          55,040 €     

6 Visitas de estudios sobre el rol de las 
asociaciones de consumidores en la 
protección de consumidores (ATL)

-  €          10,011 €     -  €          -  €          10,011 €     

7 Capacitación ante las nuevas técnicas de 
comercialización (comercio electrónico, 
comercio móvil) y protección al consumidor -  €          18,564 €     -  €          -  €          18,564 €     

8 Seminario en el ámbito de la protección al 
consumidor y los servicios -  €          -  €          18,564 €     -  €          18,564 €     

9 Asistencia técnica sobre las normas NOM, 
la normalización voluntaria y la certificación 6,210 €       -  €          -  €          -  €          6,210 €       

10 Eventos de presentación de la red piloto de 
asociaciones de consumidores -  €          -  €          29,587 €     -  €          29,587 €     

6,210 €       83,615 €     150,357 €   -  €          240,182 €   
 
Total

 
 
 

 5



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.4 Presupuesto Global por Rubro y Año
POA 1 POA 2 POA 3 POA 4 TOTAL

1 Servicios
1.1 Asistencia Técnica Europea 6,210 €       -  €          60,956 €     -  €          67,166 €     
1.1.1 Asistencia Técnica Europea LP -  €          -  €          -  €          -  €          -  €          
1.1.2 Asistencia Técnica Europea CP 6,210 €       -  €          60,956 €     -  €          67,166 €     
1.2 Asistencia Técnica Local -  €          10,011 €     -  €          -  €          10,011 €     
1.3 Auditoria y Evaluación
1.4 Estudios y guías
1.5 Formación y capacitación -  €          73,604 €     59,814 €     -  €          133,418 €   
1.6 Eventos -  €          -  €          29,587 €     -  €          29,587 €     
2 Suministros

2.1 Equipamiento
2.2 Otros

3 Obras
4 Información y Visibilidad
5 Funcionamiento

5.1 Personal Local
5.2 Otros (Gastos de Operación)

6 Imprevistos
6,210 €       83,615 €     150,357 €   -  €          240,182 €   

 
Total

8. CONDICIONES PARTICULARES 
 
 
 
 

 
9. SOSTENIBILIDAD 
9.1 Factores que garantizan la sostenibilidad 

Factor Grado de verificación Grado de satisfacción 
Políticas de apoyo X  Se verificó O  No se verificó X  Sufic. O  Medio O  Insufic. 
Tecnologías apropiadas No aplica No aplica O  Sufic. O  Medio O  Insufic. 
Protección del Medio Ambiente No aplica No aplica O  Sufic. O  Medio O  Insufic. 
Aspectos socioculturales X  Se verificó O  No se verificó X  Sufic. O  Medio O  Insufic. 
Capacidad de gestión X  Se verificó O  No se verificó X  Sufic. O  Medio O  Insufic. 
Análisis económico/financiero X  Se verificó O  No se verificó X  Sufic. O  Medio O  Insufic. 

 
 
9.2 IMPLICACIONES POST PROYECTO 
 
 
 

 
1 ¿El resultado de la acción va a producirse durante la 

ejecución del Proyecto? 
 

(1) Incipientemente   _____       (2) Parcialmente  _____     
 
(3) Totalmente           _____       (4) Otros              _____          

 
2 ¿Cuáles son los requisitos para que el resultado siga 

lográndose después de la conclusión del Proyecto? 
 

(1) Continuación de la acción  _____   (2) De los efectos… ____     

(3) Del seguimiento  _____   (4) Otros  _____          
 

3 ¿Será la ejecución de la acción completada dentro del 
período de realización del Proyecto? 
 

(1) Totalmente       _____      (2) Casi totalmente    _____     
 
(3) Parcialmente    _____       (4) Otros                    _____          

Tipo de actividad Posible responsable 

a)   

 
 

4 
 

Actividades a continuarse después del cierre del Proyecto. 

b)   

 6
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Tipo de actividad Medios requeridos 

a)   

 
 

5 
 

¿Hay actividades que van a requerir medios del Proyecto 
después del cierre de éste? 

b)  

Efecto Supuestos / Actores 
implicados 

i.   

ii.   

iii.  

 
 
 
 

6 
 
 
 

 

 

Efectos que deberán continuar después del cierre del 
Proyecto. 

iv.  

Tipo de seguimiento Posible responsable 

I.   

II.  

III.  
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Actividades de seguimiento necesarias después del cierre 
del Proyecto. 

IV.  
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Ficha de acción 
 
1. IDENTIFICACIÓN DE LA ACCIÓN 
1.1. Código acción: 

C6A4 

1.2. Título de la acción: Mejora de los niveles de protección de los consumidores 
mexicanos y europeos 
 

1.3. Fecha de 
actualización 

1.4. Nivel de actualización: 

03/07/2006 POG POA1 POA2 POA3 POA4 
 X I II I II I II I II 
 
2. CONTEXTO 
2.1 Problema a resolver 
Necesidad de incrementar la confianza en los productos mexicanos 
 
2.2 Beneficiarios Cantidad 
• Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) 1 
• Asociaciones de consumidores Indeterminado 
• Operadores económicos y comerciales de México y UE Indeterminado 
2.3 Partes implicadas 
• Ejecutores locales PROFECO, Dirección General Adjunta de Relaciones Internacionales, Subprocuraduría 

de Verificación y Dirección de Delegaciones 
• Instituciones de apoyo Administraciones públicas responsables del control y vigilancia del mercado 
• Instituciones normativas COFEPRIS, COFETEL, CONDUSEF, CONAMED,  SAT, SE/DGN, SEGOB, SAGARPA, 

SALUD 
• Otros Asociaciones de consumidores 
2.3 Otras intervenciones 
 
 
3. LÓGICA DE INTERVENCIÓN 
3.1 Objetivo General IOV 
Facilitar, agilizar y promover el intercambio comercial y los flujos de inversión bajo el TLCUEM 
fortaleciendo las capacidades de las instituciones y organismos gubernamentales responsables 
de la aplicación del tratado en México, en el ámbito de la Protección del Consumidor. 

La incidencia de 
obstáculos al 
comercio y a la 
inversión se reduce 
significativamente al 
final del proyecto 

3.2 Objetivo específico IOV 
Mejorar los niveles de protección de los consumidores mexicanos y europeos. - Mejora el acceso a 

la información y la 
sensibilización sobre 
los derechos de los 
consumidores y los 
medios para su 
protección y 
defensa. 

3.3 Resultados IOV 
• Una red de alerta mejorada y ampliada 
 
 

- Número de alertas 
provenientes de la 
Red de alerta rápida 
implantada y 
operativa 
- Número de  
personas 
capacitadas e 
indicadores de 
calidad de 
capacitación. 

3.4 Hipótesis y riesgos 
El interés de las autoridades mexicanas y europeas respecto de la cooperación se mantiene 
El cronograma de ejecución de las actividades puede verse afectado por el cambio de autoridades el próximo año 
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4. ACTIVIDADES 
Código Descripción Forma de 

ejecución 
IOV 

1 
 

Capacitación de formadores (para inspectores) sobre técnicas 
de muestreo, vigilancia de mercado y gestión de crisis 

 
 

 

1.1 Planificación de la capacitación Directa Términos de Ref. 
1.2 Organización y realización de la capacitación Indirecta Programa de 

formación, material 
formativo, lista de 
asistentes, hojas de 
evaluación e informe 
del experto 

1.3 Evaluación de la capacitación 
 

Directa Informe interno 

2 Asistencia técnica para la evaluación y clasificación de riesgos 
de los productos y servicios 

  

2.1 Planificación de la asistencia técnica Directa Términos de Ref.,  
2.2 Organización y realización de la Asistencia técnica Directa Material informativo, 

que proporcione el 
experto e informe de 
actividad 

2.3 Evaluación de la asistencia técnica 
 

Directa Informe interno 

3 Asistencia técnica para el diseño funcional de una Red de 
Alerta Rápida, para autoridades mexicanas y otros agentes 
económicos y sociales mexicanos, que permita la transmisión 
de información entre la UE, México y otros países 
 

  

3.1 Planificación de la asistencia técnica Directa Términos de Ref. 
3.2 Organización y realización de la asistencia técnica Directa Material informativo  

que proporcione el 
experto e informe de 
actividad 

3.3 Evaluación de la asistencia técnica 
 

Directa Informe interno 

4 Implantación de una herramienta informática basada en 
entorno web y base de datos para la Red de Alerta Rápida 
 

  

4.1 Planificación de la asistencia técnica Directa Términos de Ref. 
4.2 Organización y realización de la asistencia técnica Directa Herramienta 

informática 
4.3 Evaluación de la asistencia técnica 

 
Directa Informe interno 

5 Seminario de capacitación sobre los modelos de vigilancia de 
mercado en la UE, incluyendo su financiación 
 

  

5.1 Planificación del seminario Directa Términos de Ref. 
5.2 Organización y realización del seminario Indirecta Programa, material 

informativo y lista de 
participantes. Hojas de 
evaluación e informe 
del experto 

5.3 Evaluación del seminario 
 

Directa Informe interno 

6 Taller de comunicación sobre la colaboración de las 
asociaciones de consumidores y de asociaciones de 
fabricantes en la UE, como medio para potenciar el control de 
mercado y la detección de productos peligrosos (evento) 
 

  

6.1 Planificación del taller Directa Términos de Ref. 
6.2 Organización y realización del taller Indirecta Programa del evento, 

lista de participantes, 
material informativo e 
informe de actividad 
del experto 
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6.3 Evaluación de la visita del taller 
 

Directa Informe interno 

7 Asistencia técnica sobre el uso de sistemas de información 
como herramienta para la vigilancia del mercado y para la 
protección al consumidor (taller de trabajo) 
 

  

7.1 Planificación de la asistencia técnica Directa Términos de Ref. 
7.2 Organización y realización de la asistencia técnica Indirecta Material informativo 

que proporcione el 
experto e informe de 
actividad 

7.3 Evaluación de la asistencia técnica 
 

Directa Informe interno 

8  Eventos de presentación de la red de alerta rápida ante 
autoridades, asociaciones de consumidores y otros agentes 
socioeconómicos mexicanos 
 

  

8.1 Planificación de los eventos Directa Términos de Ref. 
8.2 Organización y realización de los eventos Indirecta Programa, material 

informativo, lista de 
asistentes e informe de 
actividad del experto 

8.3 Evaluación de los eventos 
 

Directa Informe interno 

 
 
5. MEDIOS 

Rubros Calidad Cantidad Modo de adquisición 
1 Servicios    
   1.1 A.T. Internacional    
         1.1.1 De largo plazo    
         1.1.2 De corto plazo Persona/día 52 Consorcio ATI 
   1.2 A.T. Local Persona/día 329 Contratación según monto 
   1.3 Auditoria, evaluación y monitoreo    
   1.4 Estudios y guías    
   1.5 Formación y capacitación Cursos/Taller 4 / 1 Contratación según monto 
   1.6 Eventos Taller de comunicación 2 Contratación según monto 
2. Suministros    
   2.1 Equipamiento OdF    
   2.2 Equipamientos para beneficiarios    
3. Información / Visibilidad    
4. Gastos Funcionamiento    
   4.1 Personal local.    
   4.2 Gastos de operación    
5. Imprevistos    
6. TOTAL    
 
 
6. CALENDARIO 

Año 2005 2006 2007 2008 2009 
Trimestre III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II 

Actividad                 

1 
Capacitación de formadores (para 
inspectores) sobre técnicas de muestreo, 
vigilancia de mercado y gestión de crisis 

                

2 
Asistencia técnica para la evaluación y 
clasificación de riesgos de los productos y 
servicios 

                

3 

Asistencia técnica para el diseño funcional de 
una Red de Alerta Rápida para autoridades 
mexicanas y otros agentes económicos y 
sociales mexicanos que permita la 
transmisión de información entre la UE, 
México y otros países 

                



4 
Implantación de una herramienta informática 
basada en entorno web y base de datos para 
la Red de Alerta Rápida 

                

5 
Seminario de capacitación sobre los modelos 
de vigilancia de mercado en la UE, 
incluyendo su financiación 

                

6 

Taller de comunicación sobre la colaboración 
de las asociaciones de consumidores y de 
asociaciones de fabricantes en la UE, como 
medio para potenciar el control de mercado y 
la detección de productos peligrosos 

                

7 
Asistencia técnica sobre el uso de sistemas 
de información como herramienta para la 
vigilancia del mercado y para la protección al 
consumidor (taller de trabajo) 

                

8 
Eventos de presentación de la red de alerta 
rápida ante autoridades, asociaciones de 
consumidores y otros agentes 
socioeconómicos mexicanos 
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7 PRESUPUESTO Moneda Euro
7.1 Presupuesto Global por Fuente y Rubro

1 Servicios
1.1 Asistencia Técnica Internacional -  €          -  €          -  €          -  €          

1.

 

1.1 De largo plazo -  €          -  €          -  €          -  €          
1.2 De corto plazo 55,792 €     -  €          -  €          55,792 €     

1.2 Asistencia Técnica Local -  €          98,744 €     -  €          98,744 €     
1.3 Auditoria, evaluación y monitoreo
1.4 Estudios y guías
1.5 Formación y capacitación 46,712 €     23,415 €     -  €          70,127 €     
1.6 Eventos 44,753 €     30,467 €     -  €          75,220 €     
2 Suministros

2.1 Equipamiento OdF
2.2 Equipamientos p/beneficiarios
3 Obras
4 Información y Visibilidad
5 Gastos de Funcionamiento

5.1 Personal Local
5.2 Gastos de operación
6 Imprevistos

Total 147,257 €   152,626 €   -  €          299,883 €   

TotalRubros Aporte CEE Aporte PROFECO Otros

1.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.2 Presupuesto Global por Actividad y Rubro
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 Total

1 Servicios
1.1 Asistencia Técnica Europea -  €          -  €          -  €          -  €          -  €          -  €          -  €          -  €          -  €          

1.1.1 Asistencia Técnica Europea LP -  €          -  €          -  €          -  €          -  €          -  €          -  €          -  €          -  €          
1.2 Asistencia Técnica Europea CP -  €          8,694 €       38,404 €     -  €          -  €          -  €          8,694 €       -  €          55,792 €     

1.2 Asistencia Técnica Local -  €          25,944 €     21,000 €     30,800 €     -  €          -  €          21,000 €     -  €          98,744 €     
1.3 Auditoria y Evaluación
1.4 Estudios y Guías
1.5 Formación y capacitación 27,478 €     -  €          -  €          -  €          42,649 €     -  €          -  €          -  €          70,127 €     
1.6 Eventos -  €          -  €          -  €          41,527 €     -  €          33,693 €     75,220 €     
2 Suministros

2.1 Equipamiento
2.2 Otros
3 Obras
4 Información y Visibilidad
5 Funcionamiento

5.1 Personal Local
5.2 Otros (Gastos de operación)
6 Imprevistos

27,478 €     34,638 €     59,404 €     30,800 €     42,649 €     41,527 €     29,694 €     33,693 €     299,883 €   Total

1.

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.3 Presupuesto Global por Actividad y Año
Actividades POA 1 POA 2 POA 3 POA 4 TOTAL

1 Capacitación de formadores (para 
inspectores) sobre técnicas de muestreo, 
vigilancia de mercado y gestión de crisis 27,478 €     27,478 €     

2 Asistencia técnica para la evaluación y 
clasificación de riesgos de los productos y 
servicios

34,638 €     34,638 €     

3 Asistencia técnica para el diseño funcional 
de una Red de Alerta Rápida para 
autoridades mexicanas y otros agentes 
económicos y sociales mexicanos que 
permita la transmisión de información entre 
la UE, México y otros países

59,404 €     59,404 €     

4 Implantación de una herramienta informática 
basada en entorno web y base de datos 
para la Red de Alerta Rápida 30,800 €     30,800 €     

5 Seminario de capacitación sobre los 
modelos de vigilancia de mercado en la UE, 
incluyendo su financiación

42,649 €     42,649 €     

6 Taller de comunicación sobre la 
colaboración de las asociaciones de 
consumidores y de asociaciones de 
fabricantes en la UE, como medio para 
potenciar el control de mercado y la 
detección de productos peligrosos

41,527 €     41,527 €     

7 Asistencia técnica sobre el uso de sistemas 
de información como herramienta para la 
vigilancia del mercado y para la protección 
al consumidor (taller de trabajo)

29,694 €     29,694 €     

8 Eventos de presentación de la red de alerta 
rápida ante autoridades, asociaciones de 
consumidores y otros agentes 
socioeconómicos mexicanos

33,693 €     33,693 €     

-  €          116,576 €   149,614 €   33,693 €     299,883 €   Total

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.4 Presupuesto Global por Rubro y Año
POA 1 POA 2 POA 3 POA 4 TOTAL

1 Servicios
1.1 Asistencia Técnica Europea -  €          47,098 €     8,694 €       -  €          55,792 €     
1.1.1 Asistencia Técnica Europea LP -  €          -  €          -  €          -  €          -  €          
1.1.2 Asistencia Técnica Europea CP -  €          47,098 €     8,694 €       -  €          55,792 €     
1.2 Asistencia Técnica Local -  €          42,000 €     56,744 €     -  €          98,744 €     
1.3 Auditoria y Evaluación
1.4 Estudios y Guías
1.5 Formación y capacitación -  €          27,478 €     42,649 €     -  €          70,127 €     
1.6 Eventos -  €          -  €          41,527 €     33,693 €     75,220 €     
2 Suministros

2.1 Equipamiento
2.2 Otros

3 Obras
4 Información y Visibilidad
5 Funcionamiento

5.1 Personal Local
5.2 Otros (Gastos de Operación)

6 Imprevistos
-  €          116,576 €   149,614 €   33,693 €     299,883 €   Total

 5
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8. CONDICIONES PARTICULARES 
 
 
 
 

 
9. SOSTENIBILIDAD 
9.1 Factores que garantizan la sostenibilidad 

Factor Grado de verificación Grado de satisfacción 
Políticas de apoyo X  Se verificó O  No se verificó X  Sufic. O  Medio O  Insufic. 
Tecnologías apropiadas No aplica No aplica O  Sufic. O  Medio O  Insufic. 
Protección del Medio Ambiente No aplica No aplica O  Sufic. O  Medio O  Insufic. 
Aspectos socioculturales X  Se verificó O  No se verificó X  Sufic. O  Medio O  Insufic. 
Capacidad de gestión X  Se verificó O  No se verificó X  Sufic. O  Medio O  Insufic. 
Análisis económico/financiero X  Se verificó O  No se verificó X  Sufic. O  Medio O  Insufic. 

 
 
9.2 IMPLICACIONES POST PROYECTO 
 
 
 

 
1 ¿El resultado de la acción va a producirse durante la 

ejecución del Proyecto? 
 

(1) Incipientemente   _____       (2) Parcialmente  _____     
 
(3) Totalmente           _____       (4) Otros              _____          

 
2 ¿Cuáles son los requisitos para que el resultado siga 

lográndose después de la conclusión del Proyecto? 
 

(1) Continuación de la acción  _____   (2) De los efectos… ____     

(3) Del seguimiento  _____   (4) Otros  _____          
 

3 ¿Será la ejecución de la acción completada dentro del 
período de realización del Proyecto? 
 

(1) Totalmente       _____      (2) Casi totalmente    _____     
 
(3) Parcialmente    _____       (4) Otros                    _____          

Tipo de actividad Posible responsable 

a)   

b)   

 
 

4 
 

Actividades a continuarse después del cierre del Proyecto. 

c)  

Tipo de actividad Medios requeridos 

a)   

 
 

5 
 

¿Hay actividades que van a requerir medios del Proyecto 
después del cierre de éste? 

b)  

Efecto Supuestos / Actores 
implicados 

i  

ii.   

iii.  
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Efectos que deberán continuar después del cierre del 
Proyecto. 

iv.  

Tipo de seguimiento Posible responsable 

I.   

II.  

III.  
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Actividades de seguimiento necesarias después del cierre 
del Proyecto. 

IV.  
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Ficha de acción 
 
1. IDENTIFICACIÓN DE LA ACCIÓN 
1.1. Código acción: 

C6A5 

1.2. Título de la acción: Mejora el conocimiento de los respectivos sistemas de 
protección del consumidor y se fomenta la cooperación entre autoridades y 
organizaciones de protección del consumidor de México y la UE.  

1.3. Fecha de 
actualización 

1.4. Nivel de actualización: 

03/07/2006 POG POA1 POA2 POA3 POA4 
 X I II I II I II I II 
 
2. CONTEXTO 
2.1 Problema a resolver 
Legislación y prácticas no armonizadas y falta de sinergias entre las políticas mexicanas y europeas 
 
2.2 Beneficiarios Cantidad 
• Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) 1 
• Asociaciones de consumidores Indeterminado 
• Operadores económicos y comerciales de México y UE Indeterminado 
2.3 Partes implicadas 
• Ejecutores locales PROFECO, Dirección General Adjunta de Relaciones Internacionales, Subprocuraduría 

de Servicios y Subprocuraduría Jurídica 
• Instituciones de apoyo Dirección General de Normas (SE/DGN) 
• Instituciones normativas Dependencias gubernamentales responsables de la elaboración de reglamentación o 

que intervienen en el control de mercado, SECTUR, SALUD, STPS, SAGARPA, SCT, 
SENER, SEDESOL, SEGOB, SEMARNAT, SE, SSP, COFEPRIS, COFETEL, 
CONDUSEF, PROFEPA, SAT Y COFEMER 

• Otros Asociaciones jurídicas 
2.3 Otras intervenciones 
 
 
3. LÓGICA DE INTERVENCIÓN 
3.1 Objetivo General IOV 
Facilitar, agilizar y promover el intercambio comercial y los flujos de inversión bajo el TLCUEM 
fortaleciendo las capacidades de las instituciones y organismos gubernamentales responsables 
de la aplicación del tratado en México, en el ámbito de la Protección del Consumidor. 

La incidencia de 
obstáculos al 
comercio y a la 
inversión se reduce 
significativamente al 
final del proyecto 

3.2 Objetivo específico IOV 
Mejorar el conocimiento de los respectivos sistemas de protección del consumidor y se fomenta la 
cooperación entre autoridades y organizaciones de protección del consumidor de México y la UE. 
 

- Mejora el acceso a 
la información y la 
sensibilización sobre 
los derechos de los 
consumidores y los 
medios para su 
protección y 
defensa. 

3.3 Resultados IOV 
• Se mejora la cooperación y el entendimiento entre administraciones homólogas de México y 

de la Unión Europea 
 
 

- Número de 
convenios de 
colaboración 
establecidos 
- Número de 
instrumentos 
legislativos 
analizados 

3.4 Hipótesis y riesgos 
El interés de las autoridades mexicanas y europeas respecto de la cooperación se mantiene 
El cronograma de ejecución de las actividades puede verse afectado por el cambio de autoridades el próximo año 
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4. ACTIVIDADES 
Código Descripción Forma de 

ejecución 
IOV 

1 
 

Visita de estudios a la UE y a Estados Miembro para 
incrementar la colaboración internacional en materia de 
instrumentos legales entre la UE y México 

 
 

 

1.1 Planificación de la visita de estudio Directa Términos de Ref. 
1.2 Organización y realización de la visita de estudio Indirecta Hoja de presencia con 

firma de personas 
visitantes y de 
entidades y personas 
visitadas 

1.3 Evaluación de la visita de estudio Directa Informe interno 
2 Visitas de estudios a la UE y a 3 Estados Miembro de la UE 

para establecer convenios de colaboración sobre preparación 
de legislación en temas novedosos, considerando tanto 
legislaciones, normas voluntarias, códigos de buenas 
prácticas, etc. 

  

2.1 Planificación de las visitas de estudio Directa Términos de Ref.,  
2.2 Organización y realización de las visitas de estudio Indirecta Hoja de presencia con 

firma de personas 
visitantes y de 
entidades y personas 
visitadas 

2.3 Evaluación de las visitas de estudio 
 

Directa Informe interno 

3 Asistencia técnica para jueces, abogados, asociaciones de 
jueces y asociaciones de abogados respecto a los nuevos 
sistemas de comercialización (talleres de trabajo) 
 

  

3.1 Planificación de la asistencia técnica Directa Términos de Ref. 
3.2 Organización y realización de la asistencia técnica Directa Programa y material 

formativo, lista de 
participantes, hojas de 
evaluación e informe 
del experto 

3.3 Evaluación de la asistencia técnica 
 

Directa Informe interno 

4 Asistencia técnica sobre la situación legislativa respecto a 
temas de interés social y los consumidores: Responsabilidad 
social (sostenibilidad socioeconómica, protección ambiental, 
etc.) 
 

  

4.1 Planificación de la asistencia técnica Directa Términos de Ref. 
4.2 Organización y realización de la asistencia técnica Directa Programa, material de 

trabajo, hojas de 
evaluación e informe 
del experto 

4.3 Evaluación de la asistencia técnica 
 

Directa Informe interno 

5 Asistencia técnica sobre las iniciativas legislativas en el 
campo de los servicios y los consumidores en la UE y México 
 

  

5.1 Planificación de la asistencia técnica Directa Términos de Ref. 
5.2 Organización y realización de la asistencia técnica Directa Material informativo 

que proporcione el 
experto e informe de 
actividad del experto 

5.3 Evaluación de la asistencia técnica 
 

Directa Informe interno 
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5. MEDIOS 
Rubros Calidad Cantidad Modo de adquisición 

1 Servicios    
   1.1 A.T. Internacional    
         1.1.1 De largo plazo    
         1.1.2 De corto plazo Persona/día 85 Consorcio ATI 
   1.2 A.T. Local Persona/día 94 Contratación según monto 
   1.3 Auditoria, evaluación y monitoreo    
   1.4 Estudios y guías    
   1.5 Formación y capacitación Visitas de estudio 2 Contratación según monto 
   1.6 Eventos    
2. Suministros    
   2.1 Equipamiento OdF    
   2.2 Equipamientos para beneficiarios    
3. Información / Visibilidad    
4. Gastos Funcionamiento    
   4.1 Personal local.    
   4.2 Gastos de operación    
5. Imprevistos    
6. TOTAL    
 
 
 
6. CALENDARIO 

Año 2005 2006 2007 2008 2009 
Trimestre III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II 

Actividad                 

1 
Visita de estudios a la UE y a Estados 
Miembro para incrementar la colaboración 
internacional en materia de instrumentos 
legales entre la UE y México 

                

2 

Visitas de estudios a la UE y a 3 Estados 
Miembro para establecer convenios de 
colaboración sobre preparación de 
legislación en temas novedosos, 
considerando tanto legislaciones, normas 
voluntarias, códigos de buenas prácticas, etc.

                

3 
Asistencia técnica para jueces, abogados, 
asociaciones de jueces y asociaciones de 
abogados respecto a los nuevos sistemas de 
comercialización (talleres de trabajo) 

                

4 

Asistencia técnica sobre la situación 
legislativa respecto a temas de interés social 
y los consumidores: Responsabilidad social 
(sostenibilidad socioeconómica, protección 
ambiental, etc.) 

                

5 
Asistencia técnica sobre las iniciativas 
legislativas en el campo de los servicios y los 
consumidores en la UE y México 

                

 



7 PRESUPUESTO Moneda Euro
7.1 Presupuesto Global por Fuente y Rubro

1 Servicios
1.1 Asistencia Técnica Internacional 105,698 €   -  €          -  €          105,698 €   

1.1.1 De largo plazo -  €          -  €          -  €          -  €          
1.1.2 De corto plazo 105,698 €   -  €          -  €          105,698 €   
1.2 Asistencia Técnica Local -  €          28,145 €     -  €          28,145 €     
1.3 Auditoria, evaluación y monitoreo
1.4 Estudios y guías
1.5 Formación y capacitación -  €          -  €          -  €          -  €          
1.6 Eventos -  €          -  €          -  €          -  €          
2 Suministros

2.1 Equipamiento OdF
2.2 Equipamientos p/beneficiarios
3 Obras
4 Información y Visibilidad
5 Gastos de Funcionamiento

5.1 Personal Local
5.2 Gastos de operación
6 Imprevistos

Total 105,698 €   28,145 €     -  €          133,843 €   

TotalRubros Aporte CEE Aporte PROFECO Otros

 
 
 

7.2 Presupuesto Global por Actividad y Rubro
A1 A2 A3 A4 A5 Total

1 Servicios
1.1 Asistencia Técnica Europea -  €          -  €          37,260 €     34,776 €     33,662 €     105,698 €   

1.1.1 Asistencia Técnica Europea LP -  €          -  €          -  €          -  €          -  €          -  €          
1.1.2 Asistencia Técnica Europea CP -  €          -  €          37,260 €     34,776 €     33,662 €     105,698 €   
1.2 Asistencia Técnica Local 16,887 €     11,258 €     -  €          -  €          -  €          28,145 €     
1.3 Auditoria y Evaluación
1.4 Estudios y Guías
1.5 Formación y capacitación -  €          -  €          -  €          -  €          -  €          -  €          
1.6 Eventos -  €          -  €          -  €          -  €          -  €          -  €          
2 Suministros

2.1 Equipamiento
2.2 Otros
3 Obras
4 Información y Visibilidad
5 Funcionamiento

5.1 Personal Local
5.2 Otros (Gastos de operación)
6 Imprevistos

16,887 €     11,258 €     37,260 €     34,776 €     33,662 €     133,843 €   Total  
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7.3 Presupuesto Global por Actividad y Año
Actividades POA 1 POA 2 POA 3 POA 4 TOTAL

1 Visita de estudios a la UE y a Estados 
Miembro para incrementar la colaboración 
internacional en materia de instrumentos 
legales entre la UE y México

-  €          -  €          16,887 €     -  €          16,887 €     

2 Visitas de estudios a la UE y a 3 Estados 
Miembro para establecer convenios de 
colaboración sobre preparación de 
legislación en temas novedosos, 
considerando tanto legislaciones, normas 
voluntarias, códigos de buenas prácticas, 
etc

-  €          -  €          11,258 €     -  €          11,258 €     

3 Asistencia técnica para jueces, abogados, 
asociaciones de jueces y asociaciones de 
abogados respecto a los nuevos sistemas 
de comercialización (talleres de trabajo)

-  €          -  €          37,260 €     -  €          37,260 €     

4 Asistencia técnica sobre la situación 
legislativa respecto a temas de interés social 
y los consumidores: Responsabilidad social 
(sostenibilidad socioeconómica, protección 
ambiental, etc.)

-  €          -  €          34,776 €     -  €          34,776 €     

5 Asistencia técnica sobre las iniciativas 
legislativas en el campo de los servicios y 
los consumidores en la UE y México

-  €          -  €          33,662 €     -  €          33,662 €     

-  €          -  €          133,843 €   -  €          133,843 €   Total  
 
 

7.4 Presupuesto Global por Rubro y Año
POA 1 POA 2 POA 3 POA 4 TOTAL

1 Servicios
1.1 Asistencia Técnica Europea -  €          -  €          105,698 €   -  €          105,698 €   
1.1.1 Asistencia Técnica Europea LP -  €          -  €          -  €          -  €          -  €          
1.1.2 Asistencia Técnica Europea CP -  €          -  €          105,698 €   -  €          105,698 €   
1.2 Asistencia Técnica Local -  €          -  €          28,145 €     -  €          28,145 €     
1.3 Auditoria y Evaluación
1.4 Estudios y Guías
1.5 Formación y capacitación -  €          -  €          -  €          -  €          -  €          
1.6 Eventos -  €          -  €          -  €          -  €          -  €          
2 Suministros

2.1 Equipamiento
2.2 Otros

3 Obras
4 Información y Visibilidad
5 Funcionamiento

5.1 Personal Local
5.2 Otros (Gastos de Operación)

6 Imprevistos
-  €          -  €          133,843 €   -  €          133,843 €   Total  
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8. CONDICIONES PARTICULARES 
 
 
 
 

 
 
9. SOSTENIBILIDAD 
9.1 Factores que garantizan la sostenibilidad 

Factor Grado de verificación Grado de satisfacción 
Políticas de apoyo X  Se verificó O  No se verificó X  Sufic. O  Medio O  Insufic. 
Tecnologías apropiadas No aplica No aplica O  Sufic. O  Medio O  Insufic. 
Protección del Medio Ambiente No aplica No aplica O  Sufic. O  Medio O  Insufic. 
Aspectos socioculturales X  Se verificó O  No se verificó X  Sufic. O  Medio O  Insufic. 
Capacidad de gestión X  Se verificó O  No se verificó X  Sufic. O  Medio O  Insufic. 
Análisis económico/financiero X  Se verificó O  No se verificó X  Sufic. O  Medio O  Insufic. 
 
 
9.2 IMPLICACIONES POST PROYECTO 
 
 
 

 
1 ¿El resultado de la acción va a producirse durante la 

ejecución del Proyecto? 
 

(1) Incipientemente   _____       (2) Parcialmente  _____     
 
(3) Totalmente           _____       (4) Otros              _____          

 
2 ¿Cuáles son los requisitos para que el resultado siga 

lográndose después de la conclusión del Proyecto? 
 

(1) Continuación de la acción  _____   (2) De los efectos… ____     

(3) Del seguimiento  _____   (4) Otros  _____          
 

3 ¿Será la ejecución de la acción completada dentro del 
período de realización del Proyecto? 
 

(1) Totalmente       _____      (2) Casi totalmente    _____     
 
(3) Parcialmente    _____       (4) Otros                    _____          

Tipo de actividad Posible responsable 

a)   

b)   

c)  

 
 

4 
 

Actividades a continuarse después del cierre del Proyecto. 

d)  

Tipo de actividad Medios requeridos 

a)   

 
 

5 
 

¿Hay actividades que van a requerir medios del Proyecto 
después del cierre de éste? 

b)  

Efecto Supuestos / Actores 
implicados 

i.   

ii.   

iii.  

 
 
 
 

6 
 
 
 

 

 

Efectos que deberán continuar después del cierre del 
Proyecto. 

iv.  

Tipo de seguimiento Posible responsable 

I.   

II.  

III.  
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Actividades de seguimiento necesarias después del cierre 
del Proyecto. 

IV.  
 
 



Ficha de acción 
 
1. IDENTIFICACIÓN DE LA ACCIÓN 
1.1. Código acción: 

C7A1 
 

1.2. Título de la acción: Mejora del acceso a la información y la sensibilización de los 
operadores económicos y el público sobre la importancia de la protección de los derechos de 
propiedad intelectual. 

1.3. Fecha de 
actualización 

1.4. Nivel de actualización: 

14/ 07/ 2006 POG POA1 POA2 POA3 POA4 
 X I II I II I II I II 
DE LA ACCIÓN 
2. CONTEXTO 
2.1 Problema a resolver 
Carencias formativas estructuradas y sistemáticas en materia de propiedad industrial. 
Desconocimiento de otros modelos educativos y políticas relativas a la propiedad intelectual e industrial. 
Ausencia de un foro de consulta, capacitación e información permanente en esta materia. 
Insuficiente intercambio de experiencias y contacto con otras entidades asimiladas responsables de la 
protección de la propiedad intelectual e industrial. 
2.2 Beneficiarios Cantidad 
• IMPI (personal) 800 
• Otros actores activos en la protección de la propiedad industrial e intelectual (abogados, 

empresas, universidades, inventores y público en general) 
Indeterminado 

• Personal de otras oficinas de Propiedad Industrial en América Latina Indeterminado 
  
2.3 Partes implicadas 
• Ejecutores locales IMPI 
• Instituciones de apoyo Universidades, CONACYT, y otros con los que se ha establecido convenios de 

colaboración. 
• Instituciones normativas  
• Otros  
2.3 Otras intervenciones 
 
 
3. LÓGICA DE INTERVENCIÓN 
3.1 Objetivo General IOV 
Facilitar, agilizar y promover el intercambio comercial y los flujos de inversión bajo el TLCUEM 
fortaleciendo las capacidades de las instituciones y organismos gubernamentales responsables 
de la aplicación del tratado en México en el ámbito de la Propiedad Intelectual. 

- La incidencia de 
obstáculos al 
comercio y a la 
inversión se reduce 
significativamente al 
final del proyecto 

  
3.2 Objetivo específico IOV 
Mejorar el acceso a la información y la sensibilización de los operadores económicos y el público 
sobre la importancia de la protección de los derechos de propiedad intelectual. 
 

- Mayor acceso a la 
información sobre 
los derechos de 
propiedad intelectual 
y los medios para su 
protección y defensa

  
3.3 Resultados IOV 
• El establecimiento de las bases de estructura y funcionamiento de una Academia del IMPI 

especializada, con carácter permanente, que brinde educación profesional en materia de 
propiedad industrial e intelectual a usuarios y funcionarios del Instituto y que además de 
centro de capacitación se constituya como un foro permanente de intercambio de 
experiencias, información y cooperación internacional, en especial con los organismos que 
cumplen una misma función en la Unión Europea y otros países 

 
• El diseño, implementación y evaluación de programas educativos tanto en la modalidad de 

educación presencial como a distancia, que permitan la profesionalización y actualización del 

- Número de 
patentes, marcas 
europeas 
registradas en 
México y mexicanas 
en Europa 
 
- Programa de la 
Academia y 
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personal del Instituto, los profesionales involucrados en el campo de la Propiedad Industrial y 
personas interesadas en el tema. 

 
• El desarrollo de investigaciones que permitan mantener en constante actualización el tema 

de Propiedad Industrial 
 
• La creación de una Unidad de Educación a Distancia a la vanguardia de las Tecnologías 

Educativas para permitir el acceso a programas de formación en Propiedad Industrial a un 
mayor número de usuarios a nivel nacional e internacional. 

 
• La mejora, a través de la profesionalización e investigación, de los procesos administrativos 

de registro y protección que lleva a cabo el Instituto. 
 
• El diseño y puesta en marcha de un programa de cooperación internacional para la 

Academia e intercambio de experiencias 
 
• La disponibilidad de una biblioteca especializada con material bibliográfico, hemerográfico, 

videográfico y digital para consulta e investigación sobre Propiedad Industrial 

evaluaciones de 
cada una de las 
iniciativas 
desarrolladas 
 
- Programas 
educativos en el 
ámbito de la 
propiedad industrial 
 
- Incremento de los 
soportes formativos 
y estudios en el 
ámbito de la 
propiedad industrial 
 
- Programa de 
cooperación 
internacional 
 
- Propuestas de 
mejoras técnicas y 
administrativas para 
la prestación de 
servicios en el 
ámbito de la 
propiedad industrial 

3.4 Hipótesis y riesgos 
Presupuestos autorizados para las obras de construcción y puesta en marcha de la Academia. 
Autorización de las autoridades correspondientes, por ejemplo Junta de Gobierno del IMPI. 
Mantener de manera constante el interés de otorgar una notable dimensión europea a la Academia. 
Cambio político en las elecciones mexicanas que provoque modificaciones substanciales en el IMPI y sus excelentes  
relaciones con otros actores institucionales involucrados en este sector. 
 
4. ACTIVIDADES 
Código Descripción Forma de 

ejecución 
IOV 

1 Asistencia técnica como apoyo a la elaboración del Plan 
Operativo Global (POG) y y POA1 en el componente Propiedad 
Intelectual 

  

1.1 Planificación de la asistencia técnica Directa 
1.2 Realización de la asistencia técnica Indirecta 
1.3 Evaluación de la asistencia técnica 

 
Directa 

Términos de Ref. 
POG, POA e informe 
del experto 
Informe interno 

2 Asistencia técnica para el diseño de programas y contenidos, 
puesta en marcha y presentación de la Academia Internacional 
de Propiedad Industrial 
 

  

2.1 Planificación de la asistencia técnica Directa Términos de Ref. 
2.2 Realización de la asistencia técnica Indirecta Programa de la 

Academia, información 
relativa a su puesta en 
marcha e informe de 
actividad del experto 

2.3 Evaluación de la asistencia técnica 
 

Directa Informe Interno 

3 Equipamiento y biblioteca   
3.1 Planificación de la Adquisición Directa Términos de Ref. 
3.2 Adquisición de equipamientos Directa Equipos adquiridos e 

información de la 
biblioteca 

3.3 Evaluación de los equipamientos 
 

Directa Informe interno 

4. Evento de presentación de la Academia   
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4.1 Planificación del evento Directa Términos de Ref. 
4.2 Organización y realización del evento Indirecta Programa del evento, 

lista de participantes, 
material informativo 

4.3 Evaluación del evento 
 

Directa Informe interno 

5 Ciclo de capacitación en Propiedad Industrial e Intelectual 
México - Unión Europea 

 Programación y 
evaluación de los 
participantes 

5.1 Planificación de ciclo de capacitación Directa Términos de Ref. y 
programación 

5.2 Celebración del curso: Procedimientos contenciosos en Propiedad 
Industrial en México y en Europa un análisis detallado y comparado 

Indirecta 

5.3 Celebración del curso: La protección de las Marcas Notorias 
Europeas en México y de las Mexicanas en Europa 

Indirecta 

5.4 Celebración del curso: Aplicación prácticas de los Instrumentos 
Internacionales para la protección de la propiedad intelectual e 
industrial en Derecho Interno 

Indirecta 

5.5 Celebración del Seminario / encuentro: TLCUEM,  Aduanas y 
Propiedad Industrial 

Indirecta 

5.6 Celebración del Seminario: Derecho Comparado y Modalidades 
Traducción de Propiedad Intelectual e Industrial 

Indirecta 

5.7  Celebración del curso: Sistema de Patentes en México y la UE Indirecta 

Programa del curso, 
material formativo, lista 
de participantes, hojas 
de evaluación e 
informe del experto 

5.8 Evaluación del ciclo de capacitación Directa  Informe interno 
 
5. MEDIOS 

Rubros Calidad Cantidad Modo de adquisición 
1 Servicios    
   1.1 A.T. Internacional    
         1.1.1 De largo plazo    
         1.1.2 De corto plazo Persona/día 95 Consorcio ATI 
   1.2 A.T. Local Persona/día 623 Contratación según monto 
   1.3 Auditoria, evaluación y monitoreo    
   1.4 Estudios y guías    
   1.5 Formación y capacitación Curso 9 Contratación según monto 
   1.6 Eventos Presentación 1 Contratación según monto 
2. Suministros    
   2.1 Equipamiento OdF    
   2.2 Equipamientos para beneficiarios Equipos  Contratación según monto 
3. Información / Visibilidad    
4. Gastos Funcionamiento    
   4.1 Personal local.    
   4.2 Gastos de operación    
5. Imprevistos    
6. TOTAL    
 
6. CALENDARIO 

Año 2005 2006 2007 2008 2009 
Trimestre III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II 

Actividad                 

1 
Asistencia técnica como apoyo a la 
elaboración del Plan Operativo Global 
(POG) y y POA1 en el componente 
Propiedad Intelectual 

                

2 
Asistencia técnica para el diseño de 
programas y contenidos, puesta en 
marcha y presentación de la Academia 
Internacional de Propiedad Industrial 

                

3 Equipamiento y biblioteca                 

4 Evento de presentación de la Academia                 
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5 
Ciclo de capacitación en Propiedad 
Industrial e Intelectual México - Unión 
Europea 

                

 
4.1.- Celebración del curso: Procedimientos 
contenciosos en Propiedad Industrial en 
México y en Europa un análisis detallado y 
comparado 

                

 
4.2.- Celebración del curso: La protección 
de las Marcas Notorias Europeas en 
México y de las Mexicanas en Europa 

                

 

4.3.- Celebración del curso: Aplicación 
prácticas de los Instrumentos 
Internacionales para la protección de la 
propiedad intelectual e industrial en 
Derecho Interno 

                

 
4.4.- Celebración del Seminario / 
encuentro: TLCUEM,  Aduanas y 
Propiedad Industrial 

                

 
4.5.- Celebración del Seminario: Derecho 
Comparado y Traducción de Propiedad 
Intelectual e Industrial 

                

 4.6.- Celebración del curso: Sistema de 
Patentes México - UE 

                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 PRESUPUESTO Moneda Euro
7.1 Presupuesto Global por Fuente y Rubro

Total
1 Servicios
1.1 Asistencia Técnica Internacional

1.1.1 De largo plazo

1.1.2 De corto plazo

1.2 Asistencia Técnica Local
1.3 Auditoria, evaluación y monitoreo
1.4 Estudios y guías
1.5 Formación y capacitación
1.6 Eventos

2 Suministros
2.1 Equipamiento OdF
2.2 Equipamientos p/beneficiarios

3 Obras
4 Información y Visibilidad
5 Gastos de Funcionamiento

5.1 Personal Local
5.2 Gastos de operación

6 Imprevistos

186980 186,980

2,275

Rubros Aporte CCE Aporte IMPI OTROS

119,104

37,084 70,916
12,362 41,638

119,104
0

0

563,084

54,000

0

108,000

95,000

0

0Total 261,275 301,809

92725
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7.2 Presupuesto Global por Actividad y Rubro
A1 A2 A3 A4 A5 A6 Total

1 Servicios
1.1 Asistencia Técnica Europea

1.1.1 Asistencia Técnica Europea LP 0
1.1.2 Asistencia Técnica Europea CP 26,082 61,342 49,680 137,104

1.2 Asistencia Técnica Local 159,980 27,000 186,980
1.3 Auditoria y Evaluación 0
1.4 Estudios y Guías 0
1.5 Formación y capacitación 108,000 108,000
1.6 Eventos 36,000 36,000
2 Suministros 0

2.1 Equipamiento 95,000 95,000
2.2 Otros 0
3 Obras 0
4 Información y Visibilidad 0
5 Funcionamiento 0

5.1 Personal Local 0
5.2 Otros (Gastos de operación) 0
6 Imprevistos 0

26,082 221,322 95,000 63,000 157,680 0 563,084Total

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.3 Presupuesto Global por Actividad y Año
Actividades POA 1 POA 2 POA 3 POA 4 TOTAL

1 Asistencia técnica como apoyo en 
la elaboración del POG y POA1 
en el componente propiedad 
intelectual

26,082 26,082

2 Asistencia técnica para el diseño de 
programas y contenidos, puesta en 
marcha y presentación de la 
Academia Internacional de 
Propiedad Industrial

36,840 74,784 79,068 30,630 221,322

3 Equipamiento y biblioteca 29,249 65,751 95,000
4 Evento de presentación de la 

Academia 63,000 63,000

5 Ciclo de capacitación en propiedad 
industrial e intelectual México- UE

24,000 35,340 62340 36000 157,680

116,171 238,875 141,408 66,630 563,084Total
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7.4 Presupuesto Global por Rubro y Año
POA 1 POA 2 POA 3 POA 4 TOTAL

1 Servicios
1.1 Asistencia Técnica Europea
1.1.1 Asistencia Técnica Europea LP 0
1.1.2 Asistencia Técnica Europea CP 50,922 24,712 24840 18,630 119,104
1.2 Asistencia Técnica Local 12000 70412 92568 12000 186,980
1.3 Auditoria y Evaluación 0
1.4 Capacitación 24000 24,000 24,000 36,000 108,000
1.5 Estudios - Visitas 0
1.6 Eventos 54,000 54,000
2 Suministros 0

2.1 Equipamiento 29249 65,751 95,000
2.2 Otros 0
3 Obras 0
4 Información y Visibilidad 0
5 Funcionamiento 0

5.1 Personal Local 0
5.2 Otros (Gastos de Operación) 0
6 Imprevistos 0

116,171 238,875 141,408 66,630 563,084Total

 
8. CONDICIONES PARTICULARES 
El desarrollo de programas educativos y de cooperación internacional en el seno de la Academia otorga una 
dimensión europea a dicho centro de capacitación, crea las bases para lograr los resultados del proyecto en 
materia de Propiedad Intelectual y asegura la sostenibilidad del proyecto a largo plazo 
 
 
 
9. SOSTENIBILIDAD 
9.1 Factores que garantizan la sostenibilidad 

Factor Grado de verificación Grado de satisfacción 
Políticas de apoyo X  Se verificó O  No se verificó X  Sufic. O  Medio O  Insufic. 
Tecnologías apropiadas X  Se verificó O  No se verificó X  Sufic. O  Medio O  Insufic. 
Protección del Medio Ambiente X  Se verificó O  No se verificó X  Sufic. O  Medio O  Insufic. 
Aspectos socioculturales X  Se verificó O  No se verificó X  Sufic. O  Medio O  Insufic. 
Capacidad de gestión X  Se verificó O  No se verificó X  Sufic. O  Medio O  Insufic. 
Análisis económico/financiero x  Se verificó O  No se verificó X  Sufic. O  Medio O  Insufic. 
 
 
9.2 IMPLICACIONES POST PROYECTO 
 
 
 

 
1 ¿El resultado de la acción va a producirse durante la 

ejecución del Proyecto? 
 

(1) Incipientemente   _____       (2) Parcialmente  _____     
 
(3) Totalmente           X      (4) Otros              _____          

 
2 ¿Cuáles son los requisitos para que el resultado siga 

lográndose después de la conclusión del Proyecto? 
 

(1) Continuación de la acción    X   (2) De los efectos  
_______    (3) Del seguimiento  _____   (4) Otros  _____     

 
3 ¿Será la ejecución de la acción completada dentro del 

período de realización del Proyecto? 
 

(1) Totalmente       X     (2) Casi totalmente    _____     
 
(3) Parcialmente    _____       (4) Otros                    _____      

 
 Tipo de actividad Posible responsable 
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a) Programación formativa 
de la Academia 

IMPI 

b) Extensión a la región 
centroamericana de su 

acción formativa 

IMPI 

c) Desarrollo de vínculos  y 
programas conjuntos con 

entidades europeas 

IMPI 

 
 

4 
Actividades a continuarse después del cierre del 
Proyecto. 

d) Establecimiento de un 
foro y centro de 

pensamiento Internacional 
en material de Propiedad 

Industrial 

IMPI 

Tipo de actividad Medios requeridos 

NO  
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¿Hay actividades que van a requerir medios del 
Proyecto después del cierre de éste?  

  

Efecto Supuestos / Actores 
implicados 

i. Formación de personal del 
IMPI 

Continuidad de la Academia 
y políticas del IMPI 

ii. Formación de otros 
actores 

Continuidad de la Academia 
y políticas del IMPI 

iii. Intercambio de 
experiencias con la Unión 

Europea 

Continuidad de la Academia 
y políticas del IMPI 

 
 
 
 

6 
 
 
 

 

 

Efectos que deberán continuar después del cierre del 
Proyecto. 

iv. Capacidad de desarrollar 
información, concienciación 
y otras iniciativas en materia 

de Propiedad industrial e 
intelectual 

Continuidad de la Academia 
y políticas del IMPI 

Tipo de seguimiento Posible responsable  
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Actividades de seguimiento necesarias después del 
cierre del Proyecto. 

I. Mantener contenidos 
relativos a la UE en los 
programas de la Academia 

Director Académico de la 
Academia 
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Ficha de acción 
 
1. IDENTIFICACIÓN DE LA ACCIÓN 
1.1. Código acción: 

C7A2 
 

1.2. Título de la acción: Fortalecimiento del entendimiento de los respectivos sistemas de la 
propiedad intelectual y fomento de la cooperación entre las autoridades de propiedad intelectual 
de ambas partes 

1.3. Fecha de 
actualización 

1.4. Nivel de actualización: 

05 / 07 /2006 POG POA1 POA2 POA3 POA4 
 X I II I II I II I II 
DE LA A 
2. CONTEXTO 
2.1 Problema a resolver 
Falta de concienciación social sobre la importancia de la propiedad industrial e intelectual en el desarrollo comercial, en 
específico entre México y Europa 
Inexistencia de mecanismos de financiación adecuados para favorecer el desarrollo de proyectos en materia de 
propiedad industrial para el intercambio de bienes y servicios entre México y la Unión Europea 
Ausencia de iniciativas específicas, que involucren a los actores principales del desarrollo económico, la investigación y 
la propiedad industrial e intelectual en proyectos con la finalidad de aprovechar las posibilidades del mercado europeo 
2.2 Beneficiarios Cantidad 
• IMPI 800 
• Otros actores activos en la protección de la propiedad industrial e intelectual (abogados, 

empresas, sector académico, etc.) 
Indeterminado 

• Personal de otras instituciones internacionales Indeterminado 
2.3 Partes implicadas 
• Ejecutores locales IMPI (o el consorcio que se establezca al efecto) 
• Instituciones de apoyo Bancomext, CONACYT, Centros de Patentamiento, Cámaras de Comercio y otros con 

los que se hayan establecido convenios de colaboración 
• Instituciones normativas  
• Otros  
2.3 Otras intervenciones 
 
 
3. LÓGICA DE INTERVENCIÓN 
3.1 Objetivo General IOV 
Facilitar, agilizar y promover el intercambio comercial y los flujos de inversión bajo el TLCUEM 
fortaleciendo las capacidades de las instituciones y organismos gubernamentales responsables 
de la aplicación del tratado en México en el ámbito de la Propiedad Intelectual 

- La incidencia de 
obstáculos al 
comercio y a la 
inversión se reduce 
significativamente al 
final del proyecto 

3.2 Objetivo específico IOV 
Fortalecer el entendimiento de los respectivos sistemas de la propiedad intelectual y fomentar la 
cooperación entre las autoridades de propiedad intelectual de ambas partes 
 
 
 
 

- Numero de 
convenios 
publicados en el 
Boletín Oficial  

3.3 Resultados IOV 
• El fortalecimiento del sistema de propiedad industrial a través de un programa que permita 

generar actividad científica e investigación conjunta 
 
• Conocimiento mutuo de los programas de I + D 
 
• El establecimiento de mecanismos que faciliten la creación y puesta en marcha de proyectos 

en materia de propiedad industrial para el intercambio de bienes y servicios entre México y la 
Unión Europea 

• El incremento de la patentabilidad 
• El establecimiento de foros conjuntos México-Unión Europea 
 

- Número de 
proyectos 
generados 
 
- Incremento de los 
fondos para la 
financiación de I+D 
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3.4 Hipótesis y riesgos 
Cambio político en las elecciones mexicanas que provoque modificaciones substanciales en el IMPI y sus excelentes  
relaciones con otros actores institucionales involucrados en este sector. 
 
 
 
4. ACTIVIDADES 
Código Descripción Forma de 

ejecución 
IOV 

1 Asistencia técnica europea para el análisis, estudio y 
programación de un modelo de intervención y financiación 
para fortalecer la investigación, creación y puesta en marcha 
de proyectos en materia de propiedad industrial, analizando 
programas existentes y mecanismos financieros que 
contribuyan al fortalecimiento del comercio en el marco del 
TLCUEM 
 

  

1.1 Planificación de la asistencia técnica Directa Términos de Ref. 
1.2 Realización de la asistencia técnica Indirecta Informe del experto 
1.3 Evaluación de la asistencia técnica Directa Informe interno 
1.4 Presentación de los resultados de la asistencia técnica 

 
Indirecta  

2 Asistencia Técnica sobre Propiedad Industrial, posibilidades 
de exportación a la Unión Europea, prestando especial 
atención a las indicaciones geográficas /denominaciones de 
origen, las marcas colectivas y su comercio en el mercado 
europeo 
 

  

2.1 Planificación de la Asistencia Técnica Directa Términos de Ref. 
2.2 Realización de la Asistencia Técnica Indirecta Conclusiones e 

informe técnico del 
experto 

2.3 Evaluación de la Asistencia Técnica 
 

Directa Informe interno 

3 Seminarios en México D.F. y las 4 Delegaciones Regionales del 
IMPI sobre Propiedad Industrial, posibilidades de exportación a 
la Unión Europea y supuestos prácticos de éxito, prestando 
especial atención a las indicaciones geográficas 
/denominaciones de origen, las marcas colectivas y su 
comercio en el mercado europeo 
 

  

3.1 Planificación de los seminarios Directa Términos de Ref. 
3.2 Organización y realización de los seminarios Indirecta Programa, material 

informativo, lista de 
asistentes e informe de 
actividad del experto 

3.3 Evaluación de los seminarios 
 

Directa Informe interno 

4. Campaña de sensibilización a las PYMES, sobre propiedad 
industrial, investigación y mercados europeos 
 

  

4.1 Diseño y preparación de la campaña Directa Términos de Ref. 
4.2 Celebración de la campaña de sensibilización Indirecta Programa e impacto 

de la campaña 
4.3 Evaluación de la campaña Directa Informe interno 

 
5. MEDIOS 

Rubros Calidad Cantidad Modo de adquisición 
1 Servicios    
   1.1 A.T. Internacional    
         1.1.1 De largo plazo    
         1.1.2 De corto plazo Persona/día 61 Consorcio ATI 
   1.2 A.T. Local Persona/día 84 Contratación según monto 
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   1.3 Auditoria, evaluación y monitoreo    
   1.4 Estudios y guías    
   1.5 Formación y capacitación Curso 7 Contratación según monto 
   1.6 Eventos Presentación 1 Contratación según monto 
2. Suministros    
   2.1 Equipamiento OdF    
   2.2 Equipamientos para beneficiarios    
3. Información / Visibilidad    
4. Gastos Funcionamiento    
   4.1 Personal local.    
   4.2 Gastos de operación    
5. Imprevistos    
6. TOTAL    
 
 
6. CALENDARIO 

Año 2005 2006 2007 2008 2009 
Trimestre III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II 

Actividad                 

1 

ATI Europea para análisis, estudio y 
programación de un modelo de 
intervención y financiación para 
fortalecer la investigación creación y 
puesta en marcha de proyectos en 
materia de propiedad industrial, 
analizando programas existentes y 
mecanismos financieros que 
contribuyan al fortalecimiento del 
comercio en el marco del TLCUEM 

                

2 

Asistencia Técnica sobre Propiedad 
Industrial, posibilidades de exportación 
a la Unión Europea y supuestos 
prácticos de éxito, prestando especial 
atención a las indicaciones geográficas 
/denominaciones de origen, marcas 
colectivas y su comercio en el mercado 
europeo 

                

3 

Seminarios en México D.F. y las 4 
Delegaciones Regionales del IMPI sobre 
Propiedad Industrial, posibilidades de 
exportación a la Unión Europea y 
supuestos prácticos de éxito, prestando 
especial atención a las indicaciones 
geográficas /denominaciones de origen, 
las marcas colectivas y su comercio en 
el mercado europeo 

                

4 
Campaña de sensibilización a las 
PYMES, sobre propiedad industrial, 
investigación y mercados europeos 
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7 PRESUPUESTO Moneda Euro
7.1 Presupuesto Global por Fuente y Rubro

1 Servicios
1.1 Asistencia Técnica Internacional

1.1.1 De largo plazo

1.1.2 De corto plazo 75,762 €     75,762 €      
1.2 Asistencia Técnica Local 25,230 €     25,230 €      
1.3 Auditoria, evaluación y monitoreo
1.4 Estudios y guías
1.5 Formación y capacitación 66,821 €     55,679 €     122,500 €    
1.6 Eventos 40,366 €     55,634 €     96,000 €      
2 Suministros

2.1 Equipamiento OdF
2.2 Equipamientos p/beneficiarios
3 Obras
4 Información y Visibilidad
5 Gastos de Funcionamiento

5.1 Personal Local
5.2 Gastos de operación
6 Imprevistos

Total 182,949 €   136,543 €   -  €           319,492 €    

TotalRubros Aporte CEE Aporte IMPI Otros

 
 
 

7.2 Presupuesto Global por Actividad y Rubro
A1 A2 A3 A4 Total

1 Servicios
1.1 Asistencia Técnica Europea

1.1.1 Asistencia Técnica Europea LP

1.1.2 Asistencia Técnica Europea CP 48,438 €     27,324 €     75,762 €     
1.2 Asistencia Técnica Local 25,230 €     25,230 €     
1.3 Auditoria y Evaluación
1.4 Estudios y Guías
1.5 Formación y capacitación 122,500 €   122,500 €   
1.6 Eventos 96,000 €     96,000 €     
2 Suministros

2.1 Equipamiento
2.2 Otros
3 Obras
4 Información y Visibilidad
5 Funcionamiento

5.1 Personal Local
5.2 Otros (Gastos de operación)
6 Imprevistos

48,438 €     52,554 €     122,500 €   96,000 €     319,492 €   Total  
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7.3 Presupuesto Global por Actividad y Año
Actividades POA 1 POA 2 POA 3 POA 4 TOTAL

1 ATI  Europea para el análisis, estudio y 
programación de un modelo de intervención 
y financiación para fortalecer la 
investigación, creación y puesta en marcha 
de proyectos en materia de propiedad 
industrial, analizando programas existentes 
y mecanismos financieros que contribuyan 
al fortalecimiento del comercio en el marco 
del TLCUEM

26,082 €     22,356 €     48,438 €     

2 Asistencia técnica sobre propiedad 
industrial, posibilidades de exportación a la 
Unión Europea, prestando especial atención 
a las indicaciones 
geográficas/denominaciones de origen, las 
marcas colectivas y su comercio en el 
mercado europeo

25,230 €     27,324 €     52,554 €     

3 Seminarios en México DF y las 4 
Delegaciones Regionales del IMPI sobre 
Propiedad Industrial, posibilidades de 
exportación a la Unión Europea y supuestos 
prácticos de éxito, prestando especial 
atención a las indicaciones 
geográficas/denominaciones de origen, las 
marcas colectivas y su comercio en el 
mercado europeo

35,000 €     52,500 €     17,500 €     17,500 €     122,500 €   

4 Capaña de sensibilización a las PYMES, 
sobre propiedad industrial, investigación y 
mercados europeos

28,000 €     18,000 €     25,000 €     25,000 €     96,000 €     

89,082 €     95,730 €     69,824 €     64,856 €     319,492 €   Total  
 
 

7.4 Presupuesto Global por Rubro y Año
POA 1 POA 2 POA 3 POA 4 TOTAL

1 Servicios
1.1 Asistencia Técnica Europea

1.1.1 Asistencia Técnica Europea LP
1.1.2 Asistencia Técnica Europea CP 26,082 €     27,324 €     22,356 €     75,762 €     

1.2 Asistencia Técnica Local 25,230 €     25,230 €     
1.3 Auditoria y Evaluación
1.4 Estudios y Guías
1.5 Formación y capacitación 35,000 €     52,500 €     17,500 €     17,500 €     122,500 €   
1.6 Eventos 28,000 €     18,000 €     25,000 €     25,000 €     96,000 €     
2 Suministros

2.1 Equipamiento OdF
2.2 Equipamiento para beneficiarios

3 Obras
4 Información y Visibilidad
5 Funcionamiento

5.1 Personal Local
5.2 Otros (Gastos de Operación)

6 Imprevistos
89,082 €     95,730 €     69,824 €     64,856 €     319,492 €   Total  
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8. CONDICIONES PARTICULARES 
 
 
 
 
 
9. SOSTENIBILIDAD 
9.1 Factores que garantizan la sostenibilidad 

Factor Grado de verificación Grado de satisfacción 
Políticas de apoyo X  Se verificó O  No se verificó O  Sufic. O  Medio O  Insufic. 
Tecnologías apropiadas X  Se verificó O  No se verificó O  Sufic. O  Medio O  Insufic. 
Protección del Medio Ambiente X  Se verificó O  No se verificó O  Sufic. O  Medio O  Insufic. 
Aspectos socioculturales X  Se verificó O  No se verificó O  Sufic. O  Medio O  Insufic. 
Capacidad de gestión X  Se verificó O  No se verificó O  Sufic. O  Medio O  Insufic. 
Análisis económico/financiero X  Se verificó O  No se verificó O  Sufic. O  Medio O  Insufic. 
 
9.2 IMPLICACIONES POST PROYECTO 
 
 

 
1 ¿El resultado de la acción va a producirse durante la 

ejecución del Proyecto? 
 

(1) Incipientemente   _____       (2) Parcialmente  _____     
 
(3) Totalmente           X       (4) Otros              _____          

 
2 ¿Cuáles son los requisitos para que el resultado siga 

lográndose después de la conclusión del Proyecto? 
 

(1) Continuación de la acción    _____   (2) De los efectos    

_______    (3) Del seguimiento  X     (4) Otros  _____          

 
3 ¿Será la ejecución de la acción completada dentro del 

período de realización del Proyecto? 
 

(1) Totalmente       X         (2) Casi totalmente    _____     
 
(3) Parcialmente    _____       (4) Otros                    _____      

Tipo de actividad Posible responsable 

a) Campañas de 
sensibilización y continuidad 
a los resultados de ATI 

IMPI 

 
 
 

4 

 

Actividades a continuarse después del cierre del 
Proyecto. 

  

Tipo de actividad Medios requeridos 

 No  

 
 
 

5 

 

¿Hay actividades que van a requerir medios del 
Proyecto después del cierre de éste? 

  

Efecto Supuestos / Actores 
implicados 

i. Aprovechamiento de los 
resultados obtenidos de la 
ATI 

Continuidad de la Academia 
y políticas del IMPI 

ii. Eventos de 
Sensibilización 

Continuidad de la Academia 
y políticas del IMPI 

 
 
 
 

6 
 
 
 

 

 

Efectos que deberán continuar después del cierre del 
Proyecto. 

  

Tipo de seguimiento Posible responsable  
 
 

7 

 

Actividades de seguimiento necesarias después del 
cierre del Proyecto. 

Ninguna  
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Ficha de acción 
 
1. IDENTIFICACIÓN DE LA ACCIÓN 
1.1. Código acción: 

C7A3 
 

1.2. Título de la acción: Fomento de la capacitación profesional y técnica del personal 
del Instituto Mexicano de Propiedad Industrial (IMPI) e incremento de la eficiencia de 
su funcionamiento gracias a mejoras en la infraestructura y en los procesos de 
automatización informática.  

1.3. Fecha de 
actualización 

1.4 Nivel de actualización: 

05 / 07 / 2006 POG POA1 POA2 POA3 POA4 
 X I II I II I II I II 
DE LA ACCIÓN 
2. CONTEXTO 
2.1 Problema a resolver 
Necesidad de fortalecer el nivel de protección de los derechos de propiedad intelectual, en especial de los operadores 
europeos y mexicanos 
Exigencia de mayores medios para incrementar la eficiencia del funcionamiento del IMPI, especialmente en su 
dimensión internacional 
Falta de conocimiento y entendimiento de algunos sistemas de la propiedad intelectual para fomentar la cooperación 
entre las autoridades de México y la Unión Europea 
Incrementar la capacitación de los recursos humanos del IMPI para fortalecer la gestión y calidad 
2.2 Beneficiarios Cantidad 
• IMPI 800 
• Usuarios del sistema de propiedad intelectual Indeterminado 
  
2.3 Partes implicadas 
• Ejecutores locales IMPI 
• Instituciones de apoyo Aduanas 
• Instituciones normativas  
• Otros  
2.3 Otras intervenciones 
 
 
3. LÓGICA DE INTERVENCIÓN 
3.1 Objetivo General IOV 
Facilitar, agilizar y promover el intercambio comercial y los flujos de inversión bajo el TLCUEM 
fortaleciendo las capacidades de las instituciones y organismos gubernamentales responsables 
de la aplicación del tratado en México en el ámbito de la Propiedad Intelectual 

- La incidencia de 
obstáculos al 
comercio y a la 
inversión se reduce 
significativamente al 
final del proyecto 

  
3.2 Objetivo específico IOV 
Fomentar la capacitación profesional y técnica del personal del Instituto Mexicano de Propiedad 
Industrial (IMPI) e incrementar la eficiencia del funcionamiento del IMPI gracias a mejoras en 
infraestructura y en los procesos de automatización informática. 
 

- Grado de 
satisfacción de los 
sectores 
universitario, 
empresarial y otros 
sobre los servicios 
prestados por el 
IMPI 

  
3.3 Resultados IOV 
• La mejora de las capacidades del IMPI a través de la formación y capacitación de sus 

recursos humanos para contribuir eficazmente en el desarrollo progresivo del sistema de 
propiedad industrial en el ámbito internacional 

 
• La mejora del equipamiento del IMPI favoreciendo la eficiencia de sus servicios 
 
• Un mayor conocimiento de los distintos sistemas de propiedad intelectual de países europeos 

por el personal del IMPI 

- Número de 
expedientes y 
procedimientos 
contenciosos 
reducidos 
 
- Mayor número de 
Convenios del IMPI 
con entidades 
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• Un incremento de los recursos de información 
 

similares en otros 
países 
- Equipos adquiridos
- Informes y 
expedientes sobre 
nuevos servicios 
desarrollados 
 

3.4 Hipótesis y riesgos 
Cambio político en las elecciones mexicanas que provoque modificaciones substanciales en el IMPI y sus excelentes  
relaciones con otros actores institucionales involucrados en este sector. 
 
 
 
4. ACTIVIDADES 
Código Descripción Forma de 

ejecución 
IOV 

1 Asistencia Técnica para la División de Relaciones 
Internacionales para recibir capacitación en materia de 
conocimiento y negociación de organismos internacionales, 
adopción y elaboración de acuerdos internacionales 
 

  

1.1 Planificación de la asistencia técnica  Términos de Ref. 
1.2 Realización de la asistencia técnica  Informe técnico de la 

actividad del experto 
1.3 Visita de Estudio a Europa para conocer los organismos 

internacionales de interés para el IMPI 
 Programa, relación de 

entidades visitadas y 
hoja de presencia con 
firma de personas 
visitadas 

1.4 Evaluación de la asistencia técnica 
 

 Informe interno 

2 Ciclo de invitaciones e intercambio de experiencias con 
Europa 
 

  

2.1 Planificación del ciclo de conferencias Directa Términos de Ref. 
2.2 Conferencias e invitaciones por ponentes europeos Indirecta Programación del ciclo 
2.3 Visita de estudios a OAMI Indirecta 
2.4 Visita de estudios a EPO Indirecta 
2.5 Visita de estudios a Instituciones Nacionales Indirecta 

Programa, relación de 
entidades visitadas y 
hoja de presencia con 
firma de personas 
visitadas 

2.6 Evaluación del ciclo de conferencias Directa Informe interno 
2.7 Evaluación de las visitas de estudios 

 
Directa Informe interno 

3 Elaboración de un Video de Difusión e inducción del IMPI, 
incluyendo las entidades competentes europeas y la 
dimensión internacional de la propiedad intelectual 

 Cuestionarios y 
estadísticas de 
organismos 
internacionales 

3.1 Asistencia Técnica para la preparación de los Videos  Términos de Ref. 
3.2 Edición y copia de los videos  
3.3 Distribución y evaluación de los videos 

 
 

Videos e informes 
sobre su distribución 

4 Diseño y ejecución de un portal informativo e histórico del IMPI 
e información sobre la propiedad industrial e intelectual en 
México y Europa 
 

  

4.1 Asistencia Técnica para el diseño del portal  Términos de Ref. 
4.2 Ejecución del portal   Portal operativo 
4.3 Evaluación del portal 

 
 Impacto de la web 

informativa 
5 Equipamientos para la mejora de la gestión interna del IMPI 

 
  

5.1 Planificación de la adquisición  Términos de Ref. 
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5.2 Adquisición de los equipamientos  Documentos de 
entrega y puesta en 
funcionamiento 

5.3 Evaluación del impacto de los equipamientos adquiridos  Informe interno 
 
 
5. MEDIOS 

Rubros Calidad Cantidad Modo de adquisición 
1 Servicios    
   1.1 A.T. Internacional    
         1.1.1 De largo plazo    
         1.1.2 De corto plazo    
   1.2 A.T. Local Persona/día 41 Contratación según monto 
   1.3 Auditoria, evaluación y monitoreo    
   1.4 Estudios y guías    
   1.5 Formación y capacitación Curso 8 Contratación según monto 
   1.6 Eventos Presentación 1 Contratación según monto 
2. Suministros    
   2.1 Equipamiento OdF    
   2.2 Equipamientos para beneficiarios Equipos  Contratación según monto 
3. Información / Visibilidad    
4. Gastos Funcionamiento    
   4.1 Personal local.    
   4.2 Gastos de operación    
5. Imprevistos    
6. TOTAL    
 
 
6. CALENDARIO 

Año 2005 2006 2007 2008 2009 
Trimestre III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II 

Actividad                 

1 

Asistencia Técnica para la División de 
Relaciones Internacionales para recibir 
capacitación en materia de 
conocimiento y negociación de 
organismos internacionales, adopción y 
elaboración de acuerdos internacionales

                

2 Ciclo de invitaciones e intercambio de 
experiencias con Europa 

                

3 

Elaboración de un Video de Difusión e 
inducción del IMPI, incluyendo las 
entidades competentes europeas y la 
dimensión internacional de la propiedad 
intelectual 

                

4 

Diseño y ejecución de un portal 
informativo e histórico del IMPI e 
información sobre la propiedad 
industrial e intelectual en México y 
Europa 

                

5 Equipamientos para la mejora de la 
gestión interna del IMPI 
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7 PRESUPUESTO Moneda Euro
7.1 Presupuesto Global por Fuente y Rubro

1 Servicios
1.1 Asistencia Técnica Internacional

1.1.1 De largo plazo

1.1.2 De corto plazo

1.2 Asistencia Técnica Local 12,420 €     12,420 €     
1.3 Auditoria, evaluación y monitoreo
1.4 Estudios y guías
1.5 Formación y capacitación 61,095 €     78,405 €     139,500 €   
1.6 Eventos 3,273 €       2,727 €       6,000 €       
2 Suministros

2.1 Equipamiento OdF
2.2 Equipamientos p/beneficiarios 82,275 €     22,725 €     105,000 €   
3 Obras
4 Información y Visibilidad
5 Gastos de Funcionamiento

5.1 Personal Local
5.2 Gastos de operación
6 Imprevistos

Total 146,643 €   116,277 €   -  €          262,920 €   

Otros TotalRubros Aporte CEE Aporte IMPI

 
 
 

7.2 Presupuesto Global por Actividad y Rubro
A1 A2 A3 A4 A5 Total

1 Servicios
1.1 Asistencia Técnica Europea

1.1.1 Asistencia Técnica Europea LP

1.1.2 Asistencia Técnica Europea CP

1.2 Asistencia Técnica Local 12,420 €     12,420 €     
1.3 Auditoria y Evaluación
1.4 Estudios y Guías
1.5 Formación y capacitación 139,500 €   139,500 €   
1.6 Eventos 6,000 €       6,000 €       
2 Suministros

2.1 2.1 Equipamientos oficina
2.2 2.2 Equipamiento beneficiarios 12,000 €     18,000 €     75,000 €     105,000 €   
3 Obras
4 Información y Visibilidad
5 Funcionamiento

5.1 Personal Local
5.2 Otros (Gastos de operación)
6 Imprevistos

12,420 €     139,500 €   18,000 €     18,000 €     75,000 €     262,920 €   Total  
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7.3 Presupuesto Global por Actividad y Año
Actividades POA 1 POA 2 POA 3 POA 4 TOTAL

1 Asistencia técnica para la División de 
Relaciones Internacionales para recibir 
capacitación en materia de conocimiento y 
negociación de organismos internacionales, 
adopción y elaboración de acuerdos 
internacionales

12,420 €     -  €          -  €          -  €          12,420 €     

2 Ciclo de invitaciones e intercambio de 
experiencias con Europa 24,000 €     51,908 €     47,592 €     16,000 €     139,500 €   

3 Elaboración de un video de difusión e 
inducción del IMPI, incluyendo las entidades 
competentes europeas y la dimensión 
internacional de la propiedad intelectual

18,000 €     -  €          -  €          -  €          18,000 €     

4 Diseño y ejecución de un portal informativo 
e histórico del IMPI e información sobre la 
propiedad industrial e intelectual en México 
y Europa

-  €          18,000 €     -  €          -  €          18,000 €     

5 Equipamientos para la mejora de la gestión 
interna del IMPI 75,000 €     -  €          -  €          -  €          75,000 €     

129,420 €   69,908 €     47,592 €     16,000 €     262,920 €   Total  
 
 

7.4 Presupuesto Global por Rubro y Año
POA 1 POA 2 POA 3 POA 4 TOTAL

1 Servicios
1.1 Asistencia Técnica Europea
1.1.1 Asistencia Técnica Europea LP
1.1.2 Asistencia Técnica Europea CP
1.2 Asistencia Técnica Local 12,420 €     12,420 €     
1.3 Auditoria y Evaluación
1.4 Estudios y Guías
1.5 Formación y capacitación 24,000 €     51,908 €     47,592 €     16,000 €     139,500 €   
1.6 Eventos 6,000 €       6,000 €       
2 Suministros

2.1 Equipamiento OdF
2.2 Equipamiento para beneficiarios 87,000 €     18,000 €     105,000 €   
3 Obras
4 Información y Visibilidad
5 Funcionamiento

5.1 Personal Local
5.2 Otros (Gastos de Operación)

6 Imprevistos
129,420 €   69,908 €     47,592 €     16,000 €     262,920 €   Total  

 
 
 
8. CONDICIONES PARTICULARES 
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9. SOSTENIBILIDAD 
9.1 Factores que garantizan la sostenibilidad 

Factor Grado de verificación Grado de satisfacción 
Políticas de apoyo X  Se verificó O  No se verificó O  Sufic. O  Medio O  Insufic. 
Tecnologías apropiadas X  Se verificó O  No se verificó O  Sufic. O  Medio O  Insufic. 
Protección del Medio Ambiente X  Se verificó O  No se verificó O  Sufic. O  Medio O  Insufic. 
Aspectos socioculturales X  Se verificó O  No se verificó O  Sufic. O  Medio O  Insufic. 
Capacidad de gestión X  Se verificó O  No se verificó O  Sufic. O  Medio O  Insufic. 
Análisis económico/financiero X Se verificó O  No se verificó O  Sufic. O  Medio O  Insufic. 
 
 
9.2 IMPLICACIONES POST PROYECTO 
 
 
 

 
1 ¿El resultado de la acción va a producirse durante la 

ejecución del Proyecto? 
 

(1) Incipientemente   _____       (2) Parcialmente  _____     
 
(3) Totalmente           X       (4) Otros              _____          

 
2 ¿Cuáles son los requisitos para que el resultado siga 

lográndose después de la conclusión del Proyecto? 
 

(1) Continuación de la acción     X     (2) De los efectos     

_______    (3) Del seguimiento  _____   (4) Otros  _____       

 
3 ¿Será la ejecución de la acción completada dentro del 

período de realización del Proyecto? 
 

(1) Totalmente       _____      (2) Casi totalmente    _____     
 
(3) Parcialmente    _____       (4) Otros                    _____      

Tipo de actividad Posible responsable  
 

4 
Actividades a continuarse después del cierre del 
Proyecto. 

a) Continuidad en la 
dotación de medios 

IMPI 

Tipo de actividad Medios requeridos  
5 ¿Hay actividades que van a requerir medios del 

Proyecto después del cierre de éste? 
 Ninguna  

Efecto Supuestos / Actores 
implicados 

 
 
 
 

6 
 
 
 

 

 

Efectos que deberán continuar después del cierre del 
Proyecto. 

i. Sostenibilidad en la 
dotación de medios y 
recursos para prestar los 
servicios requerido 

IMPI – continuidad en las 
políticas de fortalecimiento 
de la institución 

Tipo de seguimiento Posible responsable  
7 Actividades de seguimiento necesarias después del 

cierre del Proyecto. 
I. Ninguna  
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Ficha de acción 

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ACCIÓN 
1.1. Código acción: 

TTA1 
1.2. Título de la acción: Eventos de visibilidad del Proyecto 

1.3. Fecha de 
actualización 

1.4. Nivel de actualización 

26 / 06 / 2006 
POG POA1 POA2 POA3 POA4 

 X I II I II I II I II 
 
2. CONTEXTO 
2.1 Problema a resolver 
Difundir la imagen, los objetivos y los resultados del Proyecto y del TLCUEM a través de los medios de comunicación  
con la participación activa de las partes. 
2.2 Beneficiarios Cantidad 
• Secretaría de Economía 1 
• Delegación de la Comisión Europea en México 1 
• Todos los beneficiarios directos Indeterminada 
2.3 Partes implicadas 
• Ejecutores locales Secretaría de Economía 
• Instituciones de apoyo Resto de instituciones beneficiarias 
• Instituciones normativas  
• Otros  
2.4 Otras intervenciones 
Delegación de la Unión Europea en México 
 
3. LÓGICA DE INTERVENCIÓN 
3.1 Objetivo General IOV 
Facilitar, agilizar y promover el intercambio comercial y los flujos de inversión bajo el Tratado 
de Libre Comercio entre México y al UE (TLCUEM), fortaleciendo las capacidades de las 
instituciones y organizamos gubernamentales responsables de la aplicación del tratado en 
México, en el ámbito de visibilidad del Proyecto. 
 
 
 

La incidencia de 
obstáculos al comercio y 
a la inversión se reduce 
significativamente al final 
del Proyecto (2008). 
 
 

3.2 Objetivo específico IOV 
Ofrecer información completa y actualizada sobre el TLCUEM y sobre el aprovechamiento de 
las oportunidades que brinda a las entidades, instituciones y empresas mexicanas y 
europeas y, en general, a todo el público interesado a través de eventos de visibilidad del 
Proyecto. 
  
 

Seguimiento del impacto 
en medios y monitoreo 
 

3.3 Resultados IOV 
- El evento de Lanzamiento con gran impacto entre los medios 
 
- Las conferencias anuales 
 
- El evento de clausura del Proyecto 
 
- La estrategia de comunicación informativa para cubrir todos los eventos, seminarios y 
talleres de trabajo contemplados en los componentes 

- Numero de consultas 
del Portal Web. 
 
- Numero de 
publicaciones 
 
- Numero de artículos de 
prensa referentes al 
PROTLCUEM 
 

3.4 Hipótesis y riesgos 
 El lanzamiento se organiza demasiado tarde =decolaje informativo, pérdida de fuerza en el mensaje (riesgo 1) 

 
 La información que puede surgir de las partes implicadas no se transmite convenientemente (riesgo 2) 

 
 
A 
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4. ACTIVIDADES 
N° Descripción Forma de 

ejecución 
IOV 

1 Evento de Lanzamiento   Número de invitados 
Medios asistentes 
Publicaciones presentadas 
Emisiones TV y radio 
Artículos publicados 

1.1 Planificación del lanzamiento Directa  
1.2 Convocatoria a los medios Indirecta Se difunde la nota de prensa 
1.3 Programa e invitaciones Directa Programa en circulación 
1.4 Reuniones previas con medios Indirecta Medios asistentes 
1.5 Celebración del evento Directa Número de invitados 

Medios asistentes 
Publicaciones presentadas 

1.6 Difusión del lanzamiento Indirecta Informes de seguimiento 
favorables 
Emisiones TV y radio 
Artículos publicados 

2 Conferencias anuales – Reuniones de carácter técnico  Número de invitados 
Medios asistentes 
Publicaciones presentadas 
Emisiones TV y radio 
Artículos publicados 

2.1 Planificación de la conferencia (1 cada vez) Directa  
2.2 Convocatoria a los medios (1 cada vez) Indirecta Se difunde la nota de prensa 
2.3 Programación e invitaciones (1 cada vez) Directa Programa en circulación 
2.4 Reuniones previas con los medios (1 cada vez) Indirecta Medios asistentes 
2.5 Celebración de la conferencia (1 cada vez) Directa Número de invitados 

Medios asistentes 
Publicaciones presentadas 

2.6 Difusión de la conferencia (1 cada vez) Indirecta Informes de seguimiento 
favorables 
Emisiones TV y radio 
Artículos publicados 

3 Evento de clausura  Número de invitados 
Medios asistentes 
Publicaciones presentadas 
Emisiones TV y radio 
Artículos publicados 

3.1 Planificación del evento Directa  
3.2 Convocatoria a los medios Indirecta Se difunde la nota de prensa 
3.3 Programa e invitaciones Directa Programa en circulación 
3.4 Reuniones previas con los medios Indirecta Medios asistentes 
3.5 Celebración del evento Directa Número de invitados 

Medios asistentes 
Publicaciones presentadas 

3.6 Difusión del evento Indirecta Informes de seguimiento 
favorables 
Emisiones TV y radio 
Artículos publicados 

4 Eventos, seminarios, encuentros, talleres y otras actividades que 
se hayan programado para ser difundidas 

 Número de invitados 
Medios asistentes 
Publicaciones presentadas 
Emisiones TV y radio 
Artículos publicados 
Informes de seguimiento 
favorables 

4.1 Planificación general de actividades por componente Directa Número de invitados 
4.2 Apoyo comunicativo – celebración y asistencia a los eventos Indirecta Medios asistentes 

Publicaciones presentadas 
4.3 Difusión de resultados de todos los eventos y actividades Indirecta Emisiones TV y radio 

Artículos publicados 
Informes de seguimiento 
favorables 

5 Otros eventos o actividades de los componentes que se hayan 
programado para ser difundidas y requieran un tratamiento 
específico 

 Número de invitados 
Medios asistentes 
Artículos publicados 
Emisiones TV y radio 
Publicaciones presentadas 
Informes de seguimiento 
favorables 
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5.1 Conferencia – Fitozoosanitarios Indirecta Informes de seguimiento 
5.2 Asesoría de Promoción – Inversiones Indirecta Informes de seguimiento 
5.3 Presentación red de consumidores – Protección al Consumidor Indirecta Informes de seguimiento 
5.4 Lanzamiento Academia de Propiedad Industrial – Propiedad 

Intelectual 
Indirecta Informes de seguimiento 

5.5 Campaña PYMES – Propiedad Intelectual Indirecta Informes de seguimiento 

 
5. MEDIOS 

Rubros Calidad Cantidad Modo de adquisición 
1 Servicios    
   1.1 A.T. Internacional    
      1.1.1  De largo plazo    
      1.1.2 De corto plazo    
   1.2 A.T. Local    
   1.3 Auditoria, evaluación y monitoreo    
   1.4 Estudios y guía    
   1.5 Formación y capacitación    
   1.6 Eventos    
2. Suministros    
   2.1 Equipamiento OdF    
   2.2 Equipamiento para beneficiarios    
3. Información / Visibilidad Persona/días 

Reportero, Fotógrafo 
200 Contratación según monto 

 Eventos generales 4  
 Eventos componentes 200  
4. Gastos de Funcionamiento    
   4.1 Personal local.    
   4.2 Gastos de Operación    
5. Imprevistos       
6. TOTAL  204  
 
 
6. CALENDARIO 

Año 2005 2006 2007 2008 2009 
Trimestre III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II 

Actividad                 
1 Lanzamiento                 
2 Reuniones anuales                 
3 Clausura                 
4 Eventos compon.                 
5 Eventos especiales                 

 



7 PRESUPUESTO Moneda Euro
7.1 Presupuesto Global por Fuente y Rubro

1 Servicios
1.1 Asistencia Técnica Internacional -  €          -  €          -  €          -  €          

1.1.1 De largo plazo -  €          -  €          -  €          -  €          
1.1.2 De corto plazo -  €          -  €          -  €          -  €          
1.2 Asistencia Técnica Local -  €          -  €          -  €          -  €          
1.3 Auditoria, evaluación y monitoreo -  €          -  €          -  €          -  €          
1.4 Estudios y guías -  €          -  €          -  €          -  €          
1.5 Formación y capacitación -  €          -  €          -  €          -  €          
1.6 Eventos -  €          -  €          -  €          -  €          
2 Suministros -  €          -  €          -  €          -  €          

2.1 Equipamiento OdF -  €          -  €          -  €          -  €          
2.2 Equipamientos p/beneficiarios -  €          -  €          -  €          -  €          
3 Obras -  €          -  €          -  €          -  €          
4 Información y Visibilidad -  €          164,250 €   -  €          164,250 €   
5 Gastos de Funcionamiento -  €          -  €          -  €          -  €          

5.1 Personal Local -  €          -  €          -  €          -  €          
5.2 Gastos de operación -  €          -  €          -  €          -  €          
6 Imprevistos -  €          -  €          -  €          

Total -  €          164,250 €   -  €          164,250 €   

TotalRubros Aporte CEE Aporte SE Otros

 
 
 

7.2 Presupuesto Global por Actividad y Rubro
A1 A2 A3 A4 A5 Total

1 Servicios
1.1 Asistencia Técnica Europea -  €          -  €          -  €          -  €          -  €          -  €          

1.1.1 Asistencia Técnica Europea LP -  €          -  €          -  €          -  €          -  €          -  €          
1.1.2 Asistencia Técnica Europea CP -  €          -  €          -  €          -  €          -  €          -  €          
1.2 Asistencia Técnica Local -  €          -  €          -  €          -  €          -  €          -  €          
1.3 Auditoria y Evaluación -  €          -  €          -  €          -  €          -  €          -  €          
1.4 Estudios y Guías -  €          -  €          -  €          -  €          -  €          -  €          
1.5 Formación y capacitación -  €          -  €          -  €          -  €          -  €          -  €          
1.6 Eventos -  €          -  €          -  €          -  €          -  €          -  €          
2 Suministros -  €          -  €          -  €          -  €          -  €          -  €          

2.1 Equipamiento -  €          -  €          -  €          -  €          -  €          -  €          
2.2 Otros -  €          -  €          -  €          -  €          -  €          -  €          
3 Obras -  €          -  €          -  €          -  €          -  €          -  €          
4 Información y Visibilidad 35,000 €     22,000 €     20,000 €     74,000 €     13,250 €     164,250 €   
5 Funcionamiento -  €          -  €          -  €          -  €          -  €          -  €          

5.1 Personal Local -  €          -  €          -  €          -  €          -  €          -  €          
5.2 Otros (Gastos de operación) -  €          -  €          -  €          -  €          -  €          -  €          
6 Imprevistos -  €          -  €          -  €          -  €          -  €          -  €          

35,000 €     22,000 €     20,000 €     74,000 €     13,250 €     164,250 €   Total  
 

7.3 Presupuesto Global por Actividad y Año
Actividades POA 1 POA 2 POA 3 POA 4 TOTAL

1 Lanzamiento
34,622 €     -  €          -  €          -  €          34,622 €     

2 Reuniones anuales
-  €          12,416 €     12,416 €     -  €          24,832 €     

3 Clausura
-  €          -  €          -  €          17,791 €     17,791 €     

4 Eventos de los componentes
11,220 €     26,755 €     20,125 €     16,830 €     74,930 €     

5 Eventos especiales
4,200 €       2,100 €       4,200 €       1,575 €       12,075 €     

50,042 €     41,271 €     36,741 €     36,196 €     164,250 €   Total  
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7.4 Presupuesto Global por Rubro y Año
POA 1 POA 2 POA 3 POA 4 TOTAL

1 Servicios
1.1 Asistencia Técnica Europea -  €          -  €          -  €          -  €          -  €          
1.1.1 Asistencia Técnica Europea LP -  €          -  €          -  €          -  €          -  €          
1.1.2 Asistencia Técnica Europea CP -  €          -  €          -  €          -  €          -  €          
1.2 Asistencia Técnica Local -  €          -  €          -  €          -  €          -  €          
1.3 Auditoria y Evaluación -  €          -  €          -  €          -  €          -  €          
1.4 Estudios y Guías -  €          -  €          -  €          -  €          -  €          
1.5 Formación y capacitación -  €          -  €          -  €          -  €          -  €          
1.6 Eventos -  €          -  €          -  €          -  €          -  €          
2 Suministros -  €          -  €          -  €          -  €          -  €          

2.1 Equipamiento -  €          -  €          -  €          -  €          -  €          
2.2 Otros -  €          -  €          -  €          -  €          -  €          
3 Obras -  €          -  €          -  €          -  €          -  €          
4 Información y Visibilidad 50,042 €     41,271 €     36,741 €     36,196 €     164,250 €   
5 Funcionamiento -  €          -  €          -  €          -  €          -  €          

5.1 Personal Local -  €          -  €          -  €          -  €          -  €          
5.2 Otros (Gastos de Operación) -  €          -  €          -  €          -  €          -  €          
6 Imprevistos -  €          -  €          -  €          -  €          -  €          

50,042 €     41,271 €     36,741 €     36,196 €     164,250 €   Total  
 
8. CONDICIONES PARTICULARES 
Se contrata personal local por el equivalente de 200 personas/día. Se realizarán 4 eventos generales y se participará en 
hasta 200 eventos específicos de los componentes. 
 
9. SOSTENIBILIDAD 
9.1 Factores que garantizan la sostenibilidad 

Factor Grado de verificación Grado de satisfacción 
Políticas de apoyo X  Se verificó O  No se verificó X  Sufic. O  Medio O  Insufic. 
Tecnologías apropiadas X  Se verificó O  No se verificó X  Sufic. O  Medio O  Insufic. 
Protección del Medio Ambiente X  Se verificó O  No se verificó O  Sufic. X  Medio O  Insufic. 
Aspectos socioculturales X  Se verificó O  No se verificó X  Sufic. O  Medio O  Insufic. 
Capacidad de gestión X  Se verificó O  No se verificó X  Sufic. O  Medio O  Insufic. 
Análisis económico/financiero X  Se verificó O  No se verificó X  Sufic. O  Medio O  Insufic. 
 
9.2 IMPLICACIONES POST PROYECTO 
Los eventos de visibilidad bien realizados permitirán que se mantenga un recuerdo vivo a modo de hito en la memoria 
institucional, fortaleciendo los vínculos entre México y la Unión Europea 
 
 
1 

¿ El resultado de la acción va a producirse 
durante la ejecución del Proyecto? 
 

(1) Incipientemente   _____       (2) Parcialmente  _____     
 
(3) Totalmente           ___X__       (4) Otros              _____          

 
2 

¿ Cuáles son los requisitos para que el resultado 
siga lográndose después de la conclusión del 
Proyecto? 
 

(1) Continuación de la acción    _____   (2) De los efectos     
___ X ____    (3) Del seguimiento  _____   (4) Otros  __ __         

 
3 

¿ Será la ejecución de la acción completada 
dentro del período de realización del Proyecto? 
 

(1) Totalmente       __X__      (2) Casi totalmente    _____     
 
(3) Parcialmente    _____       (4) Otros                    _____          
Tipo de actividad Posible responsable 
a)  
b)  
c)  

 
 
4 

 
Actividades a continuarse después del cierre del 
Proyecto. 

d)  
Tipo de actividad Medios requeridos 
a)  
b)  

 
 
5 

 
¿Hay actividades que van a requerir medios del 
Proyecto después del cierre de éste? 

c)  

 5
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d)  
Efecto Supuestos / Actores implicados 
i. Archivo fotográfico del 
Proyecto 

SE, Coordinador, Fotógrafo 

ii.  
iii.  
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Efectos que deberán continuar después del cierre 
del Proyecto. 

iv.  

Tipo de seguimiento Posible responsable 
I.  
II.  
III.  
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Actividades de seguimiento necesarias después 
del cierre del Proyecto. 

IV.  
 
 
 



Ficha de acción 
 
1. IDENTIFICACIÓN DE LA ACCIÓN 
1.1. Código acción: 

TTA2 
1.2. Título de la acción: Una herramienta de comunicación y gestión interactiva del Proyecto 
en línea. 
 

1.3. Fecha de 
actualización 

1.4. Nivel de actualización 

26 / 06 / 2006 POG POA1 POA2 POA3 POA4 
 X I II I II I II I II 
DLA ACCIÓN 
2. CONTEXTO 
2.1 Problema a resolver 
Independizar y ubicar las actividades del Proyecto mediante las nuevas tecnologías, permitir el Intercambio de 
información en línea y suplir la necesidad de interactividad con públicos 
 
2.2 Beneficiarios Cantidad 
Secretaría de Economía 1 
Delegación de la Comisión Europea en México 1 
Todos los beneficiarios directos Indeterminado 
2.3 Partes implicadas 
Ejecutores locales Secretaría de Economía 
Instituciones de apoyo Resto de instituciones beneficiarias 
Instituciones normativas  
Otros  
2.4 Otras intervenciones 
Delegación de la Unión Europea en México 
 
3. LÓGICA DE INTERVENCIÓN 
3.1 Objetivo General IOV 
Facilitar, agilizar y promover el intercambio comercial y los flujos de inversión bajo el Tratado 
de Libre Comercio entre México y al UE (TLCUEM), fortaleciendo las capacidades de las 
instituciones y organizamos gubernamentales responsables de la aplicación del tratado en 
México, en el ámbito de visibilidad del Proyecto. 

La incidencia de 
obstáculos al comercio y 
a la inversión se reduce 
significativamente al final 
del Proyecto (2008). 

3.2 Objetivo específico IOV 
Ofrecer información completa y actualizada sobre el TLCUEM y sobre el aprovechamiento de 
las oportunidades que brinda a las entidades, instituciones y empresas mexicanas y 
europeas y, en general, a todo el público interesado a través de una herramienta de 
comunicación y gestión interactiva del Proyecto en línea. 
 

Seguimiento del impacto 
en medios y monitoreo 
 

3.3 Resultados IOV 
- El portal Web de difusión del TLCUEM y de las actividades del Proyecto en tono informativo 
y divulgativo. 
 
- La herramienta técnica en línea para la consulta y gestión de información sobre el libre 
comercio UE-México con vida post-proyecto 

- Numero de consultas 
del Portal Web. 
 
- Numero de 
publicaciones 
 
- Numero de artículos de 
prensa referentes al 
PROTLCUEM 
 

3.4 Hipótesis y riesgos 
El portal Web se crea pero no se actualiza convenientemente (riesgo 1) 
El portal Web no es suficientemente interactivo y no favorece el fortalecimiento ni el intercambio (riesgo 2) 
La herramienta Web no se estructura convenientemente y no es útil (riesgo 3) 
 
4. ACTIVIDADES 

N° Descripción Forma de 
ejecución 

IOV 

1 Creación de un portal Web   
1.2 Planificación, propuesta y preparación de la estructura del portal  Indirecta 
1.3 Creación del portal , del SGC y puesta a prueba Indirecta 

Portal Web creado 
Actualización de 
contenidos 
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1.4 Generación de contenidos a través del SGC Indirecta 
1.5 Alojamiento y mantenimiento técnico 

 
Indirecta 

permanente 
Uso de los módulos 
interactivos 

2 Creación de una herramienta Web  
2.1 Concepción de la herramienta y del SGC Indirecta 
2.2 Desarrollo tecnológico Indirecta 
2.3 Creación de contenidos y puesta en marcha Indirecta 

Herramienta en línea 
Operatividad y 
actualización 
Utilidad en el trabajo 

2.4 Alojamiento y mantenimiento técnico Directa Enlace web de SE 
3 Seguimiento estadístico del portal y de la herramienta  

3.1 Seguimiento periódico de las estadísticas del Web y de la herramienta Web 
(acceso, entradas, hits)  

Indirecta 

3.2 Análisis y propuesta anual de mejora Indirecta 

Visitas, acceso, 
páginas visitadas 
Número de solicitudes 
y correos de módulos 

 

 
5. MEDIOS 
Rubros Calidad Cantidad Modo de adquisición 
1 Servicios    
   1.1 A.T. Internacional    
      1.1.1  De largo plazo    
      1.1.2 De corto plazo    
   1.2 A.T. Local    
   1.3 Auditoria, evaluación y monitoreo    
   1.4 Estudios y guía    
   1.5 Formación y capacitación    
   1.6 Eventos    
2. Suministros    
   2.1 Equipamiento OdF    
   2.2 Equipamiento para beneficiarios    
3. Información / Visibilidad Portal web 2 Contratación según monto 
 Persona/días 

Responsables de 
definición contenidos 
técnicos (uno por 
componente) 

60 ( 10 por 
componente) 

A través de los componentes 

    
4. Gastos de Funcionamiento    
   4.1 Personal local.    
   4.2 Gastos de Operación    
5. Imprevistos       
6. TOTAL    
 
6. CALENDARIO 

Año 2005 2006 2007 2008 2009 
Trimestre III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II 
Actividad                 
1  Portal Web                 
2. Herramienta Web                 
3.  Seguimiento                 

 
 
 
 
 



7 PRESUPUESTO Moneda Euro
7.1 Presupuesto Global por Fuente y Rubro

1 Servicios
1.1 Asistencia Técnica Internacional -  €          -  €          -  €          -  €          

1.1.1 De largo plazo -  €          -  €          -  €          -  €          
1.1.2 De corto plazo -  €          -  €          -  €          -  €          
1.2 Asistencia Técnica Local -  €          -  €          -  €          -  €          
1.3 Auditoria, evaluación y monitoreo -  €          -  €          -  €          -  €          
1.4 Estudios y guías -  €          -  €          -  €          -  €          
1.5 Formación y capacitación -  €          -  €          -  €          -  €          
1.6 Eventos -  €          -  €          -  €          -  €          
2 Suministros -  €          -  €          -  €          -  €          

2.1 Equipamiento OdF -  €          -  €          
2.2 Equipamientos p/beneficiarios -  €          -  €          -  €          -  €          
3 Obras
4 Información y Visibilidad -  €          58,000 €     -  €          58,000 €     
5 Gastos de Funcionamiento

5.1 Personal Local
5.2 Gastos de operación
6 Imprevistos

Total -  €          58,000 €     -  €          58,000 €     

TotalRubros Aporte CEE Aporte SE Otros

 
 
 

7.2 Presupuesto Global por Actividad y Rubro
A1 A2 A3 A4 A5 Total

1 Servicios
1.1 Asistencia Técnica Europea -  €          -  €          -  €          -  €          -  €          -  €          

1.1.1 Asistencia Técnica Europea LP -  €          -  €          -  €          -  €          -  €          -  €          
1.1.2 Asistencia Técnica Europea CP -  €          -  €          -  €          -  €          -  €          -  €          
1.2 Asistencia Técnica Local -  €          -  €          -  €          -  €          -  €          -  €          
1.3 Auditoria y Evaluación -  €          -  €          -  €          -  €          -  €          -  €          
1.4 Estudios y Guías -  €          -  €          -  €          -  €          -  €          -  €          
1.5 Formación y capacitación -  €          -  €          -  €          -  €          -  €          -  €          
1.6 Eventos -  €          -  €          -  €          -  €          -  €          -  €          
2 Suministros -  €          -  €          -  €          -  €          -  €          -  €          

2.1 Equipamiento -  €          -  €          -  €          -  €          -  €          -  €          
2.2 Otros
3 Obras
4 Información y Visibilidad 29,350 €     25,500 €     3,150 €       -  €          -  €          58,000 €     
5 Funcionamiento

5.1 Personal Local
5.2 Otros (Gastos de operación)
6 Imprevistos

29,350 €     25,500 €     3,150 €       -  €          -  €          58,000 €     Total  
 

7.3 Presupuesto Global por Actividad y Año
Actividades POA 1 POA 2 POA 3 POA 4 TOTAL

1 Portal web

18,850 €     4,200 €       4,200 €       2,100 €       29,350 €     

2 Herramienta web
25,500 €     -  €          -  €          -  €          25,500 €     

3 Seguimiento estadístico

525 €          1,050 €       1,050 €       525 €          3,150 €       

44,875 €     5,250 €       5,250 €       2,625 €       58,000 €     Total  
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7.4 Presupuesto Global por Rubro y Año

POA 1 POA 2 POA 3 POA 4 TOTAL
1 Servicios

1.1 Asistencia Técnica Europea -  €          -  €          -  €          -  €          -  €          
1.1.1 Asistencia Técnica Europea LP -  €          -  €          -  €          -  €          -  €          
1.1.2 Asistencia Técnica Europea CP -  €          -  €          -  €          -  €          -  €          
1.2 Asistencia Técnica Local -  €          -  €          -  €          -  €          -  €          
1.3 Auditoria y Evaluación
1.4 Estudios y Guías -  €          
1.5 Formación y capacitación -  €          -  €          -  €          -  €          -  €          
1.6 Eventos -  €          -  €          -  €          -  €          -  €          
2 Suministros -  €          -  €          -  €          -  €          -  €          

2.1 Equipamiento -  €          -  €          -  €          -  €          -  €          
2.2 Otros

3 Obras
4 Información y Visibilidad 44,875 €     5,250 €       5,250 €       2,625 €       58,000 €     
5 Funcionamiento

5.1 Personal Local
5.2 Otros (Gastos de Operación)

6 Imprevistos
44,875 €     5,250 €       5,250 €       2,625 €       58,000 €     Total  

 
8. CONDICIONES PARTICULARES 
- La estadísticas web se generan automáticamente con la creación del web y se ejecutarán por el Coordinador. Se ha 
descrito la actividad aquí para relacionarla con la acción. 
- Se contratará personal técnico para difundir el contenido específico de cada componente hasta 60 personas/día. 
 
9. SOSTENIBILIDAD 
9.1 Factores que garantizan la sostenibilidad 
Factor Grado de verificación Grado de satisfacción 
Políticas de apoyo X  Se verificó O  No se verificó X  Sufic. O  Medio O  Insufic. 
Tecnologías apropiadas X  Se verificó O  No se verificó O  Sufic. X  Medio O  Insufic. 
Protección del Medio Ambiente X  Se verificó O  No se verificó O  Sufic. X  Medio O  Insufic. 
Aspectos socioculturales X  Se verificó O  No se verificó X  Sufic. O  Medio O  Insufic. 
Capacidad de gestión X  Se verificó O  No se verificó X  Sufic. O  Medio O  Insufic. 
Análisis económico/financiero X  Se verificó O  No se verificó X  Sufic. O  Medio O  Insufic. 
 
 
9.2 IMPLICACIONES POST PROYECTO 
 La creación de la herramienta Web permitirá que los resultados de las actividades de formación y capacitación perduren 
en el tiempo, fortaleciendo los vínculos institucionales entre las instituciones beneficiarias y la secretaría de economía, y 
entre todas ellas. 
 
 
1 

¿ El resultado de la acción va a producirse 
durante la ejecución del Proyecto? 
 

(1) Incipientemente   _____       (2) Parcialmente  __X __     
 
(3) Totalmente           _____       (4) Otros              _____          

 
2 

¿ Cuáles son los requisitos para que el resultado 
siga lográndose después de la conclusión del 
Proyecto? 
 

(1) Continuación de la acción    __X__   (2) De los efectos     
____X__    (3) Del seguimiento  __X__   (4) Otros  __X___         

 
3 

¿ Será la ejecución de la acción completada 
dentro del período de realización del Proyecto? 
 

(1) Totalmente       __X__      (2) Casi totalmente    _____     
 
(3) Parcialmente    _____       (4) Otros                    _____          
Tipo de actividad Posible responsable 
a) Herramienta Web Secretaría de Economía 
b)  
c)  

 
 
 
4 

 
Actividades a continuarse después del cierre del 
Proyecto. 

d)  

 4



 5

Tipo de actividad Medios requeridos 
a) Herramienta Web Alojamiento, contenidos 
b)  
c)  

 
 
 
5 

 
¿Hay actividades que van a requerir medios del 
Proyecto después del cierre de éste? 

d)  
Efecto Supuestos / Actores implicados 
i. Utilidad en línea Secretaría de Economía 
ii.  
iii.  
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Efectos que deberán continuar después del cierre 
del Proyecto. 

iv.  

Tipo de seguimiento Posible responsable 
I. Estadística Web Secretaría de Economía 
II.  
III.  
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Actividades de seguimiento necesarias después 
del cierre del Proyecto. 

IV.  
 
 



 



Ficha de acción 
1. IDENTIFICACIÓN DE LA ACCIÓN 
1.1 Código acción: 

TTA3 
1.2. Título de la acción: Publicaciones 
 

1.3. Fecha de 
actualización 

1.4. Nivel de actualización 

26 / 06 / 2006 POG POA1 POA2 POA3 POA4 
 X I II I II I II I II 
 
2. CONTEXTO 
2.1 Problema a resolver  
Generar documentación impresa útil que recoja contenidos técnicos de forma divulgativa y accesible 
 
2.2 Beneficiarios Cantidad 
Secretaría de Economía 1 
Delegación de la Comisión Europea en México 1 
Todos los beneficiarios directos Indeterminado 
2.3 Partes implicadas 
Ejecutores locales Secretaría de Economía 
Instituciones de apoyo Resto de instituciones beneficiarias 
Instituciones normativas  
Otros  
2.4 Otras intervenciones 
Delegación de la Unión Europea en México 
 
3. LÓGICA DE INTERVENCIÓN 
3.1 Objetivo General IOV 
Facilitar, agilizar y promover el intercambio comercial y los flujos de inversión bajo el Tratado 
de Libre Comercio entre México y al UE (TLCUEM), fortaleciendo las capacidades de las 
instituciones y organizamos gubernamentales responsables de la aplicación del tratado en 
México, en el ámbito de visibilidad del Proyecto. 
 

La incidencia de 
obstáculos al comercio y 
a la inversión se reduce 
significativamente al final 
del Proyecto (2008). 

3.2 Objetivo específico IOV 
Ofrecer información completa y actualizada sobre el TLCUEM y sobre el aprovechamiento de 
las oportunidades que brinda a las entidades, instituciones y empresas mexicanas y 
europeas y, en general, a todo el público interesado a través de publicaciones. 
 

Seguimiento del impacto 
en medios y monitoreo 
 

3.3 Resultados IOV 
- Los resúmenes anuales y finales de todo el Proyecto 
 
- El tríptico informativo sobre el Proyecto y los componentes – divulgación general 
 
- Los folletos y publicaciones específicas de resumen y divulgación sobre los resultados de 
estudios, seminarios, conferencias y otras actividades 

- Numero de consultas 
del Portal Web. 
 
- Numero de 
publicaciones 
 
- Numero de artículos de 
prensa referentes al 
PROTLCUEM 
 

3.4 Hipótesis y riesgos 
Los resultados se publican pero la calidad del resumen no es buena (riesgo 1) 
El retraso en las actividades provoca un desfase en las publicaciones y no se pueden difundir cuando los grandes 
eventos están programados (riesgo 2) 
 
 
4. ACTIVIDADES 
N° Descripción Forma de 

ejecución 
IOV 

1 TLCUEM de bolsillo y Tríptico general  adaptado a cada 
componente 

 

1.1 Redacción de contenidos Indirecta 
1.2 Publicación y distribución Indirecta 

TLCUEM de bolsillo 
editado y demandado 
Fuentes: 
Publicación 
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 Tirada 
Demanda de ejemplares 

2 Publicaciones de estudios y otros específicos de componentes  
2.1 Compilación y recogida de las informaciones y resultados clave del 

proyecto 
Directa 

2.2 Maqueta de esquema y borrador Indirecta 
2.3 Edición y revisión Indirecta 
2.4 Publicación y distribución 

 
Indirecta 

Las publicaciones se 
editan y demandan  
Fuentes:  
Publicación 
Tirada 
Demanda de ejemplares 
Referencias bibliográficas 

3 Publicaciones resumen anuales  
3.1 Compilación y recogida de las informaciones y resultados clave del 

proyecto 
Directa 

3.2 Maqueta de esquema y borrador Indirecta 
3.3 Edición y revisión Indirecta 

Las publicaciones se 
editan y demandan 
Fuentes: 
Publicación 
Tirada 
Demanda de ejemplares 
Referencias bibliográficas 

3.4 Publicación y distribución 
 

Indirecta  

4 Publicación final con los resultados del Proyecto  
4.1 Compilación y recogida de las informaciones y resultados clave del 

proyecto 
Directa 

4.2 Maqueta de esquema y borrador Indirecta 
4.3 Edición y revisión Indirecta 

La publicación se edita y 
es demandada 
Fuentes: 
Publicación 
Tirada 
Demanda de ejemplares 
Referencias bibliográficas 

4.4 Publicación y distribución Indirecta  
 
5. MEDIOS 

Rubros Calidad Cantidad Modo de adquisición 
1 Servicios    
   1.1 A.T. Internacional    
      1.1.1  De largo plazo    
      1.1.2 De corto plazo    
   1.2 A.T. Local    
   1.3 Auditoria, evaluación y monitoreo    
   1.4 Estudios y guía    
   1.5 Formación y capacitación    
   1.6 Eventos    
2. Suministros    
   2.1 Equipamiento OdF    
   2.2 Equipamiento para beneficiarios    
3. Información / Visibilidad Publicaciones 11 Contratación según monto 
4. Gastos de Funcionamiento    
   4.1 Personal local.    
   4.2 Gastos de Operación    
5. Imprevistos       
6. TOTAL    
 
6. CALENDARIO 
Año 2005 2006 2007 2008 2009 
Trimestre III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II 
Actividad                 
1TLCUEM y tríptico                 

2 Publicaciones de 
estudios                 

3  Resúmenes 
anuales                 

4 Publicación final                 

 
 



7 PRESUPUESTO Moneda Euro
7.1 Presupuesto Global por Fuente y Rubro

1 Servicios
1.1 Asistencia Técnica Internacional -  €          -  €          -  €          -  €          

1.1.1 De largo plazo -  €          -  €          -  €          -  €          
1.1.2 De corto plazo -  €          -  €          -  €          -  €          
1.2 Asistencia Técnica Local -  €          -  €          -  €          -  €          
1.3 Auditoria, evaluación y monitoreo -  €          -  €          -  €          -  €          
1.4 Estudios y guías -  €          -  €          -  €          -  €          
1.5 Formación y capacitación -  €          -  €          -  €          -  €          
1.6 Eventos -  €          -  €          -  €          -  €          
2 Suministros -  €          -  €          -  €          -  €          

2.1 Equipamiento OdF -  €          -  €          -  €          -  €          
2.2 Equipamientos p/beneficiarios -  €          -  €          -  €          -  €          
3 Obras
4 Información y Visibilidad -  €          47,250 €     -  €          47,250 €     
5 Gastos de Funcionamiento

5.1 Personal Local
5.2 Gastos de operación
6 Imprevistos

Total -  €          47,250 €     -  €          47,250 €     

TotalRubros Aporte CEE Aporte SE Otros

 
 
 

7.2 Presupuesto Global por Actividad y Rubro
A1 A2 A3 A4 A5 Total

1 Servicios
1.1 Asistencia Técnica Europea -  €          -  €          -  €          -  €          -  €          -  €          

1.1.1 Asistencia Técnica Europea LP -  €          -  €          -  €          -  €          -  €          -  €          
1.1.2 Asistencia Técnica Europea CP -  €          -  €          -  €          -  €          -  €          -  €          
1.2 Asistencia Técnica Local -  €          -  €          -  €          -  €          -  €          -  €          
1.3 Auditoria y Evaluación -  €          -  €          -  €          -  €          -  €          -  €          
1.4 Estudios y Guías -  €          -  €          -  €          -  €          -  €          -  €          
1.5 Formación y capacitación -  €          -  €          -  €          -  €          -  €          -  €          
1.6 Eventos -  €          -  €          -  €          -  €          -  €          -  €          
2 Suministros -  €          -  €          -  €          -  €          -  €          -  €          

2.1 Equipamiento -  €          -  €          -  €          -  €          -  €          -  €          
2.2 Otros
3 Obras
4 Información y Visibilidad 12,600 €     15,750 €     6,300 €       12,600 €     -  €          47,250 €     
5 Funcionamiento

5.1 Personal Local
5.2 Otros (Gastos de operación)
6 Imprevistos

12,600 €     15,750 €     6,300 €       12,600 €     -  €          47,250 €     Total  
 

 3

7.3 Presupuesto Global por Actividad y Año
Actividades POA 1 POA 2 POA 3 POA 4 TOTAL

1 TLCUEM de bolsillo y trípticos

12.600 €     -  €          -  €          -  €          -  €          

2 Publicaciones de estudios específicos de los 
componentes -  €          3.150 €       6.300 €       6.300 €       15.750 €     

3 Resúmenes anuales
-  €          3.150 €       3.150 €       -  €          6.300 €       

4 Publicación final

-  €          -  €          -  €          12.600 €     12.600 €     

12.600 €     6.300 €       9.450 €       18.900 €     47.250 €     Total
 



 
 7.4 Presupuesto Global por Rubro y Año

POA 1 POA 2 POA 3 POA 4 TOTAL
1 Servicios

1.1 Asistencia Técnica Europea -  €          -  €          -  €          -  €          -  €          
1.1.1 Asistencia Técnica Europea LP -  €          -  €          -  €          -  €          -  €          
1.1.2 Asistencia Técnica Europea CP -  €          -  €          -  €          -  €          -  €          
1.2 Asistencia Técnica Local -  €          -  €          -  €          -  €          -  €          
1.3 Auditoria y Evaluación
1.4 Estudios y Guías -  €          
1.5 Formación y capacitación -  €          -  €          -  €          -  €          -  €          
1.6 Eventos -  €          -  €          -  €          -  €          -  €          
2 Suministros -  €          -  €          -  €          -  €          -  €          

2.1 Equipamiento -  €          -  €          -  €          -  €          -  €          
2.2 Otros

3 Obras
4 Información y Visibilidad 12.600 €     6.300 €       9.450 €       18.900 €     47.250 €     
5 Funcionamiento

5.1 Personal Local
5.2 Otros (Gastos de Operación)

6 Imprevistos
12.600 €     6.300 €       9.450 €       18.900 €     47.250 €     Total  

 
8. CONDICIONES PARTICULARES 
 
 
 
 
 
9. SOSTENIBILIDAD 
9.1 Factores que garantizan la sostenibilidad 
Factor Grado de verificación Grado de satisfacción 
Políticas de apoyo X  Se verificó O  No se verificó X  Sufic. O  Medio O  Insufic. 
Tecnologías apropiadas X  Se verificó O  No se verificó X  Sufic. O  Medio O  Insufic. 
Protección del Medio Ambiente X  Se verificó O  No se verificó O  Sufic. X  Medio O  Insufic. 
Aspectos socioculturales X  Se verificó O  No se verificó X  Sufic. O  Medio O  Insufic. 
Capacidad de gestión X  Se verificó O  No se verificó X  Sufic. O  Medio O  Insufic. 
Análisis económico/financiero X  Se verificó O  No se verificó X  Sufic. O  Medio O  Insufic. 
 
9.2 IMPLICACIONES POST PROYECTO 
 Las publicaciones generales del Proyecto y especialmente el resumen serán un referente para el futuro, facilitando la 
consulta sobre los avances conseguidos y la solución de problemas y  dificultades encontrados en el desarrollo del 
Proyecto, permitiendo mejorar en propuestas futuras 
EL TLCUEM de bolsillo puede servir durante y después del Proyecto como útil sencillo y divulgativo de trabajo cotidiano 
de consulta general 
La difusión del Proyecto en la Unión Europea será más fácil y eficaz a través de las publicaciones 
 
1 

¿ El resultado de la acción va a producirse 
durante la ejecución del Proyecto? 
 

(1) Incipientemente   _____       (2) Parcialmente  ____     
 
(3) Totalmente           _X___       (4) Otros              _____          

 
2 

¿ Cuáles son los requisitos para que el resultado 
siga lográndose después de la conclusión del 
Proyecto? 
 

(1) Continuación de la acción    ____   (2) De los efectos     
______    (3) Del seguimiento  ____   (4) Otros  __X___          

 
3 

¿ Será la ejecución de la acción completada 
dentro del período de realización del Proyecto? 
 

(1) Totalmente       __X__      (2) Casi totalmente    _____     
 
(3) Parcialmente    _____       (4) Otros                    _____         

  Tipo de actividad Posible responsable 

 4



 5

a) Difusión de 
publicaciones 

Secretaría de Economía 

b) Archivo bibliográfico Beneficiarios, UE 
c)  

 
 
4 

Actividades a continuarse después del cierre del 
Proyecto. 

d)  
Tipo de actividad Medios requeridos 
a)   
b)  
c)  

 
 
 
5 

 
¿Hay actividades que van a requerir medios del 
Proyecto después del cierre de éste? 

d)  
Efecto Supuestos / Actores implicados 
i.Inercia a publicar estudios Instituciones Beneficiarias 
ii.  
iii.  
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Efectos que deberán continuar después del cierre 
del Proyecto. 

iv.  
Tipo de seguimiento Posible responsable 
i.  
ii.  
iii.  
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Actividades de seguimiento necesarias después 
del cierre del Proyecto. 

iv.  
 

 



 



Ficha de acción 
1. IDENTIFICACIÓN DE LA ACCIÓN 
1.1. Código acción: 

TTA4 
1.2. Título de la acción: Coordinación, apoyo Informativo y relaciones públicas 
 

1.3. Fecha de 
actualización 

1.4. Nivel de actualización 

26/ 06 / 2006 POG POA1 POA2 POA3 POA4 
 X I II I II I II I II 
 
2. CONTEXTO 
2.1 Problema a resolver 
Coordinar las acciones IVC e intermediar entre las instituciones para asegurar que se ofrece la información según las 
pautas acordadas en la estrategia de comunicación, entablar relaciones con los medios y fomentar las relaciones 
institucionales 
 
2.2 Beneficiarios Cantidad 
Secretaría de Economía 1 
Delegación de la Comisión Europea en México 1 
Todos los beneficiarios directos Indeterminado 
2.3 Partes implicadas 
Ejecutores locales Secretaría de Economía 
Instituciones de apoyo Resto de instituciones beneficiarias 
Instituciones normativas  
Otros  
2.4 Otras intervenciones 
Delegación de la Unión Europea en México 
 
3. LÓGICA DE INTERVENCIÓN 
3.1 Objetivo General IOV 
Facilitar, agilizar y promover el intercambio comercial y los flujos de inversión bajo el Tratado 
de Libre Comercio entre México y al UE (TLCUEM), fortaleciendo las capacidades de las 
instituciones y organizamos gubernamentales responsables de la aplicación del tratado en 
México, en el ámbito de visibilidad del Proyecto. 

La incidencia de 
obstáculos al comercio y 
a la inversión se reduce 
significativamente al final 
del Proyecto (2008). 
 

3.2 Objetivo específico IOV 
Ofrecer información completa y actualizada sobre el TLCUEM y sobre el aprovechamiento de 
las oportunidades que brinda a las entidades, instituciones y empresas mexicanas y 
europeas y, en general, a todo el público interesado a través de la coordinación, apoyo 
informativo y relaciones públicas. 
 

- Seguimiento del 
impacto en medios y 
monitoreo 
 

3.3 Resultados IOV 
- El manual de Visibilidad del Proyecto 
 
- La coordinación de las acciones IVC, especialmente del Web 
 
-  El apoyo informativo y convocatoria a medios para eventos y conferencias del Proyecto 
(resúmenes, notas de prensa, sesiones preparatorias) 
 
- La interacción entre programas existentes (PIAPYME, AL-Invest, etc) 

- Numero de consultas 
del Portal Web. 
 
- Numero de 
publicaciones 
 
- Numero de artículos de 
prensa referentes al 
PROTLCUEM 
 

3.4 Hipótesis y riesgos 
El Manual se elabora pero no de forma satisfactoria para el nivel operativo = descoordinación (riesgo 1) 
Las instituciones beneficiarias no facilitan a tiempo el material informativo al coordinador = difícil captación de medios 
(riesgo 2) 
 
4. ACTIVIDADES 
N° Descripción Forma de 

ejecución 
IOV 

1 Elementos de imagen y Manual de Visibilidad del Proyecto Indirecta Creación del logo 
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1.1 Creación del logo y la familia documental Indirecta 
1.2 Creación de un documento a modo de manual que recoja las especificidades 

técnicas que ser requieren a la hora de difundir cualquier actividad del 
proyecto (logos, colores, banderas, iconos, mensajes clave, frase clave, 
descripciones, materiales, flujo informativo, responsabilidades y tiempos) 

Indirecta 
Creación de 
documentos 
Creación del Manual
Ejecución de 
actividades IVC 
según las pautas 

2 Coordinación de actividades IVC y apoyo Informativo Indirecta 
2.1 Ejecución del Plan de Comunicación bajo la tutela y orientación del Comité 

Editor.   
Indirecta 

2.2 Apoyo informativo y convocatoria a medios para eventos y conferencias del 
Proyecto (dosieres, notas de prensa, sesiones preparatorias) 

Indirecta 

2.3 Publicación de los contenidos del Web  Indirecta 

Informes de 
actividad 
Evaluación del 
Comité Editor en el 
Análisis Final 

2.4 Relaciones con los medios de comunicación Indirecta  
3 Relaciones institucionales Directa 
3.1 Fomento de las relaciones entre instituciones que participan mediante 

convocatorias conjuntas a medios de comunicación y acciones de visibilidad 
particulares 

Directa 
Número de invitados
Medios asistentes 
Artículos publicados 
Emisiones TV y 
radio 

4 Relaciones con otros programas de cooperación Directa 
4.1 Participación de expertos ATI en ferias, conferencias, seminarios y 

actividades del programa PIAPYME y AL-Invest en México. Interacción 
programada e invitación a eventos 

Directa 

4.2 Intercambio de ligas, información y documentación en las distintas Web del 
Proyecto y las páginas de los programas 

Directa 

Número de invitados
Medios asistentes 
Artículos publicados 
Emisiones TV y 
radio 

5 ATI para la preparación del POG y POA I Indirecta Informe del experto 
 
5. MEDIOS 

Rubros Calidad Cantidad Modo de adquisición 
1 Servicios    
   1.1 A.T. Internacional    
      1.1.1  De largo plazo    
      1.1.2 De corto plazo Experto p/d 30  
   1.2 A.T. Local    
   1.3 Auditoria, evaluación y monitoreo    
   1.4 Estudios y guía    
   1.5 Formación y capacitación    
   1.6 Eventos    
2. Suministros    
   2.1 Equipamiento OdF    
   2.2 Equipamiento para beneficiarios    
3. Información / Visibilidad Creación logo / familia 

documental 
2 Contratación según monto 

 Días / Persona 
Coordinador de IVC 

396  

4. Gastos de Funcionamiento    
   4.1 Personal local.    
   4.2 Gastos de Operación    
5. Imprevistos       
6. TOTAL    
 
 
6. CALENDARIO 

Año 2005 2006 2007 2008 2009 
Trimestre III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II 
Actividad                 
1 Manual de 
visibilidad 

                

2. Coordinación                 

3 Rel. 
Institucionales 

                

4. Otras programas                 
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5. ATI preparación 
POG y POA I 

                

 

7 PRESUPUESTO             Moneda 
Eur
o 

7.1 
Presupuesto Global por Fuente y 
Rubro               

Rubros Aporte CEE Aporte SE Otros Total 
1 Servicios            

1.1 Asistencia Técnica Internacional       37,260 €               -   €               -   €       37,260 €  
1.1.1 De largo plazo                -   €               -   €               -   €                -   € 
1.1.2 De corto plazo       37,260 €               -   €               -   €       37,260 €  
1.2 Asistencia Técnica Local                -   €               -   €               -   €                -   € 
1.3 Auditoria, evaluación y monitoreo                -   €               -   €               -   €                -   € 
1.4 Estudios y guías                -   €               -   €               -   €                -   € 
1.5 Formación y capacitación                -   €               -   €               -   €                -   € 
1.6 Eventos                -   €               -   €               -   €                -   € 

2 Suministros                -   €               -   €               -   €                -   € 
2.1 Equipamiento OdF                -   €               -   €               -   €                -   € 
2.2 Equipamientos p/beneficiarios                -   €               -   €               -   €                -   € 

3 Obras              

4 Información y Visibilidad                -   €      64,650 €               -   €       64,650 €  

5 Gastos de Funcionamiento           

5.1 Personal Local           

5.2 Gastos de operación           

6 Imprevistos            

Total         74,520 €      64,650 €               -   €     101,910 €  
  

7.2 
Presupuesto Global por Actividad y 
Rubro           

    A1 A2 A3 A4 A5 Total 

1 Servicios             

1.1 Asistencia Técnica Europea 
            

-   €               -   €  
           

-   €               -   €               -   €              -   €  
1.1.1 Asistencia Técnica Europea LP             

-   €               -   €  
           

-   €               -   €               -   €              -   €  
1.1.2 Asistencia Técnica Europea CP             

-   €               -   €  
           

-   €               -   €    37260 -   € 37,260 -   €  

1.2 Asistencia Técnica Local 
            

-   €               -   €  
           

-   €               -   €       €  

1.3 Auditoria y Evaluación 
            

-   €               -   €  
           

-   €               -   €               -   €              -   €  

1.4 Estudios y Guías             
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1.5 Formación y capacitación 
            

-   €               -   €  
           

-   €               -   €               -   €              -   €  

1.6 Eventos 
            

-   €               -   €  
           

-   €               -   €               -   €              -   €  

2 Suministros 
            

-   €               -   €  
           

-   €               -   €               -   €              -   €  

2.1 Equipamiento 
            

-   €               -   €  
           

-   €               -   €               -   €              -   €  

2.2 Otros         

3 Obras         

4 Información y Visibilidad 
      
5,250 €     44,550 €  

      
8,910 
€        5,940 €               -   €     64,650 €  

5 Funcionamiento         

5.1 Personal Local         

5.2 Otros (Gastos de operación)         

6 Imprevistos          

Total       
5,250 €     44,550 €  

      
8,910 
€        5,940 €      37,260 €    101,910 €  

 
 

7.3 Presupuesto Global por Actividad y Año           

  Actividades POA 1 POA 2 POA 3 POA 4 TOTAL 
1 Manual de visibilidad, creación del logo y de la 

familia documental 
      
5,250 €              -   €               

-   €               -   €               -   €  

2 Coordinación de todas las acciones IVC 
      
7,425 €     14,850 €  

    
14,850 
€  

      7,425 €      44,550 €  

3 Relaciones institucionales       
1,485 €       2,970 €        

2,970 €       1,485 €        8,910 €  

4 Relaciones con otros programas de cooperación UE-
México 

          
990 €        1,980 €        

1,980 €           990 €        5,940 €  

5 ATI para la preparación del POG y POA I     
37,260 €         

Total     
52,410 €     19,800 €  

    
19,800 
€        9,900 €    101,910 €  

 
 

7.4 Presupuesto Global por Rubro y Año         

  POA 1 POA 2 POA 3 POA 4 TOTAL 
1 Servicios       

1.1 Asistencia Técnica Europea     
37,260 €              -   €  

             
-   €               -   €      37,260 €  

1.1.1 Asistencia Técnica Europea LP              
-   €               -   €  

             
-   €               -   €               -   €  

1.1.2 Asistencia Técnica Europea CP     
37,260 €              -   €  

             
-   €               -   €      37,260 €  

1.2 Asistencia Técnica Local              
-   €               -   €  

             
-   €               -   €               -   €  

1.3 Auditoria y Evaluación 
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1.4 Estudios y Guías              
-   €          

1.5 Formación y capacitación              
-   €               -   €  

             
-   €               -   €               -   €  

1.6 Eventos              
-   €               -   €  

             
-   €               -   €               -   €  

2 Suministros              
-   €               -   €  

             
-   €               -   €               -   €  

2.1 Equipamiento              
-   €               -   €  

             
-   €               -   €               -   €  

2.2 Otros 
          

3 Obras 
          

4 Información y Visibilidad 
    
15,150 €     19,800 €  

    
19,800 
€        9,900 €      64,650 €  

5 Funcionamiento 
          

5.1 Personal Local 
          

5.2 Otros (Gastos de Operación) 
          

6 Imprevistos 
          

Total 
    
52,410 €     19,800 €  

    
19,800 
€        9,900 €    101,910 €  

 
 
8. CONDICIONES PARTICULARES 
Se contratará un agente local hasta 396 días/persona para la coordinación de IVC. 
 
 
 
9. SOSTENIBILIDAD 
9.1 Factores que garantizan la sostenibilidad 
Factor Grado de verificación Grado de satisfacción 
Políticas de apoyo X  Se verificó O  No se verificó X  Sufic. O  Medio O  Insufic. 
Tecnologías apropiadas X  Se verificó O  No se verificó X  Sufic. O  Medio O  Insufic. 
Protección del Medio Ambiente X  Se verificó O  No se verificó O  Sufic. X  Medio O  Insufic. 
Aspectos socioculturales X  Se verificó O  No se verificó X  Sufic. O  Medio O  Insufic. 
Capacidad de gestión X  Se verificó O  No se verificó X  Sufic. O  Medio O  Insufic. 
Análisis económico/financiero X  Se verificó O  No se verificó X  Sufic. O  Medio O  Insufic. 
 
 
 
9.2 IMPLICACIONES POST PROYECTO 
Las relaciones institucionales mejorarán sensiblemente con una buena coordinación en la información de las actividades 
del Proyecto. La Secretaría de Economía y la Unión Europea verán sus imágenes reforzadas 
 
1 

¿ El resultado de la acción va a producirse 
durante la ejecución del Proyecto? 
 

(1) Incipientemente   _____       (2) Parcialmente  _____     
 
(3) Totalmente           ___X__       (4) Otros              _____          

 
2 

¿ Cuáles son los requisitos para que el resultado 
siga lográndose después de la conclusión del 
Proyecto? 
 

(1) Continuación de la acción    _____   (2) De los efectos     
_______    (3) Del seguimiento  _____   (4) Otros  __X___         

 
3 

¿ Será la ejecución de la acción completada 
dentro del período de realización del Proyecto? 
 

(1) Totalmente       __X__      (2) Casi totalmente    _____     
 
(3) Parcialmente    _____       (4) Otros                    _____          

Tipo de actividad Posible responsable  
 
 

 
Actividades a continuarse después del cierre del 
Proyecto. 

a) Relaciones 
Institucionales 

Todos los beneficiarios 
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b) Relaciones programas UE, Secretaría de Economía, 
Otros Programas 

c)  

4 

d)  
Tipo de actividad Medios requeridos 

a)  
b)  
c)  

 
 
5 

 
¿Hay actividades que van a requerir medios del 
Proyecto después del cierre de éste? 

d)  
Efecto Supuestos / Actores implicados

i. Se generan nuevas 
actividades entre 
instituciones 

Instituciones beneficiarias 

ii. Se proponen proyectos 
específicos 

UE, Secretaría de Economía 

iii. Se proponen otras 
publicaciones sobre los 
resultados del proyecto 

UE, Secretaría de Economía 
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Efectos que deberán continuar después del cierre 
del Proyecto. 

iv.  
Tipo de seguimiento Posible responsable 

i.  
ii.  
iii.  
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Actividades de seguimiento necesarias después 
del cierre del Proyecto. 

iv.  
 

 



Ficha de acción 
1. IDENTIFICACIÓN DE LA ACCIÓN 
1.1. Código acción: 

TTA5 
1.2. Título de la acción: Análisis y seguimiento 
 

1.3. Fecha de 
actualización 

1.4. Nivel de actualización 

26 / 06 / 2006 POG POA1 POA2 POA3 POA4 
 X I II I II I II I II 
 
2. CONTEXTO 
2.1 Problema a resolver 
Comprobar la eficacia de la estrategia de comunicación y del Plan de Acción propuesto para IVC 
 
2.2 Beneficiarios Cantidad 
Secretaría de Economía 1 
Delegación de la Comisión Europea en México 1 
Todos los beneficiarios directos Indeterminado 
2.3 Partes implicadas 
Ejecutores locales Secretaría de Economía 
Instituciones de apoyo Resto de instituciones beneficiarias 
Instituciones normativas  
Otros  
2.4 Otras intervenciones 
Delegación de la Unión Europea en México, Empresa externa 
 
3. LÓGICA DE INTERVENCIÓN 
3.1 Objetivo General IOV 
Facilitar, agilizar y promover el intercambio comercial y los flujos de inversión bajo el 
Tratado de Libre Comercio entre México y al UE (TLCUEM), fortaleciendo las 
capacidades de las instituciones y organizamos gubernamentales responsables de la 
aplicación del tratado en México, en el ámbito de visibilidad del Proyecto. 
 

La incidencia de obstáculos al 
comercio y a la inversión se 
reduce significativamente al 
final del Proyecto (2008). 
 

3.2 Objetivo específico IOV 
Ofrecer información completa y actualizada sobre el TLCUEM y sobre el 
aprovechamiento de las oportunidades que brinda a las entidades, instituciones y 
empresas mexicanas y europeas y, en general, a todo el público interesado a través de 
análisis y seguimiento.  
 

Seguimiento del impacto en 
medios y monitoreo 
 

3.3 Resultados IOV 
- Los informes regulares de seguimiento e impacto  
 
- El cuestionario final valorando la estrategia, el plan y las acciones 
 
- El informe final de análisis 

- Numero de consultas del 
Portal Web. 
 
- Numero de publicaciones 
 
- Numero de artículos de 
prensa referentes al 
PROTLCUEM 
 

3.4 Hipótesis y riesgos 
El Manual se elabora pero no de forma satisfactoria para el nivel operativo = descoordinación (riesgo 1) 
Las instituciones beneficiarias no facilitan a tiempo el material informativo al coordinador = difícil captación del interés de 
los medios (riesgo 2) 
 
 
4. ACTIVIDADES 
N° Descripción Forma de 

ejecución 
IOV 

1 Seguimiento de las acciones de comunicación de IVC Indirecta 
1.1 Seguimiento en medios impresos y audiovisuales Indirecta 
1.2 Seguimiento de estadísticas Web  Indirecta 
1.3 Informes regulares con evaluación estadística Indirecta 

Impacto en los 
medios Fuentes: 
Artículos publicados 
Audiencias 



Análisis cuantitativo 
2 Cuestionario y análisis final Indirecta 
2.1 Cuestionario a distribuir entre los beneficiarios con análisis cuantitativo y 

cuestionario cualitativo  
Indirecta 

2.2 Informe final de análisis y valoración de la estrategia Indirecta 
   

Evaluación del 
Comité Editor 
Análisis Final 
Positivo 
Fuente: Informe final

 
 
5. MEDIOS 
Rubros Calidad Cantidad Modo de adquisición 
1 Servicios    
   1.1 A.T. Internacional    
      1.1.1  De largo plazo    
      1.1.2 De corto plazo    
   1.2 A.T. Local    
   1.3 Auditoria, evaluación y monitoreo    
   1.4 Estudios y guía    
   1.5 Formación y capacitación    
   1.6 Eventos    
2. Suministros    
   2.1 Equipamiento OdF    
   2.2 Equipamiento para beneficiarios    
3. Información / Visibilidad 12 Informes trimestrales 

de seguimiento 
12 
 

Contratación según monto 
 

 Cuestionario 1  
 Informe final 1  
4. Gastos de Funcionamiento    
   4.1 Personal local.    
   4.2 Gastos de Operación    
5. Imprevistos       
6. TOTAL  14  
 
 
6. CALENDARIO 
Año 2005 2006 2007 2008 2009 
Trimestre III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II 
Actividad                 
1 Seguimiento                 

2. Análisis final                 

 
7 PRESUPUESTO Moneda Euro

7.1 Presupuesto Global por Fuente y Rubro

1 Servicios
1.1 Asistencia Técnica Internacional -  €          -  €          -  €          -  €          

1.1.1 De largo plazo -  €          -  €          -  €          -  €          
1.1.2 De corto plazo -  €          -  €          -  €          -  €          
1.2 Asistencia Técnica Local -  €          -  €          -  €          -  €          
1.3 Auditoria, evaluación y monitoreo -  €          -  €          -  €          -  €          
1.4 Estudios y guías -  €          -  €          -  €          -  €          
1.5 Formación y capacitación -  €          -  €          -  €          -  €          
1.6 Eventos -  €          -  €          -  €          -  €          
2 Suministros -  €          -  €          -  €          -  €          

2.1 Equipamiento OdF -  €          -  €          -  €          -  €          
2.2 Equipamientos p/beneficiarios -  €          -  €          -  €          -  €          
3 Obras
4 Información y Visibilidad -  €          17,850 €     -  €          17,850 €     
5 Gastos de Funcionamiento

5.1 Personal Local
5.2 Gastos de operación
6 Imprevistos

Total -  €          17,850 €     -  €          17,850 €     

TotalRubros Aporte CEE Aporte SE Otros
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7.2 Presupuesto Global por Actividad y Rubro
A1 A2 A3 A4 A5 Total

1 Servicios
1.1 Asistencia Técnica Europea -  €          -  €          -  €          -  €          -  €          -  €          

1.1.1 Asistencia Técnica Europea LP -  €          -  €          -  €          -  €          -  €          -  €          
1.1.2 Asistencia Técnica Europea CP -  €          -  €          -  €          -  €          -  €          -  €          
1.2 Asistencia Técnica Local -  €          -  €          -  €          -  €          -  €          -  €          
1.3 Auditoria y Evaluación -  €          -  €          -  €          -  €          -  €          -  €          
1.4 Estudios y Guías
1.5 Formación y capacitación -  €          -  €          -  €          -  €          -  €          -  €          
1.6 Eventos -  €          -  €          -  €          -  €          -  €          -  €          
2 Suministros -  €          -  €          -  €          -  €          -  €          -  €          

2.1 Equipamiento -  €          -  €          -  €          -  €          -  €          -  €          
2.2 Otros
3 Obras
4 Información y Visibilidad 9,450 €       8,400 €       -  €          -  €          -  €          17,850 €     
5 Funcionamiento

5.1 Personal Local
5.2 Otros (Gastos de operación)
6 Imprevistos

9,450 €       8,400 €       -  €          -  €          -  €          17,850 €     Total  
 

7.3 Presupuesto Global por Actividad y Año
Actividades POA 1 POA 2 POA 3 POA 4 TOTAL

1 Seguimiento del impacto de las acciones de 
IVC y reporte periódico 1,260 €       3,465 €       3,465 €       1,260 €       9,450 €       

2 Análisis final (cuestionario e informe)
-  €          -  €          -  €          8,400 €       8,400 €       

1,260 €       3,465 €       3,465 €       9,660 €       17,850 €     
Total

 
 

7.4 Presupuesto Global por Rubro y Año

POA 1 POA 2 POA 3 POA 4 TOTAL
1 Servicios

1.1 Asistencia Técnica Europea -  €          -  €          -  €          -  €          -  €          
1.1.1 Asistencia Técnica Europea LP -  €          -  €          -  €          -  €          -  €          
1.1.2 Asistencia Técnica Europea CP -  €          -  €          -  €          -  €          -  €          
1.2 Asistencia Técnica Local -  €          -  €          -  €          -  €          -  €          
1.3 Auditoria y Evaluación -  €          -  €          -  €          -  €          -  €          
1.4 Estudios y Guías -  €          -  €          -  €          -  €          -  €          
1.5 Formación y capacitación -  €          -  €          -  €          -  €          -  €          
1.6 Eventos -  €          -  €          -  €          -  €          -  €          
2 Suministros -  €          -  €          -  €          -  €          -  €          

2.1 Equipamiento -  €          -  €          -  €          -  €          -  €          
2.2 Otros

3 Obras
4 Información y Visibilidad 1,260 €       3,465 €       3,465 €       9,660 €       17,850 €     
5 Funcionamiento

5.1 Personal Local
5.2 Otros (Gastos de Operación)

6 Imprevistos
1,260 €       3,465 €       3,465 €       9,660 €       17,850 €     Total  
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8. CONDICIONES PARTICULARES 
 
 
 
 
 
9. SOSTENIBILIDAD 
9.1 Factores que garantizan la sostenibilidad 
Factor Grado de verificación Grado de satisfacción 
Políticas de apoyo X  Se verificó O  No se verificó X  Sufic. O  Medio O  Insufic. 
Tecnologías apropiadas X  Se verificó O  No se verificó X  Sufic. O  Medio O  Insufic. 
Protección del Medio Ambiente X  Se verificó O  No se verificó O  Sufic. X  Medio O  Insufic. 
Aspectos socioculturales X  Se verificó O  No se verificó X  Sufic. O  Medio O  Insufic. 
Capacidad de gestión X  Se verificó O  No se verificó X  Sufic. O  Medio O  Insufic. 
Análisis económico/financiero X  Se verificó O  No se verificó X  Sufic. O  Medio O  Insufic. 
 
 
9.2 IMPLICACIONES POST PROYECTO 
Las conclusiones del Análisis de impacto en medios permitirán conocer si existen posibilidades de reeditar algunas 
publicaciones, de tomar las mejores prácticas y de mejorar la herramienta ACERCA 
 
 
1 

¿ El resultado de la acción va a producirse durante 
la ejecución del Proyecto? 
 

(1) Incipientemente   _____       (2) Parcialmente  _____     
 
(3) Totalmente           ___X__       (4) Otros              _____         

 
2 

¿ Cuáles son los requisitos para que el resultado 
siga lográndose después de la conclusión del 
Proyecto? 

(1) Continuación de la acción    _____   (2) De los efectos     
_______    (3) Del seguimiento  _____   (4) Otros  __ ___          

 
3 

¿ Será la ejecución de la acción completada 
dentro del período de realización del Proyecto? 
 

(1) Totalmente       __X__      (2) Casi totalmente    _____     
 
(3) Parcialmente    _____       (4) Otros                    _____          
Tipo de actividad Posible responsable 
a)   

 
4 

 
Actividades a continuarse después del cierre del 
Proyecto. b)   

Tipo de actividad Medios requeridos 
a)  

 
5 

 
¿Hay actividades que van a requerir medios del 
Proyecto después del cierre de éste? b)  

Efecto Supuestos / Actores implicados 
i.  

 
6 
 
 

 
Efectos que deberán continuar después del cierre 
del Proyecto. ii.  

Tipo de seguimiento Posible responsable 
i.  

 
7 

 
Actividades de seguimiento necesarias después 
del cierre del Proyecto. ii.  

 
 



Ficha de acción 
 
1. IDENTIFICACIÓN DE LA ACCIÓN 
1.1. Código acción: 

EGP 
1.2. Título de la acción: Gestión del proyecto 
 

1.3. Fecha de 
actualización 

1.4. Nivel de actualización 

28/06/2006 POG POA1 POA2 POA3 POA4 
 x I II I II I II I II 
DLA ACCIÓN 
2. CONTEXTO 
2.1 Problema a resolver 
Asegurar la gestión del proyecto con eficacia y eficiencia respectando el cronograma establecido. 
 
2.2 Beneficiarios Cantidad 
• Secretaria de economía 1 
Organismos del Grupo Meta: 
• Secretaría de Economía (Dirección General de Normas, Dirección General de Inversión 

Extranjera y Subsecretaria de Negociaciones Comerciales Internacionales );  
• Secretaría de Hacienda y Crédito Público (Servicio de Administración Tributaria, SAT 

(Administración General de Aduanas, AGA);  
• Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, SAGARPA 

(Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, SENASICA);  
• Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI);  
• Comisión Federal de Competencia (CFC) y  
• Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO).  

8 

• Ejecutores locales de organismos del Grupo meta y otros indeterminado 
• Operadores económicos y comerciales de México y de la UE indeterminado 
2.3 Partes implicadas 
• Ejecutores locales • Secretaría de Economía (Dirección General de Normas, Dirección General de 

Inversión Extranjera y Subsecretaria de Negociaciones Comerciales 
Internacionales );  

• Secretaría de Hacienda y Crédito Público (Servicio de Administración Tributaria, 
SAT (Administración General de Aduanas, AGA);  

• Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, 
SAGARPA (Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, 
SENASICA);  

• Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI);  
• Comisión Federal de Competencia (CFC) y  
• Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO). 

• Instituciones de apoyo  
• Instituciones normativas  
• Otros  
2.4 Otras intervenciones 
 
 
 
3. LÓGICA DE INTERVENCIÓN 
3.1 Objetivo General IOV 
Facilitar, agilizar y promover el intercambio comercial y los flujos de inversión bajo el tratado 
de Libre Comercio entre México y la UE (TLCUEM), fortaleciendo las capacidades de las 
instituciones gubernamentales responsables de la aplicación del tratado en México. 

La incidencia de 
obstáculos al comercio y 
a la inversión se reduce 
significativamente 

3.2 Objetivo específico IOV 
Asegurar la gestión del proyecto con eficacia y eficiencia en el tiempo impartido dentro del 
marco del CFE. 

% de actividades 
realizadas 

3.3 Resultados IOV 
• Planes operativos realizados y ejecutados Planes 
• Licitaciones realizadas, adquisición equipos oficinas,  gastos fun.. Actividades 

programadas ejecutadas con eficacia y eficiencia respectando el cronograma 
Licitaciones y contratos 

• Visibilidad del proyecto efectivo Productos medias 
(publicaciones, Portal 
Web) 

3.4 Hipótesis y riesgos 
 .Se mantiene o aumenta el interés de colaboración de las autoridades mexicanas y europeas. 
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 Los aportes financieros al proyecto se realicen según  el cronograma de desembolso 
 Los cambios gubernamentales no afectan a la dinámica del proyecto. 

 
 
4. ACTIVIDADES 

N° Descripción Forma de 
ejecución 

IOV 

1 • Realización de misiones de apoyo a la EGP ATI CP Informes expertos 
2 • Realización de los Planes operativos y gestión del proyecto. Realización 

de los Informes trimestrales y anuales de avance del proyecto 
Directa Planes, informes 

3 • Licitaciones realizadas, adquisición equipos oficinas,  gastos de 
funcionamiento.. 

Indirecta Licitaciones y contratos

4 • Visibilidad del proyecto efectivo Directa 
Indirecta 

Productos medias 
(publicaciones, 
Portal Web) 

 
 
5. MEDIOS 

Rubros Calidad Cantidad Modo de adquisición
1 Servicios    
   1.1 A.T. Internacional    
      1.1.1  De largo plazo    
      1.1.2 De corto plazo p/d 96 Consorcio  
   1.2 A.T. Local    
   1.3 Auditoria, evaluación y monitoreo    
   1.4 Estudios y guía    
   1.5 Formación y capacitación    
   1.6 Eventos    
2. Suministros    
   2.1 Equipamiento OdF Equipos 200000 Términos de Referencia 

Según monto 
Procedimiento según 
legislación mexicana 

Hasta 100% en especie 
   2.2 Equipamiento para beneficiarios    
3. Información / Visibilidad Ver Fichas de acción 

TTA1 a TTA5 
  

4. Gastos de Funcionamiento    
   4.1 Personal local. Remuneración 800000 Convocatoria 

Especie hasta 20% 
   4.2 Gastos de Operación Tipo de gastos 818000 Según legislación 

mexicana 
Especie hasta 20 % 

5. Imprevistos       
6. TOTAL  96 p/d 

1818000 
 

 
 
6. CALENDARIO 

Año 2005 2006 2007 2008 2009 
Trimestre III IV I II III IV I II III IV I II III IV III IV 

Actividades                 
1 Misión apoyo EGP  x x x x x x x x x x x x x x x 
2 Informes y Planes 
operativos 

 x x x x x x x x x x x x x x x 

3 Equipos y 
funcionamiento 

    x x x x x x x x x x x x 

4 Información (por 
memoria) 

    x x x x x x x x x x x x 

 
7. PRESUPUESTO                                                                                                    Moneda Euros 
7.1 Presupuesto Global por Fuente y Rubro 

Rubros Aporte CEE A. Beneficiario Otros Total 
1 Servicios     
   1.1 A.T. Internacional     
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      1.1.1  De largo plazo  
      1.1.2 De corto plazo 119232   119232
   1.2 A.T. Local    
   1.3 Auditoria, evaluación y monitoreo    
   1.4 Estudios y guía  
   1.5 Formación y capacitación    
   1.6 Eventos    
2. Suministros    
   2.1 Equipamiento OdF  200000  200000
   2.2 Equipamiento para beneficiarios   
3. Información / Visibilidad Fichas TTA1 a 

TTA5
 

4. Gastos de Funcionamiento1   
   4.1 Personal local.  800000  800000
   4.2 Gastos de Operación  818000  818000
5. Imprevistos     
6. TOTAL 119232 1818000  1937232
 
 

 A...1 A...2 A...3 A...4 Total 
1 Servicios   
   1.1 A.T. Internacional   
      1.1.1  De largo plazo  
      1.1.2 De corto plazo 119232  119232
   1.2 A.T. Local  
   1.3 Auditoria, evalua. y monitoreo  
   1.4 Estudios y guía  
   1.5 Formación y capacitación  
   1.6 Eventos  
2. Suministros  
   2.1 Equipamiento OdF 200000  200000
   2.2 Equipamiento para beneficia.  
3. Información / Visibilidad  
4. Gastos de Funcionamiento  
   4.1 Personal local. 800000 800000
   4.2 Gastos de Operación 818000 818000
5. Imprevistos     
6. TOTAL 119232 800000 1018000  1937232

 
 
7.3 Presupuesto Global por Actividad y Año                                                                                                 
Actividades POA1 POA2 POA3 POA4 Total 
1 Misión apoyo EGP 119232    119232
2 Informes y Planes operativos 200000 200000 200000 200000 800000
3 Equipos y funcionamiento 157500 266833 266833 266834 1018000
4 Información (por memoria) Ver Fichas TTA1 a TTA5 
TOTAL 476732 486833 486883 486834 1937232
 
 
8. CONDICIONES PARTICULARES 
En la Acción 1, 30 días de ATI de CP han sido efectuados durante la fase de  preparación del POG 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Incluye por memoria los gastos de personal y funcionamiento tanto de la EGP que de los organismos del Grupo Meta. 
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9. SOSTENIBILIDAD 
9.1 Factores que garantizan la sostenibilidad 

Factor Grado de verificación Grado de satisfacción 
Políticas de apoyo x  Se verificó O  No se verificó x  Sufic. O  Medio O  Insufic. 
Tecnologías apropiadas x  Se verificó O  No se verificó x  Sufic. O  Medio O  Insufic. 
Protección del Medio Ambiente x  Se verificó O  No se verificó x  Sufic. O  Medio O  Insufic. 
Aspectos socioculturales x  Se verificó O  No se verificó x  Sufic. O  Medio O  Insufic. 
Capacidad de gestión x  Se verificó O  No se verificó O  Sufic. x  Medio O  Insufic. 
Análisis económico/financiero x  Se verificó O  No se verificó x  Sufic. O  Medio O  Insufic. 
 
 
9.2 IMPLICACIONES POST PROYECTO 
 
 
 

 
1 ¿ El resultado de la acción va a producirse durante la 

ejecución del Proyecto? 
 

(1) Incipientemente   _____       (2) Parcialmente  _____     
 
(3) Totalmente           ___X__       (4) Otros              _____          

 
2 ¿ Cuáles son los requisitos para que el resultado siga 

lográndose después de la conclusión del Proyecto? 
 

(1) Continuación de la acción    _____   (2) De los efectos     

____X___    (3) Del seguimiento  _____   (4) Otros  _____          

 
3 ¿ Será la ejecución de la acción completada dentro del 

período de realización del Proyecto? 
 

(1) Totalmente       ___X__      (2) Casi totalmente    _____     
 
(3) Parcialmente    _____       (4) Otros                    _____          

Tipo de actividad Posible responsable 

a)  

b)  

c)  
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Actividades a continuarse después del cierre del Proyecto. 

d)  

Tipo de actividad Medios requeridos 

a)  

b)  

c)  

 
 
 

5 

 

¿Hay actividades que van a requerir medios del Proyecto 
después del cierre de éste? 

d)  

Efecto Supuestos / Actores 
implicados 

i.  

ii.  

iii.  

 
 
 
 

6 
 
 
 

 

 

Efectos que deberán continuar después del cierre del 
Proyecto. 

iv.  

Tipo de seguimiento Posible responsable 

I.  

II.  

III.  
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Actividades de seguimiento necesarias después del cierre 
del Proyecto. 

IV.  
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Proyecto de Facilitación del Tratado de  Libre Comercio México-UE  (PROTLCUEM) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo D 
 

Otros anexos 
 
 

 
 
D.1. Constitución y reglamento interno del Comité Consultivo 
D.2. Mapa de repartición de las principales acciones en el territorio 

mexicano 
 

 
 
 
 



 



__ de julio de 2006 
 
 

CONSTITUCIÓN Y REGLAMENTO DEL 
COMITÉ CONSULTIVO DEL PROYECTO DE FACILITACIÓN DEL TRATADO DE LIBRE 

COMERCIO ENTRE MÉXICO Y LA UNIÓN EUROPEA  
 

Adoptado el __ de julio de 2006 
 
 
El Comité Consultivo del Proyecto de Facilitación del Tratado de Libre Comercio entre México y 
la Unión Europea (PROTLCUEM), en lo sucesivo “el Comité”, 
 
CONSIDERANDO lo previsto por el Capítulo III, numeral III.1.3 inciso a) del Convenio de 
Financiación Específico entre la Comunidad Europea y la Secretaría de Economía de los 
Estados Unidos Mexicanos, firmado el 10 de noviembre de 2004, en lo sucesivo “el Convenio”,  
 
establece las siguientes reglas de procedimiento, observando en todo momento la legislación 
nacional correspondiente: 
 
 

Artículo 1 
Integración del Comité 

 
1. La Secretaría de Economía, en su calidad de Beneficiario del PROTLCUEM, constituye un 
Comité que estará integrado por siete miembros propietarios y sus respectivos suplentes 
designados de la siguiente manera: 

 
Por la Secretaría de Economía y su sector coordinado: 

 
a)  El Subsecretario de Negociaciones Comerciales Internacionales (Propietario), quien lo 

presidirá y su suplente el Jefe de la Unidad de Coordinación de Negociaciones 
Internacionales. 

 
b) El Subsecretario de Normatividad, Inversión Extranjera y Prácticas Comerciales 

Internacionales (Propietario) y sus suplentes, el Director General de Inversión Extranjera y 
el Director General de Normas.    

 
c) El Director General del Instituto Mexicano de Propiedad Industrial (Propietario) y su 

suplente. 
 

d) El Presidente de la Comisión Federal de Competencia (Propietario) y su suplente 
 

e) El Procurador Federal del Consumidor (Propietario) y su suplente. 
 

Por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
 

f) El Director en Jefe del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria 
(Propietario) y su suplente. 

 



Por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
 

g) El Administrador General de Aduanas (Propietario) y su suplente 
  

2. Todos los miembros propietarios tendrán derecho a voz y voto, pudiendo cada uno de ellos 
nombrar a su respectivo suplente para los casos de ausencia. 

 
3. A las reuniones del Comité concurrirán como invitados permanentes el Director Nacional del 

PROTLCUEM, un representante de la Secretaría de la Función Pública y un representante 
designado por NAFIN, S.N.C. en su calidad de agente financiero, quienes tendrán derecho a 
voz pero no voto. Asimismo, podrá asistir un representante de la Delegación de la Comisión 
Europea a título de observador. Igualmente, podrán acudir a las sesiones del Comité el 
Coordinador de Asistencia Técnica Internacional de la Entidad Gestora, así como los 
invitados especiales o permanentes que ése determine, quienes asistirán con voz pero sin 
voto.  

 
4. El nombramiento de los miembros del Comité tendrá carácter honorífico, por lo que no 

tendrán derecho a retribución alguna por su desempeño. En el supuesto de que cambie la 
denominación o desaparezcan los puestos de alguno de tales miembros, lo sustituirá el 
nuevo puesto que desempeñe la función correspondiente. Cada una de las partes 
representadas en el Comité deberá informar al Secretario Técnico por escrito del 
nombramiento y sustitución de los miembros de tal Comité. 

 
 

Artículo 2 
Presidencia del Comité 

 
La Presidencia del Comité será ejercida por el Titular de la Subsecretaría de Negociaciones 
Internacionales o su suplente. 
 

Artículo 3 
El Secretario Técnico del Comité 

 
El Secretariado Técnico del Comité recaerá en el Jefe de la Unidad de Coordinación de 
Negociaciones Internacionales de la SE, quien actuará como tal cuando no tenga que suplir la 
participación del Presidente del Comité, en cuyo caso, el Director General para Europa y ALCA 
será su suplente.  
 
Para llevar a cabo las funciones dispuestas en el artículo 6, el Secretario Técnico del Comité se 
asistirá de un Secretario Administrativo, al cual nombrará notificándolo al Comité para su 
conocimiento.  
 
 

Artículo 4 
Reuniones del Comité 

 
1. El Comité se reunirá, al menos, una vez al año previa convocatoria en sesiones ordinarias y 

privadas, en el domicilio que se señale.  
 
2. Las reuniones del Comité serán convocadas por el Presidente, a través del Secretario 

Técnico del Comité. 
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3. Cualquiera de las instituciones integrantes del Comité podrá solicitar la convocatoria de una 

reunión extraordinaria ofreciendo la justificación necesaria, misma que será analizada por la 
Presidencia del Comité. 

 
4. Al principio de cada reunión, el Comité considerará y, en su caso, adoptará la agenda. 
 
 

Artículo 5 
Funciones del Comité 

 
El Comité: 
 
1. Evaluará los avances en la ejecución del Proyecto en cada uno de sus componentes, así 

como en el ejercicio de los recursos de las contribuciones nacional y comunitaria. 
 
2. Conocerá de los contratos y convenios de los que resulten derechos y obligaciones a cargo 

de los organismos, dependencias y entidades beneficiarios del proyecto. 
 
3. Emitirá opiniones con valor de recomendaciones. 
 
4. Podrá establecer y delegar responsabilidades en comisiones de expertos con funciones 

consultivas, además de las comisiones de trabajo previstas en las Directivas Técnicas y 
Administrativas del Convenio. 

 
 

Artículo 6 
Función del Secretario Técnico 

 
El Secretario Técnico será responsable de: 
 

a) Someter los asuntos y temas que considere necesario para la aprobación del Comité.   

b) Elaborar una agenda comentada para cada reunión partiendo de las sugerencias de los 
integrantes, los cuales le serán enviados como mínimo ocho días antes de la celebración 
de la reunión. 

c) Ser el conducto a través del cual el Comité hará recomendaciones a los organismos, 
dependencias y entidades participantes sobre los actos que deba realizar para el 
cumplimiento del objetivo y fines del proyecto. 

d) Realizar las convocatorias a las reuniones anuales y extraordinarias del Comité, así como 
llevar el registro de asistencia de los participantes 

e) Elaborar los proyectos de actas de las sesiones del Comité y de sus acuerdos para 
posteriormente circularlos entre los integrantes para su aprobación. 

f) Llevar un registro de las actas, acuerdos y demás documentos que se presentan al 
Comité. 

g) Vigilar, por mandato del Comité, el seguimiento de los acuerdos y recomendaciones que 
emanen de las reuniones del Comité. 
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h) Cumplir con todos los requerimientos que le indique el Comité, para el cumplimiento del 
objeto y fines del proyecto 

i) Concentrar los originales de las actas y enviar una copia de las actas y de los 
documentos pertinentes, incluyendo decisiones y recomendaciones, a los integrantes del 
Comité. 

 
 

Artículo 7 
Documentación 

 
Agenda de las reuniones 

 
 
La agenda incluirá los puntos que alguno de los integrantes del Comité hayan solicitado 
incorporar como mínimo quince días antes de la realización de la reunión, con la justificación 
anexa. Previo acuerdo entre los integrantes, se podrá incluir en la agenda algún punto que no 
hubiese figurado previamente. 
 

Actas 
 
1. El proyecto de acta de cada reunión será redactado por el Secretario Técnico en un lapso 

máximo de cinco días. 
 
2. Para cada punto de la agenda, las actas indicarán, por regla general: 
 
a) la documentación presentada al Comité. 
b) las declaraciones que haya pedido incluir un integrante del Comité; 
c) las decisiones tomadas, las recomendaciones formuladas, las declaraciones acordadas 

y las conclusiones alcanzadas sobre puntos específicos. 
 
3. La circulación del proyecto de acta será llevado a cabo a más tardar el décimo día posterior 

a la celebración de la reunión para recibir opiniones de los integrantes del Comité. 
 
4. Las decisiones y acuerdos alcanzados por el Comité serán incluidos de común acuerdo, en 

el acta de la reunión. Las actas también incluirán la lista de los integrantes del Comité o de 
sus representantes que participaron en la reunión. 

 
5. Una vez aprobadas el acta, el Secretario Técnico rubricará siete copias auténticas para ser 

firmadas por el Presidente y los participantes en la reunión que corresponda al 
levantamiento del Acta 

 
 

Artículo 8 
Decisiones y recomendaciones 

 
1. En el período entre sesiones, el Comité podrá adoptar decisiones por procedimiento escrito 

o formular recomendaciones emanadas de la Presidencia o de los organismos, 
dependencias y entidades que integran el Comité, si los integrantes así lo acuerdan y lo 
manifiestan al Secretario Técnico del Comité. El procedimiento escrito concluirá con el 
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envío por parte del Secretario Técnico de una comunicación firmada por todos los 
integrantes del Comité al Director Nacional del PROTLCUEM.  

 
2. Tales decisiones y recomendaciones del Comité serán autenticadas por el Secretario 

Técnico en siete ejemplares originales. 
 
 

Artículo 9 
Entrada en vigor y controversias  

 
El presente Reglamento entrará en vigor en la fecha de su firma. Los integrantes del Comité 
podrán convenir cualquier modificación o adición a este Reglamento. 
 
Las diferencias sobre la interpretación o la aplicación de este Reglamento se resolverán por 
medio de consultas entre los integrantes del Comité. 
 
 
 
Adoptado en la ciudad de México el __ de julio de 2006 en siete ejemplares originales. 
 
 

INTEGRANTES COMITÉ CONSULTIVO 
 
 

SECRETARÍA DE ECONOMÍA 
SUBSECRETARÍA DE NEGOCIACIONES 

COMERCIALES INTERNACIONALES 
 
 
 
 

_________________________________ 
LIC. ÁNGEL VILLALOBOS RODRÍGUEZ 
SUBSECRETARIO DE NEGOCIACIONES 

COMERCIALES INTERNACIONALES 
 

SECRETARÍA DE ECONOMÍA 
SUBSECRETARÍA DE NORMATIVIDAD, 

INVERSIÓN EXTRANJERA Y PRÁCTICAS 
COMERCIALES INTERNACIONALES 

 
 
 

_________________________________ 
DR. ALEJANDRO NEMO GÓMEZ STROZZI 

SUBSECRETARIO DE NORMATIVIDAD, 
INVERSIÓN EXTRANJERA Y PRÁCTICAS 

COMERCIALES INTERNACIONALES 
 
 
 

SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
COMISIÓN FEDERAL DE 

COMPETENCIA 
 
 
 
 

____________________________ 
LIC. EDUARDO PÉREZ MOTTA 

TITULAR DE LA COMISIÓN FEDERAL 
DE COMPETENCIA 

SECRETARÍA DE HACIENDA Y  
CRÉDITO PÚBLICO 

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN 
TRIBUTARIA 

 
 
 

_________________________________ 
ING. JOSÉ MÁRÍA ZUBIRÍA MAQUEO  

JEFE DEL SERVICIO DE 
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA – SAT 
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SECRETARÍA DE AGRICULTURA, 

GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, 
PESCA Y ALIMENTACIÓN 

 
 
 
 

______________________________ 
DR. JAVIER TRUJILLO ARRIAGA  

DIRECTOR EN JEFE DEL SERVICIO 
NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y 

CALIDAD AGROALIMENTARIA 
SENASICA 

 

INSTITUTO MEXICANO DE LA 
PROPIEDAD INDUSTRIAL – IMP 

 
 
 
 
 

_____________________________ 
LIC. JORGE AMIGO CASTAÑEDA 

DIRECTOR GENERAL 

 
 
 
 
 

LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL 
CONSUMIDOR – PROFECO 

 
 
 
 

_____________________________ 
LIC. CARLOS FRANCISCO ARCE 

MACÍAS  
PROCURADOR 
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ANEXO D.2  - Mapa de repartición de las principales actividades en el territorio mexicano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Componente Ciudades Componente Ciudades 
 Aduana México DF; Veracruz  Competencia México DF – Veracruz 
Normas Técnicas México DF; Guadalajara  Propiedad Intelectual México DF; Zapopan, Jalisco; León 
Medidas Sanitarias y 
Fitosanitarias 

México DF; Chetumal; San Luís Potosí; 
Monterrey; Veracruz; Mérida; Cancún; 
Puebla; León; Oaxaca; Puerto Vallarta; 
Manzanillo; Cuernavaca; Tuxtla 

 Protección al consumidor México DF; Monterrey; Guadalajara; San Luís 
Potosí; León; Tuxtla; Aguas Calientes; 
Chetumal; Chihuahua; Saltillo; Pachuca; 
Culiacán; Morelia; Zacatecas; Villa Hermosa; 
Tlaxcala 

Inversión México DF  Información y Visibilidad México DF y lugares múltiples donde se 
realizan eventos 
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